Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250704-155710-707f68-67533271
2025-07-09T12:05:58-05:00 - Pagina 1 de 20

# ACTA DE REUNIÓN No. 03

FECHA: Bogotá D.C., junio 18 de 2025.

HORA: 2:45 p.m. – 4:54 p.m.

LUGAR: Reunión virtual – vía Teams

TEMA: *Comité Técnico Operativo Convenio Interadministrativo N. ICBF-11009412025 SDIS - 4719-2025 del año 2025*

**ASISTENTES:**

***Equipo Técnico y Operativo ICBF:***

- Coordinadora Grupo de atención en Ciclos de Vida y Nutrición. Supervisora ICBF de Convenio: Karen Mainory Martínez Roa.
- Enlace Regional de Convenios ICBF Regional Bogotá: Ingrith Johanna Meza Bohórquez.
- Enlace Nutricional Regional Bogotá: Lina María Suarez Jaimes.
- Enlace Seguimiento de la Ejecución Financiera Regional Bogotá: Diana Marcela Carreño
- Enlace CUÉNTAME Regional Bogotá: Henny Stella Díaz Díaz.

***Equipo Técnico y Operativo SDIS:***

- Subdirectora para la infancia: Adriana González Gómez.
- Apoyo a la Supervisión Componente Salud y Nutrición: Paul René Ocampo.
- Apoyo a la Supervisión Componente Técnico: Argenis Solanyy Ruiz Muñoz.
- Apoyo a la Supervisión Componente Financiero: William Pachón Cuevas.
- Apoyo a la Supervisión Componente Administrativo y Gestión del Dato: Julián Hernández Sepúlveda.
- Apoyo a la Supervisión Componente Salud y Nutrición: Ana Patricia Heredia Vargas.
- Apoyo a la Supervisión Componente Salud y Nutrición: Patricia Andrea Agilar Guzmán.

*Invitados:*

- Líder Componente Administrativo y de Gestión del Dato - Contratista: Yuly Noema García Navarro.
- Líder Componente Financiero - Contratista: Nohelia Peña Franco.
- Líder de Supervisión - Contratista: Margarita María Cuellar Méndez.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250704-155710-707f68-67533271
2025-07-09T12:05:58-05:00 - Página 2 de 20

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Instalación del Comité.
2. Verificación del Quorum.
3. Verificación Compromisos Acta Anterior 30/04/2025.
4. Presentación Componente Financiero.
5. Presentación Componente Sistema de la Información.
6. Presentación Informe Cualitativo.
7. Presentación Componente Salud y Nutrición.
8. Presentación Componente Administrativo.
9. Modificación Contractual Convenio 4719-2025
10. Modificación Unidades Operativas (redistribución de cupos)
11. Varios.
12. Decisiones.
13. Compromisos.

**DESARROLLO:**

## 1. *Instalación del Comité*

En continuidad con el desarrollo del Comité Técnico Operativo y en estricto cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula tercera del Convenio Interadministrativo, titulada “COMPROMISOS DE LAS PARTES”, se procede a la lectura y ratificación de los compromisos asumidos, haciendo especial énfasis en el numeral 11, el cual establece lo siguiente:

> *“Ejercer de manera conjunta con la SDIS la Secretaría Técnica del convenio, en el Comité Directivo y el Comité Técnico Operativo, donde cada entidad utilizará sus formatos establecidos”.*

En virtud de lo anterior, y en atención a los principios de coordinación, corresponsabilidad y cooperación administrativa que rigen la función pública, la Secretaría Distrital de Integración Social asume en esta oportunidad el ejercicio de la Secretaría Técnica, conforme a los lineamientos y formatos previamente definidos por las partes.

De esta manera, se da apertura formal a la tercera sesión del Comité Técnico Operativo, reafirmando el compromiso de ambas entidades de trabajar de manera articulada, transparente y eficiente para el cumplimiento de los objetivos misionales del convenio.

### *1.1. Palabras de inicio Subdirectora para la Infancia Adriana González Gómez.*

En su calidad de Subdirectora para la Infancia de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), la doctora Adriana González Gómez declara formalmente instalada la tercera sesión del Comité Técnico Operativo, en el marco del Convenio Interadministrativo No. ICBF-11009412025 SDIS-4719-2025, suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la SDIS.

### *2. Instalación del Quorum*

En cumplimiento de lo dispuesto a las disposiciones del Convenio Interadministrativo No. ICBF-11009412025 SDIS-4719-2025, se procede a la verificación del quórum requerido para la válida instalación y desarrollo de la presente sesión.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250704-155710-707f68-6753271
2025-07-09T12:05:58-05:00 - Página 3 de 20

*2.1 Presentación del Equipo de Apoyo a la Supervisión del Convenio – SDIS*

Se realiza la presentación de las personas que integran el equipo de apoyo a la supervisión del convenio por parte de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), quienes tendrán a cargo el acompañamiento y seguimiento de los diferentes componentes del convenio:

- **Supervisora SDIS del convenio:** Adriana González Gómez.
- **Apoyo a la Supervisión Componente Salud y Nutrición:** Paul René Ocampo.
- **Apoyo a la Supervisión Componente Técnico:** Argenis Solanyy Ruiz Muñoz.
- **Apoyo a la Supervisión Componente Financiero:** William Pachón Cuevas.
- **Apoyo a la Supervisión Componente Administrativo y Gestión del Dato:** Julián Hernández Sepúlveda.
- **Apoyo a la Supervisión Componente Salud y Nutrición:** Ana Patricia Heredia Vargas**.**
- **Apoyo a la Supervisión Componente Salud y Nutrición:** Patricia Andrea Agilar Guzmán.

Se informa que, en calidad de invitados, podrán participar en la presente sesión los siguientes líderes de componentes y áreas estratégicas de la SDIS:

- **Líder Componente Administrativo y de Gestión del Dato** - Contratista**:** Yuly Noema García Navarro.
- **Líder Componente Financiero** - Contratista**:** Martha Nohelia Peña Franco.
- **Líder de Supervisión** - Contratista**:** Margarita María Cuellar Méndez.

*2.2 Presentación del Equipo de Apoyo a la Supervisión del Convenio – ICBF*

Asimismo, se presenta a las personas que actualmente conforman el equipo de apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el marco de la vigencia del convenio:

- **Coordinadora Grupo de atención en Ciclos de Vida y Nutrición. Supervisora ICBF de Convenio**: Karen Mainory Martínez Roa.
- **Enlace Regional de Convenios ICBF Regional Bogotá:** Ingrith Johanna Meza Bohórquez.
- **Enlace Nutricional Regional Bogotá:** Lina María Suarez Jaimes.
- **Enlace Seguimiento de la Ejecución Financiera Regional Bogotá:** Diana Marcela Carreño
- **Enlace CUÉNTAME Regional Bogotá:** Henny Stella Díaz Díaz.

Con la presencia de los equipos de supervisión, apoyos técnicos, financieros, jurídicos y administrativos de ambas entidades, así como de los invitados estratégicos, se garantiza la idoneidad y representatividad necesarias para el desarrollo de la sesión y la toma de decisiones en el marco del convenio.

Se deja constancia en la presente acta de la instalación formal del Comité Técnico Operativo y de la presentación de los equipos de trabajo e invitados, quienes participarán activamente en el desarrollo de la agenda y en el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Una vez constatada la presencia de los miembros principales debidamente acreditados, así como de los

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250704-155710-707f68-67533271
2025-07-09T12:05:58-05:00 - Página 4 de 20

equipos de apoyo y los invitados especiales, se declara la existencia de quórum para la apertura formal de la sesión.

***3. Verificación Compromisos Acta Anterior 22/05/2025***

En el marco del desarrollo de la presente sesión, se procede a la verificación y seguimiento de los compromisos adquiridos en el acta correspondiente al Segundo Comité Técnico Operativo Extraordinario.

En dicho comité, se estableció como compromiso a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) remitir el cronograma ajustado de las visitas que se llevaran a cabo durante la ejecución del presente convenio, evidenciando para los meses de agosto y octubre el aumento de las UO inicialmente propuestas, se deja constancia en la presente acta que el ICBF cumplió cabalmente con dicho compromiso, efectuando el envío el 26/05/2025.


Se deja constancia en la presente acta que el ICBF cumplió cabalmente con dicho compromiso, efectuando el envío el 26/05/2025. Adicionalmente el compromiso de presentar una fecha para desarrollar el Comité Directivo por parte de ICBF y la SDIS, actualmente se encuentra en proceso el establecimiento de la fecha por cambios que se han presentado en la estructura del ICBF.

Con relación a la solicitud realizada por parte del ICBF frente a la remisión de correo con la propuesta de fecha para la realización del comité Directivo, a la fecha se reafirma dicho compromiso en el presente comité, teniendo en cuenta las agendas disponibles desde las entidades

***4. Presentación Componente Financiero.***

El Señor William Pachón Cuevas, en su calidad de apoyo a la supervisión del componente financiero por parte de la SDIS, procede con la presentación del informe financiero, en el marco del seguimiento a la ejecución presupuestal del Convenio Interadministrativo No. ICBF-11009412025 SDIS-4719-2025.

Manifiesta que de conformidad con las obligaciones específicas del ICBF del convenio interadministrativo No, 4719-2025 en su numeral 3 que estipula *"Aprobar los informes financieros presentados mensualmente por la SDIS, en un plazo de 30 días calendario posterior a la fecha de presentación de este, una vez subsanadas las observaciones en caso de presentarse"*. Mediante comunicación electrónica enviada el 5 de junio de 2025, el ICBF otorgó su aprobación al informe financiero correspondiente al mes de febrero del presente año.





*Anexo N. 1 PPT Componente Financiero*

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250704-155710-707f68-67533271
2025-07-09T12:05:58-05:00 - Pagina 5 de 20

Adicionalmente el Señor William Pachón Cuevas, presenta un resumen general de la información financiera del convenio con corte al 31 de marzo de 2025 que corresponde al último informe financiero presentado al ICBF. En resumen, se tiene una ejecución financiera del 6,30% y una ejecución física del 13,27%

Por parte de ICBF realizan la solicitud de explicar a qué se refiere con la ejecución física. El Señor William Pachón responde que la ejecución física corresponde al periodo que ha transcurrido de ejecución del convenio desde el 20 de febrero al 31 de marzo de 2025 y la ejecución financiera son los recursos del convenio.




| INFORMACION INICIAL | CONVENIO INTEADMINISTRATIVO SDIS 4719/2025 ICBF 11009412025 |
|---|---|
| CONCEPTO | VALOR |
| **Valor Total del Convenio** | **$ 149.732.117.790** |
| Valor Inicial Aporte en Dinero por el ICBF | $ 30.000.000.000 |
| Valor Inicial Aporte en Especie por la SDIS | $ 119.732.117.790 |
| Valor Pagado Aporte Recursos en Dinero por el ICBF | $ 12.000.000.000 |
| Valor Comprometido (Valor Recursos del ICBF) | $ 27.959.872.500 |
| Valor No Comprometido (Valor Recursos del ICBF) | $ 2.040.127.500 |
| Valor Proyectado Recursos ICBF | $ 1.124.129.479 |
| Valor Proyectado Recursos SDIS | $ 13.780.614.943 |
| **Valor Total Proyectado Convenio** | **$ 14.904.744.422** |
| Valor Ejecutado Recursos del ICBF | $ - |
| Valor Ejecutado Recursos del SDIS | $ 9.426.793.256 |
| **Valor Total Ejecutado Convenio** | **$ 9.426.793.256** |
| Valor no ejecutado Recursos ICBF | $ 1.124.129.479 |
| Valor no ejecutado recursos SDIS | $ 4.353.821.687 |
| **Valor Total No ejecutado Convenio** | **$ 5.477.951.166** |


*Anexo N. 2 PPT Componente Financiero*

***5. Presentación Componente Sistema de la Información.***

El Señor Julián Hernández, en su calidad de apoyo a la supervisión del Componente Administrativo y de Gestión del Dato, realiza la proyección y explicación de los datos en el marco del seguimiento a la atención de beneficiarios del Convenio Interadministrativo No. ICBF-11009412025 SDIS-4719-2025.

- ✓ *Cargue beneficiarios:*

Durante su intervención, el Señor Julián Hernández informa que, a la fecha, se registra un total de **12.314** niñas y niños vinculados en los **14** centros zonales de acuerdo con la distribución actual de cupos.




*Anexo N. 3 PPT Datos Beneficiarios Vinculados*

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250704-155710-707f68-67533271
2025-07-09T12:05:58-05:00 - Pagina 6 de 20

✓ Formación a Familias:

En lo que respecta al componente de formación de familias, se informa que, de conformidad con los lineamientos operativos de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), las actividades de formación dirigidas a los núcleos familiares de los beneficiarios se desarrollan con una periodicidad bimestral.

En este sentido, para el mes de febrero de 2025, se registró la participación de 3.630 familias en los procesos formativos implementados en el marco del convenio. En el mes de marzo se registraron a 11.366, en abril 11.637 y en mayo 12.120, con un total de 38.753 familias formadas en las diferentes temáticas priorizadas.


Adicionalmente Yuly García complementa la información manifestando que la SDIS realiza en el marco del Convenio el acompañamiento a las familias según las necesidades del servicio. Las enfermeras del equipo vinculado al convenio también apoyan la formación a las familias en lo relacionado al componente de salud y nutrición.




*Anexo N. 4 PPT Datos Formación a Familias*

✓ *Seguimiento Nutricional:*

En relación con el componente de seguimiento nutricional, el Señor Julián Hernández informa que, para el primer Trimestre se cuenta con el 100% de las tomas nutricionales de los participantes vinculados. Para el segundo trimestre la SDIS cuenta con un total de 10.408 tomas de los participantes vinculados correspondiente a un 86%.




*Anexo N. 5 PPT Datos Seguimiento Nutricional*

✓ *Talento Humano:*

En lo que respecta a la gestión del talento humano vinculado al convenio, al corte del mes de abril se cuenta con un total de 860 de vinculaciones de talento humano distribuidos en distintos centros zonales. Teniendo en

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250704-155710-707f68-67533271
2025-07-09T12:05:58-05:00 - Pagina 7 de 20

cuenta los compromisos pactados por la SDIS, se establece que debe existir por lo menos un talento humano en las unidades operativas pactadas en el marco del convenio, motivo por el cual se realizó una redistribución del talento humano, con el objetivo de garantizar el cumplimiento del talento humano financiado con recursos ICBF.




| CENTRO ZONAL | TALENTO HUMANO VINCULADO |
|---|---|
| CZ BARRIOS UNIDOS | 23 |
| CZ BOSA | 106 |
| CZ CIUDAD BOLIVAR | 94 |
| CZ ENGATIVA | 56 |
| CZ FONTIBON | 43 |
| CZ KENNEDY | 118 |
| CZ MARTIRES | 63 |
| CZ RAFAEL URIBE | 54 |
| CZ SAN CRISTOBAL SUR | 35 |
| CZ SANTA FE | 35 |
| CZ SUBA | 98 |
| CZ TUNJUELITO | 69 |
| CZ USAQUEN | 17 |
| CZ USME | 49 |
| Total general | 860 |

*Anexo N. 6 PPT Talento Humano Vinculado*

### *6. Presentación Informe Cualitativo*

En cumplimiento de las funciones de seguimiento y control establecidas en el marco del Convenio Interadministrativo No. ICBF-11009412025 SDIS-4719-2025, se presenta el informe cualitativo resultante de las visitas conjuntas efectuadas durante el mes de abril de 2025 a las unidades operativas ubicadas en la localidad de Fontibón: Jardín Infantil Oso de Anteojos y Jardín Infantil Rafael Pombo. Y de la localidad de Bosa: Jardín Infantil La Piragua.


En el mes de mayo no se llevaron a cabo visitas. Esta situación hizo necesario realizar un ajuste al cronograma inicialmente pactado por las supervisoras; el ajuste responde a la priorización de actividades de la contingencia presentada en la prestación de los servicios de atención a la primera infancia por parte del ICBF. Por lo tanto, se propuso y se aprobó mediante comité técnico operativo extraordinario realizado el día 22 de mayo, modificar el cronograma de visitas, aumentando el número programado para los meses de agosto y octubre, pasando de tres (3) a cuatro (4) visitas en cada uno de estos meses.

Durante dichas visitas, el equipo técnico del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) formuló diversas observaciones orientadas al mejoramiento de los procesos y condiciones de atención en los jardines infantiles mencionados. En atención a cada una de las observaciones realizadas, las respectivas unidades operativas desarrollaron e implementaron planes de acción específicos, con el propósito de dar respuesta oportuna y efectiva a los requerimientos formulados por el equipo de supervisión.

Se destaca que, a la fecha, todas las observaciones han sido debidamente subsanadas o, en su defecto, se han iniciado las gestiones administrativas y técnicas pertinentes para su pronta resolución, conforme a los principios de mejora continua, corresponsabilidad institucional y garantía de derechos de la infancia.

El informe cualitativo consolidado, que documenta tanto las observaciones formuladas como las acciones de mejora emprendidas, ha sido debidamente compartido con el equipo del ICBF para su revisión y validación, en aras de mantener la transparencia, la trazabilidad y la articulación interinstitucional en los procesos de supervisión y control.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250704-155710-707f68-67533271
2025-07-09T12:05:58-05:00 - Pagina 8 de 20




*Anexo N. 7 PPT Resultados Informe Cualitativo*

***7. Presentación Componente Salud y Nutrición.***


En el marco de la gestión integral del componente de salud y nutrición, la señora Patricia Andrea Agilar presentó una contextualización detallada de las acciones desarrolladas, así como un análisis de la información consolidada a la fecha.

✓ Seguimiento especifico a niños y niñas con desnutrición aguda

Hasta el 16 de junio se han registrado 10.403 casos, correspondientes a 10.392 niños y niñas, y 16 mujeres gestantes. En la clasificación nutricional se identificaron:

- 111 con desnutrición aguda
- 745 en riesgo de desnutrición aguda
- 7.516 con peso adecuado para la talla
- 1.734 en riesgo de sobrepeso
- 252 con sobrepeso
- 41 con obesidad
- 4 en proceso de verificación

Se aclara que los datos corresponden a registros, no a beneficiarios únicos, ya que un mismo beneficiario puede tener múltiples registros.




*Anexo N. 8 PPT Seguimiento Salud y Nutrición*

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250704-155710-707f68-67533271
2025-07-09T12:05:58-05:00 - Pagina 9 de 20

✓ Seguimiento especifico a madres gestantes

Se realizaron 16 valoraciones a mujeres gestantes, con los siguientes resultados en la clasificación nutricional:

- 12,5% con bajo peso para la edad gestacional
- 43,8% con peso adecuado
- 25% con sobrepeso
- 18,8% con obesidad

✓ Acciones Específicas de Seguimiento

Desde mayo se realiza una descarga semanal de datos para la verificación y activación oportuna de casos. En el segundo trimestre se han desarrollado las siguientes acciones:

- Activación de 14 nuevos casos
- 34 niños y niñas en seguimiento desde 2023 o el primer trimestre de 2025
- 26 beneficiarios con corrección del dato posterior al seguimiento
- 28 pendientes de corrección de datos
- 20 niños y niñas con datos por verificar debido a suspensión
- 9 nuevos ingresos con toma de datos reciente

✓ Respuestas a Solicitudes

Se han dado respuestas a requerimientos del ICBF en el marco del convenio, especialmente sobre el seguimiento a alertas nutricionales y al requerimiento 113.

Durante las semanas 10 a 13, en el marco del requerimiento 113 se registraron:

- 22 casos activos
- 8 verificados sin desnutrición aguda
- 37 con mejoría en su estado nutricional
- 3 suspendidos
- 6 no vinculados al convenio

La nutricionista del ICBF, Lina María Suárez, aclaró que no se han emitido nuevos requerimientos, sino reiteraciones de solicitudes previas por correo electrónico.

Respuestas a solicitudes

| Fecha de requerimiento | Asunto | Respuesta | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 10-04-2025 | Requerimiento 113 SEM 10 a 15 | 5-05-2025 | Devuelto con solicitud |
| | | 20-05-2025 | Aclaraciones a solicitud devuelta |
| 28-04-2025 | Alertas nutricionales | 6-05-2025 | |
| 21-05-2025 | Alertas nutricionales | 3-06-2025 | |
| 3-06-2025 | Alertas nutricionales | - | Pendiente respuesta 20-06 |
| 12-06-2025 | Requerimiento 113 SEM 15 a 20 | - | Pendiente respuesta 7-07 |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250704-155710-707f68-673327 1
2025-07-09T12:05:58-05:00 - Pagina 10 de 20

*Anexo N. 9 PPT Seguimiento Salud y Nutrición*


La señora Ana Patricia Heredia expuso avances en la consolidación y coordinación del equipo de salud y nutrición. Actualmente, se cuenta con 4 subequipos por localidad, cada uno con una nutricionista y 3 o 4 enfermeras. Esta estructura ha permitido:

- Mayor precisión técnica en la verificación de datos
- Mejor articulación con referentes locales
- Conocimiento más profundo de las dinámicas territoriales

También se realizan reuniones semanales de planificación y articulación, con el objetivo de desarrollar un tablero de control para organizar las acciones de seguimiento.

Se ha participado en jornadas mensuales de fortalecimiento técnico y en actividades con las localidades, incluyendo:

- Atención a población Emberá
- Acceso a zonas rurales
- Avance en el inventario de equipos antropométricos




*Anexo N. 10 PPT Seguimiento Salud y Nutrición*

Los principales desafíos del componente de salud y nutrición son:

- Establecer mesas de trabajo periódicas con el ICBF para acordar directrices sobre salud, nutrición y eventos relacionados con el requerimiento 113.
- Optimizar el análisis de factores determinantes para identificar casos con alto riesgo de deterioro nutricional.

El ICBF preguntó por la respuesta a un correo enviado el 3 de junio por la doctora Karen, relacionado con requerimientos de la Contraloría. La SDIS se comprometió a responder el 12 de junio, pero hasta la fecha no se ha recibido la respuesta. Yuly García afirmó que el correo fue enviado, pero debido a problemas técnicos

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250704-155710-707f68-67533271
2025-07-09T12:05:58-05:00 - Pagina 11 de 20

se cargará la información en un Drive. El compromiso queda registrado con el cargue de la matriz correspondiente.

***8. Presentación Componente Administrativo.***

Conforme a la estructura de costos aprobada y la distribución de recursos por parte del ICBF, actualmente están vinculados:

- 13 profesionales en enfermería
- 15 técnicos operativos del sistema “Cuéntame”

Se realizó la cesión del contrato de prestación de servicios profesionales, rol de una enfermera, por motivos personales, proceso legalizado el 16 de junio.

Se garantiza un seguimiento permanente a la vinculación contractual para asegurar legalidad, eficiencia y transparencia en el uso de recursos públicos.

✓ Responsabilidades específicos del ICBF

- Se han desembolsado los recursos acordados, por un total de 12.000.000 millones de pesos,
- Se han aprobado los informes técnicos y financieros entregados por la SDIS según el cronograma
- Por parte de ICBF se han creado usuarios para los registros en “Cuéntame”.




*Anexo N. 11 PPT Compromisos Especificos ICBF*

✓ Responsabilidades específicos del SDIS

- El Objetivo es llegar a la cobertura 14.475 niñas y niños.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250704-155710-707f68-67533271
2025-07-09T12:05:58-05:00 - Pagina 12 de 20


- Se tiene contemplada redistribución de cupos en unidades operativas teniendo en cuenta la necesidad del territorio. La administración de recursos se ha hecho conforme a lo pactado en la cuenta única distrital.
- Los informes financieros mensuales han sido aprobados.
- En cuanto al informe técnico, se resolvieron las observaciones del ICBF sobre los soportes cargados en Drive.
- La desvinculación de participantes se ha gestionado oportunamente.
- La formación de los digitadores de “Cuéntame” se realizó según el cronograma.
- Los reportes de cupos mensuales se han cumplido.
- En junio se autorizaron usuarios del componente de salud y nutrición, y las designaciones ya están cargadas en SECOP II.




*Anexo N. 12 PPT Compromisos Especificos SDIS*

### *9. Modificación Contractual Convenio 4719-2025*

El Señor William Pachón presenta el contexto y los ajustes realizados a la estructura financiera del Convenio Interadministrativo No. ICBF-11009412025 SDIS-4719-2025. En el segundo comité técnico operativo desarrollado el 30 de abril de 2025 fue aprobada la propuesta de disminución de recursos del convenio de recursos de SDIS, ya que, se presentó el ajuste del valor a disminuir de recursos SDIS donde se evidenció una diferencia entre la proyección de disminución inicial y de la estructura de costos entre el período 24 enero de 2025 y la fecha efectiva del inicio del convenio 20 de febrero de 2025, como resultado se presentó la propuesta ajustada de recursos SDIS (ver imagen)




| TIPO DE COSTO | CONCEPTO DE GASTO | DEL 24 AL 31 DE ENERO PRESUPUESTO APORTES SDIS | DEL 1 AL 19 DE FEBRERO PRESUPUESTO APORTES SDIS | TOTAL RECURSOS A DISMINUIR |
|---|---|---|---|---|
| | TALENTO HUMANO | | | |
| COSTOS FIJOS | TALENTO HUMANO | $ 1.865.432.143,00 | $ 5.063.315.815,00 | $ 6.928.747.958,00 |
| | PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 223.877.434,00 | $ 607.667.324,00 | $ 831.544.758,00 |
| | PERSONAL AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 183.812.007,00 | $ 498.918.305,00 | $ 682.730.312,00 |
| | RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO | $ 102.887.574,00 | $ 279.266.271,00 | $ 382.153.845,00 |
| | TRANSPORTE | $ 92.946.424,00 | $ 252.283.150,00 | $ 345.229.574,00 |
| | VIGILANCIA 1 | $ 340.058.591,00 | $ 923.016.176,00 | $ 1.263.074.767,00 |
| | VIGILANCIA 2 | $ - | $ - | $ - |
| COSTOS VARIABLES | SERVICIOS PUBLICOS (Agua-Energia-Gas-telefonia e Internet) | $ 66.191.314,00 | $ 179.662.138,00 | $ 245.853.452,00 |
| | ALIMENTACION | $ 386.193.424,00 | $ 1.048.230.293,00 | $ 1.434.422.717,00 |
| | TOTAL A DISMINUIR | | | $ 12.113.767.383,00 |

*Anexo N. 13 PPT Modificación Contractual Convenio*

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250704-155710-707f68-6753271
2025-07-09T12:05:58-05:00 - Pagina 13 de 20

También hace la presentación de la propuesta estructura de costos para ser aprobada en el presente Comité Técnico Operativo.




*Anexo N. 13 PPT Modificación Contractual Convenio*

Yuly García le solicita al Señor William Pachón que con el interés de brindar mayor claridad a las supervisoras del convenio informe sobre el valor que cambio frente al aprobado en el Comité Técnico Operativo anterior, por lo que el profesional William Pachón responde que el valor ajustado entre el valor aprobado en segundo comité frente a la propuesta que se está realizando es de $4,114,447 pesos en concepto del gasto de vigilancia y recursos SDIS en especie. El valor fue determinado al realizar el cálculo de la proyección del presupuesto en los conceptos del gasto de vigilancia este se encontraba proyectado basado en un cálculo de prorrateo lineal, no obstante, para dar mayor precisión de los valores a disminuir, se determinó calcular en dos momentos como se encuentra reflejado en la estructura de costos. Un primer momento hasta el mes de julio y otro hasta el 30 de diciembre. Al hacer la confrontación de los días de ejecución daba una diferencia de $4.114.447, al identificar la diferencia se dividió el concepto de gasto de vigilancia en dos momentos y se proyectó la formulación del presupuesto. El valor fue verificado y aprobado por el equipo financiero y el equipo del convenio.

Yuly García informa que el documento se encuentra en estudio por Dirección Poblacional para hacerlo llegar a ICBF con las revisiones pertinentes.

Por parte de ICBF, se pregunta acerca de la fecha del costeo finalizando convenio, William responde que al 30 de diciembre.

### *10.Modificación Unidades Operativas (redistribución de cupos)*

La líder del Componente Administrativo y de Gestión del Dato, Yuly García, hace intervención para aclarar que en conformidad con los compromisos específicos de la SDIS en el numeral 16:

> *"Actualizar y editar la información de las Unidades Operativas (Unidades de Servicio ICBF) de acuerdo con los cambios que obedecen a cierres indefinidos o definitivos, cambios en la modalidad de atención, edición en los cupos asignados a las unidades operativas, de acuerdo con el seguimiento realizado en las mesas de sistemas de información y el aval del comité técnico operativo".*


El pasado 9 de junio de 2025 los equipos del convenio realizaron una mesa de trabajo la cual determinó realizar propuesta de modificaciones en unidades operativas, lo que conlleva a cambios en el centro zonal, metas

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250704-155710-707f68-673327 1
2025-07-09T12:05:58-05:00 - Pagina 14 de 20

sociales y financieras. Se aclara a las supervisoras que se tuvo en cuenta a los beneficiarios en atención en sistema SIRBE y suspendidos por situación específica.

En algunos centros zonales se debe hacer modificación de cupos, teniendo en cuenta que los grupos etarios de atención que se tienen en el marco del convenio que inicialmente se programaron, no responden a lo que realmente se está atendiendo. Al realizar el ejercicio de aumento y disminución se tiene una diferencia de cero logrando efectuar la vinculación completa de los 14.475 niños y niñas con el mismo número de unidades operativos 221 inicialmente pactadas. Esta información también es pertinente presentarla a consideración del Comité Directivo porque la programación inicial por centro zonal quedó definida en la minuta del convenio.

Desde la Supervisión de ICBF se invita a analizar por parte de la SDIS las atenciones que se tienen y los niños y niñas que se encuentran en suspensión, ya que, es un punto clave en la atención para cubrir la demanda actual de los 14.475 niños y niñas, en miras de aumentar la cobertura para próximos convenios.




| Centro Zonal | Programado | Cupos Finales | Diferencias | Numero Unidades |
|---|---|---|---|---|
| CZ USME | 829 | 1.251 | 422 | 25 |
| CZ CIUDAD BOLIVAR | 1.433 | 1.692 | 259 | 28 |
| CZ RAFAEL URIBE | 852 | 1.068 | 216 | 17 |
| CZ USAQUEN | 335 | 523 | 188 | 9 |
| CZ BARRIOS UNIDOS | 363 | 465 | 102 | 10 |
| CZ SAN CRISTOBAL SUR | 521 | 596 | 75 | 13 |
| CZ MARTIRES | 1.043 | 985 | - 58 | 14 |
| CZ SANTA FE | 526 | 415 | - 111 | 9 |
| CZ KENNEDY | 1.946 | 1.834 | - 112 | 31 |
| CZ BOSA | 1.828 | 1.677 | - 151 | 21 |
| CZ SUBA | 1.901 | 1.729 | - 172 | 15 |
| CZ FONTIBON | 785 | 588 | - 197 | 6 |
| CZ TUNJUELITO | 1.094 | 869 | - 225 | 10 |
| CZ ENGATIVA | 1.019 | 783 | - 236 | 13 |
| ***Totales*** | ***14.475*** | ***14.475*** | - | ***221*** |

*Anexo N. 14 PPT Modificación Unidades Operativas*

### *11. Varios*

Ninguno

### *12. Decisiones*

Por parte de la supervisión de ICBF, la Dra. Karen Martínez manifiesta que teniendo en cuenta la presentación se encuentra de acuerdo a llevar las consideraciones al Comité Directivo para aprobación de las modificaciones.

Por parte de la supervisión de la SDIS, la Dr. Adriana González Gómez no tiene ninguna objeción, sin embargo, le gustaría revisar la información previo al Comité Directivo.

### *13. Compromisos*

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250704-155710-707f68-6753271
2025-07-09T12:05:58-05:00 - Pagina 15 de 20

| Compromisos | Responsables | Fecha de Entrega |
|---|---|---|
| Validar la agenda para el comité directivo | ICBF | Semana del 7 al 11 de julio |
| Validar la agenda para el comité directivo | SDIS | Semana del 24 al 27 de junio |
| Remitir la matriz de la información de los recursos a liberar. | SDIS | Semana del 24 al 27 de junio |
| Revisar con la Dra. Adriana González la redistribución de cupos y consideraciones a presentar al comité directivo. | SDIS | Semana del 24 al 27 de junio |

Anexos:

Presentaciones PPT

Elaboró: Argenis Solanyy Ruiz Muñoz Contratista Subdirección para la Infancia

Revisó: William Pachón Cuevas – Contratista Subdirección para la Infancia

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250704-155710-707f68-67533271
2025-07-09T12:05:58-05:00 - Pagina 16 de 20

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

## ACTA TERCER COMITE TECNICO OPERATIVO 18062025

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250704-155710-707f68-67533271

Estado: Finalizado

Creación: 2025-07-04 15:57:10

Finalización: 2025-07-09 12:05:56

Escanee el código para verificación

**Firma: Yuly Noema Garcia Navarro**

YULY NOEMA GARCIA NAVARRO
1019033910
ygarcian@sdis.gov.co
LIDER CONVENIO ICBF
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

**Firma: William Andres Pachon Cuevas**

WILLIAM ANDRES PACHON CUEVAS
79874880
wpachon@sdis.gov.co
PROFESIONAL FINANCIERO CONVENIO ICBF-SDIS SED-SDIS
SUBDIRECCION PARA LA INFANCIA

**Firma: Julian Rodrigo Hernandez Sepulveda**

Julián Rodrigo Hernández sepulveda

Julián Rodrigo Hernández Sepúlveda
1023862571
jhernandezs@sdis.gov.co

**Firma: Argenis Solanyy Ruiz Muñoz**

ARGENIS SOLANYY RUIZ MUÑOZ
52493809
asruizm@sdis.gov.co
Enlace técnico convenio ICBF-SDIS
Secretaria Distrital de Integración social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250704-155710-707f68-67533271
2025-07-09T12:05:58-05:00 - Pagina 17 de 20

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

## ACTA TERCER COMITE TECNICO OPERATIVO 18062025

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250704-155710-707f68-67533271

Estado: Finalizado

Creación: 2025-07-04 15:57:10

Finalización: 2025-07-09 12:05:56

Escanee el código para verificación

**Firma: Martha Nohelia Peña Franco**

MARTHA NOHELIA PEÑA FRANCO
51.930.800
mpenaf@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

**Firma: Patricia Andrea Aguiar Guzman**

Patricia Andrea Aguiar Guzmán
52708710
paguiar@sdis.gov.co
Profesional de apoyo a la supervisión
Secretaria de integración social

**Firma: Ana Patricia Heredia Vargas**

ANA PATRICIA HEREDIA VARGAS
51935495
aheredia@sdis.gov.co
Contratista
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

**Firma: Paul Rene Ocampo Tellez**

PAUL RENE OCAMPO TELLEZ
79627564
pocampo@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250704-155710-707f68-67533271
2025-07-09T12:05:58-05:00 - Pagina 18 de 20

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

## ACTA TERCER COMITE TECNICO OPERATIVO 18062025

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250704-155710-707f68-67533271


Estado: Finalizado

Creación: 2025-07-04 15:57:10

Finalización: 2025-07-09 12:05:56

Escanee el código para verificación

**Firma: Lina Maria Suarez Jaimes**




Lina Maria Suarez Jaimes
1018411196
lina.suarezj@icbf.gov.co
ENLACE DE SEGUIMIENTO NUTRICION
ICBF Regional Bogotá

**Firma: Diana Marcela Carreno Correa**



Diana Marcela Carreño Correa
52967302
diana.carreno@icbf.gov.co
Enlace Seguimiento de la Ejecución Financiera
ICBF

**Firma: Henny Stella Diaz Diaz**



Henny Stella Diaz Diaz
51772003
henny.diaz@icbf.gov.co
Administrador cuéntame Regional Bogotá
ICBF - Regional Bogotá

**Firma: Ingrith Johanna Meza Bohorquez**



Ingrith Johanna Meza Bohorquez
52817883
ingrith.meza@icbf.gov.co
Enlace de seguimiento a la ejecución técnica
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250704-155710-707f68-67533271
2025-07-09T12:05:58-05:00 - Pagina 19 de 20

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

## ACTA TERCER COMITE TECNICO OPERATIVO 18062025

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250704-155710-707f68-67533271

Creación: 2025-07-04 15:57:10

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-07-09 12:05:56

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Firma | ARGENIS SOLANYY RUIZ MUÑOZ<br>asruizm@sdis.gov.co<br>Enlace técnico convenio ICBF-SDIS<br>Secretaria Distrital de Integración social | Aprobado | Env.: 2025-07-04 15:57:25<br>Lec.: 2025-07-04 15:57:51<br>Res.: 2025-07-04 15:58:00<br>IP Res.: 190.27.225.68 |
| Firma | Julián Rodrigo Hernández Sepúlveda<br>jhernandezs@sdis.gov.co | Aprobado | Env.: 2025-07-04 15:58:00<br>Lec.: 2025-07-04 16:24:10<br>Res.: 2025-07-04 16:24:23<br>IP Res.: 167.0.78.76 |
| Firma | WILLIAM ANDRES PACHON CUEVAS<br>wpachon@sdis.gov.co<br>PROFESIONAL FINANCIERO CONVENIO ICBF-SDIS SED-SDIS<br>SUBDIRECCION PARA LA INFANCIA | Aprobado | Env.: 2025-07-04 16:24:23<br>Lec.: 2025-07-04 16:57:25<br>Res.: 2025-07-04 16:57:28<br>IP Res.: 190.27.225.68 |
| Firma | YULY NOEMA GARCIA NAVARRO<br>ygarcian@sdis.gov.co<br>LIDER CONVENIO ICBF<br>SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL | Aprobado | Env.: 2025-07-04 16:57:28<br>Lec.: 2025-07-04 18:40:58<br>Res.: 2025-07-04 18:41:05<br>IP Res.: 186.102.73.111 |
| Firma | PAUL RENE OCAMPO TELLEZ<br>pocampo@sdis.gov.co<br>Contratista<br>Secretaria de Integración Social | Aprobado | Env.: 2025-07-04 18:41:05<br>Lec.: 2025-07-04 21:22:25<br>Res.: 2025-07-04 21:22:28<br>IP Res.: 186.29.200.139 |
| Firma | ANA PATRICIA HEREDIA VARGAS<br>aheredia@sdis.gov.co<br>Contratista<br>SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | Aprobado | Env.: 2025-07-04 21:22:28<br>Lec.: 2025-07-08 08:30:27<br>Res.: 2025-07-08 08:30:37<br>IP Res.: 186.119.230.238 |
| Firma | Patricia Andrea Aguiar Guzmán<br>paguiar@sdis.gov.co<br>Profesional de apoyo a la supervisión<br>Secretaria de integración social | Aprobado | Env.: 2025-07-08 08:30:38<br>Lec.: 2025-07-08 09:53:41<br>Res.: 2025-07-08 10:00:38<br>IP Res.: 191.156.55.106 |
| Firma | MARTHA NOHELIA PEÑA FRANCO<br>mpenaf@sdis.gov.co<br>CONTRATISTA<br>SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | Aprobado | Env.: 2025-07-08 10:00:38<br>Lec.: 2025-07-08 14:57:33<br>Res.: 2025-07-08 14:58:07<br>IP Res.: 186.155.15.38 |
| Firma | Ingrith Johanna Meza Bohorquez<br>ingrith.meza@icbf.gov.co<br>Enlace de seguimiento a la ejecución técnica<br>INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | Aprobado | Env.: 2025-07-08 14:58:08<br>Lec.: 2025-07-09 10:10:45<br>Res.: 2025-07-09 10:11:04<br>IP Res.: 181.61.205.56 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250704-155710-707f68-67533271
2025-07-09T12:05:58-05:00 - Pagina 20 de 20

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

## ACTA TERCER COMITE TECNICO OPERATIVO 18062025

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250704-155710-707f68-67533271

Creación: 2025-07-04 15:57:10

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-07-09 12:05:56

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Firma | Henny Stella Diaz Diaz<br>henny.diaz@icbf.gov.co<br>Administrador cuéntame Regional Bogotá<br>ICBF - Regional Bogotá | Aprobado | Env.: 2025-07-09 10:11:04<br>Lec.: 2025-07-09 11:01:18<br>Res.: 2025-07-09 11:01:31<br>IP Res.: 181.59.43.72 |
| Firma | Diana Marcela Carreño Correa<br>diana.carreno@icbf.gov.co<br>Enlace Seguimiento de la Ejecución Financiera<br>ICBF | Aprobado | Env.: 2025-07-09 11:01:31<br>Lec.: 2025-07-09 11:32:39<br>Res.: 2025-07-09 11:32:49<br>IP Res.: 181.59.43.72 |
| Firma | Lina Maria Suarez Jaimes<br>lina.suarezj@icbf.gov.co<br>ENLACE DE SEGUIMIENTO NUTRICION<br>ICBF Regional Bogotá | Aprobado | Env.: 2025-07-09 11:32:49<br>Lec.: 2025-07-09 12:05:20<br>Res.: 2025-07-09 12:05:56<br>IP Res.: 181.59.43.72 |