	FORMATO	Código: F-INF-38
QUINDIO 1966	**Acta de recibo a satisfacción**	Versión: 01 Fecha: 01/08/2018
		Página 1 de 1

CONTRATO Nro.: 020 de 2024
TIPO DE CONTRATO: Contrato de obra
CONTRATISTA: HURTADO CONSTRUCCIONES S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO GÉNOVA E INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GÉNOVA QUINDÍO.
FECHA DE INICIACIÓN: 10 de febrero de 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: Cuarenta y Cinco (45) días Calendario.
PRORROGA AL CONTRATO: Treinta (30) días calendario.
PLAZO TOTAL CONTRATO: Setenta y cinco (75) días calendario.
ACTA DE SUSPENSION No. **FECHA: N/A**
ACTA DE REINICIO No. **FECHA: N/A**
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 26 de marzo de 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: 25 de abril de 2025.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS ($155.418.806) M/CTE.
VALOR ADICIONAL: N/A
VALOR FINAL CONTRATO: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS ($155.418.806) M/CTE.

En la Secretaría de Aguas e Infraestructura del Departamento del Quindío, el día cinco (05) del mes de agosto del año 2025, nos reunimos: OSCAR ANDRES HURTADO FERNANDEZ Representante Legal HURTADO CONSTRUCCIONES S.A.S. en calidad de CONTRATISTA, CLAUDIA FERNANDA TORO RODAS en calidad de SUPERVISOR, MARIANA QUINTERO MARTINEZ, con el fin de recibir a satisfacción el objeto contractual, una vez subsanadas las observaciones detalladas en el Acta final.

CLAUDIA FERNANDA TORO RODAS
Jefe de Oficina de Infraestructura Social
Supervisor
Secretaría de Aguas e Infraestructura
Departamento del Quindío

MARIANA QUINTERO MARTINEZ
Contratista SAID
Apoyo a la Supervisión
Secretaría de Aguas e Infraestructura
Departamento del Quindío

Powered by CamScanner