| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular | **ACTA DE INICIO DEL CONTRATO** | Código: 208-ABS-Ft-99 | |
|---|---|---|---|
| | | Versión: 3 | Pág: 1 de 1 |
| | | Vigente desde: 22/04/2024 | |

## ACTA DE INICIO

| | |
|---|---|
| Contrato Nro: | CVP-707-2025 |
| Objeto: | Realizar la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Social, Ambiental y SSTMA al contrato de obra cuyo objeto es: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO. |
| Contratista: | CONSORCIO NEXO |
| Valor del contrato: | $ 626.244.289 |
| Plazo de ejecución: | 8 meses 15 días |
| Fecha de inicio: | 28/10/2025 |
| Fecha de terminación: | 13/07/2026 |
| Supervisor(a): | MARÍA ÁNGELA BARACALDO MORATO<br>Directora de Mejoramiento de Barrios |

En Bogotá, D.C., a los 28 días del mes de octubre del año 2025 se reunieron, en su calidad de Supervisora MARÍA ÁNGELA BARACALDO MORATO del contrato No. CVP-707-2025 y DANIEL ENRIQUE DÁVILA MÉNDEZ en su calidad de representante legal de CONSORCIO NEXO actuando en calidad de contratista de interventoría con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta, de la iniciación real y efectiva del objeto del contrato.

El riesgo de cumplimiento, calidad del servicio y pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. están amparados bajo la garantía identificada con el número 21-44-101481601-1 están vigentes la aprobación de pólizas y legalización del contrato. Teniendo en cuenta que el acta de inicio se firma con posterioridad a la fecha de expedición y aprobación de la póliza, se solicitará al contratista el ajuste de estos riesgos a la fecha de inicio para una nueva aprobación por parte de la Dirección Jurídica

En constancia, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se procede a publicar la misma en la Plataforma SECOP II.

| **SUPERVISOR(A):** | **INTERVENTORÍA:** |
|---|---|
| **Nombre**: MARÍA ÁNGELA BARACALDO MORATO<br>**Cargo:** Directora de Mejoramiento de Barrios. | **CONSORCIO NEXO**<br>**Nit**: 901993663-1<br>**Representante legal:** DANIEL ENRIQUE DÁVILA MÉNDEZ<br>**C.C.** 1.018.425.447 |
| **Elaboró**: Jeimy Tatiana Cruz Bejarano – Contratista DMB<br>**Revisó.** Diana Marcela Izquierdo – Contratista DMB | |