Anexo 1.1 Cronograma actualizado

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MACRO CPS 1018 DE 2024 - "PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS RECREO DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ".

INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 1018-DE-2024 FASE DE IMPLEMENTACIÓN.

	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	PORCENTAJE POR EVENTO	PORCENTAJE POR EVENTO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FEBRERO – 2025				MARZO – 2025				ABRIL – 2025					MAYO – 2025				JUNIO – 2025				JULIO – 2025					AGOSTO – 2025				SEPTIEMBRE – 2025					OCTUBRE – 2025				NOVIEMBRE – 2025				DICIEMBRE – 2025			
									2	3	4		T	1	2	3	4	T	1	2	3	4	5	T	1	2	3	4	T	1	2	3	4	5	T	1	2	3	4	T	1	2	3	4	5	T	1	2	3	4	T	1	2	3	4	5
Fecha de inicio del proyecto					10/02/2025	9/07/2025	En ejecución	Representante Legal																																															
ALISTAMIENTO	Firma acta de inicio	Acta de inicio			10/02/2025	10/02/2025	Ejecutado	Representante Legal	10																																														
	Presentación hojas de vida	Hojas de vida de: Interprete de señas y apoyo logistico.			28/02/2025	28/03/2025	Ejecutado	Coordinador general - Apoyo administrativo			28																																													
	Conformación del comité técnico de seguimiento y control Mn. 1	Acta de conformación comité técnico			27/02/2025	27/03/2025	Ejecutado	Coordinador general - Apoyo			27																																											
	Realizar comité técnico extraordinario	Acta de comité técnico extraordinario			27/02/2025	9/07/2025	Por ejecutar	Coordinador general - Apoyo			27																																										
	Presentación del cronograma de actividades	Cronograma de actividades			28/02/2025	28/03/2025	Ejecutado	Coordinador general			28																																										
	Presentación plan de trabajo	Plan de trabajo			28/02/2025	28/03/2025	Ejecutado	Coordinador general			28																																										
	Entrega del plan de medios	Plan de medios			15/05/2025	15/05/2025	Por ejecutar	Coordinador general																																													
	Entrega de viaros orditos pora la invitación para la presentación pública del proyecto	Plano orditos de la presentación pública			3/03/2025	3/03/2025	Ejecutado	Coordinador general					3																																								
	Presentación diapositivas para la presentación pública del proyecto	Diapositivas con la información del proyecto			28/02/2025	28/02/2025	Ejecutado	Coordinador general			28																																										
	Entrega ficha tecnica de la presentación pública	Ficha tecnica presentación pública			28/02/2025	28/02/2025	Ejecutado	Coordinador general			28																																										
	Acciones de convocatoria de la presentación pública del proyecto e invitación a participar de la presentación pública virtual al Consejo Local de Niños, Niñas y Adolescentes	oficios, correos, mensajes de invitación a la presentación pública del proyecto.			4/03/2025	6/03/2025	Ejecutado	Coordinador general - Apoyo administrativo					4																																											
	Acciones de convocatoria para participar de la presentación publica virtual al Consejo Local de Niños, Niñas y Adolescentes	oficios, correos, mensajes de invitación a la presentación pública del proyecto.			4/03/2025	6/03/2025	Ejecutado	Coordinador general - Apoyo administrativo					4																																										
	Acciones de convocatoria para participar de la presentación publica virtual a los dignatarios de ASOJUNTAS	oficios, correos, mensajes de invitación a la presentación pública del proyecto.			4/03/2025	6/03/2025	Ejecutado	Coordinador general - Apoyo administrativo					4																																										
	Acciones de convocatoria para participar de la presentación publica virtual a los dignatarios de Consejo Local de Protección y Bienestar Animal	oficios, correos, mensajes de invitación a la presentación pública del proyecto.			4/03/2025	6/03/2025	Ejecutado	Coordinador general - Apoyo administrativo					4																																										
	Acciones de convocatoria para participar de la presentación publica al DRAFE	oficios, correos, mensajes de invitación a la presentación pública del proyecto.			4/03/2025	6/03/2025	Ejecutado	Coordinador general - Apoyo administrativo					4																																										
	Acciones de convocatoria para participar de la presentación publica a la mesa local de medio ambiente	oficios, correos, mensajes de invitación a la presentación pública del proyecto.			4/03/2025	6/03/2025	Ejecutado	Coordinador general - Apoyo administrativo					4																																										
	Acciones de convocatoria para la presentación publica a los delegados de nuevas tendencias deportivas	oficios, correos, mensajes de invitación a la presentación pública del proyecto.			4/03/2025	6/03/2025	Ejecutado	Coordinador general - Apoyo administrativo					4																																										
	Acciones de convocatoria para participar de la presentación publica a la mesa local de victimas	oficios, correos, mensajes de invitación a la presentación pública del proyecto.			4/03/2025	6/03/2025	Ejecutado	Coordinador general - Apoyo administrativo					4																																										
	Acciones de convocatoria para participar de la presentación publica a organos de control sobre control social y veeduria local	oficios, correos, mensajes de invitación a la presentación pública del proyecto.			4/03/2025	6/03/2025	Ejecutado	Coordinador general - Apoyo administrativo					4																																										
	Acciones de convocatoria para participar de la presentación publica a Consejo local de la BICI – LIGA DE CICLISMO DE BOGOTA	oficios, correos, mensajes de invitación a la presentación pública del proyecto.			4/03/2025	6/03/2025	Ejecutado	Coordinador general - Apoyo administrativo					4																																										
	Acciones de convocatoria para participar de la presentación publica a CIOM - COLMYEG	oficios, correos, mensajes de invitación a la presentación pública del proyecto.			4/03/2025	6/03/2025	Ejecutado	Coordinador general - Apoyo administrativo					4																																										
	Envio de correos electrónicos a las diferentes entidades gubernamentales y privadas con la invitación a participar en la presentación pública	Base de datos de correos enviados			4/03/2025	6/03/2025	Ejecutado	Apoyo Administrativo					4																																									
	Presentación pública virtual del proyecto ante la comunidad	Acta de la presentacion pública ante la comunidad			21/03/2025	21/03/2025	Ejecutado	Coordinador general								21																																						
	Entrega de informe recepción con las matrices de la presentación	Informe recepcion			10/04/2025	10/04/2025	Ejecutado	Apoyo administrativo											10																																				
	Entrega de evaluación	evaluación de la presentación pública			10/04/2025	10/04/2025	Ejecutado	Apoyo administrativo											10																																				
	Subirlas a ALF el anexo de reserva al diseño de los modulos de inscripción.	Correo con diseños modulos de inscripción.			3/03/2025	3/03/2025	Ejecutado	Apoyo administrativo					3																																									
	Ingresar almacen modulos de inscripción (6)	Ingresos y egresos de modulos			10/03/2025	10/03/2025	Ejecutado	Coordinador general									10																																					
FORMATO	Elaborar de formatos de inscripcion virtual y fisico para los eventb	Formato y/o ficha de inscripción virtual y fisico aprobado			10/02/2025	10/02/2025	Ejecutado	Apoyo administrativo									10																																				
	Entrega de formatos de los eventb	Formato aprobados de los eventos			10/02/2025	10/02/2025	Ejecutado	Apoyo administrativo									10																																				
Actividad recreativa FISICA Para el Desarrollar la Salud Para personas con discapacidad cognitiva Etapa 1	Visita de socialización, divulgación del evento e invitación a inscribirse e indicación de puntos de inscripción, al TREAFE ambitantes diversidas, comunicaciones extra vitras	Actas de socialización		8%	12/03/2025	12/03/2025	Ejecutado	Coordinador general									12																																				
	Identificar los lugares para el desarrollo de las actividades	Acta solicitud de espacios			28/04/2025	30/04/2025	Ejecutado	Coordinador general																24																												
	Presentación hojas de vida del evento	Hojas de vida anexadas por el ETVE			24/04/2025	24/04/2025	Ejecutado	Apoyo administrativo																24																												
	Proceso de inscripción presencial del evento (E puntos de inscripción)	180 Inscripciones del evento			8/04/2025	17/04/2025	Ejecutado	Apoyo logistico										8	12																																	
	Proceso de inscripción virtual del evento	180 Inscripciones del evento			8/04/2025	17/04/2025	Ejecutado	Apoyo logistico										8	12																																	
	Conformación de las categorias deportivas	180 Inscripciones del evento			8/04/2025	17/04/2025	Ejecutado	Apoyo logistico										8	12																																	
	Confirmación de las categorias deportivas	Confirmación del evento			25/04/2025	30/04/2025	Por ejecutar	Apoyo administrativo																28																												
	Ingresar almacen de los elementos del evento	Ingresos y salida de almacen			17/04/2025	30/04/2025	Ejecutado	Coordinador general																22																												
	Entrega del plan de trabajo carros de alimentación comunal	Listados de asistencia y evidencia fotografica			16/05/2025	16/05/2025	Por ejecutar	Instructores																					9																							
	Presentación de plan de trabajo de cada instructor	plan de trabajo mensual			16/05/2025	30/05/2025	Ejecutado	Instructores																					9																							
	Diamotizo de las actividades físicas dirigidas	Listados de asistencia y evidencia fotografica			16/05/2025	30/05/2025	Ejecutado	Instructores																					9																							
	Entrega de elementos a los 1800 beneficiarios	Listados de entrega de elementos			24/08/2025	30/09/2025	Ejecutado	Instructores																																											
	Entrega de inscripciones en digital y sistematización del evento	Entrega de 480 inscripciones en fisico y digitalizadas			10/09/2025	10/09/2025	Ejecutado	Apoyo logistico																																											
2. Ritmos Para el Bienestar de la Salud y la Felicidad de Engativá	Visita de socialización, divulgación del evento e invitación a inscribirse e indicación de puntos de inscripción, al CTA MYEG	Actas de socialización		8%	12/03/2025	12/03/2025	Ejecutado	Coordinador general									12																																				
	Identificar los lugares para el desarrollo de las actividades	Acta solicitud de espacios			28/04/2025	30/04/2025	Ejecutado	Coordinador general																24																												
	Presentación hojas de vida del evento	Hojas de vida anexadas por el ETVE			24/04/2025	24/04/2025	Ejecutado	Apoyo administrativo																24																												
	Proceso de inscripción presencial del evento (E puntos de inscripción)	450 Inscripciones del evento			8/04/2025	17/04/2025	Ejecutado	Apoyo logistico										8	12																																	
	Proceso de inscripción virtual del evento	450 Inscripciones del evento			8/04/2025	17/04/2025	Ejecutado	Apoyo logistico										8	12																																	
	Confirmación de novatos y asignación a los instructores	Cronograma distribuido del evento			25/04/2025	30/04/2025	Por ejecutar	Apoyo administrativo																28																												
	Ingresar almacen de elementos del evento	Ingresos y salida de 1800 tiradas			17/04/2025	30/04/2025	Ejecutado	Coordinador general																22																												
	Presentación de plan de trabajo de cada instructor	plan de trabajo mensual			16/05/2025	30/05/2025	Por ejecutar	Instructores																					9																							
	Diamotizo de las actividades físicas dirigidas	Listados de asistencia y evidencia fotografica			16/05/2025	30/05/2025	Por ejecutar	Instructores																					9																							
	Entrega de 450 kits	Listados de entrega y remisión fotográfica			24/08/2025	30/09/2025	Por ejecutar	Coordinador general																																											
	Entrega de inscripciones en digital y sistematización del evento	Entrega de 450 inscripciones en fisico y digitalizadas			10/09/2025	10/09/2025	Por ejecutar	Apoyo logistico																																											
3. Juegos de Integración Comunal	Visita de socialización, divulgación del evento e invitación a inscribirse e indicación de puntos de inscripción, a ASOJUNTAS	Actas de socialización		7%	14/04/2025	14/04/2025	Ejecutado	Coordinador general																																												
	Identificar los lugares para el desarrollo de las actividades	Acta solicitud de espacios			15/04/2025	15/04/2025	Ejecutado	Coordinador general																													15															
	Presentación hojas de vida del evento	Hojas de vida anexadas por el ETVE			17/09/2025	17/09/2025	Por ejecutar	Coordinador general																													17															
	Proceso de inscripción presencial del evento (E puntos de inscripción)	473 Inscripciones del evento (192 hombres - 750 mujeres)			15/08/2025	19/08/2025	Por ejecutar	Coordinador general																													15															
	Proceso de inscripción virtual del evento	473 Inscripciones del evento (192 hombres - 750 mujeres)			15/08/2025	19/08/2025	Por ejecutar	Coordinador general																													15															
	Confirmación de modalidades deportivas y asistencia	Cronograma distribuido del evento			25/08/2025	25/09/2025	Por ejecutar	Coordinador general																																	25												
	Entrega del plan de trabajo juegos de integración comunal	Aprobación del plan de trabajo, juegos de integración comunal			25/08/2025	25/09/2025	Por ejecutar	Coordinador general																																	25												
	Ingresar almacen de los elementos del evento	Ingresos y salida de almacén			1/09/2025	1/09/2025	Por ejecutar	Coordinador general																													1															
	Realizar 2 jornadas para la realización del torneo	Listados de asistencia y evidencia fotográfica			27 y 28/09/2025 4 y 5/10/2025	27 y 28/09/2025 4 y 5/10/2025	Por ejecutar	Coordinador general																																	27-28	4---5											
	Entrega de inscripciones en digital y sistematización del evento	Entrega de 472 inscripciones en fisico y digitalizadas			10/10/2025	10/10/2025	Por ejecutar	Coordinador general																																		10											
4. Primera Carrera Recreativa Engativá 5.2	Visita de socialización, divulgación del evento e invitación a inscribirse e indicación de puntos de inscripción, al Consejo Local de Protección y Bienestar Animal.	Actas de socialización		8%	10/04/2025	10/04/2025	Ejecutado	Coordinador carrera											10																																			
	Identificar el lugar para el desarrollo de las actividad	Acta solicitud de espacios			9/04/2024	9/04/2024	Ejecutado	Coordinador carrera											9																																			
	Presentación hojas de vida del evento	Hojas de vida anexadas por el FDLE			29/03/2024	29/03/2024	Ejecutado	Apoyo administrativo				30																																									
	Proceso de inscripción presencial del evento (E puntos de inscripción)	180 Inscripciones del evento			1/04/2024	5/04/2024	Ejecutado	Apoyo logistico										1 – 5																																			
	Proceso de inscripción virtual del evento	180 Inscripciones del evento			1/04/2024	5/04/2025	Ejecutado	Apoyo logistico										1 – 5																																			
	Confirmación de las categorias deportivas	Listado de participantes			8/04/2025	8/04/2025	Ejecutado	Coordinador carrera											8																																			
	Ingresar almacen de los elementos del evento	Ingresos y salida de almacén			11/04/2025	11/04/2025	Ejecutado	Coordinador carrera											11																																			
	Entrega del plan de trabajo carreras	Aprobación del plan de trabajo carreras			30/03/2024	30/03/2024	Ejecutado	Coordinador carrera												20																																		
	Realizar una jornada para la realización de la carrera	Listados de asistencia y evidencia fotográfica			12/04/2025	12/04/2025	Ejecutado	Coordinador carrera											12																																			
	Entrega de 150 kits	Listados de entrega y evidencia fotográfica			17/04/2025	17/04/2025	Ejecutado	Coordinador carrera											12																																			
	Entrega de inscripciones en digital y sistematización del evento	Entrega de 150 inscripciones en fisico y digitalizadas			25/04/2025	29/04/2025	Ejecutado	Coordinador carrera												22																																		
5. Segunda Carrera Recreativa Engativá 5.2	Identificar el lugar para el desarrollo de las actividad	Acta solicitud de espacios		8%	15/09/2025	19/09/2025	Por ejecutar	Coordinador carrera																																													
	Presentación hojas de vida del evento	Hojas de vida anexadas por el FDLE			22/10/2025	22/10/2025	Por ejecutar	Coordinador carrera																																													
	Proceso de inscripción presencial del evento (E puntos de inscripción)	180 Inscripciones del evento			13/10/2025	17/10/2025	Por ejecutar	Apoyo administrativo																																													
	Proceso de inscripción virtual del evento	180 Inscripciones del evento			13/10/2025	17/10/2025	Por ejecutar	Apoyo logistico																																													
	Confirmación de las categorias deportivas	Listado de participantes			18/10/2025	21/10/2025	Por ejecutar	Apoyo logistico																																													
	Ingresar almacen de los elementos del evento	Ingresos y salida de almacén			23/10/2025	23/10/2025	Por ejecutar	Coordinador carrera																																													
	Entrega del plan de trabajo carreras	Aprobación del plan de trabajo carreras			23/10/2025	23/10/2025	Por ejecutar	Coordinador carrera																																													
	Realizar una jornada para la realización de la carrera	Listados de asistencia y evidencia fotográfica			25/10/2025	25/10/2025	Por ejecutar	Coordinador carrera																																													
	Entrega de 150 kits	Listados de entrega y evidencia fotográfica			25/10/2025	25/10/2025	Por ejecutar	Coordinador carrera																																													
	Entrega de inscripciones en digital y sistematización del evento	Entrega de 150 inscripciones en fisico y digitalizadas			10/11/2025	10/11/2025	Por ejecutar	Coordinador carrera																																													
6. Fiesta Ritmo Recreativa para el Bienestar de la Familia del Parque Regional de Engativá	Visita de socialización, divulgación del evento e invitación a inscribirse e indicación de puntos de inscripción, al Consejo Local de Salsos y Salsas.	Actas de socialización		8%	28/04/2025	28/04/2025	Ejecutado	Coordinador general																28																												
	Identificar el lugar para el desarrollo de las actividad y entrega del brochure lugar de la salida	Acta de espacios y aprobación del brochure lugar donde se realizara la salida recreodeportiva			21/04/2025	21/04/2025	Ejecutado	Apoyo administrativo																21																												
	Presentación hojas de vida del evento	Hojas de vida anexadas por el FDLE			17/05/2025	17/05/2025	Por ejecutar	Apoyo administrativo																																													
	Proceso de inscripción presencial del evento (E puntos de inscripción)	3100 Inscripciones del evento			8/05/2025	8/05/2025	Por ejecutar	Apoyo logistico																																													
	Proceso de inscripción virtual del evento	3100 Inscripciones del evento			8/05/2025	8/05/2025	Por ejecutar	Monitor																																													
	Confirmación de novatos para el desarrollo de las salidas	Cronograma distribuido del evento			16/05/2025	19/05/2025	Por ejecutar	Monitor																																													
	Ingresar almacen de los elementos del evento	Ingresos y salida de almacén			17/04/2025	17/05/2025	Ejecutado	Coordinador general																																													
	Solicitud de actas de seguros contra accidente	3100 polizas			18/05/2025	19/05/2025	Por ejecutar	Coordinador general																																													
	Realizar 4 salidas de 580 beneficiaros	Listados de asistencia y evidencia fotográfica			19, 20,21, 22/05/2025	19, 20,21, 22/05/2025	Por ejecutar	Monitor - coordinador general																																													
	Entrega de 600 incentivos	Listado de entrega de incentivos y evidencia fotográfica			19, 20,21, 22/05/2025	19, 20,21, 22/05/2025	Por ejecutar	Coordinador general																																													
	Entrega de inscripciones en digital y sistematización del evento	Entrega de 2320 inscripciones en fisico y digitalizadas			30/05/2025	30/05/2025	Por ejecutar	Apoyo administrativo																																													
7. Segunda Salida Ritmo recreativa para el Bienestar de la Familia del Parque Regional de Engativá	Identificar el lugar para el desarrollo de las actividad y entrega del brochure lugar de la salida	Acta de espacios y aprobación del brochure lugar donde se realizara la salida recreodeportiva			21/04/2025	21/04/2025	ejecutado	Apoyo administrativo																																														
	Presentación hojas de vida del evento	Hojas de vida anexadas por el FDLE			22/09/2025	22/09/2025	ejecutado	Apoyo administrativo																																													
	Proceso de inscripción presencial del evento (E puntos de inscripción)	2500Inscripciones del evento			9/09/2025	13/09/2025	ejecutado	apoyo logistico																																													
	Proceso de inscripción virtual del evento	2500 Inscripciones del evento			9/09/2025	13/09/2025	ejecutado	Monitor																																													
	Conformación de grupos para el desarrollo de las salidas	Cronograma detallado del evento			15/09/2025	19/09/2025	ejecutado	Monitor																																													
	Ingresar almacen de los elementos del evento	Ingresos y salida de almacén			1/09/2025	1/09/2025	ejecutado	Coordinador general																																													
	Solicitud de actas de seguros contra accidente	2500 polizas			22/09/2025	22/09/2025	ejecutado	Coordinador general																																													
	Realizar 4 salidas de 580 beneficiaros	Listados de asistencia y evidencia fotográfica			23, 24, 25 y 26/09/2025	23, 24, 25 y 26/09/2025	ejecutado	Monitor - coordinador general																																													
	Entrega de 481 incentivos	Listado de entrega de incentivos y evidencia fotográfica			23, 24, 25 y 26/09/2025	23, 24, 25 y 26/09/2025	ejecutado	Coordinador general																																													
	Entrega de inscripciones en digital y sistematización del evento	Entrega de 2502 inscripciones en fisico y digitalizadas			10/09/2025	10/09/2025	ejecutado	Apoyo administrativo																																													

5. Engadinut Engadin 2024	Visita de socialización, divulgación del evento e invitación a inscribirse e indicación de puntos de inscripción, al consejo local de nuevas tendencias	Actas de socialización	8%	100%	7/04/2025	7/04/2025	Ejecutado	coordinador evento	
	Identificar el lugar para el desarrollo de las actividad	Acta solicitud de espacios		100%	7/04/2025	7/04/2025	Ejecutado	coordinador evento	
	Presentación hojas de vida del evento	Hojas de vida aprobadas por el FDLE		100%	28/05/2025	28/05/2025	Ejecutado	apoyo administrativo	
	Proceso de inscripción presencial del evento (E puntos de inscripción)	180 inscripciones del evento		100%	15/06/2025	19/06/2025	Ejecutado	apoyo logistico	
	Proceso de inscripción virtual del evento	180 inscripciones del evento		100%	15/06/2025	19/06/2025	Ejecutado	apoyo logistico	
	Confirmación de las rateorias deportivas	Listado de participantes		100%	15/06/2025	16/06/2025	Ejecutado	coordinador evento	
	Ingreso almacen de los elementos del evento	Ingreso y salida de almacén		100%	15/06/2025	15/06/2025	Ejecutado	coordinador evento	
	Entrega del plan de trabajo ocupacional	Aprobación del plan de trabajo		100%	15/06/2025	15/06/2025	Ejecutado	coordinador evento	
	Realizar seis jornadas para la realización de las competencias	Listados de asistencia y evidencia fotográfica		100%	31/05/2025, 1, 7, 8, 14 y 15/06/2025	31/05/2025, 1, 7, 8, 14 y 15/06/2025	Ejecutado	coordinador evento	
	Entrega de 180 camisetas, medallas y trofeos	Listados de entrega y evidencia fotografica		100%	31/05/2025, 1, 7, 8, 14 y 15/06/2025	31/05/2025, 1, 7, 8, 14 y 15/06/2025	Ejecutado	coordinador evento	
	Entrega de inscripciones en digital y sistematización del evento	Entrega de 180 inscripciones en fisico y digitalizadas		100%	15/06/2025	15/06/2025	Ejecutado	apoyo logistico	
5. Rugging en Engadi	Visita de socialización, divulgación del evento e invitación a inscribirse e indicación de puntos de inscripción, a la Mesa l ocal de Medio Ambiente	Actas de socialización	6%	100%	10/06/2025	10/06/2025	ejecutado	Coordinador general	
	Identificar el lugar para el desarrollo de las actividad (2)CARNAVALES	Acta solicitud de espacios		100%	21/03/2025	21/03/2025	ejecutado	Coordinador general	
	Proceso de inscripción presencial del evento (E puntos de inscripción)	600 inscripciones del evento		100%	29/08/2025	29/08/2025	ejecutado	apoyo logistico	
	Proceso de inscripción virtual del evento	600 inscripciones del evento		100%	29/08/2025	29/08/2025	ejecutado	apoyo logistico	
	Confirmación de las rateorias deportivas	Listado de participantes		100%	29/08/2025	30/08/2025	ejecutado	Coordinador general	
	Ingreso almacen de los elementos del evento	Ingreso y salida de almacén		100%	1/09/2025	1/09/2025	ejecutado	Coordinador general	
	Entrega del plan de trabajo Recreo	Aprobación del plan de trabajo		100%	29/08/2025	29/08/2025	ejecutado	Coordinador general	
	Realizar dos jornadas para la realización de la carrera	Listados de asistencia y evidencia fotográfica		100%	31/08/2025	7/09/2025	ejecutado	Coordinador general	
	Entrega de 600 kits	Listados de entrega y evidencia fotografica		100%	31/08/2025	7/09/2025	ejecutado	Coordinador general	
	Entrega de inscripciones en digital y sistematización del evento	Entrega de 600 inscripciones en fisico y digitalizadas		0%	10/09/2025	10/09/2025	Por ejecutar	apoyo logistico	
6. Actividad Recreativa Rugby Infantil	Visita de socialización, divulgación del evento e invitación a inscribirse e indicación de puntos de inscripción, al Consejo l ocal de Niños y Niñas	Actas de socialización	6%	100%	28/04/2025	28/04/2025	ejecutado	coordinador general	
	Identificar el lugar para el desarrollo de las actividad	Acta solicitud de espacios		100%	21/04/2025	21/04/2025	ejecutado	coordinador general	
	Presentación hojas de vida del evento	Hojas de vida aprobadas por el FDLE		100%	8/05/2025	8/05/2025	ejecutado	Apoyo administrativo	
	Proceso de inscripción presencial del evento (E puntos de inscripción)	2300 inscripciones del evento		100%	2/05/2025	8/05/2025	ejecutado	apoyo logistico	
	Proceso de inscripción virtual del evento	2300 inscripciones del evento		100%	2/05/2025	8/05/2025	ejecutado	apoyo logistico	
	Ingreso almacen de los elementos del evento	Ingreso y salida de almacén		100%	15/05/2025	15/05/2025	ejecutado	Coordinador general	
	Entrega del plan de trabajo	Aprobación del plan de trabajo		100%	8/05/2025	8/05/2025	ejecutado	coordinador general	
	Realizar una jornada para la realización de la actividad	Listados de asistencia y evidencia fotográfica		100%	9/05/2025	9/05/2025	ejecutado	coordinador general	
	Entrega de inscripciones en digital y sistematización del evento	Entrega de 2300 inscripciones en fisico y digitalizadas		100%	29/05/2025	29/05/2025	ejecutado	coordinador general	
11. CARRERA ATLETICA CREATIVA 10K	Visita de socialización, divulgación del evento e invitación a inscribirse e indicación de puntos de inscripción, al CRIAFE	Actas de socialización	7%	100%	1/04/2025	1/04/2025	ejecutado	Coordinador carrera	
	Identificar el lugar para el desarrollo de las actividad	Acta solicitud de espacios		100%	10/06/2025	10/06/2025	Por ejecutar	Coordinador carrera	
	Presentación hojas de vida del evento	Hojas de vida aprobadas por el FDLE		100%	18/06/2025	18/06/2025	Por ejecutar	Apoyo administrativo	
	Proceso de inscripción presencial del evento (E puntos de inscripción)	150 inscripciones del evento		100%	10/06/2025	14/06/2025	Por ejecutar	apoyo logistico	
	Proceso de inscripción virtual del evento	150 inscripciones del evento		100%	10/06/2025	14/06/2025	Por ejecutar	apoyo logistico	
	Ingreso almacen de los elementos del evento	Ingreso y salida de almacén		100%	20/06/2025	20/06/2025	Por ejecutar	Coordinador carrera	
	Entrega del plan de trabajo de la carrera atletica	Aprobación del plan de trabajo carrera		100%	18/06/2025	18/06/2025	Por ejecutar	Coordinador carrera	
	Realizar una jornada para la realización de la carrera	1 asistencia de asistencia y asistencia fotográfica		100%	21/06/2025	21/06/2025	Por ejecutar	Coordinador carrera	
	Entrega de 600 kits	1 asistencia de entrega y evidencia fotografica		100%	21/06/2025	21/06/2025	Por ejecutar	Coordinador carrera	
	Entrega de inscripciones en digital y sistematización del evento	Entrega de 500 inscripciones en fisico y digitalizadas		100%	19/07/2025	19/07/2025	Por ejecutar	Apoyo logistico	
12. Primera Nocturna recreativa	Visita de socialización, divulgación del evento e invitación a inscribirse e indicación de puntos de inscripción, al Consejo l ocal de Niños Niñas y Adolescentes	Actas de socialización	8%	100%	19/05/2025	19/05/2025	Por ejecutar	Coordinador general	
	Identificar el lugar para el desarrollo de las actividad	Acta solicitud de espacios		100%	7/05/2025	7/05/2025	Por ejecutar	Monitor	
	Presentación hojas de vida del evento	Hojas de vida aprobadas por el FDLE		100%	7/05/2025	7/05/2025	Por ejecutar	Apoyo administrativo	
	Proceso de inscripción presencial del evento (E puntos de inscripción)	500 inscripciones del evento		100%	4/06/2025	8/06/2025	Por ejecutar	apoyo logistico	
	Proceso de inscripción virtual del evento	500 inscripciones del evento		100%	4/06/2025	8/06/2025	Por ejecutar	apoyo logistico	
	Confirmación de reinven nara el desarrollo las actividades	Cronograma dedicado del evento		100%	8/06/2025	8/06/2025	Por ejecutar	monitor	
	Entrega del plan de trabajo vacaciones recreativas	Aprobación del plan de trabajo vacaciones recreativas		100%	26/06/2025	26/06/2025	Por ejecutar	monitor	
	Ingreso almacen de los elementos del evento	Ingreso y salida de almacén		100%	19/06/2025	19/06/2025	Por ejecutar	Coordinador general	
	Realizar 10 jornadas nara 25 nrupos de 20 Niñas y niños	1 asistencia de asistencia y evidencia fotográfica		100%	24/06/2025	5/07/2025	Por ejecutar	monitor - recreadores	
	Entrega de 600 Kits de juegos tradicionales	1 asistencia de entrega de incentivos y evidencia fotográfica		100%	24/06/2025	5/07/2025	Por ejecutar	monitor - recreadores	
	Entrega de inscripciones en digital y sistematización del evento	Entrega de 500 inscripciones en fisico y digitalizadas		100%	9/07/2025	9/07/2025	Por ejecutar	apoyo logistico	
13. Segunda Nocturna recreativa	Visita de socialización, divulgación del evento e invitación a inscribirse e indicación de puntos de inscripción, al Consejo l ocal de Niños Niñas y Adolescentes	Actas de socialización	8%	0%	21/10/2025	21/10/2025	Por ejecutar	Coordinador general	
	Identificar el lugar para el desarrollo de las actividad	Acta solicitud de espacios		0%	13/11/2025	13/11/2025	Por ejecutar	Monitor	
	Presentación hojas de vida del evento	Hojas de vida aprobadas por el FDLE		0%	23/11/2025	23/11/2025	Por ejecutar	Apoyo administrativo	
	Proceso de inscripción presencial del evento (E puntos de inscripción)	500 inscripciones del evento		0%	4/11/2025	8/11/2025	Por ejecutar	apoyo logistico	
	Proceso de inscripción virtual del evento	500 inscripciones del evento		0%	4/11/2025	8/11/2025	Por ejecutar	apoyo logistico	
	Confirmación de grupos para el desarrollo las actividades	Cronograma dedicado del evento		0%	22/11/2025	22/11/2025	Por ejecutar	monitor	
	Entrega del plan de trabajo vacaciones recreativas	Aprobación del plan de trabajo vacaciones recreativas		0%	22/11/2025	22/11/2025	Por ejecutar	monitor	
	Ingreso almacen de los elementos del evento	Ingreso y salida de almacén		0%	22/11/2025	22/11/2025	Por ejecutar	Coordinador general	
	Realizar 10 jornadas para 25 grupos de 20 niñas y niños	Listados de asistencia y evidencia fotográfica		0%	24 al 28/11/2025	24 al 28/11/2025 1 al 5/12/2025	Por ejecutar	monitor - recreadores	
	Entrega de 500 Kits de juegos tradicionales	Listado de entrega de incentivos y evidencia fotográfica		0%	24 al 28/11/2025	24 al 28/11/2025 1 al 5/12/2025	Por ejecutar	monitor - recreadores	
	Entrega de inscripciones en digital y sistematización del evento	Entrega de 500 inscripciones en fisico y digitalizadas		0%			Por ejecutar	apoyo logistico	
14. CARRERA ATLETICA CREATIVA 10K	Identificar el lugar para el desarrollo de las actividad	Acta solicitud de espacios	8%	100%	29/08/2025	29/08/2025	Ejecutado	Coordinador carrera	
	Presentación hojas de vida del evento	Hojas de vida aprobadas por el FDLE		100%	29/08/2025	29/08/2025	Por ejecutar	Coordinador carrera	
	Proceso de inscripción presencial del evento (E puntos de inscripción)	140 inscripciones del evento		100%	18/08/2025	18/08/2025	Por ejecutar	Apoyo administrativo	
	Proceso de inscripción virtual del evento	140 inscripciones del evento		100%	14/08/2025	18/08/2025	Por ejecutar	apoyo logistico	
	Ingreso almacen de los elementos del evento	Ingreso y salida de almacén		100%	15/08/2025	15/08/2025	Por ejecutar	apoyo logistico	
	Confirmación de las rateorias deportivas	1 asistencia de participantes		100%	19/08/2025	19/08/2025	Por ejecutar	Coordinador carrera	
	Entrega del plan de trabajo de la carrera ciclistica	Aprobación del plan de trabajo carrera		100%	18/08/2025	18/08/2025	Por ejecutar	Coordinador carrera	
	Realizar una jornada para la realización de la carrera	1 asistencia de asistencia y asistencia fotográfica		100%	21/08/2025	21/08/2025	Por ejecutar	Coordinador carrera	
	Entrega de 1100 kits	1 asistencia de entrega y evidencia fotografica		100%	21/08/2025	21/08/2025	Por ejecutar	Coordinador carrera	
	Entrega de inscripciones en digital y sistematización del evento	Entrega de 500 inscripciones en fisico y digitalizadas		100%	19/07/2025	19/07/2025	Por ejecutar	Apoyo logistico	
	EVALUACIÓN Y FINALIZACIÓN								
Presentar el informe final para su respectiva aprobación por parte del FDLE		Informe final del CPS 534-2023	1%	0%	31/08/2025	31/08/2025	Por ejecutar	Coordinador general - Apoyo	
Entrega encuestas de satisfacción de los 11 eventos		Encuestas de satisfacción de los 11 eventos	1%	0%	31/08/2025	31/08/2025	Por ejecutar	Coordinador general - Apoyo	
Digitalización y cargue de la información (en Engativapp)		Pantallazo cargue de información	1%	0%	31/08/2025	31/08/2025	Por ejecutar	Coordinador general - Apoyo	
			116%						
RECURSOS : *Recurso humano, informe final*									
Fecha de finalización CPS 1018-2024					9/7/2025	9/7/2026	Por ejecutar	Coordinador general	
Nota: El presente cronograma esta sujeto a cambios dependiendo de la dinámica que se de durante el desarrollo de las actividades, aprobado mediante comité tecnico.									

Firma Representante Legal

Firma Apoyo a la supervision