Anexo 10.1 Informe técnico de ejecución No 8

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL, DEPORTIVO, COMUNITARIO, AGROPECUARIO Y/O AMBIENTAL

FUNDESCO

NIT. 830.133329-1

INFORME EJECUTIVO No. 8 **Periodo del 10/09/2025 al 9/10/2025**	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO
No. CONTRATO Y FECHA	1018 DE 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL, DEPORTIVO, COMUNITARIO, AGROPECUARIO Y/O AMBIENTAL - FUNDESCO
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	NIT: 830133329-1
PLAZO DE EJECUCIÓN	10 MESES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$5.127.507.748
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	1594
FECHA ACTA DE INICIO	10 DE FEBRERO 2025
PRÓRROGA[1]	(1) UN MES Y (23) DÍAS. (4) MESES
ADICIÓN	$1.706.015.354
SUSPENSIÓN	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	1 DE ENERO 2026
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS RECREO DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ".

[1] Si el contrato presenta más de una suspensión y/o adición y/o prórroga se deben incluir las filas requeridas para el registro de la información

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL, DEPORTIVO, COMUNITARIO, AGROPECUARIO Y/O AMBIENTAL

FUNDESCO

NIT. 830.133329-1

1. POLIZAS

# PÓLIZA	AMPAROS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION
PÓLIZAS	CUMPLIMIENTO	30/12/2024	31/05/2028
	RESPONSABILIDAD CIVIL	30/12/2024	31/05/2028
CONTRATO	CPS 1018 de 2024	10/02/2025	9/07/2025

2. TALENTO HUMANO

para la ejecución del CPS 1018-2024 se vinculó el siguiente personal por evento

NOMBRE DEL EVENTO	CANTIDAD DE HOMBRES	CANTIDAD DE MUJERES
Personal administrativo	1	1
Presentación publica	0	2
Personal inscripciones	2	4
Actividad recreo deportiva viejoteca	48	48
Defensa Personal para mujeres de la localidad de Engativá	2	2
Actividad recreativa y física al aire libre dirigida y desarrollada en parques y/o escenarios recreo-deportivos de la localidad de Engativá.	3	1
Vacaciones recreativas para niños y niñas de la localidad de Engativá.	11	25
Salida Recreo deportiva para el bienestar de la Persona Mayor de Engativá	18	28
Carrera Canicross Engativá 3.0	5	5
Engatidunt Engativá 2023	12	9
Carrera atlética 10K	15	4
Carrera plogging	6	17
Carrera ciclística	86	196
Segunda salida persona mayor	19	34

Juegos Comunales	16	3
TOTAL, A LA FECHA	244	379


3. COMPONENTE: COMITES Y REUNIONES

FECHA COMITÉ	LUGAR	TEMA
16/09/2025	Alcaldía Local de Engativá	Comité Técnico

4. CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA A LA FECHA

El operador ha mantenido comunicación constante con los apoyos a la supervisión revisando contantemente la proyección de fechas de los 14 eventos que contempla el CPS 1018-2024, acorde a las necesidades de la población se han ajustado las fechas y se ha desarrollado las actividades proyectadas la fecha.

5. AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL CPS 1018-2024



6. POBLACIÓN BENEFICIADA EN CADA UNO DE LOS EVENTOS

#	EVENTO	CANTIDAD DE BENEFICIADOS POR ANEXO TECNICO	CANTIDAD DE BENEFICIADOS EN LA EJECUCIÓN	ESTADO
1	Actividad recreativa y física al aire libre dirigida y desarrollada en Parques y/o escenarios recreo-deportivos de la localidad de Engativá.	1000	1000	Ejecutado
2	Salida Recreo deportiva para el bienestar de la Persona Mayor de Engativá	2320	2320	Ejecutado
3	Vacaciones recreativas para niños y niñas de la localidad de Engativá.	500	500	Ejecutado
4	Juegos de Integración Comunal	422	225	Ejecutado
5	Carrera Canicross Engativá 3.0	150	150	Ejecutado
6	Engatidunt Engativá 2024 BMX – ROLLER - SKATE	180	180	Ejecutado
7	Defensa Personal para mujeres de la localidad de Engativá	450	450	Ejecutado
8	Plogging en Engativá MEDIO AMBIENTE	600	563	Ejecutado
9	Actividad recreo deportiva Viejoteca	2320	2005	Ejecutado
10	Carrera ciclística	350	350	Ejecutado
11	Carrera atlética 10K	500	500	Ejecutado
12	Salida Recreo deportiva para el bienestar de la Persona Mayor de Engativá No. 2	2500	2636	Ejecutado
13	Carrera Canicross Engativá No. 2	150	0	Pendiente por ejecutar
14	Vacaciones recreativas para niños y niñas de la localidad de Engativá. No. 2	500	0	Pendiente por ejecutar

7. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO A LA FECHA

Durante el presente periodo de informe se evaluaron los riesgos establecidos en la matriz, donde se generó constante revisión, se realizó seguimiento de las actividades planteadas en el cronograma general, igualmente se hizo seguimiento a la categoría de los riesgos, no se evidencio ningún riesgo evidente que afecte la ejecución del contrato o la materialización de estos.

ANEXO 10
MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externo	Planeación	Económico	Desabastecimiento de alguna referencia debido a suspensión o exclusión en el mercado nacional.	Indisponibilidad del Elementos y/o repuestos requerido por el FDLE	2	3	5	Riesgo Medio	Proveedor	Estipulación contractual que permita la inclusión, actualización y/o eliminación de referencias.	2	2	4	Riesgo Bajo	No	Entidad	Etapa de formulación Etapa pre contractual	Fecha de Recibo final Fecha de Liquidación	Comunicando al FDLS para realizar la actualización, inclusión o suspensión de referencias en el proceso pre contractual.	Diario
2	General	Externo	Ejecución	Económico	Cambios en los tributos y aranceles aplicables	Variación en el valor de los elementos y/o insumos	4	2	6	Riesgo Alto	Proveedor	1. Los precios unitarios son constantes.	4	1	5	Riesgo Medio	Si	Entidad	Etapa de formulación Etapa pre contractual	Fecha de Recibo final Fecha de Liquidación	Revisando semanalmente la TRM publicada por el Banco de la República	Semanal
3	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de la Tasa Representativa del Mercado (TRM)	Afectación de las condiciones económicas del contrato.	4	2	6	Riesgo Alto	Proveedor	1. Los precios unitarios son constantes. 2. Los elementos que se requieran para la ejecución del contrato no deben estar sujetos a importación.	2	2	4	Riesgo Bajo	No	Entidad	Etapa de formulación Fecha Acta de Inicio	Fecha de Recibo final Fecha de Liquidación	Retroalimentación por parte de los oferentes.	Diario
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en los tiempos de atención y/o en los elementos y/o repuestos requeridos por causas no atribuibles al contratista.	Indisponibilidad de elementos, servicios y/o repuestos requerido por el FDLE	3	4	7	Riesgo Alto	Proveedor	Aplicaciones de las Sanciones por incumplimiento previstas en el contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Entidad	Etapa de formulación Fecha Acta de Inicio	Fecha de Recibo final Fecha de Liquidación	1. Establecer un cronograma de entrega 2. Reuniones de seguimiento 3. Realizando seguimiento al informe de supervisión	Permanente
5	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Falta de liquidez del proveedor para la adquisición de los elementos requeridos.	Indisponibilidad de los elementos y/o repuestos requerido por el FDLE	2	3	5	Riesgo Medio	Proveedor	1. Exigibilidad de capacidad financiera del futuro proveedor de los servicios. 2. Establecer indicadores de acuerdo a la información publicada por las entidades financieras reguladoras.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Entidad	Etapa de formulación Fecha Acta de Inicio	Fecha de Recibo final Fecha de Liquidación	Consulta de indicadores por parte de la Entidad	Mensual
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en el proceso de ejecucion de las actividades a partir de dificultad para entrega de los equipos necesarios para las actividades y que esten sujetos a importacion o en la entrega de los elementos al FDLE	No entrega de los elementos dentro de los tiempos establecidos	3	4	7	Riesgo Alto	Proveedor	El contratista debere iniciar los tramites de importación a partir de la expedicion de la resolucion de adjudicación con el fin de minimizar el impacto por el tiempo de importación de los bien requeridos para la ejecución de las respectivas actividades recreo-deportivas de la Localidad de Engativa	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Entidad	Etapa de formulación Fecha Acta de Inicio	Fecha de Recibo final Fecha de Liquidación	Retroalimealimentación con el oferente	Diario