FONDO ADAPTACIÓN
FECHA: 31-10-2025 17:14:51

I-2025-005250

Origen: Equipo de Trabajo de Dirección de Proyectos de infraestructura y Macroproyectos Niña 2010-2011
Destinatario: ADRIANA YAZMIN PORTILLO TRUJILLO

Memorando Interno

PARA: ADRIANA YAZMIN PORTILLO TRUJILLO
Secretaría General

DE: JULIO CESAR BAEZ CARDOZO
Asesor III - Líder E.T Dirección de Proyectos de infraestructura y Macroproyectos Niña 2010-2011
Equipo de Trabajo de Dirección de Proyectos de infraestructura y Macroproyectos Niña 2010-2011

ASUNTO: Solicitud Modificación Contractual No.1 del Convenio de asociación FV-CV-I-S-018-2024 suscrito entre el Fondo Adaptación y la Asociación ACUEDUCTO INTEGRAL.

Respetado Doctora Adriana,

Por medio del presente memorando remito la solicitud de la modificación contractual No.1 del Convenio de asociación FV-CV-I-S-018-2024, suscrito entre el Fondo Adaptación y la Asociación ACUEDUCTO INTEGRAL, que tiene por objeto: "*Aunar esfuerzos técnicos para implementar acciones de rehabilitación ecológica participativa en áreas de la Cuenca del Río Patía. - Lote 5 - San Lorenzo (Nariño).* los motivos que fundamentan la modificación contractual, así como los respectivos soportes se exponen en el formato de solicitud, el cual se adjunta, junto con los siguientes documentos:

1. Formato de solicitud de modificación contractual 8-MCT-F-01
2. Solicitud de modificación por parte de la ESAL Nro. R-2025-009694
3. Cronograma ajustado
4. Cédula del representante legal de la ESAL
5. Certificación de existencia y representación legal de la ESAL
6. Antecedentes del representante legal de la ESAL
7. Actas

Cordialmente,



JULIO CESAR BAEZ CARDOZO
Asesor III - Líder E.T Dirección de Proyectos de infraestructura y Macroproyectos Niña 2010-2011

Nota: "Los firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales aplicables al Fondo Adaptación, según corresponda".

Proyectó: Manuel Fernando Cardona Gutierrez - Contratista - Subgerencia de Proyectos - SUBGERENCIA DE PROYECTOS
Elaboró: Manuel Fernando Cardona Gutierrez - Contratista - Subgerencia de Proyectos - SUBGERENCIA DE PROYECTOS

Adjuntos: 156. reh sub 8-MCT-F-01_S Contrato CV Asociación FV-CV-I-S-018-2024, Lote 5 Asociación A.pdf(1), 2.Solicitud de Prórroga -Acueducto Integral (1).pdf(1), 3. CRONOGRAMA AJUSTADO DE ACTIVIDADES - Acueducto (1).xlsx(1), 4. Cédula representante legal.pdf(1), 5.CAMARA ACUEDUCTO INTEGRAL.pdf(1), 6. Antecedentes –Acueducto (1).pdf(1), 7.Actas.pdf(1)