ACTA DE COMITÉ OPERATIVO O DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO Nº FP - 565 (FONDOPAZ)/223006 SUSCRITO ENTRE ENTerritorio S.A. Y EL FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ – FONDO PAZ

ACTA N°010

Lugar de la reunión:	VIRTUAL
Fecha de la reunión:	10 de octubre de 2024
Hora de inicio de la reunión:	1:30 pm
Hora de terminación de la reunión:	3:30 pm

ASISTENTES:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
CAROLINA FONSECA SUÁREZ	Supervisora CI FP 565/223006	FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ
KAREN ANDREA POVEDA	Asesora Fondo Paz -Delegada-	FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ
INGRID TATIANA SASTOQUE	Profesional Jurídico Fondo Paz -Delegada-	FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ
JUANITA BARRERO	Profesional Equipo de trabajo Fondo Paz -Delegada-	FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ
CARLOS ANDRÉS SERNA	Supervisor CI FP 565/223006 – Gerente Grupo de Desarrollo de Proyectos 2	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO
CAROLINA TÁMARA CASTRO	Profesional – Gerente CI 223006 (Contratista) -Delegada-	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO
JORGE ALIRIO CASTILLO	Profesional Supervisor técnico CI 223006 (Contratista) -Delegado-	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO
ADRIANA PORTILLO	Profesional Jurídica CI 223006 (Contratista) -Delegada-	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO
Invitados especiales: Personas que no pertenecen ni a ENTerritorio S.A, ni al cliente.	Hugo Arévalo Juan Camilo Alsina Jennifer Lara	ASOMUNICIPIOS

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación de Quórum
2. Presentación Proyecto San Calixto
3. Estado de las líneas de ejecución del Contrato
4. Revisión del Plan Operativo
5. Aprobación del Plan Operativo
6. Revisión y aprobación de Informes de Gestión

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS TRATADOS*
1	Una vez verificada la asistencia y de conformidad a lo establecido en el Contrato InteradministrativoNo. FP 565 / 223006, se cuenta con quórum por parte de las dos entidades para el desarrollo de la sesión del Comité Directivo, según consta en lista de asistencia anteriormente citada. Se presenta la delegación formal de los asistentes al comité por parte de las entidades.
2	Se continúa con la presentación del “Proyecto de San Calixto” realizada por la dirección ejecutiva de Asomunicipios y que busca adelantar la actualización Catastral con enfoque multipropósito, para la zona urbana del municipio de San Calixto. Este proyecto Inicia en la etapa preoperativa con la ejecución de las actividades del alistamiento y planeación del proyecto y la expedición de un acto administrativo debidamente formalizado, por medio del cual se ordena el inicio del proceso; continúa con la implementación de las actividades de la etapa operativa y termina con la expedición y publicación en el Diario Oficial del acto administrativo de cierre e inscripción del proceso catastral, que declara la entrada en vigencia de la información resultante para el municipio objeto del proyecto y demás actividades de la etapa post-operativa. De esta manera, se presenta el presupuesto general para la actualización catastral urbana del municipio de San Calixto, la cual incluye sus componentes físico, jurídico y económico de los predios, la respectiva actualización y validación de la base de datos catastral, y todos los costos directos e indirectos que se deriven de dicha operación, por un valor de QUINIENTOS DIECINUEVE MILLONES DE PESOS M. CTE. ($519.000.000), que se implementaría en la línea No. 3 del contrato FP-563 DE “Fortalecimiento de capacidades para la gestión con actores públicos territoriales.” Tras la presentación del Proyecto, se aprueba en comitñe la inclución del Proyecto en la línea No. 3 de “Fortalecimiento de capacidades para la gestión con actores públicos territoriales.”
3	Posteriormente, se presenta el estado de los proyectos, según las líneas de ejecución: **PROYECTO:** *Estrategia de estímulos a organizaciones comunitarias para contribuir a la paz total en los territorios* • Proceso de selección del comité evaluador - ENTERRITORIO • Por confirmar y validar los perfiles de los apoyos nacionales y territoriales – FONODOPAZ • Definir el proceso de contratación a organizaciones ENTERRITORIO. Fondo Paz solicita llevar a cabo reunión con el Equipo de Operaciones de ENTerritorio, con el objetivo de revisar el modelo de contratación de las organizaciones, de conformidad con los procedimientos internos de ENTerritorio.

Sobre este Proyecto Fondo Paz solicita que se le informe los perfiles que resulten del proceso de selección.

PROYECTO: *Fortalecimiento de capacidades a organizaciones comunitarias, economía popular y provisión social de servicios a través de la implementación del programa Caminos Comunitarios para la Paz Total*

- Estado pre-contractual JAC y Resguardos ENTERRITORIO
- 4 OPS estado pre-contractual ENTERRITORIO
- Convenio con INVIAS - PARA SUSCRIPCIÓN

PROYECTO*: Proyecto Mujeres proceso de reincorporación Arauca*

- Acta de inicio el 04.10.2024
- En ejecución

PROYECTO: *Fortalecimiento de ambientes educativos en dotaciones de mobiliario en la zona rural de los municipios de Samaniego, Santacruz de Guachavez y La Llanada en el Departamento de Nariño*

- En ajuste de pólizas – METALICAS S.A.

Línea No2 Fortalecimiento comunicacional nacional y regional en el marco de la paz total.

- En estado precontractual

Sobre la presentación del estado y avance de los proyectos, Fondo Paz manifiesta de nuevo su preocupación con el estado del Proyecto asociado a la línea de comunicaciones “Fortalecimiento comunicacional nacional y regional en el marco de la paz total.”, el cual se encuentra en estado pre-contractual desde antes de agosto y no se presenta ningún avance. Manifiesta Fondo Paz la importancia de agilizar y definir el proceso por el cual se ejecutará esta línea y expresa que la gerencia asignada a EnTerritorio debe garantizar pronto la efectiva contratación de este proyecto.

Ante esta preocupación expresada en el comité del 29 de septiembre, el equipo de gerencia elevó la preocupación ante la subgerencia de operaciones. Sobre esto, se dio la posibilidad de contratar de manera directa con entidad pública que corresponda con las necesidades del proyecto, permitiendo así acortar los tiempos de contratación que se tenía en proyección como una Invitación Nacional Abierta y que sus tiempos van por encima de los 3 meses. Sobre esto, se continúa desde la gerencia en EnTerritorio con la evaluación del modelo de contratación y cuando éste se defina, se comunicará con FondoPaz.

A esta posibilidad, FondoPaz pide tomar las decisiones que sean necesarias desde la gerencia integral para darle la viabilidad necesaria a la contratación con la cual se ejecutará el proyecto.

Línea No3 Fortalecimiento de capacidades para la gestión con actores públicos territoriales

- 6 OPS en ejecución
- 7 OPS en estado precontractual – EN ESPERA DOCUMENTACIÓN

	Sobre las 7 Ordenes de Prestación de Servicio, Fondo Paz reitera su compromiso con el efectivo proceso de contratación y pone a disposición su equipo en campo, para acompañar los ajustes solicitados para la gestión contractual.
4	De acuerdo con la presentación del Proyecto, se continúa con la revisión del Plan Operativo Anual y la revisión del cronograma y el flujo de caja de éste. De esta manera, y según las mesas de trabajo que EnTerritorio adelantó con FondoPaz se presenta la disposición presupuestal de las líneas de la siguiente manera: **Línea No. 1 "Fortalecimiento de capacidades a organizaciones comunitarias, economía popular y provisión social de servicios"** con una disposición presupuestal de un total de **$14,739,204,797.00** que se distribuyen según los proyectos de las sublíneas así: **Sublínea1.1** Promoción de la economía popular a través del fortalecimiento de actividades propias del territorio con actores comunitarios para la paz total $**4.113.550.000,00** **PROYECTO:** *Estrategia de estímulos a organizaciones comunitarias para contribuir a la paz total en los territorios* **Sublínea1.2** Acciones de incidencia para la construcción de paz total en los territorios **$7.503.144.821.6** **PROYECTO**: *Fortalecimiento de capacidades a organizaciones comunitarias, economía popular y provisión social de servicios a través de la implementación del programa Caminos Comunitarios para la Paz Total* **Sublínea1.3** Fortalecimiento a escala de capacidades con organizaciones sociales y comunitarias. **$ 2,492,874,548.40** **Sublínea1.4** Fortalecimiento del tejido social y la reconciliación para el mantenimiento de la paz en los territorios **$54,986,295.00** **PROYECTO:** *Proyecto Mujeres proceso de reincorporación Arauca* **Sublínea1.5** Dotación para el fortalecimiento de capacidades en los territorios. **$574.649.132** **PROYECTO:** *Fortalecimiento de ambientes educativos en dotaciones de mobiliario en la zona rural de los municipios de Samaniego, Santacruz de Guachavez y La Llanada en el Departamento de Nariño.* **Línea No2 Fortalecimiento comunicacional nacional y regional en el marco de la paz total. $648,365,554.00** **Línea No3 Fortalecimiento de capacidades para la gestión con actores públicos territoriales. $2,112,000,000.00** .
5	Posteriormente, se pregunta al comité por la aprobación del Plan Operativo Anual presentado y el flujo de caja de éste y el comité aprueba.
6	Para finalizar se presentan los informes de gestión revisados previamente por Fondo Paz para aprobación en comité: - Informe de gestión de MAYO – Aprobado por el comité

	- Informe de gestión de JUNIO – Aprobado por el comité - Informe de gestión de JULIO – Aprobado por el comité

COMPROMISOS:

N°	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLES	FECHA PREVISTA PARA SU CUMPLIMIENTO
1	Validar los perfiles de los apoyos nacionales y territoriales del Proyecto de Incentivos Comunitarios	Fondo Paz	Hasta 15.10.2024
2	Confirmar el proceso de contratación de las Organizaciones del Proyecto de Incentivos Comunitarios	EnTerritorio	Hasta 15.10.2024

FIRMA DE LOS DELEGADOS AL COMITÉ OPERATIVO O DE SEGUIMIENTO:

	NOMBRE	FIRMA
*Por ENTerritorio S.A.:	CARLOS ANDRÉS SERNA RUIZ	
*Por el cliente:	CAROLINA FONSECA SUÁREZ	

RELACIÓN DE DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA:

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO SOPORTE	Nº DE FOLIOS O ESPECIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTO ELECTRÓNICO
PPT “20242020 PPT_COMITÉDIRECTIVO”	12
EXCEL “20242020 PLAN OPERATIVO CI 222006”	5
PDF “PRESENTACIÓN “PROYECTO SAN CALIXTO ACTUALIZACIÓN URBANA”	11

VoBo. _____
***Profesional de calidad**

** Se deben incluir los espacios (filas) que se requieran según el número de delegados establecido contractualmente.*

***El alcance de la revisión comprende la verificación del diligenciamiento del formato Acta de Comité Operativo o de Seguimiento, en cuanto a: vigencia del formato, coherencia de la información, entre otros aspectos formales.*