MEMORIAS DE CALCULO

225

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ALMACEN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		
ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	48.50	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.1	IMPERMEABILIZACION MANTO 500 XT FIBERGLASS 2.8 MM O SIMILAR	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
IMPERMEAB MANTO - CUBIERTA	1.00		48.50		48.50
PASAN:				SUBTOTAL	48.50
				TOTAL	48.50

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma
Proyectó: ARQ. JHON ORREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ALMACEN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		
ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	48.50	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.2	SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 A= 0.20 M	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
FLANCHE LAMINA GALV - CUBIERTA			48.50		48.50
PASAN:				SUBTOTAL	48.50
				TOTAL	48.50

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma

Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma

Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma

Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma

Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	22.70	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.3	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=1.22M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
CANAL PVC			22.70		22.70
PASAN:				SUBTOTAL	22.70
				TOTAL	22.70

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Apruebe: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ALMACEN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		
ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	5.80	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.4	BAJANTE LAMINA GALVANIZADA CAL 28 CON ANTICORROSIVO D=0.6 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
BAJANTE LAMINA GAL. C.28 CON ANTICOR LD=0.6M			2.90	2.00	5.80
PASAN:				SUBTOTAL	5.80
				TOTAL	5.80

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma

Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma

Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma

Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma

Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

229

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACEN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	32.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.5	CORREA PERFIL C PHR NEGRO100x50x1.2 MM CALIBRE 18	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
CORREA PERFIL				32.00	32.00
PASAN:				SUBTOTAL	32.00
				TOTAL	32.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: I ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	1.90	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.6	MANTENIMIENTO CARPINTERIA METAL(Puerta y ventana)	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
PUERTAS ALMACEN MUNICIPAL (ARCHIVO 1)	1.00	1.90			1.90
PASAN:				SUBTOTAL	1.90
				TOTAL	1.90

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	1.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.7	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
DESMONTE MARCOS Y PUERTAS (ARCHIVO 2)				1.00	1.00
PASAN:				SUBTOTAL	1.00
				TOTAL	1.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma

Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma

Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma

Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma

Proyectó: I
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	4.88	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**		**UNIDAD**
1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18		M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
PUERTA - ARCHIVO 2	1.95	2.50			4.88
PASAN:				SUBTOTAL	4.88
				TOTAL	4.88

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACION	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	1.95	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.9	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
DESMONTE VENTANA (ARCHIVO 1)	1.30	1.50			1.95
PASAN:				SUBTOTAL	1.95
				TOTAL	1.95

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma

Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma

Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma

Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma

Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACION	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	**N.A.**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	1.05	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	**N.A.**		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.10	DEMOLICION MANUAL MURO BLOQUE DE CEMENTO, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
DEMOLICION MUROS (ARCHIVO 1 - MENOS Área VENTANA)	1.30	1.50			1.95
DEMOLICION MUROS (ARCHIVO 1)	1.50	2.00			3.00
PASAN:				SUBTOTAL	1.05
				TOTAL	1.05

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	0.83	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.11	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
FILOS Y/O DILATACIONES	1.50		4.00	0.15	0.83
PASAN:				SUBTOTAL	0.83
				TOTAL	0.83

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma

Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma

Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma

Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma

Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Versíon:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	2.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20; 2 X 0.70 M	UND

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
PUERTA TABLER CORR MARCO				2	2.00
PASAN:				SUBTOTAL	2.00
				TOTAL	2.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma

Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma

Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma

Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma

Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	227.56	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.13	PINTURA VINILO T. 1 S/MURO (3 CAPAS) (ALTA CALID)	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
PINTURA VINILO T. 1 (ARCHIVO 1 - 2)	3.07		38.12		117.03
PINTURA VINILO T. 1 (ARCHIVO 1 - 2)	32.32		3.42		110.53
PASAN:				SUBTOTAL	227.56
				TOTAL	227.56

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ALMACEN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	12.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	**N.A.**		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.14	SALIDA DE LAMPARA LED SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INC TUBO EMT 3/4" Y LED 60X60	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
SALIDA DE LAMPARA LED SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INC TUBO EMT 3/4" Y LED 60X60				6	6.00
SALIDA DE LAMPARA LED SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INC TUBO EMT 3/4" Y LED 60X60				6	6.00
PASAN:				SUBTOTAL	12.00
				TOTAL	12.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		



ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	100.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.15	CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA E = 1 CM	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA E = 1 CM			100.00		100.00
PASAN:				SUBTOTAL	100.00
				TOTAL	100.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma

Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma

Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma

Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma

Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	120.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.16	CORTES PLACA DE CONTRAPISO (CONCRETO E= 1 CM)	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
CORTES PLACA DE CONTRAPISO (CONCRETO E= 1 CM)			120.00		120.00
PASAN:				SUBTOTAL	120.00
				TOTAL	120.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestion

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	100.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.17	SELLADOR DE DILATACIONES, SIKAFLEX 15 LM	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
SELLO SIKAFLEX1A BLANCO ARCHIVO 1 - 2			100.00		100.00
PASAN:				SUBTOTAL	100.00
				TOTAL	100.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		


ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	120.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.18	SELLADO DE JUNTA DE DILATACION 10 MM X 10 MM CON POLIURETANO. INCLUYE CORDÓN EN POLIETILENO FONDO DE JUNTA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN 10 MM X 10 MM			120.00		120.00
PASAN:				SUBTOTAL	120.00
				TOTAL	120.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACION	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	0,65	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.19	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
DEMOLICION CONCRETO (ESCALON)	0.60	0.60	1.50		0,54
DEMOLICION CONCRETO (PLACA)	0.10	0.70	1.50		0,11
PASAN:				SUBTOTAL	0,65
				TOTAL	0,65

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	0,38	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	**N.A.**		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.20	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
RELLENO MAT.TAM. MAX. 2".				0,38	0,38
PASAN:				SUBTOTAL	0,38
				TOTAL	0,38

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACION	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		
ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	0.20	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.21	PLACAS DE ACCESO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
PLACAS DE ACCESO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI)	1.11	0.12	1.50		0.20
PASAN:				SUBTOTAL	0.20
				TOTAL	0.20

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma

Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma

Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma

Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma

Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		
ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	143.96	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.22	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
ALISTADO PISO - ARCHIVO 1	11.16		7.90		88.16
ALISTADO PISO - ARCHIVO 2	11.16		5.00		55.80
PASAN:				SUBTOTAL	143.96
				TOTAL	143.96

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma

Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma

Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma

Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma

Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACION	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	140.22	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.23	RECUBRIMIENTO SINTETICO PLEXIFLOR SOBRE CONCRETO	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
PINTURA EPOXICA - ARCHIVO 1	11.16		7.90		88.16
PINTURA EPOXICA - ARCHIVO 2	11.16		5.00		55.80
				SUBTOTAL	143.96
PINTURA EPOXICA (MENOS Área BAÑOS)	1.10		1.70	2.00	3.74
PASAN:				SUBTOTAL	140.22
				TOTAL	140.22

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		
ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)		
CANTIDAD CONTRACTUAL	9.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		


N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.24	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
SALIDA TOMACORRI ENTE				9.00	9.00
PASAN:				SUBTOTAL	9.00
				TOTAL	9.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA







Firma

Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma

Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma

Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma

Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	3.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
1.25	SUM E INST AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24.000 BTU		UND

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
SUM E INST AIRE ACONDICIONADO				3.00	3.00
PASAN:				SUBTOTAL	3.00
				TOTAL	3.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	5.49	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	**N.A.**		
N° ÍTEM			**UNIDAD**
2.1	DEMOLICION MANUAL MURO BLOQUE DE CEMENTO, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL		M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
DEMOLICION MUROS (BAÑO)	1.96	2.80			5.49
PASAN:				SUBTOTAL	5.49
				TOTAL	5.49

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma

Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma

Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma

Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma

Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CS1

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	6.59	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.2	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS (PISOS). INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISOS (BAÑO)	1.87	4.72			6.59
PASAN:				SUBTOTAL	6.59
				TOTAL	6.59

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma

Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma

Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma

Proyectó: ING. CIDIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma

Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	0.45	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**		**UNIDAD**
2.3	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL		M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
DEMOLICION CONCRETO SIMPLE (BAÑO 1)	1.10	0.12	1.70		0.22
DEMOLICION CONCRETO SIMPLE (BAÑO 2)	1.10	0.12	1.70		0.22
PASAN:				SUBTOTAL	0.45
				TOTAL	0.45

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma

Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma

Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma

Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma

Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		
ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	1.77	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.4	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
EXCAV. SECAS (BAÑO 1)	1.10	0.40	1.70		0.75
EXCAV. SECAS (BAÑO 2)	1.10	0.40	1.70		0.75
EXCAV. SECAS (TUBERIA DE DESAGUE 2" LAVAPLATOS)	0.15	0.30	6.00		0.27
PASAN:				SUBTOTAL	1.77
				TOTAL	1.77

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma

Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma

Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma

Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma

Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		
ACTA:	**N.A.**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		**Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)**	
CANTIDAD CONTRACTUAL	1.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	**N.A.**		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.5	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
				1.00	1.00
PASAN:				SUBTOTAL	1.00
				TOTAL	1.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma

Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma

Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma

Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma

Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACION	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		
ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	1.77	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.6	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
RELLENO MAT.TAM. MAX (BAÑO 1)	1.10	0.40	1.70		0.75
RELLENO MAT.TAM. MAX (BAÑO 2)	1.10	0.40	1.70		0.75
RELLENO MAT.TAM. MAX (TUBERIA DE DESAGUE 2" LAVAPLATOS)	0.15	0.30	6.00		0.27
PASAN:				SUBTOTAL	1.77
				TOTAL	1.77

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIÓ:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	1.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.7	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.40 X 0.40 X 0.40 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO	UND

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
CAJA INSPECC. (BAÑOS)				1.00	1.00
PASAN:				SUBTOTAL	1.00
				TOTAL	1.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	1.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.8	DESMONTE APARATO SANITARIO. Inc retiro	UND

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
DESMONTE APARATO SANITARIO				1.00	1.00
PASAN:				SUBTOTAL	1.00
				TOTAL	1.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	1.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.9	DESMONTE LAVAMANOS. Inc retiro	UND

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
DESMONTE LAVAMANOS				1.00	1.00
PASAN:				SUBTOTAL	1.00
				TOTAL	1.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	1.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.10	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS METALICAS inc retiro	UND

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
DESMONTE MARCOS Y PUERTAS METÁLICAS				1.00	1.00
PASAN:				SUBTOTAL	1.00
				TOTAL	1.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: JNG. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	1.87	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.11	DESMONTE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
DESMONTE CIELO RASO	1.10	1.70			1.87
PASAN:				SUBTOTAL	1.87
				TOTAL	1.87

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ALMACEN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		
ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	6.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.12	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
ACCESORIO PVCS 4"				6.00	6.00
PASAN:				SUBTOTAL	6.00
				TOTAL	6.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma

Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma

Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma

Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma

Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ALMACEN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		
ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	10.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.13	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
ACCESORIO PVCS 4"				10.00	10.00
PASAN:				SUBTOTAL	10.00
				TOTAL	10.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	2.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.14	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	UND

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
SIFON PISO				2.00	2.00
PASAN:				SUBTOTAL	2.00
				TOTAL	2.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma

Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma

Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma

Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma

Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACION	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		
ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	2.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.15	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
SALIDA SANITARIA SANITARIO 4"				2.00	2.00
PASAN:				SUBTOTAL	2.00
				TOTAL	2.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACION	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	8.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.16	TUBERIA PVCS 4"	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
TUBERIA SANITARIA (SANITARIOS-MESON-SIFONES-AVAMANOS)			8.00		8.00
PASAN:				SUBTOTAL	8.00
				TOTAL	8.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACION	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	8.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.17	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACION	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
TUBERIA SANITARIA (SANITARIOS-MESON-SIFONES-AVAMANOS)			8.00		8.00
PASAN:				SUBTOTAL	8.00
				TOTAL	8.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma

Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma

Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma

Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma

Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	0.37	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		


N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.18	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
PLACA CONTRAPI (BAÑO 1)	1.10		1.70		0.19
PLACA CONTRAPI (BAÑO 2)	1.10		1.70		0.19
PASAN:				SUBTOTAL	0.37
				TOTAL	0.37

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA







Firma

Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma

Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma

Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma

Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	9,24	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.19	MURO BLOQUE FLEX No410x20x30cms morte tipo S(1:3)	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
MURO BLOQUE (BAÑOS)	4.20	2.20			9,24
PASAN:				SUBTOTAL	9,24
				TOTAL	9,24

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	0.45	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.20	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
COLUMNA CONFIN.	0.15	0.30	10.00		0.45
PASAN:				SUBTOTAL	0.45
				TOTAL	0.45

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON UBIEGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	0.17	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.21	VIGA AEREA AMARRE CONCRETO 20.7 Mpa - 3000 Psi en obra	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
VIGA AEREA AMARRE CONCRETO (BAÑOS)	0.20	0.15	5.60		0.17
PASAN:				SUBTOTAL	0.17
				TOTAL	0.17

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ALMACEN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		
ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	87.50	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.22	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
ACERO DE REFUERZO				87.50	87.50
PASAN:				SUBTOTAL	87.50
				TOTAL	87.50

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	4.72	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.23	PICADA DE PISO	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
PICADA DE PISO (BAÑO)	1.60	2.95			4.72
PASAN:				SUBTOTAL	4.72
				TOTAL	4.72

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma

Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma

Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma

Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma

Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	15.70	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.24	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
PAÑETE LISO MURO (BAÑOS)	6.40	2.20			15.70
PASAN:				SUBTOTAL	15.70
				TOTAL	15.70

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACION	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	0.04	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.25	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
FILOS BAÑOS			0.04		0.04
FILOS BAÑOS					
PASAN:				SUBTOTAL	0.04
				TOTAL	0.04

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	25.30	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.26	PISO Y PARED EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
PORCELANATO		3.74	21.56		25.30
PASAN:				SUBTOTAL	25.30
				TOTAL	25.30

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma

Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma

Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma

Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma

Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		
ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	4,72	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.27	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS	2.95	1.60			4,72
PASAN:				SUBTOTAL	4.72
				TOTAL	4.72

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	9.90	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.28	PINTURA VINILO T. 1 S/MURO (3 CAPAS) (ALTA CALID)	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
PINTURA VINILO (BAÑOS)	4.50	2.20			9.90
PASAN:				SUBTOTAL	9.90
				TOTAL	9.90

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ALMACEN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		


ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	2.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.29	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTAL	UND

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2"				2.00	2.00
PASAN:				SUBTOTAL	2.00
				TOTAL	2.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma

Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma

Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma

Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma

Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ALMACEN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		


ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	2.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.30	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UND

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
LAVAMANOS SOBREPONER CORONA				2.00	2.00
PASAN:				SUBTOTAL	2.00
				TOTAL	2.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	2.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**		**UNIDAD**
2.31	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA		UND

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
SANITARIO (BAÑOS)				2.00	2.00
PASAN:				SUBTOTAL	2.00
				TOTAL	2.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	**N.A.**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	0.56	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	**N.A.**		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.32	ESPEJO 3mm	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
ESPEJO (BAÑOS)	0.40	0.70		2.00	0.56
PASAN:				SUBTOTAL	0.56
				TOTAL	0.56

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó: I
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	37.50	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.33	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
TUBERIA PVC (BAÑOS)			37.50		37.50
PASAN:				SUBTOTAL	37.50
				TOTAL	37.50

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma

Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma

Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma

Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma

Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	8.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.34	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
PUNTO HIDRÁULICO PVC				8.00	8.00
PASAN:				SUBTOTAL	8.00
				TOTAL	8.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		
ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	1.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.35	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
VALVULA DE BOLA 1/2"				1.00	1.00
PASAN:				SUBTOTAL	1.00
				TOTAL	1.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACION	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		*Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)*	
CANTIDAD CONTRACTUAL	7.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.36	CORTES PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.10 M)	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
CORTE (BAÑOS)			7.00		7.00
PASAN:				SUBTOTAL	7.00
				TOTAL	7.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACION	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL USICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		
ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	1.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.37	TANQUE AGUA 500 LTP PVC INCL.CONEXION 3/4" -1/2"	UND

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
TANQUE AGUA 500 LTP PVC				1.00	1.00
PASAN:				SUBTOTAL	1.00
				TOTAL	1.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma

Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma

Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma

Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma

Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	0.44	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.38	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
PLACA CONCRETO REFORZADO 3000 PS	1.20		3.64	0.10	0.44
PASAN:				SUBTOTAL	0.44
				TOTAL	0.44

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JUAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)		
CANTIDAD CONTRACTUAL	4.44	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.39	PAÑETE LISO BAJO PLACA MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
PLACA CONCRETO REFORZADO 3000 PS	1.22		3.64		4.44
PASAN:				SUBTOTAL	4.44
				TOTAL	4.44

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	**N.A.**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	2.80	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	**N.A.**		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20; 2 X 0.90 M	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
PUERTA L. C.ROLLED (BAÑOS)	0.70		2.00	2.00	2.80
PASAN:				SUBTOTAL	2.80
				TOTAL	2.80

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	2.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.41	SALIDA TOMACORRI MONOFASIC110V INC, TUB 1/2 EMT	UND

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
SALIDA CORRIENTE				2.00	2.00
PASAN:				SUBTOTAL	2.00
				TOTAL	2.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	2.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.42	SALIDA DE LAMPARA LED SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INC TUBO EMT 3/4" Y LED 60X60	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
SALIDA DE LAMPARA				2.00	2.00
PASAN:				SUBTOTAL	2.00
				TOTAL	2.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	1.08	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.1	MURO BLOQUE FLEX No410x20x30cms morte tipo S(1:3)	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
MURO BLOQUE	0.60	0.60	3.00		1.08
PASAN:				SUBTOTAL	1.08
				TOTAL	1.08

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma

Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma

Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma

Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma

Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	4.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.2	Suministro e Instalación. Mesón auxiliar en granito pulido, el cual incluye salpicaderos de 7 cm y frenteros de 8 cm y. (el ancho del mesón es de 60 cm)	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
Suministro e Instalación. Mesón auxiliar en granito pulido			2.00		2.00
Suministro e Instalación. Mesón auxiliar en granito pulido			2.00		2.00
PASAN:				SUBTOTAL	4.00
				TOTAL	4.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024**

CONTRATO	**N.A.**	**PROCESO N°**	**N.A.**
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		**Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)**	
CANTIDAD CONTRACTUAL	0,35	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	**N.A.**		
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**		**UNIDAD**
3.3	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. Inc retiro 5km		M3

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**ALTO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
DEMOLICION CONCRETO SIMPLE	1,10	0,10	3,20		0,35
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	0,35
				TOTAL	0,35

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		
ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	1.06	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.4	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL	1.10	0.30	3.20		1.06
PASAN:				SUBTOTAL	1.06
				TOTAL	1.06

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma

Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma

Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma

Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma

Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACION	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	0.70	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.5	RELLENO MAT.TAM. MAX. 2". inc compact manual (5km)	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
RELLENO MAT.	1.10	0.20	3.20		0.70
PASAN:				SUBTOTAL	0.70
				TOTAL	0.70

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°:	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		
ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (Si APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	0.35	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.6	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
PLACA CONTRAPI	1.10	0.10	3.20		0.35
PASAN:				SUBTOTAL	0.35
				TOTAL	0.35

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACION	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	2.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.7	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
ACCESORIO PVCS 2"				2.00	2.00
PASAN:				SUBTOTAL	2.00
				TOTAL	2.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		


ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	2.50	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.8	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
TUBERIA SANITARIA D=2			2.50	1.00	2.50
PASAN:				SUBTOTAL	2.50
				TOTAL	2.50

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	6.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.9	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2"			6.00	1.00	6.00
PASAN:				SUBTOTAL	6.00
				TOTAL	6.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	3.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.10	ACCESORIO PVCP 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
CODO PRESION EN PVC D=1/2"				3.00	3.00
PASAN:				SUBTOTAL	3.00
				TOTAL	3.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		


ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	1.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.11	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
VALVULA DE BOLA 1/2"				1.00	1.00
PASAN:				SUBTOTAL	1.00
				TOTAL	1.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	1.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.12	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2	PTO

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
SALIDA SANITARIA				1.00	1.00
PASAN:				SUBTOTAL	1.00
				TOTAL	1.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		


ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	2.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.13	CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA E = 1 CM	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA			2.00	1.00	2.00
PASAN:				SUBTOTAL	2.00
				TOTAL	2.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	1.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.14	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.60 x 0.40 INCLUYE GRIFERIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
LAVAPLATOS ACERO				1.00	1.00
PASAN:				SUBTOTAL	1.00
				TOTAL	1.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	3.36	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.15	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
PAÑETE LISO MURO MORTER0(salpicadero meson)	1.20		2.16		3.36
PASAN:				SUBTOTAL	3.36
				TOTAL	3.36

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó; ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACION	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	1.20	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPÍTULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.16	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
CERAMICA PARED	2.00		0.60		1.20
PASAN:				SUBTOTAL	1.20
				TOTAL	1.20

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	2.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.17	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
SALIDA TOMACORRI MONOFASIC110V				2.00	2.00
PASAN:				SUBTOTAL	2.00
				TOTAL	2.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACION	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	23.40	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	**N.A.**		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ESLABONADA CORREDIZA <FIJA S-I 1X 3/16 INCLUYE DIAGONAL	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
MALLA ESLABON CORRIDA	12.00		11.40		23.40
PASAN:				SUBTOTAL	23.40
				TOTAL	23.40

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	4.40	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON TUBO REDONDO GALVANIZADO 1-1/4"; (1.5 MM) MALLA ESLABONADA 2X2	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
PORTON TUBO REDON GALV	2.20		2.20		4.40
PASAN:				SUBTOTAL	4.40
				TOTAL	4.40

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del *xx/xx/xxxx* al *xx/xx/xxxx* (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	10.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES DE TUBO REDONDO GALVANIZADO 1-1/4"	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
ANCLAJE ESTRUCTURA				10.00	10.00
PASAN:				SUBTOTAL	10.00
				TOTAL	10.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	56.75	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
5.1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	22.70		2.50		56.75
PASAN:				SUBTOTAL	56.75
				TOTAL	56.75

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		
ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	10.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
5.2	DEMOLICION PAÑETE.e= 3 cms,cargue manual, retiro5k	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
DEMOLICION PAÑETE	2.50		4.00		10.00
PASAN:				SUBTOTAL	10.00
				TOTAL	10.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		
ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)		
CANTIDAD CONTRACTUAL	10.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
5.3	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO	2.50		4.00		10.00
PASAN:				SUBTOTAL	10.00
				TOTAL	10.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		

ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	15.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
5.4	CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA E = 1 CM	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA			15.00		15.00
PASAN:				SUBTOTAL	15.00
				TOTAL	15.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		
ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)		
CANTIDAD CONTRACTUAL	15.66	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
5.5	SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN 10 MM X 10 MM CON POLIURETANO. INCLUYE CORDÓN EN POLIETILENO FONDO DE JUNTA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN			15.66		15.66
PASAN:				SUBTOTAL	15.66
				TOTAL	15.66

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N.A.	PROCESO N°	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		
ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)	
CANTIDAD CONTRACTUAL	56.75	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
5.6	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
PINTURA VINILO	22.70		2.50		56.75
PASAN:				SUBTOTAL	56.75
				TOTAL	56.75

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Firma
Proyectó:
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.