Defensa

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FAC-S-2025-202475-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2025-202475-CI del 21 de octubre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DIFRA

Señor Coronel
OSCAR FERNANDO ARIAS SUAREZ
Director Tecnologías Aeronáuticas
Bogotá D. C

Asunto: Envío programación aprobada Contrato No. 222-00-A-COFAC-DIFRA-2025

En referencia al oficio No. FAC-S-2025-194676-CI del 8 de octubre de 2025, respetuosamente me permito informar al señor Coronel Director de Tecnologías Aeronáuticas que, luego de la respectiva verificación técnica, la programación de actividades correspondiente al contrato No. 222-00-A-COFAC-DIFRA-2025, cuyo objeto es la *"Obra pública para la construcción de la Fase IV de la Torre de Control del Comando Aéreo de Combate No. 1, ubicado en Puerto Salgar – Cundinamarca"*, ha sido revisada, validada y aprobada por la supervisión principal, en cumplimiento de los lineamientos técnicos, administrativos y contractuales establecidos por la Dirección de Infraestructura.

Así mismo, se tiene previsto que la entrega de los trabajos correspondientes a la red de fibra óptica se realice, a más tardar, el 20 de noviembre de 2025.

Por lo anterior, me permito enviar programación aprobada por la supervisión, con el fin de dar a conocer las actividades y fechas estimadas de ejecución de las obras contratadas.

Respetuosamente,

Defensa

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Teniente Coronel JUAN CARLOS CASSIANO FERNANDEZ
Asesor Estratégico Presupuestal

Con Traspaso de Funciones Administrativas y de Mando como Director de Infraestructura.

ANEXO: Programación contrato No. 222-00-A-COFAC-DIFRA-2025
TE. CHAMORRO / ARESU
Elaboró: CT. VERA / ESINS Revisó: TC. SALAS / SUSEC Aprobó:TC. CASSIANO / DIFRA