MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	CONTRATACION DIRECTA
OBJETO A CONTRATAR:	Enajenar a título gratuito al Municipio de Anorí, recurso maderable objeto de decomiso definitivo y posterior disposición final

CONTRATISTA/CONVENIANTE:	MUNICIPIO DE ANORÍ
NOMBRE DEL TÉCNICO (A):	MIGUEL MARTÍNEZ FLÓREZ
DURACIÓN Y/O PLAZO DEL CONTRATO (MESES):	4 MESES
PERIODO DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO:	MENSUAL

PROGRAMACIÓN FÍSICA

	Descripción	% de importancia	% de importancia subactividades	Unidad de medida	Cantidad Programada	Distribución física				
						Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	
META/ PRODUCTO A OBTENER:			100.0%							0
Alcance 1	Enajenar a título gratuito al Municipio de Anorí, recurso maderable objeto de decomiso definitivo y posterior disposición final	100%				0	0	0	0	0
Actividad 1.1	Enajenar a título gratuito al Municipio de Anorí, recurso maderable objeto de decomiso definitivo y posterior disposición final	100%				0	0	0	0	0
Subactividad 1.1.1	Enajenar a título gratuito al Municipio de Anorí, recurso maderable objeto de decomiso definitivo y posterior disposición final	100%	100.0%							0
					TOTAL	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**	
					ACUMULADO	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	

La programación financiera debe ser coherente con la programación física, todo pago que no sea soportado en la ejecución física efectiva y certificada es ur

PROGRAMACIÓN FINANCIERA INICIAL

Valor del contrato o convenio	Valor aportado por Corantioquia	Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia			
		Período 1	Período 2	Período 3	Período 4
		$ -	$ -	$ -	$ -
	Porcentaje (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Porcentaje Acumulado (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Valores ya ejecutados				
	Porcentaje (%) PGAR	0%	0%	0%	0%
	Porcentaje Acumulado (%) PGAR	0%	0%	0%	0%

Diligenciar esta información solo en caso de solicitud de Otrosí de adición de recursos o prórroga, o cuando el Otrosí de modificación implique cambios en el presupuesto.

PROGRAMACIÓN FINANCIERA EN CASO DE ADICIÓN DE RECURSOS O PRÓRROGA

Valor total del contrato o convenio (incluida la adición)	Valor de la adición aportado por Corantioquia	Valor total aportado por Corantioquia (incluida la adición)	Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia					
				Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Total Valores
$ -		$ -	**Valores ya ejecutados**	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**
			Porcentaje (%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			Porcentaje Acumulado (%)	0%	0%	0%	0%	
			Valores por ejecutar					**$ -**
			Porcentaje (%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	

			Porcentaje Acumulado (%)	0%	0%	0%	0%	
			PORCENTAJE ACUMULADO (%) TOTAL	0%	0%	0%	0%	**0%**

$ -

EDGAR ALEXANDER OSORIO LONDOÑO
GERENTE PROGRAMA

GUSTAVO ANTONIO ZAPATA ZAPATA
COORDINADOR GIT