Nro	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripcion	Consecuencia Ocurrencia Evento	Probabil	Impacto	Valoraci	Categori	A quien se asigna	Tratamiento Control implementar	Impacto Despues Tratamiento				Afecta Ejecucion Contrato	Responsable Implementar Tratamiento	Fecha Estimada Inicio Tratamiento	Fecha Estimada Completa Tratamiento	Monitoreo Revision	
													Probabil	Iimpacto	Valoraci	Categoria					Como realiza monitoreo	Periodicidad Monitoreo
1	General	Externo	Ejecución	económico	Cambios y/o variaciones en el comportamiento del mercado: fluctuaciones de precios, desabastecimiento y especulación de insumo, o elementos necesarios para la ejecución de los servicios contratados	En caso de aumento en el costo de los servicios, suministros u obras a ejecutar, estos riesgos serán asumidos por contratista	3	1	4	Bajo	Contratista	Transferir el riesgo y aceptarlo por parte del contratista	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	En el momento en que ocurra el incremento de los bienes e insumos.	En el momento en que ocurra el incremento de los bienes e insumos.	En la ejecución contractual por parte del contratista de acuerdo a los costos que presenta y que no generen un desequilibrio económico	En la Ejecución Contractual Por Parte Del Contratista de Acuerdo a Los Costos Que Presenta y Que no Generen un Desequilibrio Económico
2	General	Externo	planeación	Regulatorio	La modalidad contractual es la que corresponde de conformidad con el servicio, suministro u obra a contratar	Responsabilidad de naturaleza disciplinaria y/o fiscal y/o penal	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	Evitar el riesgo	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Desde la formulación del estudio previo que soporta la celebración del contrato y la modalidad	Con la aprobación y suscripción de los estudios previos	A través del sistema de gestión contractual y mediante la firma aprobatoria del estudio previo	En Cada Oportunidad Que se Aprueba un Estudio Previo Para la Celebración de un $_{C}C_{on}on_{ve}tr_{ri}a_{l}t_{c}o$ o
3	General	Externo	planeación	económico	El valor del contrato corresponde a los precios de mercado	Responsabilidad de naturaleza disciplinaria y/o fiscal y/o penal. Declaratoria de Desierto del proceso de selección	3	2	5	Medio	Entidad Estatal	Evitar el Riesgo	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	A partir del estudio de mercado, revisando los valores de las cotizaciones	En la aprobación de los estudios previos	Mediante la firma aprobatoria del estudio de mercado y del estudio previo y el consecuente contrato	En la Consolidación Del Estudio de Mercado Que da Fundamento al Presupuesto $Es_{ta}tim_{Er}a_{d}i_{d}o_{a}P_{d}o.r$
4	General	Externo	Planeacion	Operacional	La descripción del bien, servicio, obra u otros es claro y corresponde a la necesidad	Responsabilidad de naturaleza disciplinaria y/o fiscal y/o penal. Declaratoria de Desierto del proceso de selección	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Especificar estándares de los bienes y servicios	Al aprobar os estudios previos, con las respuestas a las observaciones que versen sobre ello y al publicar ^{o}d $e^{P}i^{n}i^{t}i^{v}o^{so}$	Verificando que los bienes, servicios y obras corresponden a las necesidades precisas a satisfacer	Antes de Iniciar el Proceso de Contratación
5	General	Externo	Contratacion	Operacional	Que no se firme el contrato	Responsabilidad de naturaleza disciplinaria y/o fiscal y/o penal. Ausencia de ejecución contractual y $_{ad}$desgaste $_{vo}$	2	3	5	Medio	Contratista	Evitar el riesgo	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Cuando el contrato sea impreso y se verifiquen las firmas por parte de los responsables	En el momento de expedir las pólizas exigidas para la ejecución del contrato, el cual debe ir firmado amb ^{por} rtes. as pa	En el momento de imprimir el contrato	Cada Vez Que se Genere un Contrato
8	General	Externo	planeación	económico	Presupuesto de ejecución desactualizado	Posible declaratoria desierta de selección o falta de recursos.	3	2	4	Medio	Entidad Estatal	Evitar riesgo con estudios de mercado actualizados.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	durante revisión de estudios de mercado	Firma y aprobación de estudios de mercado	Verificación de precios y cotizaciones	revisión antes de aprobar el presupuesto.
9	General	Externo	Planeacion	Operacional	Errores en la descripción técnica del desmonte o cubierta.	Riesgo de no cumplir con la necesidad real de la comunidad	1	2	3	Bajo	Contratista	Reducir la probabilidad especificando estándares	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	durante revisión de estudios técnicos	aprobación de de estudios técnicos	Verificación de diseños y validación con comunidad	revisión antes de iniciar contratación.
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Posibles movimientos telúricos en zona del proyecto	Afectación menor en obras	1	1	2	Bajo	Contratista	Evitar el riesgo, cumplimiendo con normas sismo-resistentes	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Inicio de la Ejecución	En el momento de expedir las pólizas y entrega de satisfación	Supervisión de obra y cumplimiento de normas sismo-resistentes	Permanente durante ejecución
11	General	Externo	Contratacion	Operacional	Retrasos por el desplazamiento y cierres viales	Aplazamiento del inicio de obra.	2	3	4	Medio	Contratista	Evitar riesgo con coordinación logística anticipada y comunicación permanente.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	durante la planificación de obras	entrega a satisfación de obras	Revisión y supervición de tiempos de ejecución	Permanente durante ejecución