SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL					
DIRECCIÓN TERRITORIAL					
Bitácora Mensual de Actividades					
Contratista	**Fiama Marcela Paz Asprilla**			**Cedula de Ciudadanía**	1.077.458.815
Número de contrato	4182	**Vigencia**	2025	**Fecha de Acta de Inicio**	15/04/2025
Periodo del informe	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE EL 2025	**Número de informe**	9	**Fecha de terminación**	27 DE DICIEMBRE DEL 2025
Objeto:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBDIRECCION PARA LA IDENTIFICACION, CARACTERIZACION E INTEGRACION PARA LA IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE LA POBLACION EN EMERGENCIA NATURAL, SANITARIA, ANTROPICA O AFECTADAS POR DESASTRES NATURALES EN LOS QUE SE REQUIERA LA INTERVENCION DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL.				
Unidad Operativa	SUBDIRECCION PARA LA IDENTIFICACION, CARACTERIZACION E INTEGRACION				
Apoyo a la supervisión	JUAN CARLOS DIAZ SAENZ				
Supervisor	**MARITZA DEL CARMEN MOSQUERA PALACIOS**				
Ejecución	**Ejecución Física:**	66%	**Ejecución Financiera:**	54%	

	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES	FECHA DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
No. 1	Realizar la evaluación de daños, riesgo asociado y análisis de necesidades en ámbito social- EDRAN Social, con el fin de lograr una atención oportuna y efectiva a la población damnificada por emergencias de origen natural o antrópico para las que sea activada la SDIS. Descripción	No fui requerida para esta actividad	N/A	N/A
No. 2	Representar a la SDIS en los espacios locales y distritales en el marco de Sistema Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático y el Decreto Distrital 053 del 2023, aportando la información de la entidad que le sea solicitada.	Realicé el acompañamiento en el PMU upi la florida donde acompañada por las entidades competentes como lo son la alta consejeria, SDS,SDE,SDG se llevaron a cabo los respectivos recorridos en los horarios programados en pro de la comunidad embera y sus 3 distinguidos grupos como lo son dobida, chamí y katio para evidenciar sus necesidades y brindar el apoyo correspondiente a las dificultades presentadas. estos recorridos se llevaron a cabo los dias 2,4,8,10,11,12,14,16,18,27 de septiembre donde se realizó apertura de agua en los horarios corrrespondientes, se evidencia llegada en varios dias y varias ocasiones de la uaesp a la respectiva recoleccion de desechos solidos, se realiza acompañamiento a las rutas de los jardines que salen a las 8:30 am y las 3 rutas del colegio simon bolivar el cual se despliega a la institucion educativa a las 11:30 am, se realiza acompañamiento al plan retorno de la mayoria de los comuneros hacia su territorio y sumado a eso se realiza busqueda y acompañamiento con el grupo de emergencias a ciertos comuneros para entrega de unos kits de aseo, se realiza acompañamiento a comisaria de familia a la busqueda de menores los cuales tienen en seguimiento, se realiza revision de alojamientos que se encontraban sellados luego del retorno de los comuneros, se realiza acompañamiento al grupo voces de comunicacion la cual se encontraban realizando un taller con algunas comuneras .Asisti los dias 1,3,5,9,12,13,15,17,19,20,22,23,24,26 de septiembre o al PMU c4 por lluvias donde se coordina al equipo en caso de necesitar activacion para la sdis segun la necesidad presentada. el dia 09 de septiembre asisti al PMU 053 por movilizaciones en la ciudad donde articulada con varias entidades entre esas secretaria de seguridad, linea 123, secretaria de salud, meboc, bomberos, idu, secretaria de gobierno entre otras se reportaban novedades con el fin de evidenciar problematicas presentadas por manifestantes	1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,1516,17,18,19,20,22,23,24,26,27 de septiembre del 2025	planilla de evidencias y fotos

No. 3	Desarrollar el componente de formación comunitaria de servicio de atención a emergencias y desastres, según los lineamientos dados desde la Subdirección para la Identificación, Caracterización e Integración.	Realice sensibilizacion en lo que respecta la limpieza de los espacios de vivienda en los albergues ya que se evidencian algunos espacios muy sucios y esto atrae muchos roedores pero algunos pobladores no son receptivos a la informacion, se les sensibiliza frente a la recolecciocorrecta de agua ya que en varias ocasiones se evidencia desperdicio del liquido lo que afecta sus quehaceres diarios ya que obtienen menos del servicio, se les realiza un llamado frente al consumo de licor de manera responsable con el fin de evitar riñas entre los mismos, se brinda sensibilizacion frente al ocupamiento de los espacios que se encuentran desalojados ya que algunos comuneros manifiestan estar incomodos en los que ya viven pero se les informa esperar que directriz brindan frente al tema.	12 y 16 de septiembre del 2025	planilla de evidencias y fotos
No. 4	Liderar a nivel local la actualización en la evaluación de salones comunales como posible locación para alojamientos temporales sociales, vinculando a los Consejos Locales de Gestión del Riesgo y Cambio Climático.	no fui requerida para esta actividad	N/A	N/A
No. 5	Realizar el registro de la identificación y caracterización de población en emergencia y desastres según las contingencias activadas por la Subdirección para la Identificación, Caracterización e Integración	Realice acompañamiento a la ambulancia en varias ocasiones con el fin de valorar a un menor de edad en compañia de los padres debido a quebrantos de salud presentados en los dias anteriores	8 y 16 de septiembre del 2025	planilla de evidencias y fotos
No. 6	Implementar los cronogramas, operativos, jornadas, metodologías y técnicas formuladas para la identificación, caracterización, orientación, y referenciación de la población que habita en residencias tipo pagadiarios o que se encuentren en otras situaciones de emergencia o fragilidad social en la localidad que se requiera.	no fui requerida para esta actividad	N/A	N/A
No. 7	Responder de forma oportuna los derechos de petición, requerimientos de entes de control y cualquier correspondencia que sean asignados a la Subdirección Local para la Identificación, Caracterización e Integración – SUBICI	No fui requerida para esta actividad	N/A	N/A

No. 8	Apoyar la implementación de las estrategias de abordaje territorial en las localidades que le sean asignadas.	Realice la gestion correspondiente y el acompañamiento en el plan retorno programado para que algunos comuneros llegaran a su territorio el dia previsto	11 de septiembre del 2025	planilla de evidencias y fotos
No. 9	Cumplir con las demás obligaciones asignadas por el supervisor en virtud del objeto contractual con calidad, oportunidad y eficiencia.	Asisti a reunion virtual con el equipo pmu para reorganizacion de temas pendientes	24 de septiembre del 2025	foto
No. 10				
No. 11				

Contratista: Fiama Marcela Paz Asprilla

N° Contrato: 4182



1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ○ Sí ◉ No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	001	28/02/2025 3:11:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	3/03/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	529.901 COP	Archivado	
Pago 002	002	1/03/2025 12:25:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	1/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	5.299.013 COP	Archivado	
Pago 003	003	1/04/2025 12:29:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	3/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	2.472.873 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	004	15/04/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	5/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	2.826.140 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	005	1/05/2025 11:42:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	26/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	5.299.013 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	006	1/06/2025 5:27:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	1/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	5.299.013 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	007	1/07/2025 7:27:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	27/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	5.299.013 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	008	1/08/2025 5:10:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	5.299.013 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	COMUNICADO DE INICIO DE REQUISITOS DE EJECUCION 4182-4184_2025.pdf	COMUNICADO DE INICIO DE REQUISITOS DE EJECUCION 4182-4184_2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	4182_2025_ARL.pdf	4182_2025_ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	4182_2025_CRP.pdf	4182_2025_CRP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE INICIO KATHIA LILIANA RODRIGUEZ CAMARGO.pdf	ACTA DE INICIO KATHIA LILIANA RODRIGUEZ CAMARGO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DESIGNACION APOYO A LA SUPERVISION KATHIA LILIANA RODRIGUEZ CAMARGO CTO -4182_2025.pdf	DESIGNACION APOYO A LA SUPERVISION KATHIA LILIANA RODRIGUEZ CAMARGO CTO -4182_2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	InfSup-4182-2025-informe4.pdf	InfSup-4182-2025-informe4.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	InfEjec-4182-2025-informe4.pdf	InfEjec-4182-2025-informe4.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	InfEjec-4182-2025-informe5.pdf	InfEjec-4182-2025-informe5.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	InfSup-4182-2025-informe5.pdf	InfSup-4182-2025-informe5.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	DIPLOMA INTEGRIDAD TRANSPARENCIAY LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.pdf	DIPLOMA INTEGRIDAD TRANSPARENCIAY LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	InfSup-4182-2025-informe1.pdf	InfSup-4182-2025-informe1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

☐	InfEjec-4182-2025-informe1.pdf	InfEjec-4182-2025-informe1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	InfSup-4182-2025-informe2.pdf	InfSup-4182-2025-informe2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	InfEjec-4182-2025-informe2.pdf	InfEjec-4182-2025-informe2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	InfSup-4182-2025-informe3.pdf	InfSup-4182-2025-informe3.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	InfEjec-4182-2025-informe3.pdf	InfEjec-4182-2025-informe3.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	InfEjec-4182-2025-informe6.pdf	InfEjec-4182-2025-informe6.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	InfSup-4182-2025-informe6.pdf	InfSup-4182-2025-informe6.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	InfEjec-4182-2025-informe7.pdf	InfEjec-4182-2025-informe7.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	InfSup-4182-2025-informe7.pdf	InfSup-4182-2025-informe7.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	InfEjec-4182-2025-informe8.pdf	InfEjec-4182-2025-informe8.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	InfSup-4182-2025-informe8.pdf	InfSup-4182-2025-informe8.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) **018000-52-0808** www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.