VIOTÁ
Alcaldía Municipal
2024 - 2027

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ-CUNDINAMARCA

CRONOGRAMA PROYECTO

ACTIVIDADES	VIGENCIA 2025												VIGENCIA 2026											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Formulación del proyecto																								
Proceso de licitación de la consultoria e interventoria																								
Elaborar estudios preliminares (diagnostico) selección de alternativas y diseño a detalle de las obras complementarias (Interceptores)																								
Elaborar estudios preliminares (diagnostico) selección de alternativas y diseño a detalle de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR																								
Realizar el seguimiento y control de las activiades asociadas al proyecto (Interventoria)																								
Liquidacion de contratación de consultoria e interventoria (recibo final)																								

Nota:
1.En amarillo se representa el tiempo que se requirió para la formulación del proyecto.
2.Para la etapa precontractual se contempla 4 meses
3.Para la etapa de liquidación y cierre del proyecto se contemplan 4 meses
4.Para la ejecución del proyecto se contemplan 8 meses.

Firma: _____

OSCAR HERNAN QUIROGA GARCIA
Alcalde Muncipal de Viotá

Elaboró: Yenny Carolina Jerez Pedroza / Apoyo Ingenieria Ambiental EPV
Reviso:Ruby Esperanza Garcia Pinzón / Gerente General Empresa Servicios Publicos de Viotá EPV