SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 8
Periodo:	DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	2024S-VBOG-080480 Fecha: 2024-10-30

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.1. **INFORMACION GENERAL**

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	**3780-2024**		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER DA	NIT:	901.863.475-6
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	DAIMCO S.A.S., identificada con el Nit. 900.021.482-1, con una participación del 99% y, BERAKAH INGENIERÍA S.A.S., identificada con el Nit. 900353973- 0, con una participación del 1%)		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 8		
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	2024S-VBOG-080480	SVR
VALOR INICIAL:	$ 1.146.992.897,00		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 1.146.992.897,00		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:	0		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	0		
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024.		
SUSPENSION			
REINICIO			
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:			

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
957024	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 1.146.992.897,00	$ -	$ 1.146.992.897,00
			TOTAL			$ 1.146.992.897,00

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	No.	VALOR BÁSICO	IVA	VR. AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No.	1	$ -	-		$ -

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 1 De fecha NOVIEMBRE para el período Del 30 al 31 de octubre de 2024

el contrato reporta un avance de 0,0%

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $	$ -
Total inversión ejecutada: $	$ -

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTÍA: ÚNICA DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADDO
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Garantía Único de cumplimiento No. 21-44-101451618	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 114.699.289,70	Anexo #0	18/09/2024	30/06/2025
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	$229,398,579.40	Anexo #0	18/09/2024	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 229.398.579,40	Anexo #0	18/09/2024	31/12/2027
Calidad del Servicio	$ 344.097.869,10	Anexo #0	30/06/2025	30/06/2030

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/10/24

POLIZAS ACTUALIZADAS: **SI** [X] **O NO** [ ]

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Correo 01		CONSORCIO INTER DA	LINEAMIENTOS…

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

Una vez recibida la orden de inicio del Convenios Solidario, se realizó reunión inicial donde participaron funcionarios de la Supervisión de INVIAS, Interventoría , a fin de dar inicio a los procedimientos que se establecen para la ejecución de los convenios, se dieron los lineamientos administrativos, tecnicos, financieros y se presento a los ingenieros de apoyo del Invias.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

A la fecha se hace el respectivo seguimiento juridico en cuanto a la correcta suscripcion de Convenios solidarios, ordenes de inicio y aprobacion de polizas, tanto de los convenios como de la interventoria.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

Hasta la fecha del presente informe esta pendiente el giro de los recursos correspondiente a los convenios suscritos.

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

Se encuentran en revisiones los documentos PAGA para los contratos de obra derivados de los convenios.

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

No se realiza visitas a territorio

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

En cumplimiento a las disposiciones de Ley inherentes a ejercicio de las funciones como supervisor, se adelantaron labores verificando que se cumplan el objeto de la

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

realizar el seguimiento semanal financiero de los convenios .

Cordialmente,



NOMBRE FUNCIONARIO CARLOS HERNÁN LONDOÑO ESTRADA
IDENTIFICACIÓN C.C. 16663703
CARGO Profesional Especializado