BTM
Transportes S.A.S

INFORME TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°05 DEL 2025-BTM TRANSPORTES SAS

I. INFORMACIÓN GENERAL:

- **Número de orden de servicio:** FDGRD Nro. 05 del 2025
- **Contratante:** OFICINA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE
- DESASTRES
- **Objeto contractual:** "ALQUILER DE CUATRO (04) RETROEXCAVADORAS DE LLANTA Y DOS (02) EXCAVADORAS ORUGA PARA EJECUTAR LAS ACCIONES DE RESPUESTA Y RECUPERACION TEMPRANA A LAS EMERGENCIA GENERADA POR LAS LLUVIAS PRESENTADAS EN EL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DECLARADA MEDIANTE DECRETO N°061 DEL 2 DE JUNIO DE 2025 Y PARA EL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DECLARADA MEDIANTE DECRETO N°048 DEL 22 DE MAYO DE 2025"
- **Valor del contrato:** $249.806.200,00
- **Forma de pago:** Un único pago, previa presentación de la certificación suscrita por el profesional encargado del control y seguimiento del contrato, en la que conste el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, Acta Final suscrita por el profesional encargado del control y seguimiento, el Contratista, la Jefe de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Secretario de Gobierno, Seguridad y Asuntos Comunitarios.
- **Supervisor de la orden de servicio:** Jefe OGRD-Isabel Hernández Ávila
- **Contratista Apoyo supervisión Municipio Suaza-Huila:** Juan Carlos Silva Dussan-MP-70202-263769 TLM
- **Contratista Apoyo supervisión Municipio Acevedo-Huila:** Jaime Hernán Quintero Quiroga-MP- 1720242756 CLD
- **Duración:** 03 Meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
- **Municipio de ejecución:** Suaza-Huila y Acevedo-Huila
- **Fecha de inicio y final:** 11 de Julio al 21 de Agosto del 2025

II. INTRODUCCIÓN:

El presente informe tiene como propósito dejar constancia de las actividades realizadas en el marco de la orden de servicios FDGRD Nro. 05 del 2025 del DEPARTAMENTO DEL HUILA, cuyo objeto fue "ALQUILER DE CUATRO (04) RETROEXCAVADORAS DE LLANTA Y DOS (02) EXCAVADORAS ORUGA PARA EJECUTAR LAS ACCIONES DE RESPUESTA Y RECUPERACION TEMPRANA A LAS EMERGENCIA GENERADA POR LAS LLUVIAS PRESENTADAS EN EL MUNICIPIO DE ACEVEDO - HUILA, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DECLARADA MEDIANTE DECRETO N°061 DEL 2 DE JUNIO DE 2025 Y PARA EL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA

Powered by CamScanner

MUNICIPAL DECLARADA MEDIANTE DECRETO N°048 DEL 22 DE MAYO DE 2025". Este informe resume las acciones ejecutadas, resultados obtenidos, evidencias de cumplimiento y novedades durante la ejecución del contrato.

III. DESARROLLO DE LA ORDEN DE SERVICIO-COMPONENTE TÉCNICO:

Durante la ejecución del contrato se realizaron actividades orientadas al cumplimiento del objeto contractual de la orden de servicio, el cual conforman puesta a disposición de maquinaria para la atención de las emergencias registradas por la ola invernal que se ha presentado a lo largo del presente año. Durante la ejecución de la orden de servicios se realizaron las siguientes actividades.

A. Actividades:

- **Transporte y movilización de la maquinaria**: Se realizo el movimiento de la maquinaria mediante un transporte en "cama baja" hacia las zonas afectadas para su atención.
- **Remoción de material**: Se realizó la remoción de material de lodo, piedras y tierra que obstaculizaba los accesos de las veredas que se atendían, logrando así que se habilitaran los accesos para las comunidades de la zona.
- **Habilitación de vías rurales**: Se habilito tramos de vías que se encontraban en pésimo estado, a causa de la ola invernal, por medio reposición de bancas, conformación de la vía con el material existente para mejorar la transitabilidad, Remoción de rocas que obstaculizaban el paso, limpieza de obras hidráulicas y descolmatación de alcantarillas de las zonas afectadas.

IV. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

OBLIGACIONES	ESTADO
1. Cumplir con el objeto del contrato conforme a los Documentos del Proceso Contractual.	Se cumplió a cabalidad con el objeto contractual de la orden de servicio.
2. Cumplir con los pagos a los Sistemas de Salud, Pensión, y Riesgos Laborales del Sistema de Seguridad Social, y Aportes Parafiscales, si estuviera obligado a ellos, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido en el artículo 50 de	Se cumplió con los pagos de la seguridad social como lo certifica las planillas de lago de los aportes y certificación expedido por la contadora para los meses de Julio y agosto.

Powered by CamScanner

la Ley 789 de 2002, y demás normas que regulen la materia.	
3. Reportar de manera inmediata al profesional encargado del control y seguimiento o el jefe de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres sobre cualquier novedad, anomalía, eventualidad o irregularidad que pueda afectar la ejecución del contrato.	Se reporto de manera oportuna a los contratistas profesionales encargados del apoyo a la supervisión de la orden de servicios cualquier novedad que se presentara en el contrato.
4. Guardar total reserva de la información que por razón de sus obligaciones y desarrollo de sus actividades obtenga.	Se guardó total información que se obtuvo de la presente orden de servicios.
5. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el Interventor o el Jefe de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres.	Se acataron todas las recomendaciones impartidas por los contratistas profesionales encargados del apoyo a la supervisión.
6. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que se causen por el incumplimiento o la mala calidad del servicio frente al Departamento.	No se presentaron daños o perjuicios en el transcurso de la ejecución del orden de servicio.
7. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto del contrato.	Se atendieron todas las recomendaciones impartidas por los contratistas profesionales encargados del apoyo a la supervisión.

V. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:

OBLIGACIONES	ESTADO
1. Poner a disposición del Departamento durante la ejecución de la Orden de servicios, dos (2) retroexcavadoras de llantas y una (1) excavadora de oruga que permita atender la emergencia, generada por las lluvias	En atención a lo requerido, confirmamos la disposición de dos (2) retroexcavadoras de llantas (Caterpillar 416E y John Deere 310 SG) y una (1) excavadora de oruga (Hitachi ZX225) durante la ejecución de la Orden de Servicios, con el fin de atender la

Powered by CamScanner

presentadas en el Municipio de Suaza Huila, de acuerdo con la calamidad pública municipal declarada mediante Decreto No 048 del 22 de mayo del 2025, de conformidad con las siguientes especificaciones: **Retroexcavadoras de llanta (2 unidades)** • Modelo: Caterpillar 416E • Peso en orden de trabajo: 10 toneladas • Modelo: John Deere 310SG • Peso máximo de operación: 10 toneladas **Excavadora hidráulica (1 unidades)** • Modelo: Hitachi ZX225USLC-6 • Peso operativo: 23 toneladas	emergencia presentada en el municipio de Suaza, Huila.
2. Poner a disposición del Departamento durante la ejecución de la Orden de Servicios, dos (2) retroexcavadoras de llantas y una (1) excavadora de oruga que permita atender la emergencia, generada por las lluvias presentadas en el Municipio de Acevedo Huila, de acuerdo con la calamidad pública municipal declarada mediante Decreto No 061 del 02 de junio del 2025, de conformidad con las siguientes especificaciones **Retroexcavadoras de llanta (2 unidades)** • Modelo: Caterpillar 416E • Peso en orden de trabajo: 10 toneladas • Modelo: John Deere 310SG • Peso máximo de operación: 10 toneladas **Excavadoras hidráulicas (1 unidades)** • Modelo: Komatsu SAA6D107E-1 • Peso operativo: 23 toneladas	En atención a lo requerido, confirmamos la disposición de dos (2) retroexcavadoras de llantas (Caterpillar 416E y John Deere 310 SG) y una (1) excavadora de oruga durante la ejecución de la Orden de Servicios, con el fin de atender la emergencia presentada en el municipio de Acevedo, Huila.
3. Garantizar que las cuatro (04) retroexcavadoras de llantas y las dos (02) excavadoras de oruga se encontrarse en perfectas condiciones de funcionamiento con sus accesorios completos, al momento de ser utilizada, durante las horas para cual fueron contratadas conforme a cronograma de actividades.	Se garantizó que los equipos presentados al inicio de la ejecución de la orden de servicios estuvieran en perfecto estado de funcionamiento y contaran con todos sus accesorios necesarios para una operación correcta. Del mismo modo, se aseguró su total funcionamiento a lo largo de toda la ejecución del servicio.
4. Prestar los servicios de alquiler de la Maquinaria en los sitios establecidos la Jefe de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres para los Municipios de Suaza y Acevedo, en	Se prestó los servicios de alquiler de maquinaria de acuerdo a las indicaciones de los encargados de la supervisión y la administración municipal de cada municipio de acuerdo con lo establecido en la orden

Powered by CamScanner

cumplimiento de las quinientas (500) horas de maquinaria para cada municipio (Suaza y Acevedo).	de servicio y en la totalidad de las horas para cada municipio.
5. El contratista debe proveer la maquinaria, con el respectivo operador e insumos necesarios para su funcionamiento, en el sitio y fecha establecida por el Jefe de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de acuerdo a la programación de las actividades adelantadas por la OGRD y los Municipios de Suaza y Acevedo Huila.	Se proveyó los equipos con su respectivo operador, además de lo necesario para el funcionamiento de los equipos, de acuerdo con el cronograma que estableció la administración de cada municipio en conjunto con los contratistas ingenieros de apoyo a la supervisión siguiendo los lineamientos de la OGRD.
6. Cumplir en la forma y el tiempo pactado con la ejecución del objeto de la Orden de Servicios de acuerdo con las especificaciones e ítems del presupuesto, ciñéndose a lo estipulado específicamente en lo referente al objetivo general, presupuesto y localización.	Se cumplió con la forma y el tiempo pactado en la orden de servicio con holgura, siguiendo lo estipulado en la orden de servicio en pro de cumplir el objetivo general y mantenerse dentro del presupuesto establecido.
7. Utilizar las maquinarias exclusivamente para la ejecución de su objeto, así como responder por el manejo de la misma conforme a lo dispuesto por las normas civiles, penales y fiscales.	Todas las actividades realizadas con los equipos dispuestos fueron dispuestas exclusivamente para el cumplimiento del objeto contractual de la orden.
8. Disponer del personal necesario, así como de su capacidad operativa, logística y administrativa para la ejecución del Contrato, la cual contará por cuenta propia del Contratista.	Se dispuso de personal, administrativo, técnico y de logística, además de los operadores. Para poder dar cumplimiento a la orden de servicio, sin que esto incurra en un gasto adicional para la orden, manteniéndose dentro dl presupuesto establecido.
9. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas para la obtención de los permisos requeridos en la ejecución de las actividades, tales como: cruce de vías, cierre temporal de vías, acceso a cada	Se adelantaron los permisos necesarios que se requirieron en las etapas en que estas lo requirieran, como guías de movilidad, sin embargo no se requirió algún permiso especial ya que no fue necesario debido al las actividades desarrolladas.

Powered by CamScanner

área, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavadores o cualquier intervención de espacio público, entre otros, cuando así sea necesario.	
10. Realizar por cuenta propia el mantenimiento preventivo y correctivo de las maquinarias que se ponga a disposición del Departamento para la ejecución de las actividades.	Se realizo con el personal especializado el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos cada cierto tiempo o cuando el fabricante lo recomendara, ayudando a garantizar la ejecución de la orden de servicio sin mayores inconvenientes.
11. Garantizar la permanencia del personal requerido para la ejecución del contrato, el cual, deberá cumplir con las calidades exigidas por el Estado durante toda la ejecución del mismo.	La empresa garantizó la permanencia del personal requerido para la ejecución del contrato, asegurando que éste contara con las competencias, experiencia y calidades exigidas. Igualmente, se implementaron mecanismos de seguimiento y control Internos que permitieron verificar el cumplimiento de los trabajos con la calidad requerida.
12. Cumplir durante la ejecución del Contrato con sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social integral y Parafiscales cuando corresponda, acreditando en las oportunidades legales requeridas el pago de los respectivos aportes respecto del personal que se ocupe de la ejecución del objeto del Contrato.	La empresa cumplió durante la ejecución del contrato con todas las obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social y los aportes parafiscales cuando correspondía, acreditando en las oportunidades legales requeridas el pago de los respectivos aportes respecto del personal vinculado a la ejecución del objeto contractual. Esto se verifica en la planilla N° 33988052 del mes de Julio N°. 34346716 del mes de agosto.
13. Tener disponibilidad en el sitio de trabajo de los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos necesarios para la ejecución del Contrato.	La empresa contó con la disponibilidad en el sitio de trabajo de los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos necesarios para la correcta ejecución del contrato, garantizando su presencia oportuna y en condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades contratadas, gracias a esto se pudo ejecutar la orden de servicio con la calidad y los tiempos estipulados.

Powered by CamScanner

14. Reportar al profesional encargado del control y seguimiento o al Jefe de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres en forma inmediata cualquier cambio o anomalía, diferencia, imprevisto o situación de tipo administrativo, operativo o asistencial que directa o indirectamente pueda afectar el normal desarrollo del objeto del Contrato, o que de alguna manera modifique el contenido del mismo y adoptar los correctivos necesarios para subsanarlas.	La empresa reportó de manera inmediata al profesional encargado del control y seguimiento, así como al Jefe de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres, los cambios, anomalías, diferencias, imprevistos o situaciones de tipo administrativo, operativo o asistencial que pudieron afectar el normal desarrollo del contrato. Asimismo, se adoptaron los correctivos necesarios para subsanar dichas situaciones y garantizar la continuidad del objeto contractual, como se reporto el impedimento de la ejecución de la actividad de dragado ya que por la ola invernal no fue posible realizar dicha actividad, lo que derivo en la realización de una mesa técnica en conjunto con el personal de la administración y la supervisión dando lugar a la intervención vial de por parte del equipo en la zona donde lo requería.
15. Responder por cualquier tipo de daño o perjuicio originados en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes por imprudencia, negligencia, impericia o descuido, dentro de los lugares donde se han de ejecutar las actividades. Llevar un registro fotográfico y documental de cada una de las actividades desarrolladas y contratadas, dejando las evidencias del cumplimiento de objeto contractual.	Dentro de la ejecución de la orden de servicio no se presentaron eventos que generaran perjuicios ni reclamaciones de terceros, por lo cual no fue necesario adelantar ningún proceso de responsabilidad.
16. Llevar un registro fotográfico y documental de cada una de las actividades desarrolladas y contratadas, dejando las evidencias del cumplimiento de objeto contractual.	La empresa llevó un registro fotográfico y documental de las actividades desarrolladas, dejando evidencia del cumplimiento del objeto contractual. Como se puede observar al final de este informe.
17. Presentar a la OGRD debidamente aprobado por el	Por medio del presente documento, la empresa entrega a la OGRD el informe

Powered by CamScanner

profesional de control y seguimiento un informe final técnico, administrativo y financiero de la ejecución, que contenga un resumen de actividades junto con la documentación técnica, sin perjuicio de la información adicional que requiera el Departamento del Huila.	final técnico, administrativo y financiero de la ejecución contractual, debidamente aprobado por el profesional de control y seguimiento. El informe contiene un resumen detallado de las actividades desarrolladas, en cumplimiento de los lineamientos contractuales, y queda a disposición del Departamento del Huila para atender cualquier requerimiento adicional.
18. Las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato.	Se cumplió con todas las obligaciones que demandó el proceso contractual para el cumplimiento del objeto general de la orden de servicio.

Las actividades se desarrollaron conforme a la programación establecida, bajo el control de los contratistas de apoyo a la supervisión de la orden de servicios.

B. <u>Intervenciones:</u>

- **Municipio de Suaza-Huila**: Para el municipio de Suaza, y teniendo en cuenta las condiciones contractuales de la orden de servicio, se intervinieron los siguientes puntos del municipio. Donde se ejecutaron a cabalidad la totalidad de las horas dispuestas en la orden de servicio. A continuación, se enlistan las zonas que se intervinieron.
  - El Vergel
  - Bajo Fátima
  - Alto Fátima
  - Gallardo
  - Medio Delicias
  - Anillo vial Las Delicias

- **Municipio de Acevedo-Huila:** Para el municipio de Acevedo, y teniendo en cuenta las condiciones contractuales de la orden de servicio y demás requerimientos, se intervinieron los siguientes puntos del municipio. Donde se ejecutaron a cabalidad la totalidad de las horas dispuestas en la orden de servicio. A continuación, se enlistan las zonas que se intervinieron.
  - Bajo Encanto
  - Medio Encanto
  - Paraíso
  - Los Olivos
  - Independencia
  - Mirador
  - Pueblo Viejo
  - Cantarito

Powered by CamScanner

- Santa Ana
- San isidro
- La marimba
- Bateas

C. Horas de Operación:

- **Municipio de Suaza-Huila**: Para el municipio de Suaza se realizó la ejecución de las horas contratadas en la orden de servicio, como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 1. Reporte de retroexcavadora de llanta CAT-1-SUAZA

SUAZA-RETROEXCAVADORA CAT1					
FECHA	DIA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINA	TOTAL HORAS	Zona de trabajo
11/07/2025	viernes	13120,9	13125,2	4,3	Zona Picuma
12/07/2025	sábado	13125,2	13129,6	4,4	Zona Picuma
13/07/2025	domingo	13129,6	13129,6	0	Zona Picuma
14/07/2025	lunes	13129,6	13140,8	11,2	Zona Picuma
15/07/2025	martes	13140,8	13147,7	6,9	Gallardo-San Pablo
16/07/2025	miércoles	13147,7	13155,1	7,4	Gallardo-San Pablo
17/07/2025	jueves	13155,1	13163,4	8,3	Gallardo-San Pablo
18/07/2025	viernes	13163,4	13175,2	11,8	Gallardo-Charco Negro
19/07/2025	sábado	13175,2	13188,2	13	Gallardo-Charco Negro
20/07/2025	domingo	13188,2	13188,2	0	Picuma-Gallardo
21/07/2025	lunes	13188,2	13195,7	7,5	Gallardo
22/07/2025	martes	13195,7	13204,6	8,9	Picuma-Gallardo
23/07/2025	miércoles	13204,6	13212,8	8,2	Picuma-Gallardo
24/07/2025	jueves	13212,8	13222,4	9,6	Picuma-Gallardo
25/07/2025	viernes	13222,4	13231,9	9,5	Picuma-Gallardo
26/07/2025	sábado	13231,9	13238,2	6,3	Las Delicias
27/07/2025	domingo	13238,2	13238,2	0	Las Delicias
28/07/2025	lunes	13238,2	13247,2	9	Las Delicias
29/07/2025	martes	13247,2	13258,9	11,7	Las Delicias
30/07/2025	miércoles	13258,9	13270,8	11,9	Las Delicias
31/07/2025	jueves	13270,8	13280,9	10,1	Las Delicias
1/08/2025	viernes	13280,9	13291,0	10,1	Las Delicias
		TOTAL HORAS		170,1	

Powered by CamScanner

Tabla 2. Reporte de retroexcavadora de llanta CAT-2-SUAZA

SUAZA-RETROEXCAVADORA CAT2					
FECHA	DIA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINA	TOTAL HORAS	Zona de trabajo
11/07/2025	viernes	5636,3	5646,2	9,9	El Vergel
12/07/2025	sábado	5646,2	5655,1	8,9	El Vergel
13/07/2025	domingo	5655,1	5655,1	0,0	El Vergel
14/07/2025	lunes	5655,1	5660,2	5,1	El Vergel
15/07/2025	martes	5660,2	5670,8	10,6	El Vergel
16/07/2025	miércoles	5670,8	5680,8	10,0	El Vergel
17/07/2025	jueves	5680,8	5682,8	2,0	El Vergel
18/07/2025	viernes	5682,8	5689,1	6,3	Bajo Fatima
19/07/2025	sábado	5689,1	5699,1	10,0	Bajo Fatima
20/07/2025	domingo	5699,1	5699,1	0,0	Bajo Fatima
21/07/2025	lunes	5699,1	5701,3	2,2	Bajo Fatima
22/07/2025	martes	5701,3	5708,8	7,5	Bajo Fatima
23/07/2025	miércoles	5708,8	5712,3	3,5	Bajo Fatima
24/07/2025	jueves	5712,3	5712,3	0,0	Bajo Fatima
25/07/2025	viernes	5712,3	5720,1	7,8	Bajo Fatima
26/07/2025	sábado	5720,1	5723,8	3,7	Bajo Fatima
27/07/2025	domingo	5723,8	5723,8	0,0	Bajo Fatima
28/07/2025	lunes	5723,8	5730,7	6,9	Bajo Fatima
29/07/2025	martes	5730,7	5734,1	3,4	Bajo Fatima
30/07/2025	miércoles	5734,1	5741,2	7,1	El Vergel
31/07/2025	jueves	5741,2	5747,6	6,4	El Vergel
1/08/2025	viernes	5747,6	5757,0	9,4	El Vergel
2/08/2025	sábado	5757,0	5766,2	9,2	El Vergel
		TOTAL HORAS		129,9	

Tabla 3. Reporte de Excavadora de oruga EXC-1 -SUAZA

SUAZA-EXC ZX					
FECHA	DIA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINA	TOTAL HORAS	Zona de trabajo
11/07/2025	viernes	7626,1	7631,1	5,0	Corredor Vial Gallardo
12/07/2025	sábado	7631,1	7639,0	7,9	Corredor Vial Gallardo
13/07/2025	domingo	7639,0	7639,0	0,0	Corredor Vial Gallardo
14/07/2025	lunes	7639,0	7648,6	9,6	Corredor Vial Gallardo
15/07/2025	martes	7648,6	7657,9	9,3	Corredor Vial Gallardo
16/07/2025	miércoles	7657,9	7666,0	8,1	Corredor Vial Gallardo
17/07/2025	jueves	7666,0	7675,3	9,3	Corredor Vial Gallardo
18/07/2025	viernes	7675,3	7681,7	6,4	Corredor Vial Gallardo
19/07/2025	sábado	7681,7	7683,8	2,1	Corredor Vial Gallardo
20/07/2025	domingo	7683,8	7683,8	0,0	Corredor Vial Gallardo
21/07/2025	lunes	7683,8	7693,0	9,2	Corredor Vial Gallardo
22/07/2025	martes	7693,0	7700,9	7,9	Corredor Vial Gallardo
23/07/2025	miércoles	7700,9	7708,5	7,6	Corredor Vial Gallardo
24/07/2025	jueves	7708,5	7713,9	5,4	Corredor Vial Gallardo
25/07/2025	viernes	7713,9	7717,7	3,8	Corredor Vial Gallardo
26/07/2025	sábado	7717,7	7728,2	10,5	Corredor Vial Gallardo
27/07/2025	domingo	7728,2	7728,2	0,0	Corredor Vial Gallardo
28/07/2025	lunes	7728,2	7739,1	10,9	Corredor Vial Gallardo
29/07/2025	martes	7739,1	7749,1	10,0	Corredor Vial Gallardo
30/07/2025	miércoles	7749,1	7760,3	11,2	Corredor Vial Gallardo
31/07/2025	jueves	7760,3	7769,7	9,4	Corredor Vial Gallardo
1/08/2025	viernes	7769,7	7779,6	9,9	Corredor Vial Gallardo
2/08/2025	sábado	7779,6	7788,4	8,8	Corredor Vial Gallardo
3/08/2025	domingo	7788,4	7788,4	0,0	Corredor Vial Gallardo
4/08/2025	lunes	7788,4	7798,9	10,5	Corredor Vial Gallardo
5/08/2025	martes	7798,9	7810,0	11,1	Corredor Vial Gallardo
6/08/2025	miércoles	7810,0	7820,3	10,3	Corredor Vial Gallardo
7/08/2025	jueves	7820,3	7826,1	5,8	Corredor Vial Gallardo
		TOTAL HORAS		200,0	

De acuerdo con las tablas anteriores, se da cumplimiento en el 100% de ejecución del objeto contractual de la orden de servicios

Powered by CamScanner

- **Municipio de Acevedo-Huila**: Para el municipio de Acevedo se realizó la ejecución de las horas contratadas en la orden de servicio, como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 4. Reporte de retroexcavadora de llanta JD-1-Acevedo

ACEVEDO-RETROEXCAVADORA JD-1					
FECHA	DIA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINA	TOTAL HORAS	Zona de trabajo
11/07/2025	viernes	8256,4	8261,7	5,3	Pueblo viejo
12/07/2025	sábado	8261,7	8267,3	5,6	Pueblo viejo
13/07/2025	domingo	8267,3	8267,3	0	Pueblo viejo
14/07/2025	lunes	8267,3	8273,4	6,1	Bajo Mirador
15/07/2025	martes	8273,4	8280,1	6,7	Bajo Mirador
16/07/2025	miércoles	8280,1	8284,9	4,8	Alto Mirador
17/07/2025	jueves	8284,9	8293,2	8,3	Mesa alta
18/07/2025	viernes	8293,2	8299,9	6,7	Mesa alta
19/07/2025	sábado	8299,9	8303,9	4	Los Olivos
20/07/2025	domingo	8303,9	8303,9	0	Los Olivos
21/07/2025	lunes	8303,9	8312,1	8,2	Bajo encanto
22/07/2025	martes	8312,1	8317,1	5	Bajo encanto
23/07/2025	miércoles	8317,1	8317,1	0	Bateas
24/07/2025	jueves	8317,1	8325,5	8,4	Bajo Encanto
25/07/2025	viernes	8325,5	8331,1	5,6	Alto Encanto
26/07/2025	sábado	8331,1	8337,9	6,8	Alto Encanto
27/07/2025	domingo	8337,9	8337,9	0	La Marimba
28/07/2025	lunes	8337,9	8345,8	7,9	La Marimba
29/07/2025	martes	8345,8	8352,8	7	La Marimba
30/07/2025	miércoles	8352,8	8352,8	0	La Marimba
31/07/2025	jueves	8352,8	8352,8	0	La Marimba
1/08/2025	viernes	8352,8	8352,8	0	Los Angeles
2/08/2025	sábado	8352,8	8352,8	0	Los Angeles
3/08/2025	domingo	8352,8	8352,8	0	Los Angeles
4/08/2025	lunes	8352,8	8358,1	5,3	Los Angeles
5/08/2025	martes	8358,1	8358,1	0	Los Angeles
6/08/2025	miércoles	8358,1	8365,7	7,6	Mesa alta
7/08/2025	jueves	8365,7	8374,8	9,1	Pueblo viejo
8/08/2025	viernes	8374,8	8383,0	8,2	Buena Vista
9/08/2025	sábado	8383,0	8383,0	0	Buena Vista
10/08/2025	domingo	8383,0	8383,0	0	Buena Vista
11/08/2025	lunes	8383,0	8396,3	13,3	Buena Vista
		TOTAL HORAS		139,9	

Tabla 5. Reporte de retroexcavadora de llanta CAT-1-Acevedo

ACEVEDO-RETROEXCAVADORA CAT-1					
FECHA	DIA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINA	TOTAL HORAS	Zona de trabajo
11/07/2025	viernes	9386,3	9391,3	5,0	San Isidro
12/07/2025	sábado	9391,3	9402,1	10,8	San Isidro
13/07/2025	domingo	9402,1	9402,1	0,0	San Isidro
14/07/2025	lunes	9402,1	9412,4	10,3	San Isidro
15/07/2025	martes	9412,4	9423,0	10,6	San Isidro
16/07/2025	miércoles	9423,0	9433,9	10,9	San Isidro
17/07/2025	jueves	9433,9	9444,1	10,2	San Isidro
18/07/2025	viernes	9444,1	9450,0	5,9	San Isidro
19/07/2025	sábado	9450,0	9460,6	10,6	San Isidro
20/07/2025	domingo	9460,6	9460,6	0,0	San Isidro
21/07/2025	lunes	9460,6	9468,1	7,5	San Isidro
22/07/2025	martes	9468,1	9473,6	5,5	Santa Ana
23/07/2025	miércoles	9473,6	9482,9	9,3	Santa Ana
24/07/2025	jueves	9482,9	9494,9	12,0	Santa Ana
25/07/2025	viernes	9494,9	9506,2	11,3	Santa Ana
26/07/2025	sábado	9506,2	9511,5	5,3	Santa Ana
27/07/2025	domingo	9511,5	9511,5	0,0	Cantarito
28/07/2025	lunes	9511,5	9522,7	11,2	Cantarito
29/07/2025	martes	9522,7	9522,7	0,0	Cantarito
30/07/2025	miércoles	9522,7	9522,7	0,0	Paraiso
31/07/2025	jueves	9522,7	9530,9	8,2	Paraiso
1/08/2025	viernes	9530,9	9530,9	0,0	Independencia
2/08/2025	sábado	9530,9	9541,5	10,6	Bajo Encanto
3/08/2025	domingo	9541,5	9541,5	0,0	Bajo Encanto
4/08/2025	lunes	9541,5	9546,4	4,9	Encanto
		TOTAL HORAS		160,1	

Powered by CamScanner

Tabla 6. Reporte de Excavadora de oruga EXC CAT -ACEVEDO

ACEVEDO-EXC CAT					
FECHA	DIA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINA	TOTAL HORAS	Zona de trabajo
11/07/2025	viernes	14913,9	14923,1	9,2	Corredor vial-Pueblo viejo-Independencia
12/07/2025	sábado	14923,1	14927,4	4,3	Corredor vial-Pueblo viejo-Independencia
13/07/2025	domingo	14927,4	14927,4	0,0	Corredor vial-Pueblo viejo-Independencia
14/07/2025	lunes	14927,4	14936,0	8,6	Corredor vial-Pueblo viejo-Independencia
15/07/2025	martes	14936	14943,6	7,6	Corredor vial-Pueblo viejo-Independencia
16/07/2025	miércoles	14943,6	14953,1	9,5	Corredor vial-Pueblo viejo-Independencia
17/07/2025	jueves	14953,1	14961,7	8,6	Corredor vial-Pueblo viejo-Independencia
18/07/2025	viernes	14961,7	14969,5	7,8	Corredor vial-Pueblo viejo-Independencia
19/07/2025	sábado	14969,5	14974,7	5,2	Corredor vial-Pueblo viejo-Independencia
20/07/2025	domingo	14974,7	14974,7	0,0	Corredor vial-Pueblo viejo-Independencia
21/07/2025	lunes	14974,7	14982,5	7,8	Corredor vial-Pueblo viejo-Independencia
22/07/2025	martes	14982,5	14990,2	7,7	Corredor vial-Pueblo viejo-Independencia
23/07/2025	miércoles	14990,2	14998,6	8,4	Corredor vial-Pueblo viejo
24/07/2025	jueves	14998,6	15007,3	8,7	Corredor vial-Pueblo viejo
25/07/2025	viernes	15007,3	15015,5	8,2	Corredor vial-Pueblo viejo
26/07/2025	sábado	15015,5	15020,8	5,3	Corredor vial-Pueblo viejo
27/07/2025	domingo	15020,8	15020,8	0,0	Corredor vial-Pueblo viejo
28/07/2025	lunes	15020,8	15028,7	7,9	Corredor vial-Pueblo viejo
29/07/2025	martes	15028,7	15036,4	7,7	Corredor vial-Pueblo viejo
30/07/2025	miércoles	15036,4	15045,2	8,8	Corredor vial-Pueblo viejo
31/07/2025	jueves	15045,2	15054,0	8,8	Corredor vial-Pueblo viejo
1/08/2025	viernes	15054	15063,1	9,1	Corredor vial-Pueblo viejo
2/08/2025	sábado	15063,1	15067,2	4,1	Corredor vial-Pueblo viejo
3/08/2025	domingo	15067,2	15067,2	0,0	Corredor vial mirador
4/08/2025	lunes	15067,2	15076,0	8,8	Corredor vial mirador
5/08/2025	martes	15076	15084,7	8,7	Corredor vial mirador
6/08/2025	miércoles	15084,7	15094,1	9,4	Corredor vial mirador
7/08/2025	jueves	15094,1	15103,3	9,2	Corredor vial mirador
8/08/2025	viernes	15103,3	15111,8	8,5	Corredor vial mirador
9/08/2025	sábado	15111,8	15113,9	2,1	Corredor vial mirador
		TOTAL HORAS		200,0	

D. NOVEDADES PRESENTADAS:

- **Municipio de Suaza-Huila:**
  Durante la ejecución no se presentaron eventualidades de consideración que afectaran el cumplimiento del objeto contractual, más allá de factores climáticos y ciertas averías mecánicas menores en la excavadora, las cuales fueron atendidas de manera oportuna sin generar retrasos significativos.

- **Municipio de Acevedo-Huila**:
  Durante el desarrollo del contrato se presentó una novedad relacionada con la redistribución del uso de maquinaria amarilla. Mediante Oficio SPOI N°505 expedido por el señor alcalde del municipio de Acevedo, se solicitó formalmente el cambio de horas inicialmente asignadas para excavadora de oruga, por horas de retroexcavadora tipo pajarita. Sin embargo, luego de realizado el estudio en conjunto con la administración y el contratistas de apoyo de supervisión, y tras efectuar la evaluación técnica correspondiente y la revisión de las condiciones operativas, se emitió el concepto mediante el cual se aprobó el cambio del sitio inicialmente previsto, disponiendo las horas de excavadora para la atención de los puntos críticos identificados en el corredor vial de Pueblo Independencia, Pueblo Viejo y Mirador.
  Este ajuste permitió mantener la eficiencia en la ejecución del contrato, sin afectar el objeto contractual ni la atención de las zonas priorizadas

Powered by CamScanner

para la respuesta ante emergencias además de poder llegar a nuevos puntos críticos presentados en el transcurso de la emergencia invernal.

E. RESUMEN EJECUCIÓN:

A continuación, se presenta un resumen de los registros de las actividades ejecutadas en la orden de servicios, desglosado por cada equipo y municipio.

Tabla 7. Resumen de ejecución de la orden de servicio

RESUMEN EJECUCIÓN HORAS ORDEN DE SERVICIO N°05 DEL 2025							
	MUNICIPIO	ITEM	HORAS Ó N° TRANSPORTES	TOTAL VALOR HORA VALOR TOTAL	VALOR HORA	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL EJECUTADO EN LA ORDEN DE SERVICIO
OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS	SUAZA	RETROEXCAVADORA DE LLANTA N1 CAT-1	170,1	300	$ 177.677,00	$ 53.303.100,00	$ 249.806.200,00
		RETROEXCAVADORA DE LLANTA N2 CAT-2	129,9				
		EXCAVADORA DE ORUGA N1-EXC1	200,0	200	$ 298.000,00	$ 59.600.000,00	
	ACEVEDO	RETROEXCAVADORA DE LLANTA N1 JD1	139,9	300	$ 177.677,00	$ 53.303.100,00	
		RETROEXCAVADORA DE LLANTA N2 CAT-3	160,1				
		EXCAVADORA DE ORUGA N1-EXC2	200	200	$ 298.000,00	$ 59.600.000,00	
TRANSPORTE DE LOS EQUIPOS	SUAZA	RETROEXCAVADORA DE LLANTA N1 CAT-1 (IDA Y REGRESO)	2	12	$ 2.000.000,00	$ 24.000.000,00	
		RETROEXCAVADORA DE LLANTA N2 CAT-2 (IDA Y REGRESO)	2				
		EXCAVADORA DE ORUGA N1-EXC1 (IDA Y REGRESO)	2				
	ACEVEDO	RETROEXCAVADORA DE LLANTA N1 JD1 (IDA Y REGRESO)	2				
		RETROEXCAVADORA DE LLANTA N2 CAT-3 (IDA Y REGRESO)	2				
		EXCAVADORA DE ORUGA N1-EXC2 (IDA Y REGRESO)	2				





De acuerdo con la Tabla 7, que presenta el resumen de la ejecución, se evidencia que no se generaron adicionales ni disminuciones respecto a lo establecido en la orden de servicio.

IV. REGISTRO FOTOGRÁFICO





- **Municipio de Acevedo-Huila:**

EXCAVADORA EXC-1-ACEVEDO





Powered by CamScanner

	
VIA PRINCIPAL ACEVEDO – SUAZA SECTOR PUEBLO VIEJO - INDPENDENCIA	VIA PRINCIPAL ACEVEDO – SUAZA SECTOR PUEBLO VIEJO - INDPENDENCIA
	
VIA PRINCIPAL ACEVEDO – SUAZA SECTOR PUEBLO VIEJO - INDPENDENCIA	VIA PRINCIPAL ACEVEDO – SUAZA SECTOR PUEBLO VIEJO - INDPENDENCIA
RETROEXCAVADORA CAT-3-ACEVEDO	






Powered by CamScanner

	
SECTOR VEREDA PARAISO	SECTOR VEREDA CANTARITO
	
SECTOR VEREDA SANTA ANA	SECTOR VEREDA SANTA ANA
	
SECTOR VEREDA SAN ISIDRO	SECTOR VEREDA SAN ISIDRO




Powered by CamScanner

	
SECTOR VEREDA SAN ISIDRO	SECTOR VEREDA SAN ISIDRO
	
SECTOR VEREDA SAN ISIDRO	SECTOR VEREDA ENCANTO
RETROEXCAVADORA CAT-3-ACEVEDO	
	
SECTOR VEREDA LOS ANGELES	SECTOR VEREDA LOS ANGELES


Powered by CamScanner

	
SECTOR VEREDA LA MARIMBA	SECTOR VEREDA LA MARIMBA
	
SECTOR VEREDA ALTO ENCANTO	SECTOR VEREDA BATEAS
	
SECTOR VEREDA LOS OLIVOS	SECTOR VEREDA MESA ALTA


Powered by CamScanner


	
SECTOR VEREDA MESA ALTA	SECTOR VEREDA MESA ALTA
	
SECTOR VEREDA MESA ALTA	SECTOR VEREDA PUEBLO VIEJO

- **Municipio de Suaza-Huila:**

EXCAVADORA EXC-1-SUAZA	
	
CORREDOR VIAL GALLARDO	CORREDOR VIAL GALLARDO


Powered by CamScanner






CORREDOR VIAL GALLARDO


CORREDOR VIAL GALLARDO






CORREDOR VIAL GALLARDO

CORREDOR VIAL GALLARDO







CORREDOR VIAL GALLARDO





CORREDOR VIAL GALLARDO

RETROEXCAVADORA CAT-1-SUAZA









Powered by CamScanner

SECTOR VEREDA BAJO FATIMA	SECTOR VEREDA BAJO FATIMA
	
SECTOR VEREDA BAJO FATIMA	SECTOR VEREDA EL VERGEL
	
SECTOR VEREDA EL VERGEL	SECTOR VEREDA EL VERGEL
	
SECTOR VEREDA EL VERGEL	SECTOR VEREDA BAJO FATIMA





Powered by CamScanner

BTM
Transportes S.A.S

RETROEXCAVADORA CAT-2-SUAZA	
	
SECTOR CORREDOR VIAL SAN PABLO	SECTOR CORREDOR VIAL SAN PABLO
	
CORREDOR VIAL SAN PABLO	CORREDOR VIAL SAN PABLO
	
SECOR VEREDA GALLARDO	SECOR VEREDA GALLARDO

AV 3 19ª 23SUR EDS PRIMAX DE SOLARTE – SEGUNDO PISO Tel: 3112789130 – PITALITO(HUILA)-
btmtransportessas@hotmail.com

Powered by CamScanner

	
SECOR VEREDA GALLARDO	SECOR VEREDA GALLARDO
	
SECTOR BRAZUELITO-GALLARDO	SECTOR BRAZUELITO-GALLARDO
	
SECTOR BRAZUELITO-GALLARDO	SECTOR BRAZUELITO-GALLARDO

Powered by CamScanner

BTM
Transportes S.A.S

I. DESARROLLO DE LA ORDEN DE SERVICIO-COMPONENTE FINANCIERO:

Para la presente orden de servicio se estableció un valor total contratado de $249.806.200,00 M/CTE, contemplando un único pago al contratista conforme a lo estipulado en el documento contractual.

El valor ejecutado corresponde al 100% del valor contratado, equivalente a $249.806.200,00 M/CTE, sin que se hayan presentado costos adicionales, adiciones o modificaciones presupuestales durante la ejecución.

En consecuencia, el saldo por pagar es igual al valor contratado, quedando pendiente el desembolso único establecido en las condiciones de la orden de servicio, previa verificación y aprobación de los entregables por parte de la supervisión.

II. DESARROLLO DE LA ORDEN DE SERVICIO-COMPONENTE ADMINISTRATIVO:

Durante la ejecución de la presente orden de servicio se cumplió con los requisitos administrativos establecidos en el contrato, incluyendo la entrega de la documentación exigida para la legalización y el inicio de actividades. El contratista presentó oportunamente los soportes requeridos, manteniendo actualizadas las afiliaciones y certificaciones correspondientes.

No se registraron novedades administrativas que afectaran el desarrollo del servicio, y se atendieron de manera oportuna las comunicaciones y requerimientos formulados por la supervisión ni por los contratistas de apoyo a la supervisión. La gestión documental y el seguimiento administrativo se llevaron a cabo conforme a los procedimientos establecidos, garantizando el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

III. ANEXOS:

- VALES MAQUINARIA
- OFICIO SPOI N°505-MUNICIPIO DE ACEVEDO
- OFICIO RESPUESTA SUPERVISOR SP N°01
- PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL JULIO Y AGOSTO
- CERTIFICADO PAZ Y SALVO MINISTERIO DEL TRABAJO

El presente informe se firma con fecha a 20 de agosto del 2025

Belticidel Triviño M

BELTICIDEL TRIVIÑO MEDINA
CC.83.231.185 de Timaná
R.L. BTM TRANSPORTES SAS

V.º B.º Juan Carlos Silva Dussan
MP-70202-263769 TLM
Contratista Apoyo supervisión
Municipio de Suaza

V.º B.º Jaime Hernán Quintero Quiroga MP- 1720242756 CLD
Contratista Apoyo supervisión
Municipio de Acevedo

Powered by CamScanner

BTM
Transportes S.A.S

EQUIPOS SUAZA

AV 3 19ª 23SUR EDS PRIMAX DE SOLARTE – SEGUNDO PISO Tel 3112789130 – PITALITO(HUILA)-
btmtransportessas@hotmail.com

Powered by CamScanner

BTM
Transportes S.A.S

RETROEXCAVADORA DE LLANTA N1-SUAZA

AV 3 19ª 23SUR EDS PRIMAX DE SOLARTE – SEGUNDO PISO Tel 3112789130 – PITALITO(HUILA)-
btmtransportessas@hotmail.com

Powered by CamScanner

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1152

FECHA: 14/07/2025.
OPERADOR: Reinaldo Saez
PROYECTO: Orden de servicio 05 del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
	5655,1	5660,2	5,1.

OBSERVACIONES: Sector el Vergel.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA | FIRMA OPERADOR

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1150

FECHA: 12/07/2025.
OPERADOR: Reinaldo Saez
PROYECTO: Orden de Servicio. 05 del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Retro Sam	5636,3	5646,2	9,9.

OBSERVACIONES: Vereda el Vergel.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA | FIRMA OPERADOR

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1153

FECHA: 15/07/2025.
OPERADOR:
PROYECTO: Orden de Servicio 05 del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Retro.	56692	5670,8	10,6.

OBSERVACIONES: Sector el Vergel.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA | FIRMA OPERADOR

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1151

FECHA: 12/07/2025.
OPERADOR: Reinaldo Saez
PROYECTO: Orden de Servicio 05 del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
	5646,2	5655,1	8,9

OBSERVACIONES: Sector el Vergel.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA | FIRMA OPERADOR

Powered by CamScanner

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1156

FECHA: 18/07/2025.
OPERADOR: Reinaldo Saenz
PROYECTO: Orden de Servicio 05 del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Retro.	5682,8	5689,1	6,3.

OBSERVACIONES: Sector el Urgel. — Bajo lechina.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1154

FECHA: 16/07/25.
OPERADOR: Reinaldo Saenz
PROYECTO: Orden de servicio 05 del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Retro.	5670,8	5680,8	10,0.

OBSERVACIONES: Sector el Urgel.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1157

FECHA: 29/07/2025.
OPERADOR: Reinaldo Saenz
PROYECTO: Orden de servicios 05 del 2025

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
	5689,1	5699,1	10,0.

OBSERVACIONES: Sector. bajo lechina.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1155

FECHA: 17/07/2025.
OPERADOR: Reinaldo Saenz
PROYECTO: Orden de servicio 05 del 2025

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Retro. JD santa.	5680,8	5682,8	2,0

OBSERVACIONES: Sector el Urgel — Avería menor.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

Powered by CamScanner

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1161

FECHA: 23/07/25.
OPERADOR: Roncko Suarez
PROYECTO: Orden de servicio 05 del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Retro	5708,8	5712,3	3,5.

OBSERVACIONES: Sector bajo lectima - Se guardo la maquina a las de medio dia

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1159

FECHA: 22/07/2025
OPERADOR: Roncko Suarez
PROYECTO: Orden de Servicio 05 del 2025

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Retro.	5699,1	5702,3	2,2.

OBSERVACIONES: Sector bajo lectima - Averia menor.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1162

FECHA: 24/07/25.
OPERADOR: Renaldo Suarez
PROYECTO: Orden de servicio 05 del 2025

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Retro	5712,3	5721,3	9 0.

OBSERVACIONES: Bajo lectima - Averia de maquina. Continua.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1160

FECHA: 22/07/25.
OPERADOR: Roncko Suarez
PROYECTO: Orden de servicio 05 de 2025

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Retro.	5701,3	5708,8	7,5.

OBSERVACIONES: Sector bajo lectima

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

Powered by CamScanner

BTM Transportes S.A.S

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1165

FECHA: 28/07/25
OPERADOR: Reinaldo Suez
PROYECTO: Orden de servicio 05 del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Retro	5723,8	5730,7	6,9

OBSERVACIONES: Sector baja fortuna.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

BTM Transportes S.A.S

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1163

FECHA: 25/07/25
OPERADOR: Reinaldo Suarez
PROYECTO: Orden de servicio 05 del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Retro	5712,3	5720,1	7,8.

OBSERVACIONES: Bajo fortuna.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

BTM Transportes S.A.S

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1166

FECHA: 29/07/25.
OPERADOR: Reinaldo Suarez
PROYECTO: Orden de servicio 05 del 2025

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Retro 3.	5730,7	5734,2	3,4

OBSERVACIONES: Sector bajo fortuna.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

BTM Transportes S.A.S

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1164

FECHA: 26/07/25
OPERADOR: Reinaldo Suez
PROYECTO: Orden de servicio 05 del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Retro	5720,2	5723,8	3,7.

OBSERVACIONES: Sector bajo fortuna.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

Powered by CamScanner

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1169

FECHA: 01/08/25.
OPERADOR: Reinaldo Saez
PROYECTO: Orden de servicio OS del 2025

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Retro	5747,6	5757,0	9,4

OBSERVACIONES: Sector el Vergel.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1167

FECHA: 30/07/25.
OPERADOR: Reinaldo Saez
PROYECTO: Orden de servicio OS del 2025

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Retro	5734,2	5741,2	7,2

OBSERVACIONES: El Vergel

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1168

FECHA: 02/08/25
OPERADOR: Reinaldo Saez
PROYECTO: Orden de servicio OS del 2025

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Retro	5757,0	5766,2	9,2

OBSERVACIONES: Sector el vergel.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1030

FECHA: 31/07/25
OPERADOR: Reinaldo Saenz
PROYECTO: Orden de servicio OS de 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Retro	5741,2	5747,6	6,4

OBSERVACIONES: Sede el vergel.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

Powered by CamScanner

BTM
Transportes S.A.S

RETROEXCAVADORA DE LLANTA N2-SUAZA

AV 3 19ª 23SUR EDS PRIMAX DE SOLARTE – SEGUNDO PISO Tel: 3112789130 – PITALITO(HUILA)-
btmtransportessas@hotmail.com

Powered by CamScanner

BTM Transportes S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1202

FECHA: 14/07/25.
OPERADOR: Jorge Triviño
PROYECTO: Orden de Servico 05 del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Retro Cat 2.	13120,6	13140,8	11,2

OBSERVACIONES: Sector Picoma.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA | FIRMA OPERADOR

BTM Transportes S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1200

FECHA: 11/07/2025.
OPERADOR: Jorge Triviño.
PROYECTO: Orden de Servicio 05 del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Retro Cat 2.	13120,9	13125,2	4,3.

OBSERVACIONES: Sector Picoma.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA | FIRMA OPERADOR

BTM Transportes S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1204

FECHA: 15/07/25.
OPERADOR: Jorge Triviño
PROYECTO: Orden de servico 05 del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Retro Cat 2	13140,8	13147,7	6,9

OBSERVACIONES: Sector en el cambio de guillado - Sin Pista

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA | FIRMA OPERADOR

BTM Transportes S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1201

FECHA: 12/07/2025.
OPERADOR: Jorge Triviño Cano
PROYECTO: Orden de servicio 05 del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Retro Cat 2	13125,2	13129,6	4,4

OBSERVACIONES: Sector Picoma.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA | FIRMA OPERADOR

Powered by CamScanner

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1207

FECHA: 18/07/2025.
OPERADOR: Jorge Tuntu
PROYECTO: Orden de servicio 05 del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Retro Cat 2.	13163,4	13175,2	12,8

OBSERVACIONES: Gallardo — Charco negro.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1205

FECHA: 16/07/2025
OPERADOR: Jorge Tuntu
PROYECTO: Orden de servicios.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Retro cat 2.	13147,7	13155,1	7,4.

OBSERVACIONES: Corredor vial gallardo san pablo.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1208

FECHA: 19/07/25.
OPERADOR: Jorge Tuntu
PROYECTO: Orden de servicio 05 del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Retro Cat 2.	13175,2	13188,2	13.

OBSERVACIONES: Sector Gallardo - Charco negro.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1206

FECHA: 17/07/2025.
OPERADOR: Jorge Tuntu
PROYECTO: Orden de servicios 05 del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Retro cat 2.	13155,1	13163,4	8,3

OBSERVACIONES: Corredor vial gallardo - San Pablo.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

Powered by CamScanner

BTM Transportes S.A.S

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1215

FECHA: 28/07/25.
OPERADOR: Jorge Triviño
PROYECTO: Orden de servicio OS del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Retro Cat 2.	1323,2	1324,2	9,0

OBSERVACIONES: Sector las delicias.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

BTM Transportes S.A.S

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1213

FECHA: 25/07/25.
OPERADOR: Jorge Triviño
PROYECTO: Orden de servicio OS del 2025

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Retro cat 2.	1322,4	1323,9	9,5.

OBSERVACIONES: Corredor vial Picuma - Gallardo.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

BTM Transportes S.A.S

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1216

FECHA: 29/07/25.
OPERADOR: Jorge Triviño
PROYECTO: Orden de Servicios OS de 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Retro cat 2.	1324,2	1325,9	11,7

OBSERVACIONES: las delicias.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

BTM Transportes S.A.S

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1214

FECHA: 26/07/25.
OPERADOR: Jorge Triviño
PROYECTO: Orden de servicio OS del 2025

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Retro Cat 2	1323,9	1323 8,2	6,3.

OBSERVACIONES: Sector las delicias.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

Powered by CamScanner

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1211

FECHA: 23/07/25.
OPERADOR: Jorge Triana
PROYECTO: Orden de servicios 05 del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Retro Cat 2.	13204,6	13212,8	8,2.

OBSERVACIONES:

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA | FIRMA OPERADOR

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1209

FECHA: 21/07/25
OPERADOR: Jorge Triana
PROYECTO: Orden de servicio 05 del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Retro cat 2.	13188,2	13195,7	7,5.

OBSERVACIONES: Gallardo.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA | FIRMA OPERADOR

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1212

FECHA: 24/07/25.
OPERADOR: Jorge Triana
PROYECTO: Orden de servic 05 del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Retro Cat 2.	13212,8	13222,4	9,6

OBSERVACIONES: Corrida vial pluma – gallardo

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA | FIRMA OPERADOR

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1210

FECHA: 22/07/25.
OPERADOR: Jorge Triana
PROYECTO: Orden de servicio 05 del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Retro Cat 2.	13195,2	13204,6	8,9.

OBSERVACIONES: Pluma – Gallardo. Sexta vial

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA | FIRMA OPERADOR

Powered by CamScanner

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1219

FECHA: 01/08/25

OPERADOR: Jorge Triana

PROYECTO: Orden de Servicio 05 del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Retro cat 2.	13280,9	13291,0	10,1.

OBSERVACIONES: Lectura las correctas.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1217

FECHA: 30/07/25.

OPERADOR: Jorge Triana

PROYECTO: Orden de servicio 05 del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Retro cat 2	13258,9	13270,8	11,9.

OBSERVACIONES: Lectura las correctas.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1218

FECHA: 31/07/25.

OPERADOR: Jorge Triana

PROYECTO: Orden de Servicio 05 del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Retro cat 2.	13270,8	13280,9	10,1.

OBSERVACIONES: Lectura las correctas.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

Powered by CamScanner

BTM
Transportes S.A.S

EXCAVADORA DE ORUGA N1-SUAZA

AV 3 19ª 23SUR EDS PRIMAX DE SOLARTE – SEGUNDO PISO Tel: 3112769130 – PITALITO(HUILA)-
btmtransportessas@hotmail.com

Powered by CamScanner

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1252

FECHA: 14/07/25.
OPERADOR: Alberto Sambani.
PROYECTO: Orden de servicio OS del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Excavadora ZX	7639,0	7648,6	9,6

OBSERVACIONES: Cambio aceite gallardo.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1250

FECHA: 11/07/25
OPERADOR: Alberto Sambani
PROYECTO: Orden de servicio OS del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Excavadora ZX	7626,1	7631,2	5,0

OBSERVACIONES: Cambio aceite gallardo

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1253

FECHA: 15/07/25
OPERADOR: Alberto Sambani
PROYECTO: Orden de servicio OS del 2025

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Excavadora ZX	7648,6	7657,9	9,3

OBSERVACIONES: Sello gallardo.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1251

FECHA: 12/07/25.
OPERADOR: Alberto Sambani
PROYECTO: Orden de servicio OS del 2025

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Excavadora ZX	7631,2	7639,0	7,9.

OBSERVACIONES: Sello vial gallardo.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

Powered by CamScanner

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1256

FECHA: 18/07/25
OPERADOR: Alberto Sambani
PROYECTO: Orden de servicio 05 del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Excavadora 7x.	7675,3	7681,7	6,4.

OBSERVACIONES: Corredor Vial galladu.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA | FIRMA OPERADOR

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1254

FECHA: 16/07/25
OPERADOR: Alberto Sambani
PROYECTO: Orden de servicio 05 del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Excavadora 7x	7657,9	7666,0	8,1

OBSERVACIONES: Sector corredor vial galladu.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA | FIRMA OPERADOR

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1257

FECHA: 19/07/25
OPERADOR: Alberto Sambani
PROYECTO: Orden de servicio 05 del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Excavador 7x.	7681,7	7683,8	2,1

OBSERVACIONES: Corredor vial galladu. - Avaria por mangueras.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA | FIRMA OPERADOR

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1255

FECHA: 12/07/25
OPERADOR: Alberto Sambani
PROYECTO: Orden de servicio 05 del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Excavadora 7x	7666,0	7675,3	9,3.

OBSERVACIONES: Sector corredor vial galladu.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA | FIRMA OPERADOR

Powered by CamScanner

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1260

FECHA: 23/07/25
OPERADOR: Alberto Sambani
PROYECTO: Orden de Servicio OS del 2025

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Excavadora 7x.	7700,9	7708,5	7,6

OBSERVACIONES: Corredor vial gallarda.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1258

FECHA: 22/07/25
OPERADOR: Alberto Sambani
PROYECTO: Orden de servicio OS del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Excavadora 7x	7683,8	7693,0	9,2

OBSERVACIONES: Corredor vial gallarda.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1261

FECHA: 24/07/25
OPERADOR: Alberto Sambani
PROYECTO: Orden de servicio OS del 2025

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Excavadora 7x.	7708,5.	7713,9	5,4

OBSERVACIONES: Sector corredor vial gallarda.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1259

FECHA: 22/07/25
OPERADOR: Alberto Sambani
PROYECTO: Orden de servicio OS del 2025

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Excavadora 7x	7693,0	7700,9	7,9.

OBSERVACIONES: Corredor vial gallarda.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

Powered by CamScanner

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1264

FECHA: 28/07/25.
OPERADOR: Alberto Santana
PROYECTO: Orden de servicio OS del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Excavadora ZX	7728,2	7739,1	10,9.

OBSERVACIONES: Corredor vial gallardo.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA | FIRMA OPERADOR

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1262

FECHA: 25/07/2025
OPERADOR: Alberto Santana
PROYECTO: Corredor vial gallardo.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Excavadora ZX.	7713,9	7717,7	3,8.

OBSERVACIONES: Corredor vial gallardo.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA | FIRMA OPERADOR

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1265

FECHA: 29/07/25
OPERADOR: Alberto Santana
PROYECTO: Orden de servicio OS del 2025

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Excavadora ZX	7739,1	7749,1	10.0.

OBSERVACIONES: Corredor vial gallardo.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA | FIRMA OPERADOR

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1263

FECHA: 26/07/2025.
OPERADOR: Alberto Santana
PROYECTO: Orden de servicio OS del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Excavadora ZX	7717,7	7728,2	10,5.

OBSERVACIONES: Corredor vial gallardo.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA | FIRMA OPERADOR

Powered by CamScanner

BTM Transportes S.A.S

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1268

FECHA: 01/08/25

OPERADOR: Alvaro Sambrano

PROYECTO: Orden de servicio 05 del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Excavadora 7x	7769,2	7779,6	9,9

OBSERVACIONES: Corredor vial gallardo

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

BTM Transportes S.A.S

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1266

FECHA: 30/07/25.

OPERADOR: Alvaro Sambrano

PROYECTO: Orden de servicio 05 del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Excavadora 7x	7749,1	7760,3	11,2.

OBSERVACIONES: Corredor vial gallardo

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

BTM Transportes S.A.S

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1269

FECHA: 02/08/25

OPERADOR: Alvaro Sambrano

PROYECTO: Orden de servicio 05 del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Excavadora 7x.	7779,6	7788,4	~~8~~ 8,8.

OBSERVACIONES: Corredor vial gallardo.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

BTM Transportes S.A.S

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1267

FECHA: 31/07/2025

OPERADOR: Alvaro Sambrano.

PROYECTO: Orden de servicio 05 del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Excavadora 7x.	7760,3	7769,7	9,4

OBSERVACIONES: Corredor vial gallardo.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

Powered by CamScanner

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1272

FECHA: 06/08/25.
OPERADOR: Alberto Santana.
PROYECTO: Orden de servicio 05 del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Excavadora 7x.	7810,0	7820,3	10,3

OBSERVACIONES: Corredor vial gestionado.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1270

FECHA: 04/08/25.
OPERADOR: Alberto Santana.
PROYECTO: Orden de servicio 05 del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Excavadora 7x	7788,4	7798,9	10,5.

OBSERVACIONES: Corredor vial gestionado.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1273

FECHA: 07/08/2025.
OPERADOR: Alberto Santana.
PROYECTO: Orden de servicio 05 del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Excavadora 7X	7820,3	7826,1	5,8.

OBSERVACIONES: Corredor vial gestionado.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1271

FECHA: 05/08/25.
OPERADOR: Alberto Santana.
PROYECTO: Orden de servicio 05 del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Excavadora 7x.	7798,9	7810,0	12,1.

OBSERVACIONES: Corredor vial gestionado.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

Powered by CamScanner

BTM
Transportes S.A.S

EQUIPOS ACEVEDO

AV 3 19ª 23SUR EDS PRIMAX DE SOLARTE – SEGUNDO PISO Tel: 3112789130 – PITALITO(HUILA)-
btmtransportessas@hotmail.com

Powered by CamScanner

BTM
Transportes S.A.S

EXCAVADORA DE ORUGA N1-ACEVEDO

AV 3 19ª 23SUR EDS PRIMAX DE SOLARTE – SEGUNDO PISO Tel 3112789130 – PITALITO(HUILA)-
btmtransportessas@hotmail.com

Powered by CamScanner

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responsable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1102

FECHA: 14/07/2025.
OPERADOR: Luis Ballesteros
PROYECTO: Orden de Servicio OS. del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Excavadora.	14927,4.	14936,0	8,6.

OBSERVACIONES: Corredor vial pueblo viejo - Independencia.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responsable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1100

FECHA: 11/07/2025.
OPERADOR: Luis Ballesteros.
PROYECTO: Orden de servicio. OS de 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Excavadora	14913,0	14923,2	9,2.

OBSERVACIONES: Corredor vial pueblo viejo - Independencia.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responsable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1104

FECHA: 15/07/2025.
OPERADOR: Luis Ballesteros
PROYECTO: Orden de Servicio. OS. del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Excavadora.	14936,6	14943,6	7,6.

OBSERVACIONES: Corredor Pueblo viejo Independencia.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responsable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1101

FECHA: 12/07/2025.
OPERADOR: Luis Ballesteros
PROYECTO: Orden de Servicio OS de 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Excavadora.	14923,1	14927,4.	4,3.

OBSERVACIONES: Corredor Vial pueblo viejo - Independencia.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

Powered by CamScanner

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1108

FECHA: 18/07/2025.
OPERADOR: Luis Ballesteros
PROYECTO: Orden de servicio 05 del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Excavadora.	14961,7	14969,5	7,8

OBSERVACIONES: Corredor Vial Pueblo viejo - Independencia.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

Luis B.
FIRMA OPERADOR

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1105

FECHA: 16/07/25.
OPERADOR: Luis. Ballesteros
PROYECTO: Orden de Servicio. 05 del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Excavadora.	14943,6	14953,1	9,5.

OBSERVACIONES: Corredor. pueblo viejo - Independencia.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

Luis B.
FIRMA OPERADOR

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1109

FECHA: 19/07/2025
OPERADOR: Luis Ballesteros.
PROYECTO: Orden de servicio 05 d/ 2025

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Excavadora	14969,5	14974,7	5,2.

OBSERVACIONES: Corredor vial pueblo viejo - Independencia.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

Luis B.
FIRMA OPERADOR

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1106

FECHA: 17/05/25.
OPERADOR: Luis Ballesteros
PROYECTO: Orden de servicio 05 del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Excavadora.	14953,2	14961,7	8,6

OBSERVACIONES: Corredor pueblo viejo - Independencia.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

Luis
FIRMA OPERADOR

Powered by CamScanner

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1112

FECHA: 23/07/25.
OPERADOR: Luis Ballesteros
PROYECTO: Orden de Servicio OS del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Excavadora.	14990,2	14998,6	8,4.

OBSERVACIONES: Carrera vial pueblo viejo.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

Luis B.
FIRMA OPERADOR

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1110

FECHA: 22/02/25
OPERADOR: Luis Ballesteros.
PROYECTO: Orden de servicio OS del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Excavadora	14974,7	14982,5.	7,8

OBSERVACIONES: Carrera vial pueblo viejo - Independencia.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

Luis B
FIRMA OPERADOR

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1113

FECHA: 24/07/25.
OPERADOR: Luis Ballesteros
PROYECTO: Orden de Servicio. OS. del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Excavadora	14998,6	15007,3	8,7

OBSERVACIONES: Carrera vial pueblo viejo.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

Luis B
FIRMA OPERADOR

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1111

FECHA: 22/07/25
OPERADOR: Luis Ballesteros
PROYECTO: Orden de Servicio OS. del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Excavadora.	14982,5.	14990,2	7,7.

OBSERVACIONES: Carrera vial pueblo - Independencia.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

Luis B.
FIRMA OPERADOR

Powered by CamScanner

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1116

FECHA: 28/07/25.
OPERADOR: Luis Ballesteros
PROYECTO: Orden de Servicio OS del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Excavadora	15020,8	15028,7	7,9

OBSERVACIONES: Cuneta vial pueblo viejo

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1114

FECHA: 25/07/25
OPERADOR: Luis Ballesteros
PROYECTO: Orden de servicio OS del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Excavadora.	15007,3	15015,5	8,2

OBSERVACIONES: Cuneta vial - Pueblo viejo.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1117

FECHA: 29/07/25
OPERADOR: Luis Ballesteros
PROYECTO: Orden de Servicio OS del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Excavadora	15028,7	15036,4	7,7

OBSERVACIONES: Cuneta Vial pueblo viejo.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1115

FECHA: 26/07/25.
OPERADOR: Luis Ballesteros
PROYECTO: Orden de servicio OS del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Excavadora	15015,5	15020,8	5,3.

OBSERVACIONES: Cuneta vial pueblo viejo.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

Powered by CamScanner

BTM Transportes S.A.S

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1120

FECHA: 01/08/25.
OPERADOR: Luis Ballesteros.
PROYECTO: Orden de servicio OS del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Excavadora	1054,4	15063,1	9,1.

OBSERVACIONES: Carretera vial pueblo viejo.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

BTM Transportes S.A.S

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1118

FECHA: 30/07/25
OPERADOR: Luis Ballesteros
PROYECTO: Orden de Servicio OS- del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Excavadora.	15036,4	15045,2	8,8

OBSERVACIONES: Carretera vial pueblo viejo.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

BTM Transportes S.A.S

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1121

FECHA: 02/07/25.
OPERADOR: Luis Ballesteros
PROYECTO: Orden de servicio OS del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Excavadora.	15063,1	15067,2	4,1.

OBSERVACIONES: Carretera vial pueblo viejo

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

BTM Transportes S.A.S

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1119

FECHA: 31/07/25
OPERADOR: Luis Ballesteros.
PROYECTO: Orden de servicio OS del 2025

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Excavadora	15045,2	15054,0	8,8.

OBSERVACIONES: Carretera vial pueblo viejo.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

Powered by CamScanner

BTM Transportes S.A.S

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1125

FECHA: 07/08/25.
OPERADOR: Luis Ballestros
PROYECTO: Orden de servicio OS del 2025

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Excavadora.	15044,1	15103,3	9,2

OBSERVACIONES: Corredor Vial mirador.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

BTM Transportes S.A.S

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1122

FECHA: 04/08/25.
OPERADOR: Luis Ballestros
PROYECTO: Orden de servicio OS del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Excavadora	15067,2	15076,0	8,8

OBSERVACIONES: Corredor Vial mirador.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

BTM Transportes S.A.S

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1126

FECHA: 08/08/2025.
OPERADOR: Luis Ballestro
PROYECTO: Orden de servicio OS del 2025.

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Excavadora	15103,3	15111,15	8,5.

OBSERVACIONES:

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

BTM Transportes S.A.S

BTM TRANSPORTES S.A.S
Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA
Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130

REPORTE DIARIO MAQUINARIA.

No. 1123

FECHA: 03/08/25.
OPERADOR: Luis Ballestros
PROYECTO: Orden de servicio

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Excavadora.	15076	15084,7	8,7.

OBSERVACIONES: Corredor Vial mirador.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

Powered by CamScanner

BTM Transportes S.A.S	BTM TRANSPORTES S.A.S Nit. 901.521.929-0 Responable de IVA Av.3 19A-23 Sur. Solarte Tel. 3112789130	REPORTE DIARIO MAQUINARIA. No. 1127

FECHA: 09/05/2025.

OPERADOR: Luis Bolletores

PROYECTO: Orden de servicio OS del 2025

MAQUINA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
Excavadora	15118	15139.	21.

OBSERVACIONES: Bomba del refrador.

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA OPERADOR

Powered by CamScanner