El futuro es de todos | Presidencia de la República

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE
CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO PARA PROVEEDORES

SIGEPRE

I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

1. No.	196-18	**2. Tipo de Contrato:**		Contrato	
3. Plazo de Ejecución:	727	**4. Fecha de Inicio:**	05/12/2018	**5. Fecha de Finalización:**	30/11/2020
6. Nombre Contratista:	SOLUCIONES PAISAJISTICAS Y ARQUITECTONICAS S.A.S			**7. C.C./ C.E. ó Nit:**	900630031 - 6
8. Supervisor:	JOHN ERICK VALENCIA PAEZ				
9. Objeto del Contrato:	EL CONTRATISTA se obliga a prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios especializados de mantenimiento, diseño, restauración y conservación paisajística de los jardines de las Sedes del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, de conformidad con lo establecido en el anexo técnico.				

II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO

10. Pago No.	28	**11. Valor a pagar según período de ejecución:**	14,398,819.00
12. Período de prestación del servicio	01/08/2020 - 31/08/2020	**13. Factura de Venta y fecha de Expedición:**	1289 - 10/09/2020
14. Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales:	El supervisor certifica que el contratista o proveedor está cumpliendo con el pago al sistema de seguridad social y parafiscales según corresponda, conforme a la certificación expedida por RAMIRO OLARTE AZUERO, como Representante Legal (X) y/o Revisor Fiscal () de fecha 10/09/2020		

III. INFORMACION PRESUPUESTAL

15. Fuentes del Recurso:	Funcionamiento_(x)	Inversion_()

16. Rubro Presupuestal:	**Clasificador Presupuestal**		**Vigencia**		**Valor a afectar ($)**
	Rubro	**Recurso**	**Actual**	**Reserva Pptal**	
Se debe diligenciar por cada uno de los rubros de afectación del contrato	02 02 02 008 005 09 7	0	SI	NO	14,398,819.00

17. Valor y Ejecución

Valor Inicial del Contrato ($)	464,389,089.00		
Valor Adiciones	36,925,000.00		
Valor Reducciones	00.20		
Valor Total del Contrato ($)	501,314,088.80		
Valor Ejecutado ($):	399,561,522.80	**% de Ejecución**	82,58%
Pago en Trámite ($):	14,398,819.00	**% por Ejecutar**	17,42%
Saldo por Ejecutar ($):	87,353,747.00	**% Total**	100%

IV. AVANCE DEL CONTRATO	**% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO**

Copia - Registro - Asignación
JOHN ERICK VALENCIA PAEZ

Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación: Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación: Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación: Servicios especializados de mantenimiento, diseño, restauración y conservación paisajística de los jardines de las Sedes del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República durante el mes de AGOSTO del 2020. CASA EQUIDAD HACIENDA HATOGRANDE PLATAFORMA CASA DE NARIÑO DAPRE-FPC PLAZA NUÑEZ Y PLAZOLETA DE ARMAS PATIOS INTERNOS CASA DE NARIÑO CASA PRIVADA - CASA DE NARIÑO VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	87,47%

V. RELACION CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN

18. Pertenece a un proyecto de inversión? (Indique SI o NO)	NO	**19. Nombre del Proyecto de Inversión:**	

20. Indique el (los) producto(s) que contribuye con el proyecto de inversión:		**Meta Producto**		**21. (%) Contribución con las metas de los productos del proyecto de inversión**	

	SEDES	**ACTIVIDADES**	**INGRESO BIENES ALMACEN**	**VALOR EDIFICACIONES MEJORA**	**VALOR MANTENIMIENTO DEL BIEN**
22. Cuando el proyecto de inversión corresponda Adecuación y Mantenimiento de Sedes					
	Total				

VI. ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES

	VALOR ACTIVO	**VALOR GASTO**	**VIDA UTIL**		**VALOR MANTENIMIENTO**	**VALOR ACTUALIZACION**
23.Cuando se adquieran bienes Intangibles (Licencias o Software)				**24.Cuando se adquieran servicios para bienes Intangibles (Mantenimiento o Actualización)**		
Total						

25. Observaciones:	Se anexa certificación de pago parafiscales, cuadro de control presupuestal, informe de actividades.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de septiembre de 2020

JOHN ERICK VALENCIA PAEZ

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO PROFESIONAL

CPS-18 - 28 - 2020 20/09/2020 JOHN ERICK VALENCIA PAEZ