GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE INICIO	Código: FO-M7-P6-001 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐ X	NÚMERO: FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	4600018091 24/06/2025
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			16510
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA LA REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PERLA DE CITARÁ DEL MUNICIPIO DE BETANIA			
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL	
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:	MUNICIPIO DE BETANIA	
	NIT	890.980.802-3	
VALOR [$]:	TRES MIL QUINIENTOS TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESO M/L ($3.503.198.818)		
PLAZO:	SEIS (6) MESES, contados a partir de la firma del acta de inicio, y sin superar el 15 de diciembre de 2025.		
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO Y/O VIGENCIA FUTURA	RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO:	RP 4500064867	
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	29/05/2025	
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:		11/08/2025	
ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA / ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES		SI	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN (CC o NIT	JORGE ALEXANDER PALACIO MARTÍNEZ C.C 71.728.461 Supervisión TIPO C Gobernación de Antioquia
	CONTRATO INTERVENTOR No.:	N/A

Powered by CamScanner

2. VERIFICACIÓN REQUISITOS

Previo a la suscripción de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el inicio del convenio

En atención a lo dispuesto en el MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA del Departamento de Antioquia, se realizó verificación de los requisitos y aspectos esenciales a tener en cuenta para efectuar en seguimiento a la contratación estatal como se dispone en el capítulo V EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA del mismo manual.

Dado lo anterior, el contratista ha realizado la debida entrega de la documentación y ha adelantado los trámites pertinentes y anteriores a la presente acta de inicio y de acuerdo a las obligaciones del contrato:

- Firma y aceptación convenio No 4600018091 de 2025
- Entrega de pólizas
- Aceptación de pólizas por parte de la entidad contratante

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el Contrato/Convenio No. 4600018091, se fijan:

3.1. Fecha de inicio: 13/08/2025

3.2. Fecha de terminación: 15/12/2025

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

JORGE ALEXANDER PALACIO MARTÍNEZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIEGO ARLEY DE JESÚS GUERRA GUTIÉRREZ
ASOCIADO
ALCALDE DE BETANIA

Powered by CamScanner