FICHA DE PLAN DE ACCIÓN

1. Informacion General del Proyecto

PILAR 2:	Innovación productiva para la competitividad, desarrollo sostenible y el ambiente	Objetivo						
SECTOR:	Minas y energía	Aumentar los niveles de cobertura de gas domiciliario en la zona urbana, rural y rural dispersa en el Departamento del Tolima.						
PROGRAMA:	Acceso al servicio público domiciliario de gas combustible							
SUBPROGRAMA:	Intersubsectorial Minas y Energía							
Proyecto:	Desarrollo e innovación de la cobertura de servicios públicos de gas natural en el departamento del Tolima BPIN 2024004730026	Programático de la inversión:						
No. Rad BPID:		Codigo BPIN:		Codigo sector:		Sector:		
Fecha Diligenciamiento:	21/08/2025							
Localización:								
Observaciones:								
Responsable:	**Nombre:**Sandra Liliana Garcia Cobas **Cargo:**Secretaria de Infraestructura y Hábitat **Correo:**infraestructura@tolima.gov.co							

2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto

Pilar	Producto	Gerente de meta	Programado 2025	Ejecutado 2025	% Ejecución 2025
Innovación productiva para la competitividad, desarrollo sostenible y el ambiente	P2S21MP9 - 6.000 Usuarios nuevos conectados a la red de distribución de gas domiciliario para dignificar la calidad de vida de los Tolimenses	Secretaría Infraestructura y Hábitat	2334	4121	100

3. Actividades del Proyecto

Objetivo(s) especifico(s)	Identificación presupuestal	Actividad	Producto MGA	Metas fisicas			Fuentes de Financiacion (Miles de $)						Programacion (dd/mm/aa)		Indicadores de Gestion			Meta(s) asociada(s)
				*	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Costo Total	Recursos Propios (ICLD - ICDE - Otros)	SGP	Regalias	Otros	Iniciacion	Terminacion	Indice Fisico	Indice Inversion	Eficiencia	
Desarrollar infraestructura para la distribución de combustibles limpios en el Departamento del Tolima		Realizar la Ampliación de la cobertura de gas domiciliario, en la zona urbana y rural	2101016 - Redes domiciliarias de gas combustible instaladas	P	Número	5	7.429.343,6	37.146.718,0	2.736.718,0	0,0	0,0	34.410.000,0	01/01/2025	31/12/2025	20	7,37	0,00	P2S21MP9
				E		1	2.736.718,0	2.736.718,0	2.736.718,0	0,0	0,0	0,0						
		Realizar Actividades de apoyo, Fortalecimiento y seguimiento a la Inversión	2101016 - Redes domiciliarias de gas combustible instaladas	P	Número	2	65.538,5	131.076,9	131.076,9	0,0	0,0	0,0	01/01/2025	31/12/2025	100	54,23	0,00	P2S21MP9
				E		2	35.538,5	71.076,9	71.076,9	0,0	0,0	0,0						
		Realizar Interventoria	2101016 - Redes domiciliarias de gas combustible instaladas	P	Número	5	570.656,4	2.853.282,1	263.282,1	0,0	0,0	2.590.000,0	01/01/2025	31/12/2025	0	0,00	0,00	P2S21MP9
				E		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Total Proyecto							P	40.131.076,9	3.131.076,9	0,0	0,0	37.000.000,0			0,0	7,0	0,00	
							E	2.807.794,9	2.807.794,9	0,0	0,0	0,0						
Apropiación Vigente							P	40.071.076,9	3.071.076,9	0,0	0,0	37.000.000,0						
							E	2.807.794,9	2.807.794,9	0,0	0,0	0,0						

*P=Programado   *E=Ejecutado (*RP=registro presupuestal   *OP=Orden de Pago)

4. Relacion de Convenios y/o Contratos

Convenio y/o Contrato			
Numero	Objeto	Metas de producto asignadas	Valor (Miles de $)
0165/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GAS NATURAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA., PLAZO 180 DIAS CALENDARIO. ESTUDIO PREVIO N° 012	P2S21MP9	29.076,9
0193/2025	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GAS NATURAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS. E.P. 099 C.M. P2S21MP9.	P2S21MP9	42.000,0
1848/2025	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS ENTRE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y E.S.P.	P2S21MP9	2.736.717,0

	DIGASPRO S.A.S PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "INSTALACION E IMPLEMENTACION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE GAS GLP DOMICILIARIO, PARA SUBSIDIAR CONEXIONES A USUARIOS EN LAS VEREDAS LA TEBAIDA, ALTOS DE JUNTAS, CABECERA DEL LLANO Y LA TIGRERA DE ALVARADO, TOLIMA". PLAZO 120 DIAS CALENDARIO "CM: P2S21MP9".		2.807.793,9
	Total		