	PROCESO:	CODIGO
MUNICIPIO DE ARAUCA	GESTIÓN CONTRACTUAL Y PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURIDICO	FRT-GJC-031
	INFORME DEL SUPERVISOR	FECHA DE EMISIÓN: 26 / 02 / 2021 — VERSION 1

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 000-311 DE 2025

DATOS GENERALES

OBJETO:	DOTACION DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE CON ENFOQUE DIFERENCIAL PARA LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.		
PLAZO:	DOS (02) MESES		
VALOR:	SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($600.000.000,00) M/CTE		
FECHA INICIO DE ACTIVIDADES	04 JUNIO DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN	03 AGOSTO DE 2025
ADICIONAL DE PLAZO Y MODIFICATORIO No. 01	(Aclaratorio al contrato en referencia a especificaciones técnicas de 4 ítems) Y PRORROGA POR QUINCE (15) DIAS.		
NUEVA FECHA DE TERMINACION	18 DE AGOSTO DE 2025		

De acuerdo a la cláusula decima octava **– SUPERVISION:** EL MUNICIPIO verificará la ejecución y cumplimiento del presente contrato, a través del SECRETARIO DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN MUNICIPAL, quien deberá cumplir con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y el Decreto Municipal No. 0063 de 2021, por medio del cual se adopta el manual de contratación del Municipio de Arauca, siendo directo responsable de las omisiones que se presenten.

a. ACTIVIDADES GENERALES

En cumplimiento del Contrato de Compraventa No. 000311 de 2025, celebrado el 29 de mayo de 2025 entre el Municipio de Arauca y el contratista **CONSORCIO AMBIENTES DE APRENDIZAJE 2025 – R/L ANGIE LIZETH RODRIGUEZ ANAVE**, se formalizó la contratación cuyo objeto es: **"Dotación de ambientes de aprendizaje con enfoque diferencial para las instituciones educativas del municipio de Arauca, departamento de Arauca".**

De acuerdo con lo establecido en la cláusula segunda del contrato, se definieron las **obligaciones del contratista**, en las cuales se especifican los ítems y actividades a desarrollar para el cumplimiento del objeto contractual. Como resultado de la ejecución del contrato, se dio cumplimiento a la totalidad de las obligaciones adquiridas, atendiendo a las necesidades identificadas en el proyecto, del cual se derivó la contratación del siguiente

componente: **Componente 1: DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE SEDES EDUCATIVAS**

Mediante este componente, el Municipio fortaleció los ambientes de aprendizaje de **7 instituciones educativas y sus 17 sedes**, tanto urbanas como rurales, a través de la entrega de herramientas pedagógicas, elementos deportivos y mobiliario destinados a las aulas, promoviendo así el goce efectivo del derecho a la educación y el disfrute de los estudiantes en el sistema educativo oficial.

Los elementos suministrados cumplen con los requerimientos técnicos exigidos, y su adquisición se realizó conforme a los procedimientos y disposiciones legales vigentes. Los bienes fueron debidamente ingresados al Almacén Municipal y entregados en cada una de las sedes educativas beneficiarias. *(Ver Anexo: Ficha Técnica de uso de bienes a adquirir).*

b. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Que verificada la constitución de la garantía única mediante la póliza No. 475-47-994000071570, presentada por el contratista conforme a lo estipulado en la cláusula octava del contrato de Compraventa No. 000-311 de 2025 y dichas pólizas fueron aceptadas y aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica del municipio de Arauca como aparece a continuación:

	SI	NO
De acuerdo con los estudios previos, el contrato requiere suscribir pólizas	X	

1.1.1. POLIZAS DE LEGALIZACION

POLIZA	GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 475-47-994000071570 Anexo: 0	
AMPARO	VIGENCIA	COMPAÑIA
CUMPLIMIENTO	Desde el 25-05-2025 hasta el 29-01-2026	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
ANTICIPO	Desde el 25-05-2025 hasta el 29-01-2026	
PAGO DE SALARIOS	Desde el 25-05-2025 hasta el 29-07-2028	
CALIDAD DEL BIEN	Desde el 25-05-2025 hasta el 29-07-2026	
APROBADAS POR EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA MUNICIPAL EL TRES (03) DE JUNIO DE 2025		

X

1.1.2. ACTUALZACION DE POLIZAS SEGÚN ADICIONAL DE PLAZO Y MODIFICATORIO No. 1

	PROCESO:	CODIGO
MUNICIPIO DE ARAUCA	GESTIÓN CONTRACTUAL Y PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURIDICO	FRT-GJC-031
	INFORME DEL SUPERVISOR	FECHA DE EMISIÓN: 26 02 2021 VERSION 1

POLIZA	GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 475-47-994000071570 Anexo: 1	
AMPARO	VIGENCIA	COMPAÑIA
CUMPLIMIENTO	Desde el 04-06-2025 hasta el 20-02-2026	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
ANTICIPO	Desde el 04-06-2025 hasta el 20-02-2026	
PAGO DE SALARIOS	Desde el 04-06-2025 hasta el 20-08-2028	
CALIDAD DEL BIEN	Desde el 04-06-2025 hasta el 20-08-2026	
APROBADAS POR EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA MUNICIPAL EL CATORCE (14) DE AGOSTO DE 2025		

El contrato requiere pago de estampillas	X

	COMPROBANTE	SUSCRITA dd/mm/aaaa	VALOR
PROCULTURA	155200	11/06/2025	$10.084.000,00
ADULTO MAYOR	155201	11/06/2025	$10.084.000,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACIÓN	155202	11/06/2025	$7.563.000,00

X

Realizó los aportes a la Seguridad Social por el periodo bajo revisión:	X

OPERADOR	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR APORTES S.S.S.
CONSORCIO AMBIENTES DE APRENDIZAJE 2025			
R/L ANGIE LIZETH RODRIGUEZ ANAVE	9487861722 9488849410 9491390702	Junio/2025 Julio/2025 Agosto/2025	
EMEREZ INVERSIONES SAS			
EMEREZ INVERSIONES SAS	7984741371 7984741639 7984747221	Junio/2025 Julio/2025 Agosto/2025	
JENSEL SAS			
JENSEL SAS	5167359305 5167428420 7986222078	Junio/2025 Julio/2025 Agosto/2025	

X

JORGE ELIECER MARIN					
JORGE ELIECER MARIN	7973931207 7979796573 7986221977	Junio/2025 Julio/2025 Agosto/2025			

Por tratarse de un contrato de Compraventa, el personal vinculado al Consorcio Ambientes de Aprendizaje 2025 es la representante legal, la cual realiza aportes al sistema de seguridad social.

Para efectos del trámite del Acta de Liquidación, hacen parte del presente informe los comprobantes de pago del período facturado, así como también las planillas de seguridad social de los consorciados.

Revisados los soportes anexados por el contratista para el periodo bajo revisión, se observó que se adjunta los pagos de seguridad social y Riesgos Laborales.

c. SEGUIMIENTO TÉCNICO.

Las normas técnicas aplicables al desarrollo de las actividades contractuales se han cumplido de la siguiente manera:

El contratista CONSORCIO AMBIENTES DE APRENDIZAJE 2025 - R/L ANGIE LIZETH RODRIGUEZ ANAVE, realizo las actividades cumpliendo con las especificaciones técnicas contempladas en los estudios previos del proceso contractual.

De acuerdo con las cantidades a cobrar para el Acta de Recibo Final dentro del periodo comprendido entre el 04/06/2025 y el 18/08/2025, se observan los siguientes avances:

- ✓ **Modificatorio N° 01**

Que mediante comunicación No.150.25.168 del 31 de julio de 2025, el Secretario de Educación, Cultura, Deporte y Recreación Municipal, expresa la viabilidad de efectuar el presente modificatorio y adicional de plazo, solicitud que obedece a los siguientes argumentos:

a) Que se ha presentado atraso en la entrega de los elementos importados por parte de la empresa GOLAZO DEPORTES, perjudicando el desarrollo de las entregas de éstos en la ejecución contractual.

b) Que se hace necesario aclarar la descripción de las especificaciones técnicas de los ítems BALA MASCULINA DE 5 KG, BALON DE VOLEIBOL #5, COLCHONETAS DE GIMNASIA,

	PROCESO:	CODIGO
MUNICIPIO DE ARAUCA	GESTIÓN CONTRACTUAL Y PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURIDICO	FRT-GJC-031
	INFORME DEL SUPERVISOR	FECHA DE EMISIÓN: 26 / 02 / 2021
		VERSION 1

CONOS GRANDES Y CONOS MEDIANOS; con el fin de cumplir con los requerimientos del proyecto. Modificatorio que no genera para el municipio de Arauca, ningún tipo de obligaciones a las ya pactadas o costos adicionales.

PRIMERA: OBJETO. Prorrogar el plazo de ejecución del contrato No.000-311 de 2025, por el término de quince (15) días y aclarar las especificaciones técnicas de los ítems BALA MASCULINA DE 5 KG, BALON DE VOLEIBOL #5, COLCHONETAS DE GIMNASIA, CONOS GRANDES Y CONOS MEDIANOS, las cuales quedaron plasmadas en el ADICIONAL DE PLAZO Y MODIFICATORIO No. 01.

Tiempo de ejecución acumulado del contrato de Compraventa No. 000-311 de 2025: con su adicional: Dos (2) meses y quince (15) días comprendidos entre el 04 de junio de 2025 al 18 de agosto de 2025.

Presupuesto ejecutado del Contrato de Compraventa No 000-311 de 2025 Acta de Recibo Final: $600.000.000,00 MCTE, equivalentes al 100% en términos presupuestales.

Tiempo de ejecución acumulado Acta de Recibo Final Contrato de Compraventa No. 000-311 de 2025: Dos (2) meses y quince (15) días comprendidos entre el 04 de junio de 2025 al 19 de agosto de 2025

Actividades realizadas en el periodo de ejecución, para cada uno de los ítems:

CONDICIONES PACTADAS								PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
Item	COMPONENTES Y SUS ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITAARIO ANTES DE IVA	IVA 19%	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT %	V. TOTAL
1	COMPONENTE 1:DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE SEDES EDUCATIVAS										
	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA										
1.1	Actividad 1 DOTACION SEDE EDUCATIVA SANTA TERESITA						$ 80,397,686.00		$ 80,397,686.00		$ 80,397,686.00
1.1.1	AULA SECUNDARIA	AMBIENTE	1	$ 16,134,453.78	$ 3,065,546.22	$ 19,200,000.00	$ 19,200,000.00	1	$ 19,200,000.00	1	$ 19,200,000.00
1.1.2	VENTILADOR DE PARED (METALICO)	UNIDAD	35	$ 560,084.03	$ 106,415.97	$ 666,500.00	$ 23,327,500.00	35	$ 23,327,500.00	35	$ 23,327,500.00
1.1.3	AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT 24000 BTU-INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION	UNIDAD	1	$ 7,074,419.33	$ 1,344,139.67	$ 8,418,559.00	$ 8,418,559.00	1	$ 8,418,559.00	1	$ 8,418,559.00
1.1.4	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 18000 BTU-INCLUIYE ACCESORIOS E INSTALACION	UNIDAD	1	$ 3,746,577.31	$ 711,849.69	$ 4,458,427.00	$ 4,458,427.00	1	$ 4,458,427.00	1	$ 4,458,427.00
1.1.5	BALÓN DE FUTBOL SALA	UNIDAD	20	$ 136,500.00	$ 25,935.00	$ 162,435.00	$ 3,248,700.00	20	$ 3,248,700.00	20	$ 3,248,700.00
1.1.6	BALÓN DE BALONCESTO #5	UNIDAD	20	$ 148,126.05	$ 28,143.95	$ 176,270.00	$ 3,525,400.00	20	$ 3,525,400.00	20	$ 3,525,400.00
1.1.7	BALÓN DE BALONCESTO #6	UNIDAD	25	$ 114,591.60	$ 21,772.40	$ 136,364.00	$ 3,409,100.00	25	$ 3,409,100.00	25	$ 3,409,100.00
1.1.8	BALÓN DE VOLEIBOL #5	UNIDAD	20	$ 163,865.55	$ 31,134.45	$ 195,000.00	$ 3,900,000.00	20	$ 3,900,000.00	20	$ 3,900,000.00
1.1.9	PELOTA DE CAUCHO GRANDE	UNIDAD	55	$ 42,016.81	$ 7,983.19	$ 50,000.00	$ 2,750,000.00	55	$ 2,750,000.00	55	$ 2,750,000.00
1.1.10	PELOTA DE CAUCHO PEQUEÑA	UNIDAD	50	$ 12,605.04	$ 2,394.96	$ 15,000.00	$ 750,000.00	50	$ 750,000.00	50	$ 750,000.00

1.1.11	AROS PLASTICOS	DOCENA	10	$ 58,823.53	$ 11,176.47	$ 70,000.00	$ 700,000.00	10	$ 700,000.00	10	$ 700,000.00
1.1.12	CONOS MEDIANOS	DOCENA	5	$ 67,226.89	$ 12,773.11	$ 80,000.00	$ 400,000.00	5	$ 400,000.00	5	$ 400,000.00
1.1.13	CUERDAS DE SALTO	UNIDAD	50	$ 23,697.48	$ 4,502.52	$ 28,200.00	$ 1,410,000.00	50	$ 1,410,000.00	50	$ 1,410,000.00
1.1.14	RAQUETA DE TENIS DE MESA O PING PONG	PAR	10	$ 117,647.06	$ 22,352.94	$ 140,000.00	$ 1,400,000.00	10	$ 1,400,000.00	10	$ 1,400,000.00
1.1.15	MESA DE PING PONG	UNIDAD	1	$ 2,941,176.47	$ 558,823.53	$ 3,500,000.00	$ 3,500,000.00	1	$ 3,500,000.00	1	$ 3,500,000.00
1.2	**Actividad 2 DOTACION SEDE EDUCATIVA DIVINO NIÑO**						**$ 46,751,541.00**		**$ 46,751,541.00**		**$ 46,751,541.00**
1.2.1	AULA PRIMARIA	AMBIENTE	1	$ 16,638,655.46	$ 3,161,344.54	$ 19,800,000.00	$ 19,800,000.00	1	$ 19,800,000.00	1	$ 19,800,000.00
1.2.2	VENTILADOR DE PARED (METALICO)	UNIDAD	10	$ 560,084.03	$ 106,415.97	$ 666,500.00	$ 6,665,000.00	10	$ 6,665,000.00	10	$ 6,665,000.00
1.2.3	SALA DE LECTURA	AMBIENTE	1	$ 17,047,513.45	$ 3,239,027.55	$ 20,286,541.00	$ 20,286,541.00	1	$ 20,286,541.00	1	$ 20,286,541.00
1.3	**Actividad 3 DOTACION SEDE EDUCATIVA ALMIRANTE PADILLA**						**$ 11,315,596.00**		**$ 11,315,596.00**		**$ 11,315,596.00**
1.3.1	TABLERO ALTA RESISTENCIA HUMEDAD	UNIDAD	2	$ 823,529.41	$ 156,470.59	$ 980,000.00	$ 1,960,000.00	2	$ 1,960,000.00	2	$ 1,960,000.00
1.3.2	ARMATODO	UNIDAD	12	$ 59,464.71	$ 11,298.29	$ 70,763.00	$ 849,156.00	12	$ 849,156.00	12	$ 849,156.00
1.3.3	CUENTOS ILUSTRADOS (SURTIDOS CON SONIDO)	UNIDAD	12	$ 194,957.98	$ 37,042.02	$ 232,000.00	$ 2,784,000.00	12	$ 2,784,000.00	12	$ 2,784,000.00
1.3.4	ROMPECABEZAS EN MADERA DE 5 A 9 PIEZAS (SURTIDOS)	SET	6	$ 398,900.84	$ 75,791.16	$ 474,692.00	$ 2,848,152.00	6	$ 2,848,152.00	6	$ 2,848,152.00
1.3.5	TORRE DE ENSARTE	UNIDAD	6	$ 107,345.38	$ 20,395.62	$ 127,741.00	$ 766,446.00	6	$ 766,446.00	6	$ 766,446.00
1.3.6	SET DE ENCADENABLES DE GRAN TAMAÑO	SET	6	$ 227,989.08	$ 43,317.92	$ 271,307.00	$ 1,627,842.00	6	$ 1,627,842.00	6	$ 1,627,842.00
1.3.7	LOTERIAS EN MADERA (SURTIDAS)	UNIDAD	12	$ 33,613.45	$ 6,386.55	$ 40,000.00	$ 480,000.00	12	$ 480,000.00	12	$ 480,000.00
1.4	**Actividad 4 DOTACION SEDE EDUCATIVA OSCAR MOGOLLÓN JAIMES**						**$ 34,926,888.00**		**$ 34,926,888.00**		**$ 34,926,888.00**

1.4.1	AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT 24000 BTU-INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION	UNIDAD	2	$ 7,074,419.33	$ 1,344,139.67	$ 8,418,559.00	$ 16,837,118.00	2	$ 16,837,118.00	2	$ 16,837,118.00
1.4.2	PELOTA DE CAUCHO GRANDE	UNIDAD	25	$ 42,016.81	$ 7,983.19	$ 50,000.00	$ 1,250,000.00	25	$ 1,250,000.00	25	$ 1,250,000.00
1.4.3	PELOTA DE CAUCHO PEQUEÑA	UNIDAD	25	$ 12,605.04	$ 2,394.96	$ 15,000.00	$ 375,000.00	25	$ 375,000.00	25	$ 375,000.00
1.4.4	BALÓN DE FUTBOL SALA	UNIDAD	10	$ 136,500.00	$ 25,935.00	$ 162,435.00	$ 1,624,350.00	10	$ 1,624,350.00	10	$ 1,624,350.00
1.4.5	BALÓN DE MINIBALONCESTO	UNIDAD	10	$ 106,952.10	$ 20,320.90	$ 127,273.00	$ 1,272,730.00	10	$ 1,272,730.00	10	$ 1,272,730.00
1.4.6	BALÓN DE BALONCESTO #5	UNIDAD	15	$ 148,126.05	$ 28,143.95	$ 176,270.00	$ 2,644,050.00	15	$ 2,644,050.00	15	$ 2,644,050.00
1.4.7	BALÓN DE BALONCESTO #6	UNIDAD	10	$ 114,591.60	$ 21,772.40	$ 136,364.00	$ 1,363,640.00	10	$ 1,363,640.00	10	$ 1,363,640.00
1.4.8	BALÓN DE VOLEIBOL #5	UNIDAD	20	$ 163,865.55	$ 31,134.45	$ 195,000.00	$ 3,900,000.00	20	$ 3,900,000.00	20	$ 3,900,000.00
1.4.9	AROS PLASTICOS	DOCENA	5	$ 58,823.53	$ 11,176.47	$ 70,000.00	$ 350,000.00	5	$ 350,000.00	5	$ 350,000.00
1.4.10	CONOS MEDIANOS	DOCENA	5	$ 67,226.89	$ 12,773.11	$ 80,000.00	$ 400,000.00	5	$ 400,000.00	5	$ 400,000.00
1.4.11	CUERDAS DE SALTO	UNIDAD	50	$ 23,697.48	$ 4,502.52	$ 28,200.00	$ 1,410,000.00	50	$ 1,410,000.00	50	$ 1,410,000.00
1.4.12	MESA DE PING PONG	UNIDAD	1	$ 2,941,176.47	$ 558,823.53	$ 3,500,000.00	$ 3,500,000.00	1	$ 3,500,000.00	1	$ 3,500,000.00
	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTO REY										
1.5	**Actividad 5 DOTACION SEDE EDUCATIVA CRISTO REY**						**$ 27,835,000.00**		**$ 27,835,000.00**		**$ 27,835,000.00**
1.5.1	TABLERO ALTA RESISTENCIA HUMEDAD	UNIDAD	8	$ 823,529.41	$ 156,470.59	$ 980,000.00	$ 7,840,000.00	8	$ 7,840,000.00	8	$ 7,840,000.00
1.5.2	VENTILADOR DE PARED (METALICO)	UNIDAD	30	$ 560,084.03	$ 106,415.97	$ 666,500.00	$ 19,995,000.00	30	$ 19,995,000.00	30	$ 19,995,000.00
	INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS										
1.6	**Actividad 10 DOTACION SEDE EDUCATIVA COSTA HERMOSA**						**$ 32,647,065.00**		**$ 32,647,065.00**		**$ 32,647,065.00**

1.6.1	BALÓN DE FUTBOL #5	UNIDAD	25	$ 148,126.05	$ 28,143.95	$ 176,270.00	$ 4,406,750.00	25	$ 4,406,750.00	25	$ 4,406,750.00
1.6.2	BALÓN DE MICROFUTBOL	UNIDAD	25	$ 145,148.74	$ 27,578.26	$ 172,727.00	$ 4,318,175.00	25	$ 4,318,175.00	25	$ 4,318,175.00
1.6.3	BALÓN DE BALONCESTO #5	UNIDAD	15	$ 148,126.05	$ 28,143.95	$ 176,270.00	$ 2,644,050.00	15	$ 2,644,050.00	15	$ 2,644,050.00
1.6.4	BALÓN DE VOLEIBOL #5	UNIDAD	20	$ 163,865.55	$ 31,134.45	$ 195,000.00	$ 3,900,000.00	20	$ 3,900,000.00	20	$ 3,900,000.00
1.6.5	AROS PLASTICOS	DOCENA	10	$ 58,823.53	$ 11,176.47	$ 70,000.00	$ 700,000.00	10	$ 700,000.00	10	$ 700,000.00
1.6.6	RAQUETA DE TENIS DE MESA O PING PONG	PAR	10	$ 117,647.06	$ 22,352.94	$ 140,000.00	$ 1,400,000.00	10	$ 1,400,000.00	10	$ 1,400,000.00
1.6.7	PLATILLOS DE FRISBEE	UNIDAD	25	$ 109,243.70	$ 20,756.30	$ 130,000.00	$ 3,250,000.00	25	$ 3,250,000.00	25	$ 3,250,000.00
1.6.8	DECAMETRO	UNIDAD	3	$ 102,100.84	$ 19,399.16	$ 121,500.00	$ 364,500.00	3	$ 364,500.00	3	$ 364,500.00
1.6.9	BALANZA DE PESO	UNIDAD	4	$ 76,470.59	$ 14,529.41	$ 91,000.00	$ 364,000.00	4	$ 364,000.00	4	$ 364,000.00
1.6.10	JABALINA	UNIDAD	6	$ 91,036.13	$ 17,296.87	$ 108,333.00	$ 649,998.00	6	$ 649,998.00	6	$ 649,998.00
1.6.11	BALA FEMENINA	UNIDAD	6	$ 46,218.49	$ 8,781.51	$ 55,000.00	$ 330,000.00	6	$ 330,000.00	6	$ 330,000.00
1.6.12	BALA MASCULINA	UNIDAD	6	$ 124,930.25	$ 23,736.75	$ 148,667.00	$ 892,002.00	6	$ 892,002.00	6	$ 892,002.00
1.6.13	PELOTA DE SOFTBOL	UNIDAD	20	$ 69,888.24	$ 13,278.76	$ 83,167.00	$ 1,663,340.00	20	$ 1,663,340.00	20	$ 1,663,340.00
1.6.14	CONOS MEDIANOS	DOCENA	3	$ 67,226.89	$ 12,773.11	$ 80,000.00	$ 240,000.00	3	$ 240,000.00	3	$ 240,000.00
1.6.15	CONOS GRANDES	SET	10	$ 33,130.25	$ 6,294.75	$ 39,425.00	$ 394,250.00	10	$ 394,250.00	10	$ 394,250.00
1.6.16	COLCHONETAS DE GIMNASIA	UNIDAD	25	$ 122,016.81	$ 23,183.19	$ 145,200.00	$ 3,630,000.00	25	$ 3,630,000.00	25	$ 3,630,000.00
1.6.17	MESA DE PING PONG	UNIDAD	1	$ 2,941,176.47	$ 558,823.53	$ 3,500,000.00	$ 3,500,000.00	1	$ 3,500,000.00	1	$ 3,500,000.00
1.7	**Actividad 7 DOTACION SEDE EDUCATIVA JUAN ISIDRO DABOIN**						**$ 29,277,380.00**		**$ 29,277,380.00**		**$ 29,277,380.00**
1.7.1	BALÓN DE FUTBOL #5	UNIDAD	20	$ 148,126.05	$ 28,143.95	$ 176,270.00	$ 3,525,400.00	20	$ 3,525,400.00	20	$ 3,525,400.00
1.7.2	BALÓN DE MICROFUTBOL	UNIDAD	20	$ 145,148.74	$ 27,578.26	$ 172,727.00	$ 3,454,540.00	20	$ 3,454,540.00	20	$ 3,454,540.00

1.7.3	BALÓN DE BALONCESTO #5	UNIDAD	15	$ 148,126.05	$ 28,143.95	$ 176,270.00	$ 2,644,050.00	15	$ 2,644,050.00	15	$ 2,644,050.00
1.7.4	BALÓN DE VOLEIBOL #5	UNIDAD	20	$ 163,865.55	$ 31,134.45	$ 195,000.00	$ 3,900,000.00	20	$ 3,900,000.00	20	$ 3,900,000.00
1.7.5	AROS PLASTICOS	DOCENA	10	$ 58,823.53	$ 11,176.47	$ 70,000.00	$ 700,000.00	10	$ 700,000.00	10	$ 700,000.00
1.7.6	RAQUETA DE TENIS DE MESA O PING PONG	PAR	10	$ 117,647.06	$ 22,352.94	$ 140,000.00	$ 1,400,000.00	10	$ 1,400,000.00	10	$ 1,400,000.00
1.7.7	PLATILLOS DE FRISBEE	UNIDAD	20	$ 109,243.70	$ 20,756.30	$ 130,000.00	$ 2,600,000.00	20	$ 2,600,000.00	20	$ 2,600,000.00
1.7.8	DECAMETRO	UNIDAD	3	$ 102,100.84	$ 19,399.16	$ 121,500.00	$ 364,500.00	3	$ 364,500.00	3	$ 364,500.00
1.7.9	BALANZA DE PESO	UNIDAD	3	$ 76,470.59	$ 14,529.41	$ 91,000.00	$ 273,000.00	3	$ 273,000.00	3	$ 273,000.00
1.7.10	JABALINA	UNIDAD	6	$ 91,036.13	$ 17,296.87	$ 108,333.00	$ 649,998.00	6	$ 649,998.00	6	$ 649,998.00
1.7.11	BALA FEMENINA	UNIDAD	6	$ 46,218.49	$ 8,781.51	$ 55,000.00	$ 330,000.00	6	$ 330,000.00	6	$ 330,000.00
1.7.12	BALA MASCULINA	UNIDAD	6	$ 124,930.25	$ 23,736.75	$ 148,667.00	$ 892,002.00	6	$ 892,002.00	6	$ 892,002.00
1.7.13	PELOTA DE SOFTBOL	UNIDAD	20	$ 69,888.24	$ 13,278.76	$ 83,167.00	$ 1,663,340.00	20	$ 1,663,340.00	20	$ 1,663,340.00
1.7.14	CONOS MEDIANOS	DOCENA	3	$ 67,226.89	$ 12,773.11	$ 80,000.00	$ 240,000.00	3	$ 240,000.00	3	$ 240,000.00
1.7.15	CONOS GRANDES	SET	6	$ 33,130.25	$ 6,294.75	$ 39,425.00	$ 236,550.00	6	$ 236,550.00	6	$ 236,550.00
1.7.16	COLCHONETAS DE GIMNASIA	UNIDAD	20	$ 122,016.81	$ 23,183.19	$ 145,200.00	$ 2,904,000.00	20	$ 2,904,000.00	20	$ 2,904,000.00
1.7.17	MESA DE PING PONG	UNIDAD	1	$ 2,941,176.47	$ 558,823.53	$ 3,500,000.00	$ 3,500,000.00	1	$ 3,500,000.00	1	$ 3,500,000.00
1.8	**Actividad 8 DOTACION SEDE EDUCATIVA SANTAFE**						**$ 29,356,230.00**		**$ 29,356,230.00**		**$ 29,356,230.00**
1.8.1	BALÓN DE FUTBOL #5	UNIDAD	20	$ 148,126.05	$ 28,143.95	$ 176,270.00	$ 3,525,400.00	20	$ 3,525,400.00	20	$ 3,525,400.00
1.8.2	BALÓN DE MICROFUTBOL	UNIDAD	20	$ 145,148.74	$ 27,578.26	$ 172,727.00	$ 3,454,540.00	20	$ 3,454,540.00	20	$ 3,454,540.00
1.8.3	BALÓN DE BALONCESTO #5	UNIDAD	15	$ 148,126.05	$ 28,143.95	$ 176,270.00	$ 2,644,050.00	15	$ 2,644,050.00	15	$ 2,644,050.00
1.8.4	BALÓN DE VOLEIBOL #5	UNIDAD	20	$ 163,865.55	$ 31,134.45	$ 195,000.00	$ 3,900,000.00	20	$ 3,900,000.00	20	$ 3,900,000.00

1.8.5	AROS PLASTICOS	DOCENA	10	$ 58,823.53	$ 11,176.47	$ 70,000.00	$ 700,000.00	10	$ 700,000.00	10	$ 700,000.00
1.8.6	RAQUETA DE TENIS DE MESA O PING PONG	PAR	10	$ 117,647.06	$ 22,352.94	$ 140,000.00	$ 1,400,000.00	10	$ 1,400,000.00	10	$ 1,400,000.00
1.8.7	PLATILLOS DE FRISBEE	UNIDAD	20	$ 109,243.70	$ 20,756.30	$ 130,000.00	$ 2,600,000.00	20	$ 2,600,000.00	20	$ 2,600,000.00
1.8.8	DECAMETRO	UNIDAD	3	$ 102,100.84	$ 19,399.16	$ 121,500.00	$ 364,500.00	3	$ 364,500.00	3	$ 364,500.00
1.8.9	BALANZA DE PESO	UNIDAD	3	$ 76,470.59	$ 14,529.41	$ 91,000.00	$ 273,000.00	3	$ 273,000.00	3	$ 273,000.00
1.8.10	JABALINA	UNIDAD	6	$ 91,036.13	$ 17,296.87	$ 108,333.00	$ 649,998.00	6	$ 649,998.00	6	$ 649,998.00
1.8.11	BALA FEMENINA	UNIDAD	6	$ 46,218.49	$ 8,781.51	$ 55,000.00	$ 330,000.00	6	$ 330,000.00	6	$ 330,000.00
1.8.12	BALA MASCULINA	UNIDAD	6	$ 124,930.25	$ 23,736.75	$ 148,667.00	$ 892,002.00	6	$ 892,002.00	6	$ 892,002.00
1.8.13	PELOTA DE SOFTBOL	UNIDAD	20	$ 69,888.24	$ 13,278.76	$ 83,167.00	$ 1,663,340.00	20	$ 1,663,340.00	20	$ 1,663,340.00
1.8.14	CONOS MEDIANOS	DOCENA	3	$ 67,226.89	$ 12,773.11	$ 80,000.00	$ 240,000.00	3	$ 240,000.00	3	$ 240,000.00
1.8.15	CONOS GRANDES	SET	8	$ 33,130.25	$ 6,294.75	$ 39,425.00	$ 315,400.00	8	$ 315,400.00	8	$ 315,400.00
1.8.16	COLCHONETAS DE GIMNASIA	UNIDAD	20	$ 122,016.81	$ 23,183.19	$ 145,200.00	$ 2,904,000.00	20	$ 2,904,000.00	20	$ 2,904,000.00
1.8.17	MESA DE PING PONG	UNIDAD	1	$ 2,941,176.47	$ 558,823.53	$ 3,500,000.00	$ 3,500,000.00	1	$ 3,500,000.00	1	$ 3,500,000.00
1.9	**Actividad 9 DOTACION SEDE EDUCATIVA LOS FUNDADORES**						**$ 31,360,531.00**		**$ 31,360,531.00**		**$ 31,360,531.00**
1.9.1	BALÓN DE FUTBOL #5	UNIDAD	25	$ 148,126.05	$ 28,143.95	$ 176,270.00	$ 4,406,750.00	25	$ 4,406,750.00	25	$ 4,406,750.00
1.9.2	BALÓN DE MICROFUTBOL	UNIDAD	25	$ 145,148.74	$ 27,578.26	$ 172,727.00	$ 4,318,175.00	25	$ 4,318,175.00	25	$ 4,318,175.00
1.9.3	BALÓN DE BALONCESTO #5	UNIDAD	15	$ 148,126.05	$ 28,143.95	$ 176,270.00	$ 2,644,050.00	15	$ 2,644,050.00	15	$ 2,644,050.00
1.9.4	BALÓN DE VOLEIBOL #5	UNIDAD	20	$ 163,865.55	$ 31,134.45	$ 195,000.00	$ 3,900,000.00	20	$ 3,900,000.00	20	$ 3,900,000.00
1.9.5	AROS PLASTICOS	DOCENA	10	$ 58,823.53	$ 11,176.47	$ 70,000.00	$ 700,000.00	10	$ 700,000.00	10	$ 700,000.00
1.9.6	RAQUETA DE TENIS DE MESA O PING PONG	PAR	10	$ 117,647.06	$ 22,352.94	$ 140,000.00	$ 1,400,000.00	10	$ 1,400,000.00	10	$ 1,400,000.00

1.9.7	PLATILLOS DE FRISBEE	UNIDAD	20	$ 109,243.70	$ 20,756.30	$ 130,000.00	$ 2,600,000.00	20	$ 2,600,000.00	20	$ 2,600,000.00
1.9.8	DECAMETRO	UNIDAD	4	$ 102,100.84	$ 19,399.16	$ 121,500.00	$ 486,000.00	4	$ 486,000.00	4	$ 486,000.00
1.9.9	BALANZA DE PESO	UNIDAD	3	$ 76,470.59	$ 14,529.41	$ 91,000.00	$ 273,000.00	3	$ 273,000.00	3	$ 273,000.00
1.9.10	JABALINA	UNIDAD	8	$ 91,036.13	$ 17,296.87	$ 108,333.00	$ 866,664.00	8	$ 866,664.00	8	$ 866,664.00
1.9.11	BALA FEMENINA	UNIDAD	6	$ 46,218.49	$ 8,781.51	$ 55,000.00	$ 330,000.00	6	$ 330,000.00	6	$ 330,000.00
1.9.12	BALA MASCULINA	UNIDAD	6	$ 124,930.25	$ 23,736.75	$ 148,667.00	$ 892,002.00	6	$ 892,002.00	6	$ 892,002.00
1.9.13	PELOTA DE SOFTBOL	UNIDAD	20	$ 69,888.24	$ 13,278.76	$ 83,167.00	$ 1,663,340.00	20	$ 1,663,340.00	20	$ 1,663,340.00
1.9.14	CONOS MEDIANOS	DOCENA	3	$ 67,226.89	$ 12,773.11	$ 80,000.00	$ 240,000.00	3	$ 240,000.00	3	$ 240,000.00
1.9.15	CONOS GRANDES	SET	6	$ 33,130.25	$ 6,294.75	$ 39,425.00	$ 236,550.00	6	$ 236,550.00	6	$ 236,550.00
1.9.16	COLCHONETAS DE GIMNASIA	UNIDAD	20	$ 122,016.81	$ 23,183.19	$ 145,200.00	$ 2,904,000.00	20	$ 2,904,000.00	20	$ 2,904,000.00
1.9.17	MESA DE PING PONG	UNIDAD	1	$ 2,941,176.47	$ 558,823.53	$ 3,500,000.00	$ 3,500,000.00	1	$ 3,500,000.00	1	$ 3,500,000.00
1.10	**Actividad 10 DOTACION SEDE EDUCATIVA LUIS CARLOS GALÁN**						**$ 30,189,748.00**		**$ 30,189,748.00**		**$ 30,189,748.00**
1.10.1	BALÓN DE FUTBOL #5	UNIDAD	20	$ 148,126.05	$ 28,143.95	$ 176,270.00	$ 3,525,400.00	20	$ 3,525,400.00	20	$ 3,525,400.00
1.10.2	BALÓN DE MICROFUTBOL	UNIDAD	20	$ 145,148.74	$ 27,578.26	$ 172,727.00	$ 3,454,540.00	20	$ 3,454,540.00	20	$ 3,454,540.00
1.10.3	BALÓN DE BALONCESTO #5	UNIDAD	15	$ 148,126.05	$ 28,143.95	$ 176,270.00	$ 2,644,050.00	15	$ 2,644,050.00	15	$ 2,644,050.00
1.10.4	BALÓN DE VOLEIBOL #5	UNIDAD	20	$ 163,865.55	$ 31,134.45	$ 195,000.00	$ 3,900,000.00	20	$ 3,900,000.00	20	$ 3,900,000.00
1.10.5	AROS PLASTICOS	DOCENA	10	$ 58,823.53	$ 11,176.47	$ 70,000.00	$ 700,000.00	10	$ 700,000.00	10	$ 700,000.00
1.10.6	RAQUETA DE TENIS DE MESA O PING PONG	PAR	10	$ 117,647.06	$ 22,352.94	$ 140,000.00	$ 1,400,000.00	10	$ 1,400,000.00	10	$ 1,400,000.00
1.10.7	PLATILLOS DE FRISBEE	UNIDAD	20	$ 109,243.70	$ 20,756.30	$ 130,000.00	$ 2,600,000.00	20	$ 2,600,000.00	20	$ 2,600,000.00
1.10.8	DECAMETRO	UNIDAD	3	$ 102,100.84	$ 19,399.16	$ 121,500.00	$ 364,500.00	3	$ 364,500.00	3	$ 364,500.00

1.10.9	BALANZA DE PESO	UNIDAD	3	$ 76,470.59	$ 14,529.41	$ 91,000.00	$ 273,000.00	3	$ 273,000.00	3	$ 273,000.00
1.10.10	JABALINA	UNIDAD	6	$ 91,036.13	$ 17,296.87	$ 108,333.00	$ 649,998.00	6	$ 649,998.00	6	$ 649,998.00
1.10.11	BALA FEMENINA	UNIDAD	6	$ 46,218.49	$ 8,781.51	$ 55,000.00	$ 330,000.00	6	$ 330,000.00	6	$ 330,000.00
1.10.12	BALA MASCULINA	UNIDAD	10	$ 124,930.25	$ 23,736.75	$ 148,667.00	$ 1,486,670.00	10	$ 1,486,670.00	10	$ 1,486,670.00
1.10.13	PELOTA DE SOFTBOL	UNIDAD	20	$ 69,888.24	$ 13,278.76	$ 83,167.00	$ 1,663,340.00	20	$ 1,663,340.00	20	$ 1,663,340.00
1.10.14	CONOS MEDIANOS	DOCENA	5	$ 67,226.89	$ 12,773.11	$ 80,000.00	$ 400,000.00	5	$ 400,000.00	5	$ 400,000.00
1.10.15	CONOS GRANDES	SET	10	$ 33,130.25	$ 6,294.75	$ 39,425.00	$ 394,250.00	10	$ 394,250.00	10	$ 394,250.00
1.10.16	COLCHONETAS DE GIMNASIA	UNIDAD	20	$ 122,016.81	$ 23,183.19	$ 145,200.00	$ 2,904,000.00	20	$ 2,904,000.00	20	$ 2,904,000.00
1.10.17	MESA DE PING PONG	UNIDAD	1	$ 2,941,176.47	$ 558,823.53	$ 3,500,000.00	$ 3,500,000.00	1	$ 3,500,000.00	1	$ 3,500,000.00
1.11	**Actividad 11 DOTACION SEDE EDUCATIVA JUAN FRANCISCO LARA**						**$ 31,996,884.00**		**$ 31,996,884.00**		**$ 31,996,884.00**
1.11.1	BALÓN DE FUTBOL #5	UNIDAD	20	$ 148,126.05	$ 28,143.95	$ 176,270.00	$ 3,525,400.00	20	$ 3,525,400.00	20	$ 3,525,400.00
1.11.2	BALÓN DE MICROFUTBOL	UNIDAD	25	$ 145,148.74	$ 27,578.26	$ 172,727.00	$ 4,318,175.00	25	$ 4,318,175.00	25	$ 4,318,175.00
1.11.3	BALÓN DE BALONCESTO #5	UNIDAD	15	$ 148,126.05	$ 28,143.95	$ 176,270.00	$ 2,644,050.00	15	$ 2,644,050.00	15	$ 2,644,050.00
1.11.4	BALÓN DE VOLEIBOL #5	UNIDAD	20	$ 163,865.55	$ 31,134.45	$ 195,000.00	$ 3,900,000.00	20	$ 3,900,000.00	20	$ 3,900,000.00
1.11.5	AROS PLASTICOS	DOCENA	10	$ 58,823.53	$ 11,176.47	$ 70,000.00	$ 700,000.00	10	$ 700,000.00	10	$ 700,000.00
1.11.6	RAQUETA DE TENIS DE MESA O PING PONG	PAR	10	$ 117,647.06	$ 22,352.94	$ 140,000.00	$ 1,400,000.00	10	$ 1,400,000.00	10	$ 1,400,000.00
1.11.7	PLATILLOS DE FRISBEE	UNIDAD	20	$ 109,243.70	$ 20,756.30	$ 130,000.00	$ 2,600,000.00	20	$ 2,600,000.00	20	$ 2,600,000.00
1.11.8	DECAMETRO	UNIDAD	3	$ 102,100.84	$ 19,399.16	$ 121,500.00	$ 364,500.00	3	$ 364,500.00	3	$ 364,500.00
1.11.9	BALANZA DE PESO	UNIDAD	4	$ 76,470.59	$ 14,529.41	$ 91,000.00	$ 364,000.00	4	$ 364,000.00	4	$ 364,000.00
1.11.10	JABALINA	UNIDAD	8	$ 91,036.13	$ 17,296.87	$ 108,333.00	$ 866,664.00	8	$ 866,664.00	8	$ 866,664.00

936

1.11.11	BALA FEMENINA	UNIDAD	10	$ 46,218.49	$ 8,781.51	$ 55,000.00	$ 550,000.00	10	$ 550,000.00	10	$ 550,000.00
1.11.12	BALA MASCULINA	UNIDAD	10	$ 124,930.25	$ 23,736.75	$ 148,667.00	$ 1,486,670.00	10	$ 1,486,670.00	10	$ 1,486,670.00
1.11.13	PELOTA DE SOFTBOL	UNIDAD	25	$ 69,888.24	$ 13,278.76	$ 83,167.00	$ 2,079,175.00	25	$ 2,079,175.00	25	$ 2,079,175.00
1.11.14	CONOS MEDIANOS	DOCENA	5	$ 67,226.89	$ 12,773.11	$ 80,000.00	$ 400,000.00	5	$ 400,000.00	5	$ 400,000.00
1.11.15	CONOS GRANDES	SET	10	$ 33,130.25	$ 6,294.75	$ 39,425.00	$ 394,250.00	10	$ 394,250.00	10	$ 394,250.00
1.11.16	COLCHONETAS DE GIMNASIA	UNIDAD	20	$ 122,016.81	$ 23,183.19	$ 145,200.00	$ 2,904,000.00	20	$ 2,904,000.00	20	$ 2,904,000.00
1.11.17	MESA DE PING PONG	UNIDAD	1	$ 2,941,176.47	$ 558,823.53	$ 3,500,000.00	$ 3,500,000.00	1	$ 3,500,000.00	1	$ 3,500,000.00
1.12	**Actividad 12 DOTACION SEDE EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS**						**$ 34,375,734.00**		**$ 34,375,734.00**		**$ 34,375,734.00**
1.12.1	BALÓN DE FUTBOL #5	UNIDAD	25	$ 148,126.05	$ 28,143.95	$ 176,270.00	$ 4,406,750.00	25	$ 4,406,750.00	25	$ 4,406,750.00
1.12.2	BALÓN DE MICROFUTBOL	UNIDAD	25	$ 145,148.74	$ 27,578.26	$ 172,727.00	$ 4,318,175.00	25	$ 4,318,175.00	25	$ 4,318,175.00
1.12.3	BALÓN DE BALONCESTO #5	UNIDAD	15	$ 148,126.05	$ 28,143.95	$ 176,270.00	$ 2,644,050.00	15	$ 2,644,050.00	15	$ 2,644,050.00
1.12.4	BALÓN DE VOLEIBOL #5	UNIDAD	20	$ 163,865.55	$ 31,134.45	$ 195,000.00	$ 3,900,000.00	20	$ 3,900,000.00	20	$ 3,900,000.00
1.12.5	AROS PLASTICOS	DOCENA	10	$ 58,823.53	$ 11,176.47	$ 70,000.00	$ 700,000.00	10	$ 700,000.00	10	$ 700,000.00
1.12.6	RAQUETA DE TENIS DE MESA O PING PONG	PAR	10	$ 117,647.06	$ 22,352.94	$ 140,000.00	$ 1,400,000.00	10	$ 1,400,000.00	10	$ 1,400,000.00
1.12.7	PLATILLOS DE FRISBEE	UNIDAD	25	$ 109,243.70	$ 20,756.30	$ 130,000.00	$ 3,250,000.00	25	$ 3,250,000.00	25	$ 3,250,000.00
1.12.8	DECAMETRO	UNIDAD	4	$ 102,100.84	$ 19,399.16	$ 121,500.00	$ 486,000.00	4	$ 486,000.00	4	$ 486,000.00
1.12.9	BALANZA DE PESO	UNIDAD	4	$ 76,470.59	$ 14,529.41	$ 91,000.00	$ 364,000.00	4	$ 364,000.00	4	$ 364,000.00
1.12.10	JABALINA	UNIDAD	8	$ 91,036.13	$ 17,296.87	$ 108,333.00	$ 866,664.00	8	$ 866,664.00	8	$ 866,664.00
1.12.11	BALA FEMENINA	UNIDAD	10	$ 46,218.49	$ 8,781.51	$ 55,000.00	$ 550,000.00	10	$ 550,000.00	10	$ 550,000.00

1.12.12	BALA MASCULINA	UNIDAD	10	$ 124,930.25	$ 23,736.75	$ 148,667.00	$ 1,486,670.00	10	$ 1,486,670.00	10	$ 1,486,670.00
1.12.13	PELOTA DE SOFTBOL	UNIDAD	25	$ 69,888.24	$ 13,278.76	$ 83,167.00	$ 2,079,175.00	25	$ 2,079,175.00	25	$ 2,079,175.00
1.12.14	CONOS MEDIANOS	DOCENA	5	$ 67,226.89	$ 12,773.11	$ 80,000.00	$ 400,000.00	5	$ 400,000.00	5	$ 400,000.00
1.12.15	CONOS GRANDES	SET	10	$ 33,130.25	$ 6,294.75	$ 39,425.00	$ 394,250.00	10	$ 394,250.00	10	$ 394,250.00
1.12.16	COLCHONETAS DE GIMNASIA	UNIDAD	25	$ 122,016.81	$ 23,183.19	$ 145,200.00	$ 3,630,000.00	25	$ 3,630,000.00	25	$ 3,630,000.00
1.12.17	MESA DE PING PONG	UNIDAD	1	$ 2,941,176.47	$ 558,823.53	$ 3,500,000.00	$ 3,500,000.00	1	$ 3,500,000.00	1	$ 3,500,000.00
	INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL MARIA INMACULADA										
1.13	**Actividad 13 DOTACION SEDE EDUCATIVA NORMAL MARIA INMACULADA**						**$ 31,123,883.00**		**$ 31,123,883.00**	0	**$ 31,123,883.00**
1.13.1	BALÓN DE FUTBOL #5	UNIDAD	20	$ 148,126.05	$ 28,143.95	$ 176,270.00	$ 3,525,400.00	20	$ 3,525,400.00	20	$ 3,525,400.00
1.13.2	BALÓN DE MICROFUTBOL	UNIDAD	20	$ 145,148.74	$ 27,578.26	$ 172,727.00	$ 3,454,540.00	20	$ 3,454,540.00	20	$ 3,454,540.00
1.13.3	BALÓN DE BALONCESTO #5	UNIDAD	15	$ 148,126.05	$ 28,143.95	$ 176,270.00	$ 2,644,050.00	15	$ 2,644,050.00	15	$ 2,644,050.00
1.13.4	BALÓN DE VOLEIBOL #5	UNIDAD	20	$ 163,865.55	$ 31,134.45	$ 195,000.00	$ 3,900,000.00	20	$ 3,900,000.00	20	$ 3,900,000.00
1.13.5	AROS PLASTICOS	DOCENA	10	$ 58,823.53	$ 11,176.47	$ 70,000.00	$ 700,000.00	10	$ 700,000.00	10	$ 700,000.00
1.13.6	RAQUETA DE TENIS DE MESA O PING PONG	PAR	10	$ 117,647.06	$ 22,352.94	$ 140,000.00	$ 1,400,000.00	10	$ 1,400,000.00	10	$ 1,400,000.00
1.13.7	PLATILLOS DE FRISBEE	UNIDAD	20	$ 109,243.70	$ 20,756.30	$ 130,000.00	$ 2,600,000.00	20	$ 2,600,000.00	20	$ 2,600,000.00
1.13.8	DECAMETRO	UNIDAD	3	$ 102,100.84	$ 19,399.16	$ 121,500.00	$ 364,500.00	3	$ 364,500.00	3	$ 364,500.00
1.13.9	BALANZA DE PESO	UNIDAD	3	$ 76,470.59	$ 14,529.41	$ 91,000.00	$ 273,000.00	3	$ 273,000.00	3	$ 273,000.00
1.13.10	JABALINA	UNIDAD	6	$ 91,036.13	$ 17,296.87	$ 108,333.00	$ 649,998.00	6	$ 649,998.00	6	$ 649,998.00
1.13.11	BALA´FEMENINA	UNIDAD	8	$ 46,218.49	$ 8,781.51	$ 55,000.00	$ 440,000.00	8	$ 440,000.00	8	$ 440,000.00

1.13.12	BALA MASCULINA	UNIDAD	10	$ 124,930.25	$ 23,736.75	$ 148,667.00	$ 1,486,670.00	10	$ 1,486,670.00	10	$ 1,486,670.00
1.13.13	PELOTA DE SOFTBOL	UNIDAD	25	$ 69,888.24	$ 13,278.76	$ 83,167.00	$ 2,079,175.00	25	$ 2,079,175.00	25	$ 2,079,175.00
1.13.14	CONOS MEDIANOS	DOCENA	3	$ 67,226.89	$ 12,773.11	$ 80,000.00	$ 240,000.00	3	$ 240,000.00	3	$ 240,000.00
1.13.15	CONOS GRANDES	SET	6	$ 33,130.25	$ 6,294.75	$ 39,425.00	$ 236,550.00	6	$ 236,550.00	6	$ 236,550.00
1.13.16	COLCHONETAS DE GIMNASIA	UNIDAD	25	$ 122,016.81	$ 23,183.19	$ 145,200.00	$ 3,630,000.00	25	$ 3,630,000.00	25	$ 3,630,000.00
1.13.17	MESA DE PING PONG	UNIDAD	1	$ 2,941,176.47	$ 558,823.53	$ 3,500,000.00	$ 3,500,000.00	1	$ 3,500,000.00	1	$ 3,500,000.00
1.14	**Actividad 14 DOTACION SEDE EDUCATIVA FLOR DE MI LLANO**						**$ 32,807,034.00**		**$ 32,807,034.00**		**$ 32,807,034.00**
1.14.1	BALÓN DE FUTBOL #5	UNIDAD	25	$ 148,126.05	$ 28,143.95	$ 176,270.00	$ 4,406,750.00	25	$ 4,406,750.00	25	$ 4,406,750.00
1.14.2	BALÓN DE MICROFUTBOL	UNIDAD	25	$ 145,148.74	$ 27,578.26	$ 172,727.00	$ 4,318,175.00	25	$ 4,318,175.00	25	$ 4,318,175.00
1.14.3	BALÓN DE BALONCESTO #5	UNIDAD	15	$ 148,126.05	$ 28,143.95	$ 176,270.00	$ 2,644,050.00	15	$ 2,644,050.00	15	$ 2,644,050.00
1.14.4	BALÓN DE VOLEIBOL #5	UNIDAD	20	$ 163,865.55	$ 31,134.45	$ 195,000.00	$ 3,900,000.00	20	$ 3,900,000.00	20	$ 3,900,000.00
1.14.5	AROS PLASTICOS	DOCENA	10	$ 58,823.53	$ 11,176.47	$ 70,000.00	$ 700,000.00	10	$ 700,000.00	10	$ 700,000.00
1.14.6	RAQUETA DE TENIS DE MESA O PING PONG	PAR	10	$ 117,647.06	$ 22,352.94	$ 140,000.00	$ 1,400,000.00	10	$ 1,400,000.00	10	$ 1,400,000.00
1.14.7	PLATILLOS DE FRISBEE	UNIDAD	25	$ 109,243.70	$ 20,756.30	$ 130,000.00	$ 3,250,000.00	25	$ 3,250,000.00	25	$ 3,250,000.00
1.14.8	DECAMETRO	UNIDAD	4	$ 102,100.84	$ 19,399.16	$ 121,500.00	$ 486,000.00	4	$ 486,000.00	4	$ 486,000.00
1.14.9	BALANZA DE PESO	UNIDAD	3	$ 76,470.59	$ 14,529.41	$ 91,000.00	$ 273,000.00	3	$ 273,000.00	3	$ 273,000.00
1.14.10	JABALINA	UNIDAD	6	$ 91,036.13	$ 17,296.87	$ 108,333.00	$ 649,998.00	6	$ 649,998.00	6	$ 649,998.00
1.14.11	BALA FEMENINA	UNIDAD	10	$ 46,218.49	$ 8,781.51	$ 55,000.00	$ 550,000.00	10	$ 550,000.00	10	$ 550,000.00
1.14.12	BALA MASCULINA	UNIDAD	8	$ 124,930.25	$ 23,736.75	$ 148,667.00	$ 1,189,336.00	8	$ 1,189,336.00	8	$ 1,189,336.00
1.14.13	PELOTA DE SOFTBOL	UNIDAD	25	$ 69,888.24	$ 13,278.76	$ 83,167.00	$ 2,079,175.00	25	$ 2,079,175.00	25	$ 2,079,175.00

1.14.14	CONOS MEDIANOS	DOCENA	4	$ 67,226.89	$ 12,773.11	$ 80,000.00	$ 320,000.00	4	$ 320,000.00	4	$ 320,000.00
1.14.15	CONOS GRANDES	SET	6	$ 33,130.25	$ 6,294.75	$ 39,425.00	$ 236,550.00	6	$ 236,550.00	6	$ 236,550.00
1.14.16	COLCHONETAS DE GIMNASIA	UNIDAD	20	$ 122,016.81	$ 23,183.19	$ 145,200.00	$ 2,904,000.00	20	$ 2,904,000.00	20	$ 2,904,000.00
1.14.17	MESA DE PING PONG	UNIDAD	1	$ 2,941,176.47	$ 558,823.53	$ 3,500,000.00	$ 3,500,000.00	1	$ 3,500,000.00	1	$ 3,500,000.00
	INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER										
1.15	**Actividad 15 DOTACION SEDE EDUCATIVA MIRAMAR**						**$ 50,195,690.00**		**$ 50,195,690.00**		**$ 50,195,690.00**
1.15.1	VENTILADOR DE PARED (METALICO)	UNIDAD	20	$ 560,084.03	$ 106,415.97	$ 666,500.00	$ 13,330,000.00	20	$ 13,330,000.00	20	$ 13,330,000.00
1.15.2	PUESTO DE COMEDOR	UNIDAD	10	$ 2,251,947.90	$ 427,870.10	$ 2,679,818.00	$ 26,798,180.00	10	$ 26,798,180.00	10	$ 26,798,180.00
1.15.3	BALÓN DE BALONCESTO #5	UNIDAD	15	$ 148,126.05	$ 28,143.95	$ 176,270.00	$ 2,644,050.00	15	$ 2,644,050.00	15	$ 2,644,050.00
1.15.4	BALÓN DE VOLEIBOL #5	UNIDAD	20	$ 163,865.55	$ 31,134.45	$ 195,000.00	$ 3,900,000.00	20	$ 3,900,000.00	20	$ 3,900,000.00
1.15.5	ROMPECABEZAS EN MADERA DE 5 A 9 PIEZAS (SURTIDOS)	SET	5	$ 398,900.84	$ 75,791.16	$ 474,692.00	$ 2,373,460.00	5	$ 2,373,460.00	5	$ 2,373,460.00
1.15.6	ABACO DE 50 PERLAS PLASTICAS	UNIDAD	10	$ 96,638.66	$ 18,361.34	$ 115,000.00	$ 1,150,000.00	10	$ 1,150,000.00	10	$ 1,150,000.00
	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO MUNICIPAL										
1.16	**Actividad 16 DOTACION SEDE EDUCATIVA AGROPECUARIO MUNICIPAL**						**$ 33,674,236.00**		**$ 33,674,236.00**		**$ 33,674,236.00**
1.16.1	AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT 24000 BTU-INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION	UNIDAD	4	$ 7,074,419.33	$ 1,344,139.67	$ 8,418,559.00	$ 33,674,236.00	4	$ 33,674,236.00	4	$ 33,674,236.00
1.17	**Actividad 17 DOTACION SEDE EDUCATIVA JOSÉ ASUNCIÓN SILVA**						**$ 31,768,874.00**		**$ 31,768,874.00**		**$ 31,768,874.00**
1.17.1	ROMPECABEZAS EN MADERA DE 5 A 9 PIEZAS (SURTIDOS)	SET	3	$ 398,900.84	$ 75,791.16	$ 474,692.00	$ 1,424,076.00	3	$ 1,424,076.00	3	$ 1,424,076.00

1.17.2	LOTERIAS EN MADERA (SURTIDAS)	UNIDAD	12	$ 33,613.45	$ 6,386.55	$ 40,000.00	$ 480,000.00	12	$ 480,000.00	12	$ 480,000.00
1.17.3	AJEDREZ	UNIDAD	6	$ 509,523.53	$ 96,809.47	$ 606,333.00	$ 3,637,998.00	6	$ 3,637,998.00	6	$ 3,637,998.00
1.17.4	BALÓN DE BALONCESTO #5	UNIDAD	15	$ 148,126.05	$ 28,143.95	$ 176,270.00	$ 2,644,050.00	15	$ 2,644,050.00	15	$ 2,644,050.00
1.17.5	BALÓN DE VOLEIBOL #5	UNIDAD	20	$ 163,865.55	$ 31,134.45	$ 195,000.00	$ 3,900,000.00	20	$ 3,900,000.00	20	$ 3,900,000.00
1.17.6	BALÓN DE FUTBOL SALA	UNIDAD	20	$ 136,500.00	$ 25,935.00	$ 162,435.00	$ 3,248,700.00	20	$ 3,248,700.00	20	$ 3,248,700.00
1.17.7	AROS PLASTICOS	DOCENA	10	$ 58,823.53	$ 11,176.47	$ 70,000.00	$ 700,000.00	10	$ 700,000.00	10	$ 700,000.00
1.17.8	RAQUETA DE TENIS DE MESA O PING PONG	PAR	10	$ 117,647.06	$ 22,352.94	$ 140,000.00	$ 1,400,000.00	10	$ 1,400,000.00	10	$ 1,400,000.00
1.17.9	PELOTA DE TENIS DE MESA O PING PONG	SET	15	$ 37,815.13	$ 7,184.87	$ 45,000.00	$ 675,000.00	15	$ 675,000.00	15	$ 675,000.00
1.17.10	RED DE VOLEIBOL	UNIDAD	1	$ 462,184.87	$ 87,815.13	$ 550,000.00	$ 550,000.00	1	$ 550,000.00	1	$ 550,000.00
1.17.11	JUEGO DE MALLAS DE BALONCESTO	JUEGO	3	$ 75,630.25	$ 14,369.75	$ 90,000.00	$ 270,000.00	3	$ 270,000.00	3	$ 270,000.00
1.17.12	CUERDAS DE SALTO	UNIDAD	50	$ 23,697.48	$ 4,502.52	$ 28,200.00	$ 1,410,000.00	50	$ 1,410,000.00	50	$ 1,410,000.00
1.17.13	SILBATO	UNIDAD	26	$ 50,420.17	$ 9,579.83	$ 60,000.00	$ 1,560,000.00	26	$ 1,560,000.00	26	$ 1,560,000.00
1.17.14	CRONOMETRO	UNIDAD	6	$ 92,436.97	$ 17,563.03	$ 110,000.00	$ 660,000.00	6	$ 660,000.00	6	$ 660,000.00
1.17.15	JUEGO PETOS (COLORES SURTIDOS)	JUEGO	5	$ 242,436.97	$ 46,063.03	$ 288,500.00	$ 1,442,500.00	5	$ 1,442,500.00	5	$ 1,442,500.00
1.17.16	CONOS MEDIANOS	DOCENA	5	$ 67,226.89	$ 12,773.11	$ 80,000.00	$ 400,000.00	5	$ 400,000.00	5	$ 400,000.00
1.17.17	CONOS GRANDES	SET	6	$ 33,130.25	$ 6,294.75	$ 39,425.00	$ 236,550.00	6	$ 236,550.00	6	$ 236,550.00
1.17.18	COLCHONETAS DE GIMNASIA	UNIDAD	25	$ 122,016.81	$ 23,183.19	$ 145,200.00	$ 3,630,000.00	25	$ 3,630,000.00	25	$ 3,630,000.00
1.17.19	MESA DE PING PONG	UNIDAD	1	$ 2,941,176.47	$ 558,823.53	$ 3,500,000.00	$ 3,500,000.00	1	$ 3,500,000.00	1	$ 3,500,000.00
	COSTO TOTAL DEL CONTRATO			$ -	$ -		**$ 600,000,000.00**		**$ 600,000,000.00**		**$ 600,000,000.00**

487

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL Y PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURIDICO	CODIGO FRT-GJC-031
MUNICIPIO DE ARAUCA	INFORME DEL SUPERVISOR	FECHA DE EMISIÓN 26 02 2021 VERSION 1

El contratista radica el Acta de Liquidación del Contrato de Compraventa No. 000 311 de 2025 (desde el 04 de junio de 2025 al 18 de agosto de 2025), para efectos de seguimiento y control por parte de la Entidad Territorial Contratante, toda vez que se ejecutó por parte del contratista, anexando:

- ✓ Acta de Recibo Final de actividades
- ✓ Copia del informe final de actividades del Contrato de Compraventa No.000-311 de 2025, cuyo objeto contractual es "DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE CON ENFOQUE DIFERENCIAL PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".
- ✓ Registro Fotográfico
- ✓ Soportes de Seguridad Social
- ✓ Demás soportes de ejecución.

Analizados los componentes del contrato se concluye que la contratista ANGIE LIZETH RODRIGUEZ ANAVE, Representante Legal del CONSORCIO AMBIENTES DE APRENDIZAJE 2025, NIT. 901.949.755-4, ejecutó satisfactoriamente dentro del tiempo y a satisfacción el 100% de las actividades contempladas en el Acta de recibo final del contrato de Compraventa No. 000 311 de 2024.

d. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Registro Presupuestal:	RP0764	Fecha de emisión:	29-05-2025	Valor:	$600.000.000,00

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No 000-311 DE 2025			
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	$ 600.000.000,00		100,00%
VALOR EJECUTADO ACTA DE RECIBO FINAL		$600.000.000,00	100,00%
SUMAS IGUALES	$ 600.000.000,00	$ 600.000.000,00	100,00%

	PROCESO:	CODIGO
MUNICIPIO DE ARAUCA	GESTIÓN CONTRACTUAL Y PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURIDICO	FRT-GJC-031
	INFORME DEL SUPERVISOR	FECHA DE EMISIÓN: 26 / 02 / 2021
		VERSION 1

Anticipo: Asciende a la suma de $ 240.000.000,00 MCTE.

El día 12 de junio del 2025 se apertura cuenta de ahorros No. 137562997 en el Banco de Bogotá a nombre del Consorcio Ambientes de Aprendizaje 2025. La contratista realizó trámite para solicitud del anticipo el pasado 17 de junio de 2025. Con fecha 25 de junio de 2025 fueron desembolsados los recursos del anticipo solicitado.

A la fecha el Consorcio Ambientes de Aprendizaje soportó la totalidad del anticipo. Mediante Acta Final se soportó el valor de $256.749.000, equivalente a más del 100% del anticipo entregado, los soportes hacen parte del expediente de la presente Acta de Recibo Final.

El manejo del anticipo tuvo variaciones en cuanto a los ítems según lo planeado en el Plan de Inversión, teniendo en cuenta que una vez el contratista obtuvo el desembolso priorizo el pago de algunos elementos que tenían más demora en su proceso de fabricación, esto con el fin de dar cumplimiento a los tiempos de entrega pactados en el contrato. El 02 de octubre de 2025 se realizó el cierre de la cuenta para manejo de anticipo, por lo cual se deja constancia de que la certificación de cierre cuenta de ahorros y esta generó rendimientos financieros los cuales fueron consignados al Municipio de Arauca y sus soportes hacen parte del informe final del contratista.

Amortización del Anticipo:

AMORTIZACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No 000-311 DE 2025		
VALOR DEL ANTICIPO	$ 240.000.000,00	
VALOR AMORTIZACIÓN ACTA DE RECIBO FINAL		$ 240.000.000,00
SUMAS IGUALES	$ 240.000.000,00	$ 240.000.000,00

Teniendo en cuenta la amortización del anticipo tenemos que:

- Se hizo entrega del ANTICIPO (40% SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO), equivalente a $ 240.000.000,00 MCTE.
- La presente Acta de Recibo Final correspondiente al periodo comprendido entre 04 de junio de 2025 al 18 de agosto de 2025, esta por la suma de $ 600.000.000,00 pesos MCTE.

- Se amortizó la suma de $ 240.000.000,00 pesos MCTE del valor del ACTA DE RECIBO FINAL (Amortización que corresponde al 40% del valor del Acta de Recibo Final).
- El valor neto a pagar por el Acta de Recibo Final luego de amortización del anticipo es: $ 360.000.000,00 pesos MCTE.
- Saldo por amortizar del anticipo: $ 0,00 pesos MCTE.

e. SEGUIMIENTO JURÍDICO

El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la normativa aplicable en los siguientes términos:

GENERALIDADES	
CONTRATO DE COMPRAVENTA No:	000-311 DE 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO AMBIENTES DE APRENDIZAJE 2025 R/L ANGIE LIZETH RODRIGUEZ ANAVE
NIT:	901.949.755-4
OBJETO:	"DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE CON ENFOQUE DIFERENCIAL PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".
VALOR:	$ 600.000.000,00 MCTE
PLAZO DE EJECUCION:	DOS (02) MESES
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No CDP0386 DEL 13 DE MARZO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No RP0764 DEL 29 DE MAYO DE 2025
FECHA DE LEGALIZACION:	29 DE MAYO DE 2025
POLIZAS:	N° 475-47-994000071570 DEL 29 DE MAYO DE 2025 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
APROBACION DE POLIZAS INICIALES:	03 DE JUNIO DE 2025
ACTA DE INICIO:	04 DE JUNIO DE 2025
ANTICIPO:	$240.000.000,00 MCTE.
ADICIONAL DE PLAZO Y MODIFICATORIO No. 01	(Aclaratorio al contrato en referencia a especificaciones técnicas de 4 ítems) Y PRORROGA POR QUINCE (15) DIAS.
POLIZAS AMPLIADAS SEGÚN ADICIONAL DE PLAZO No. 01:	N° 475-47-994000071570 ANEXO 1 DEL 01 DE AGOSTO DE 2025 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
APROBACION DE POLIZAS AMPLIADAS SEGÚN ADICIONAL DE PLAZO No. 01:	14 DE AGOSTO DE 2025
PRESUPUESTO EJECUTADO ACTA DE RECIBO FINAL:	$ 600.000.000,00 DEL 04 DE JUNIO DE 2025 AL 18 DE AGOSTO DE 2025, EQUIVALENTES AL 100% DEL P.O.

	PROCESO:	CODIGO
MUNICIPIO DE ARAUCA	GESTIÓN CONTRACTUAL Y PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURIDICO	FRT-GJC-031
	INFORME DEL SUPERVISOR	FECHA DE EMISIÓN: 26 02 2021
		VERSION 1

TIEMPO Y PORCENTAJE DE EJECUCION ACTA DE RECIBO FINAL:	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DIAS DEL 04 DE JUNIO DE 2025 AL 18 DE AGOSTO DE 2025, EQUIVALENTES AL 100%
FECHA DE TERMINACIÓN	18 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE FORMALIZACION ACTA DE RECIBO FINAL	19 DE AGOSTO DE 2025

Documentos que se adjuntan al informe de la presente Acta de Liquidación:

1. Expediente legal Contrato de Compraventa No 000 311 de 2025:

   - ✓ CDP.
   - ✓ Contrato de Compraventa No 000-311 de 2025.
   - ✓ Pólizas iniciales.
   - ✓ Aprobación de pólizas iniciales.
   - ✓ RP.
   - ✓ Acta de inicio.
   - ✓ Copia de Adicional de plazo y modificatorio No. 01
   - ✓ Póliza que respaldan el adicional de plazo y aprobación.
   - ✓ Acta de Recibo final
   - ✓ Póliza según Acta de Recibo Final y su aprobación.
   - ✓ Acta de liquidación

2. Plan de Inversión del anticipo con sus soportes del Contrato de Compraventa No 000 311 de 2025:

   - ✓ Certificado bancario de la cancelación de la cuenta aperturada para manejo del anticipo.
   - ✓ Certificado bancario de Rendimientos financieros con su respectivo pago al Municipio de Arauca.
   - ✓ Soportes anticipo: Facturas de Venta Electrónica MBM1830 MARCELINO BARRERA/ EL GOLAZO DEPORTES y DRAG102 MULTISERVICIOS DRAGON ZESE S.A.S

3. Documentos Administrativos – Financieros y Jurídicos del Contrato de Compraventa No 000 311 de 2025:

   - ✓ Certificación paz y salvo SGSSS, Parafiscales y ARL del CONSORCIO AMBIENTES DE APRENDIZAJE 2025, con sus respectivos soportes de ley.
   - ✓ Planilla de pagos de Seguridad Social de los periodos Junio, Julio y agosto de 2025.

	PROCESO:	CODIGO
MUNICIPIO DE ARAUCA	GESTIÓN CONTRACTUAL Y PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURIDICO	FRT-GJC-031
	INFORME DEL SUPERVISOR	FECHA DE EMISIÓN: 26 / 02 / 2021
		VERSION 1

4. Soportes Técnicos de ejecución Contrato de Compraventa No 000 311 de 2025: De acuerdo con las obligaciones específicas del contratista, establecidas en la cláusula Segunda del clausulado del contrato de Compraventa N° 000 311 DE 2025, numerales 3 y 7, se dio cumplimiento al ingreso a almacén de los elementos según especificaciones técnicas requeridas, lo cual se evidencia mediante los siguientes documentos:

NÚMERO DE COMPROBANTE ENTRADA A ALMACÉN	FECHA
CA25 - 0030	06/08/2025
CC25 - 0058	06/08/2025

f. CONSIDERACIONES FINALES

En cumplimiento de las normas aplicables a la contratación pública, las normas internas de la Entidad y las recomendaciones de la Procuraduría General de la Nación mediante la Circular 21 de 2016, en calidad del supervisor del contrato de Compraventa No. 000 311 de 2025, declaro la conformidad con los soportes aportados por el contratista en la ejecución del contrato para el periodo bajo revisión, de forma que puede dar trámite al proceso de pago correspondiente al Acta de Recibo final y liquidación que asciende a la suma de $600.000.000,00 MCTE, menos la amortización del anticipo equivalente a $240.000.000,00 MCTE. Neto a pagar: $360.000.000,00 MCTE.

Aquilino Escobar S

AQUILINO ENRRIQUE ESCOBAR SERRANO
Secretario de Educación, Cultura, Deporte y Recreación Municipal
Supervisor del Contrato de Compraventa 000 311 de 2025