MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS

ACTA No. **01540500**

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C, 06 de noviembre de 2025

INTERVIENEN:

TC. EDWIN ARLEY MESA MARTINEZ
Oficial de Contratación y Ordenador del Gasto de la CENAC INGENIEROS

MY. OSCAR JAVIER MOSQUERA JAVELA
Oficial Ejecutivo y Segundo Comandante BASRO 48
Supervisor del contrato de interventoría 238-2025

CASTULO ANDRÉS ALFARO PUERTA
Representante Legal
Contratista de obra DEPOARM 2025
NIT: 901.977.673-8

RAMÓN LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS
Representante Legal
Contratista de obra CONSORCIO ARMERIA 325
NIT: 901.987.572-5

ASUNTO: ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA No. 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48.

CENAC INGENIEROS

Al efecto se procedió de la siguiente manera:

ANTECEDENTES

Consiste en la Construcción del Depósito de Armamento e Intendencia, obra a ejecutar en el municipio de Santa Rosa del Sur – Departamento de Bolivar.

A. **ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Los pagos que de conformidad con este contrato deba efectuar el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL, se subordinan a las apropiaciones que de los mismos se hagan con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No 31125 de fecha 08 de mayo correspondiente al año 2025, amparado bajo el rubro C-1502-0100-32-20107B-1502088-02.

RUBRO	REC.	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR ADJUDICADO
C-1502-0100-32-20107B-1502088-02	10i	BATALLÓN DE SELVA N°48 – BASRO 48	$5.686.603.524,46

B. **EJECUTANTE**

CONTRATISTA DE OBRA

Contrato: No. 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025

Firma: DEPOARM 2025
NIT: 901.977.673-8

Integrantes:
Empresa
EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S 10%
NIT:
Empresa
SOLOCONSTRUYE S.A.S 80%
NIT:
Empresa
DISERRA SAS 10%
NIT:

Representante Legal: Señor
CASTULO ANDRÉS ALFARO PUERTA
C.C. 77.158.252

C. **SUPERVISIÓN**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato: No. 238-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025

CENACINGENIEROS

Firma: CONSORCIO ARMERIA 325
NIT: 901.987.572-5

Representante Legal: Señor
RAMÓN LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS
C.C. 80.724.386

D. VALOR DE LA OBRA

El valor total del presente contrato es por la suma de **CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($5.686.603.524,46), M/CTE**. IVA, tasas, impuestos y otras erogaciones.

E. PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO DE EJECUCIÓN	LUGAR DE EJECUCIÓN
CINCO (5) MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 (LO PRIMERO QUE OCURRA)	BATALLÓN DE SELVA No. 48 "PROCER MANUELA RODRIGUEZ TORICES", EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR – DEPARTAMENTO DE BOLIVAR Vía al aeropuerto, en el municipio de Santa Rosa del Sur – Departamento de Bolívar COORDENADAS 7° 57' 40.247" N 74° 2' 11.647" W

F. FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Fecha de suscripción día VEINTI UNO (21) de AGOSTO de 2025

G. FECHA DE INICIACIÓN

La iniciación de los trabajos se efectuó el día 06 de noviembre de 2025

H. FECHA DE TERMINACIÓN

La fecha de terminación del proyecto entre las partes se efectuará el día treinta y uno (31) de diciembre de 2025, es decir dos (02) meses.

I. GARANTÍA ÚNICA

Póliza de cumplimiento: No. M-100274339 Anexo 1
Aseguradora: Compañía Mundial de Seguros S.A.
AMPAROS:

CENACINGENIEROS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento del Contrato	21/08/2025	30/04/2026	$ 1.137.320.704,89
Pagos Salarios y prestaciones	21/08/2025	31/12/2028	$ 284.330.176,22
Estabilidad y calidad de la obra	31/12/2025	31/12/2030	$ 1.137.320.704,89
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	21/08/2025	30/06/2026	$ 568.660.352,45

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: No. M-100069906 Anexo 0
Aseguradora: Compañía Mundial de Seguros S.A.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Predios Labores y Operaciones	21/08/2025	31/12/2025	$ 569.400.000,00
Contratistas y subcontratistas	21/08/2025	31/12/2025	$ 569.400.000,00
Vehículos Propios y No Propios	21/08/2025	31/12/2025	$ 569.400.000,00
Patronal	21/08/2025	31/12/2025	$ 569.400.000,00

NO SIENDO OTRO EL OBJETO DE LA PRESENTE, SE CIERRA Y EN CONSTANCIA SE FIRMA A LOS SEIS (06) DÍAS DEL MES NOVIEMBRE DE 2025, QUIENES INTERVIENEN:

TC. EDWIN ARLEY MESA MARTINEZ
Oficial de Contratación y Ordenador del Gasto de la CENAC INGENIEROS

MY. OSCAR JAVIER MOSQUERA JAVELA
Oficial Ejecutivo y Segundo Comandante BASRO 48
Supervisor del contrato de interventoría
No.238-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025

CENAC INGENIEROS

CASTULO ANDRÉS ALFARO PUERTA
Representante Legal DEPOARM 2025
Contratista de Obra

Firmado digitalmente
porRamon Lizarazo Cubillos
Fecha:2025-11-06 15:11-05:00

RAMÓN LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS
Representante Legal CONSORCIO ARMERIA 325
Contratista de Interventoría

Elaboró: ING. Jonathan Castro Cuestas
Asesor Técnico CENAC ING

Aprobó: ABG. Abraham Char
Asesor Jurídico CENAC ING

VoBo. MY. John Jajro Freire Mesías
Oficial de Seguimiento Técnico CENA ING

CENAC INGENIEROS