CONTRATO	705-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO ESTADIO MUNICIPAL ZIPA 2022
NIT.	901637026-4
REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ANGEL SAENZ ROBLES
CEDULA DE CIUDADANÍA	6.772. 757 de Tunja
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN DE LA 2 ETAPA DEL ESTADIO MUNICIPAL HÉCTOR "EL ZIPA" GONZÁLEZ DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA DENTRO DEL CONVENIO No 2210732 SUSCRITO ENTRE ENTERRITORIO, EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA".
VALOR DEL CONTRATO	VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($24.122.315.188) M/CTE.
SUPERVISOR / INTERVENTOR	CONSORCIO INTER GONZALEZ
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES
FECHA DE INICIO	25 DE NOVIEMBRE DE 2022
MODIFICATORIO N. 1	*30 DE DICIEMBRE DE 2022*
MOTIVACIÓN MODIFICATORIO N.1	*ACLARACION RUBRO PRESUPUESTAL*
MODIFICATORIO N. 2	*25 DE ABRIL DE 2023*
MOTIVACIÓN MODIFICATORIO N.2	*INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS NP1-NP41*
MODIFICATORIO N. 3	*04 DE JULIO DE 2023*
MOTIVACIÓN MODIFICATORIO N.3	*INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS NP42-NP81*
FECHA DE SUSPENSIÓN N.1	*22 DE AGOSTO DE 2023*
PLAZO DE SUSPENSIÓN	*DOS (02) MESES*
FECHA DE REINICIO 1	*21 DE OCTUBRE DE 2023*
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	*23 DE NOVIEMBRE DE 2023*
MODIFICATORIO N. 4	*20 DE NOVIEMBRE DE 2023*
MOTIVACIÓN MODIFICATORIO N.4	*INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS NP82-NP196 Y PRORROGA N. 1*
FECHA PRORROGA N.1	*20 DE NOVIEMBRE DE 2023*
PLAZO PRORROGA N.1	*VEINTIUN (21) DIAS*
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	*14 DE DICIEMBRE DE 2023*
MODIFICATORIO N. 5	*14 DE DICIEMBRE DE 2023*
MOTIVACIÓN MODIFICATORIO N.5	*PRORROGA N. 2*
FECHA PRORROGA N. 2	*14 DE DICIEMBRE DE 2023*
PLAZO DE PRORROGA N. 2	*SIETE (7) MESES*
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	*13 DE JULIO DE 2024*
MODIFICATORIO N. 6	*12 DE JULIO DE 2024*
MOTIVACIÓN MODIFICATORIO N.6	*INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS NP197-NP300 Y PRORROGA N. 3*
FECHA PRORROGA N. 3	*12 DE JULIO DE 2024*
PLAZO DE PRORROGA N.3	*DOS (02) MESES*
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	*13 DE SEPTIEMBRE DE 2024*
FECHA DE SUSPENSIÓN N.2	*20 DE AGOSTO DE 2024*
PLAZO DE SUSPENSIÓN	*TRES (3) MESES*
FECHA DE REINICIO N.2	*21 DE NOVIEMBRE DE 2024*
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	*14 DE DICIEMBRE DE 2024*
ACTA DE PRORROGA 01 A	*21 DE NOVIEMBRE DE 2024*

Dependencia. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Elaboró: ING. PAULA LEON PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Revisó: ING. JOAQUIN ROMERO DIRECTOR DE OBRAS	Aprobó: ARQ. SANDRA ATUESTA SECRETARIA DE OBRAS	Ruta: DOCUMENTOS/CONTARTOS/ESTADIO

SUSPENSIÓN 02	
PLAZO DE PRORROGA 01 A SUSPENSIÓN 02	*DOS (2) MESES*
FECHA PREVISTA REINICIO N.2	*22 DE ENERO DE 2025*
ACTA DE PRORROGA 02 A SUSPENSIÓN 02	*22 DE ENERO DE 2025*
PLAZO DE PRORROGA 02 A SUSPENSIÓN 02	*TRES (3) MESES*
FECHA DE REINICIO A LA SUSPENSION 2	*23 DE ABRIL DE 2025*
MODIFICATORIO N. 7	*13 DE MAYO DE 2025*
MOTIVACIÓN MODIFICATORIO N.7	*ADICION DE RECURSOS DEPARTE DE DNP PARA TERMINACION DE CONTRATO ESPECIFICO 2210732*
FECHA PRORROGA N. 4	*13 DE MAYO DE 2025*
PLAZO DE PRORROGA N.4	*CINCO (5) MESES*
NUEVA FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN	*14 DE OCTUBRE DE 2025*
MODIFICATORIO N.8	*21 DE AGOSTO DE 2025*
MOTIVACION MODIFICATORIO N.8	*INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS NP-433 A NP-555*
FECHA DE LA SUSPENSION N.3	*10 DE OCTUBRE DE 2025*
PLAZO DE SUSPENSION N.3	*30 DIAS CALENDARIO*
FECHA DE REINICIO N.3	*10 DE NOVIEMBRE DE 2025*
NUEVA FECHA DE TERMINACION	*14 DE NOVIEMBRE DE 2025*

En Zipaquirá a los diez (10) días del mes de noviembre del año 2025, se reunieron **SANDRA MILENA ATUESTA ALVARADO** SUPERVISOR del Contrato y **MIGUEL ÁNGEL SÁENZ ROBLES**, identificado con la cédula de ciudadanía número 6.772. 757 de Tunja expedida en Tunja, en su calidad de CONTRATISTA dentro del contrato número 705-2022 suscrito el día tres (05) de octubre de dos mil veintidos (2022), con el fin de suscribir el ACTA DE REINICIO del mismo, una vez superados los eventos que dieron lugar a su suspensión.

En contratista se obliga a realizar la respectiva ampliación de las pólizas con sus amparos, vigencias y montos correspondientes para el respectivo contrato y allegarla dentro de los tres días calendario siguientes a la firma de este documento a la Secretaria Jurídica.

En constancia se firma como aparece por las personas que en ella intervinieron.

SANDRA MILENA ATUESTA ALVARADO
SUPERVISOR

MIGUEL ANGEL SAENZ ROBLES
CONTRATISTA

FRANCY ENITH CUBILLOS GIRALDO
INTERVENTORIA

Dependencia.	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Ruta:
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ING. PAULA LEON PROFESIONAL ESPECIALIZADO	ING. JOAQUIN ROMERO DIRECTOR DE OBRAS	ARQ. SANDRA ATUESTA SECRETARIA DE OBRAS	DOCUMENTOS/CONTARTOS/ESTADIO