FINDES
Fundación Integral para el Desarrollo Sostenible
NIT:817001756-8

Popayán, julio 15 de 2025

Señores
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA
Subdirección de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC

Asunto: Propuesta técnica y económica para la reglamentación río La Paila.

Cordial saludo,

Se presenta a continuación la estimación de costos correspondiente al desarrollo de las actividades técnicas requeridas para avanzar en el proceso de reglamentación del uso de las aguas del río La Paila, localizado en el departamento del Cauca. Esta propuesta ha sido estructurada con base en la experiencia en procesos similares y contempla los distintos componentes necesarios para garantizar un abordaje integral, desde la caracterización técnica hasta la elaboración de los instrumentos normativos requeridos.

Cada una de las actividades incluidas responde a los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015, el cual compila la normativa ambiental vigente y define los productos mínimos que deben generarse en este tipo de procesos. En ese sentido, se han considerado acciones relacionadas con el análisis de oferta y demanda hídrica, la identificación de conflictos o presiones sobre el recurso, la delimitación de áreas estratégicas, así como la construcción participativa de las propuestas de ordenamiento y su respectiva justificación técnica y normativa.

- **Proyecto**: Revisión y Variación de la Reglamentación del uso de las aguas del río La Paila.
- **Duración total del proyecto**: 6 meses (cronograma detallado por fases)

Findescolombia97@gmail.com
findes-colombia.blogspot.com/
WhatsApp+ 57 3122579368
Skype: Findes Colombia

Powered by CamScanner

- **Presupuesto total estimado**: $280.000.000 COP

1. OBJETIVO GENERAL

Reglamentar el uso del río Güengüé y su red de drenaje, con base en criterios técnicos, jurídicos, sociales y ambientales, en cumplimiento del Decreto 1076 de 2015, garantizando una distribución eficiente, equitativa y sostenible del recurso hídrico.

2. ESTRUCTURA METODOLÓGICA

La propuesta se estructura en seis fases principales, que se desarrollan de manera secuencial o parcialmente solapadas, y que abarcan desde la planificación técnica hasta la expedición de la providencia final de reglamentación, incluyendo mecanismos de participación, análisis técnico y acompañamiento institucional.

3. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y PRESUPUESTO DESAGREGADO

FASE / ETAPA	DESCRIPCIÓN	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	COSTO (COP)
1. Planeación técnica y revisión de antecedentes	Revisión normativa, diseño metodológico, plan de trabajo y coordinación inicial	●						$ 24.347.826
2. Levantamiento de información técnica	Trabajo de campo, inventarios, cartografía, caracterización de usuarios e infraestructura	●	●	●	●	●		$ 73.043.478
3. Análisis hidrológico, oferta-demanda y diagnóstico socioambiental	Modelación, caudales ecológicos, balance hídrico, diagnóstico ambiental y social		●	●	●	●		$ 54.782.609

Findescolombia97@gmail.com
findes-colombia.blogspot.com/
WhatsApp+ 57 3122579368
Skype: Findes Colombia

Powered by CamScanner

FASE / ETAPA	DESCRIPCIÓN	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	COSTO (COP)
4. Visita ocular y validación participativa	Visitas técnicas, convocatorias públicas, publicaciones en medios			●	●	●		$ 36.521.739
5. Formulación del proyecto de distribución de aguas y análisis de observaciones	Diseño técnico del reparto, módulos de consumo, control, recepción y análisis de objeciones				●	●	●	$ 60.869.565
6. Providencia final, socialización y cierre del proceso	Redacción del acto final, entrega de resultados, socialización técnica y orientación a usuarios					●	●	$ 30.434.783

4. RESULTADOS ESPERADOS

- Documento técnico consolidado con criterios de distribución por tipo de uso.
- Inventario actualizado de usuarios e infraestructura de aprovechamiento hídrico.
- Modelación hidrológica con análisis de oferta y demanda.
- Diagnóstico socioambiental territorial.
- Providencia normativa definitiva adoptada.
- Jornadas de socialización y herramientas de divulgación técnica.

Findescolombia97@gmail.com
findes-colombia.blogspot.com/
WhatsApp+ 57 3122579368
Skype: Findes Colombia

Powered by CamScanner

5. CONSIDERACIONES FINALES

- ✓ El proceso no contempla la ejecución de obras ni intervención física del cauce. Se garantiza el enfoque participativo, técnico y ambiental, sin afectación de comunidades o estructuras sociales.
- ✓ La propuesta se sustenta en información primaria y secundaria, con validación territorial.
- ✓ El cumplimiento normativo está asegurado desde la fase de planeación hasta la expedición del acto administrativo final.

Cordialmente,

CÉSAR POLINDARA RENGIFO
Representante Legal FINDES
Tel: 312-2579368

Powered by CamScanner