**ACTA No. 001 PARCIAL DE PAGO**
**CONTRATO DE OBRA N° 002 DE 2025**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA** | No. 002-2025 |
| **OBJETO** | CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO QUE COMUNICA EL DESCOLE EN LA ALCANTARILLA DE LA VÍA NACIONAL SOBRE LA CARRERA 7 – ESTADIO, DEL MUNICIPIO DE PAUNA BOYACÁ |
| **CONTRATANTE** | **MUNICIPIO DE PAUNA**<br>NIT 891801368-5 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | **JULIO RAMIRO PEÑA RAMIREZ**<br>C.C. No 6.910.422 de Pauna |
| **CONTRATISTA** | **FABIAN SUAREZ MARTINEZ**<br>C.C. No. 7.164.637 de Tunja |
| **SUPERVISOR** | **TATIANA PAOLA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ**<br>SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS<br>**LUIS ELADIO CUELLAR JIMÉNEZ**<br>JEFE UNIDAD SERVICIOS PÚBLICOS |
| **VALOR CONTRATO** | TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS<br>M/CTE ($397,803,664.76) |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | TRES (03) MESES |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | Veintinueve (29) de septiembre de 2025 |

| **BALANCE DEL CONTRATO A LA FECHA** | |
|---|---|
| **ITEM** | **PAGOS** |
| VALOR DEL CONTRATO | $397,803,664.76 |
| ADICIONES | $0.00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $397,803,664.76 |
| VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES | $0,00 |
| VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA | $228,088,555.36 |
| SALDO POR EJECUTAR | $169,715,109.40 |
| TOTAL | $397,803,664.76 |

**VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL**: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($228,088,555,36) MONEDA CORRIENTE.

En el Municipio de Pauna – Boyacá, el día diez (10) días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025), se reunieron en la oficina de la Secretaria de Planeación y Obras Públicas la secretaria **TATIANA PAOLA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ** en calidad de Supervisor, el Jefe de unidad de servicios públicos **LUIS ELADIO CUELLAR JIMÉNEZ** y **FABIAN SUAREZ MARTINEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 7.164.637 en su condición de Contratista, con el fin de constatar el estado de ejecución del presente contrato.

**ESTADO GENERAL:**

Una vez realizada la verificación del objeto contractual, se constató que, a la fecha, se ha venido ejecutando el contrato de obra No. 002 de 2025, el cual tiene como objeto: "CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO QUE COMUNICA EL DESCOLE EN LA ALCANTARILLA DE LA VÍA NACIONAL SOBRE LA CARRERA 7 – ESTADIO, DEL MUNICIPIO DE PAUNA BOYACÁ" de acuerdo al informe de actividades realizadas del 29 de septiembre al 28 de octubre de 2025.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta el diez (10) días del mes de noviembre de 2025, por los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz.

**Ing. TATIANA PAOLA HERNÁNDEZ G.**
Secretario de Planeación y obras
Supervisor

**Ing. FABIAN SUAREZ MARTINEZ**
C.C. No. 7.164.637
Contratista

**Ing. LUIS ELADIO CUELLAR JIMÉNEZ**
Jefe Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios
Supervisor

| Retención documental | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elaborado por: | | Revisado por: | | Aprobado por: | |
| Nombre | | Nombre | | Nombre | |
| Quilian Villamil | | Tatiana Paola Hernández G. | | Julio Ramiro Peña Ramírez | |
| Nombre del documento | Acta Parcial de Pago – CONTRATO DE OBRA No. 002 -2025 | | | | Versión |
| Dependencia | Secretaria de Planeación y Obras Públicas | TRD | | Consecutivo | |
| Proceso: | Gestión Contractual | | Procedimiento: | A.S.G.CDNJ.003 | |