ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **ACTA DE REINICIO**	PSI-SJM-FR-06 Estado Vigente Versión 2

FECHA DEL ACTA:	**10 DE NOVIEMBRE DE 2025**		
CONTRATO Nº:	**2505210690**		
OBJETO:	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN LAS VIAS RURALES DE LOS CORREGIMIENTOS AGROTURÍSTICO, MANANTIAL, PANORAMA, REMANSO Y RIOBLANCO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE y CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE, GRUPO 2"**		
FECHA DE INICIO:	3/06/2025	**PLAZO (Meses o días):**	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	2/10/2025	**FECHA PRORROGA No. 01:**	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	1/10/2025	**PLAZO DE SUSPENSIÓN 01:**	01/10/2025 A 09/11/2025
FECHA DE REINICIO:	10/11/2025	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:**	11/11/2025
VALOR:	$ 240.767.783,00	**VALOR ADICIONES:**	N/A
CONTRATISTA:	**CONSORCIO FCR**		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	**KAREN VIVIANA MENDEZ AMAYA**		

GARANTÍAS

TIPO DE PÓLIZA	No. PÓLIZA	VIGENCIA	COMPAÑÍA ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	42-44-101161626	21/05/2025 AL 21/01/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	42-44-101161626	21/05/2025 AL 21/09/2028	
CALIDAD DEL SERVICIO	42-44-101161626	21/05/2025 AL 21/05/2030	

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

	FECHAS	TIEMPO (SEGÚN CONTRATO)	CAUSALES
CONTRATO ADICIONAL:	N.A.	N.A	N.A
PRORROGAS:	N.A.	N.A	N.A
OTRO SÍ:	N.A.	N.A	N.A
CAUSALES TÉCNICAS:	A la fecha ya se superaron las causales de suspensión y se procede a reiniciar el contrato de obra, con el fin de continuar con la ejecución del mismo; en consecuencia, se requiere reiniciar el contrato de interventoría, para el respectivo acompañamiento, control y vigilancia.		

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta en la fecha arriba indicada los que en ella intervinieron, asegurando que no han omitido información y la consignada será veraz

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO FCR
NIT. 901.946.470-7
REP. LEGAL: RICARDO TABARES GONZALEZ
C.C. 75.076.406
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: KAREN VIVIANA MENDEZ AMAYA
C.C: 1.060.649.932
SUPERVISORA

FIRMA:
NOMBRE: CLAUDIA MARCELA CARDONA MEJÍA
VoBo. Ordenador del Gasto

Nota 1: Todos los campos deben ser diligenciados, para aquellos que no aplica se debe utilizar la sigla N.A
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica