GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE INICIO**	Código: FO-M7-P3-013
		Versión: 10
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista/Asociado asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	NÚMERO:	4600011203
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	27/10/2020
OBJETO: "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y REPARACIÓN DE SISTEMAS ELECTRO MECÁNICOS DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL Y SEDES EXTERNAS "			
DEPENDENCIA CONTRATANTE:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARÍA GENERAL	
CONTRATISTA		NOMBRE:	C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S
		NIT	900.211.682-3
VALOR [$]:		TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L ($36.988.494) Incluido AU	
PLAZO:		DOS MESES (2), contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin sobrepasar el 15 de diciembre de 2020	
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:	4500052199
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	21/10/2020
FECHA DE APROBACION DE GARANTÍA:			29/10/2020
VERIFICACION DEL PAGO DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL, ARL Y PARAFISCALES:			SI
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:			11131_2

SUPERVISOR	NOMBRE(S	WILLIAM VEGA ARANGO.
	CONTRATO INTERVENTOR No.:	N/A

2. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

De conformidad con el plazo establecido en el Contrato No.4600011203, se fijan:

2.1. Fecha de inicio: 03/11/2020

2.2. Fecha de terminación: 15/12/2020

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

WILLIAM VEGA ARANGO
SUPERVISOR

CARLOS ENRIQUE TAMAYO JIMÉNEZ
Representante legal CT-2 construcciones S.A.S
CONTRATISTA

MVEGAA