Lunes 01.09.2025

Estado del Clima: Soleado

	• Maquinaria y equipos:	• Actividades en obra
BAO 83	equipo de topografía - Volqueta	Obra 83: - Retiro de material y escombros
	Retroexcavadora	- Excavación con retroexcavadora
BAO 72	Cortadora de concreto - Planta	- Instalación ramal principal de alcantarillado
	Taladro - Pulidora - Bobcat	BAO 72: - Formaleteria andenes y bordillos
	vibro de aguja	- Fundida andenes y bordillos
	• Personal obra	- Restauración de registros •
BAO 83	Director de obra (1)	- Excavación, instalación, y relleno sobre
	Inspectora SST (1)	tubería de agua potable.
	Op maquinaria (1)	- orden y aseo
	Maestro (1)	
	Ayudante (2)	
BAO 72	Residente de obra (1)	
	Inspectora SST (1)	
	Maestro (1)	
	oficial (3)	
	Ayudante (5).	
	* Director de obra	
	Residente de obra	
	Coordinador SHEQ	
	Inspector de obra (2)	
	Inspector SHEQ	
	Profesional social	
	Auxiliar social	

Powered by CamScanner

Martes 02.09.2025

Estado del Clima: Soleado

- Maquinaria y equipos:

BAO 83 Equipo de topografía - volqueta
Retro excavadora
BAO 72 Concretera de concreto - planta
Taladro - Rotidora - Bobcat
Bobcat - Vibro de aguja

- Personal en obra

BAO 83 Director de obra (1)
Inspector SST (1)
OP maquinaria (1)
Maestro (1)
ayudante (1)
BAO 72 Residente de obra (1)
Inspector SST (1)
Maestro (1)
oficial (3)
ayudante (5)
* Director de obra
Residente de obra
Coordinadora SHSQ
Inspector de obra (2)
Inspector SHSQ
Profesional Social
Auxiliar Social

- Actividades de obra

BAO 83: - Retiro de material y escombros
- Excavación con retroexcavadora
- Instalación Tubería alcantarillado ramal principal
BAO 72: - Formaleta y rieles Bocacalles
- Acero refuerzo en Bocacalles
- fundida de MR39 en bocacalles
- Restauración de registros
- Excavación, instalación y relleno sobre
- Tubería de agua potable
- orden y aseo

Miercoles 08.09.2025

Estado del clima : soleado

- Maquinaria y equipos
- BAO 83 Equipo de topografia - Vibradora
- Retroexcavadora
- BAO 72 Cortadora de concreto - planta
- Tubadro - Bolsa
- Vibro de agua
- Personal en obra
- BAO 83 Director de obra (1)
- Inspector SST (1)
- Op Maquinaria (1)
- Maestro (1)
- Ayudante (3)
- BAO 72 Director de obra (1)
- Inspector SST (1)
- Maestro (1)
- Oficial (2)
- Ayudantes (5)
- * Director de obra
- Residente de obra
- Coordinador SHEQ
- Inspector de obra (2)
- Inspector SHEQ
- Profesional social
- Aux. social.

- Actividades de Obra
- BAO 83: Retiro de material
- Excavación con retroexcavadora
- Instalación de tubería en alcantarillado
- Ramal principal y acometidas
- BAO 72: Fundida de bocacalles
- armado de acero de refuerzo en bocacalles
- Restauración de registros
- Excavación, instalación y relleno sobre tuberías de agua potable
- orden y Aseo

Jueves 04.09.2025

Estado del clima : soleado

- Maquinaria y equipo

BA083 Equipo de topografía - Volqueteo
- Retro excavadora

BA072 Cortadora de pavimento - Plancha
rotativo - pulidora - Bobcat
vibro de aguja

- Personal en obra

BA083 Director de obra (1)
Inspector SST (1)
Op Maquinaria (1)
Maestro (1)
Ayudante (3)

BA072 Director de obra (1)
Inspector SST (1)
Maestro (1)
Oficial (2)
Ayudante (5)

* Director de obra
Residente de obra
Coordinador SHEQ
Inspector de obra (2)
Inspector SHEQ
Profesional Social
Aux. Social

- Actividades de obra

BA083: Retiro de Material
- Excavación con retro excavadora
- Instalación de tubería de alcantarillado
ramal principal y domiciliaria
- Excavación y levante de registros

BA072: Arreglo de bocacalles
- Armado de refuerzo en bocacalles
- Restauración de registros
- Excavación, relleno e instalación de
tubería de agua potable
- Soldadora de accesorios PEAD
- prueba hidrostatica

Viernes 05.09.2025

Estado del clima: soleado

- Maquinaria y equipo
- BA083 Equipo de topografía - Vaqueta
- Retro excavadora
- BA072 Taladro - cortadora de concreto - planta
- pulidora, vibro, de aguja
- Bobcat
- personal en obra
- BA083 Director de obra (1)
- Inspector SST (1)
- Maquinaria (1)
- Maestro (1)
- Ayudantes (3)

BA073 Director de obra
Inspector SST
Maestro
oficial
Ayudante

* Director de obra
Coordinador SHEQ
Residente obra
Inspector de obra (2)
Inspector SHEQ
profesional Social
Auxiliar Social

- Actividades de obra
- BA083: Excavación con Retroexcavadora
- Retiro de material
- Instalación tubería Alcantarillado ramal principal y domiciliario
- Levante de registros y Manholes.

BA072: Arreglo de bocacalles
- Armado de Acero bocacalles
- restauración de registros
- Excavación, instalación y relleno en tubería de Acueducto
- soldadora de electrofusión Read

Sabado 06.09.2025

Estado del Clima: Soleado

- Maquinaria y equipos:

BAO 83 Equipo de topografia + Volquetera
- Retroexcavadora
BAO 72 Cortadora de Pavimento - planta
taladro - Pulidora - Bobcat
Vibro de zaguja.

- personal en obra:

BAO 83 Director de obra (1)
Inspector SST (1)
OP. Maquinaria (1)
Maestro (1)
Ayudantes (5)

BAO 72 Director de obra (1)
Inspector SST (1)
Maestro (1)
oficial (2)
Ayudantes (5)
* Director de obra
Residente de obra
Coordinador SIHSA
Inspector de obra (2)
Inspector SIHSA
Profesional Social
Auxiliar Social

- Actividades en obra:

BAO 83: Retiro de Material
- Excavación con retroexcavadora
instalación de tuberias alcantarillado, ramal principal y domiciliaria
BAO 72: Arreglo de bocacalles
-Armado de acero en bocacalles.
-Excavación y relleno en la instalación de tuberia de acueducto
- Soldadura de accesorios PEAD

Samuel Yepes

Lunes 08.09.2025

Estado del Clima: Soleado

	o Maquinaria y equipos:	o Actividades en obra:
BA083	Equipo de topografia y volquetas	BA083: Retiro de material
	- Retroexcavadora	- Excavacion con Retro excavadora
BA072	Cortadora de pavimento - plancha	BA072: Arreglo de bocacalles
	Pulidora - taladro - Bobcat	- Excavación y relleno de material
	Vibro de aguja	en tubería de acueducto
	o Personal en obra	- Soldadora de accesorios PEAD
BA083	Director de obra (1)	
	Inspector SST (1)	Nota! Llovio sabado en la noche
	op Maquinaria (1)	y domingo todo el dia.
	Maestro (1)	
	Ayudante (s)	
BA072	Director de obra (1)	
	Inspector SST (1)	
	Maestro (1)	
	Oficial (2)	
	Ayudante (3)	
	op Maquinaria (1)	
	* Director de obra	
	Residente de obra	
	Coordinador SHEQ	
	Inspecor de obra (2)	
	Inspector SHEQ	
	profesional social	
	Auxiliar Social	

Marca 09.09.2025

Estado del último! Seleccione

- Maquinaria y Equipo:

BAO83: Nivel de topografía - vibrocompactador
- Retro-excavadora

BAO72: Cortadora de pavimento - Planta
taladro - Pulidora - bobcat
- vibro de aguja.

- Personal en obra

BAO83. Director de obra (1)
Inspector SST (1)
Op. maquinaria (1)
Maestro (1)
Ayudantes (5)

BAO72 Director de obra (1)
Inspector SST (1)
op maquinaria (1)
Maestro (1)
oficial (1)
Ayudantes (3)

* Director de obra
Residente de obra
Coordinador SHEQ
Inspector de obra (2)
Inspector SHEQ
profesional social
Auxiliar social

BAO52 Inspector de obra (1)
operador (1)
oficial (1)
ayudante (1)

- Actividades en obra

BAO83: - Retiro de material
- Excavación con retro
- instalación de canal principal y domiciliarios de alcantarillado
- Levante de registros y Manholes

BAO72: Arreglo bocacalles
- Acero en bocacalle
- Excavación y relleno para roturas de acueducto
- soldadura de accesorios PEAD
- Prueba Hidrostatica

BAO52: Limpieza de canal existente, desarrote.
- apique de identificación de roturas

Miercoles 10.09.2025

Estado del clima: soleado

- Maquinaria y equipo
- Actividades en obra

BAO83: Nivel de topografía + Volqueta
- Retro excavadora

BAO72: Cortadora de pavimento + Planta
taladro + polidora + bobcat
+ vibro de agujas

BAO52: Herramientas de excavación

- personal en obra:

BAO83 Director de obra (1)
Inspector SST (1)
Op Maquinaria (1)
Maestro (1)
Ayudantes (5)

BAO72: Director de obra (1)
Inspector SST (1)
op maquina (2)
Maestro (1)
oficial (2)
Ayudante (3)

BAO52 Inspector de obra (1)
oficial (1)
Ayudante (1)

* Director de obra
Residente de obra
Coordinador SIHSQ
Inspector de obra
Inspector SIHSQ
profesional social
Auxiliar social.

BAO83: Retiro de material
- Excavación con retro
- Instalación de ramal principal y domiciliario de alcantarillado
- Excavacion y locante de registros y manholes

BAO72: Arreglo de bocacalle
- Acero boca calle:
- excavación y relleno para reparar de acueducto
- soldadura de accesorios PEAD
- prueba Hidrostatica

BAO52: Apique de exploración de Tuberia existente

Jueves 11.09.2025

Estado del clima Soleado

- Maquinaria y equipos
- BAO83: Nivel de topografía – Equipo
- Retro excavadora
- BAO72: Cortadora de pavimento y planta
taladro – pulidora – Bobcat
- Mini broca de aguja
- BAO52: Herramientas de excavación
- Personal en obra:
- BAO 83: Director de obra (1)
Inspector SST (1)
Op maquinaria (1)
Maestro (1)
Ayudante (4)
- BAO 72 Director de obra (1)
Inspector SST (1)
Op maquinaria (1)
Maestro (1)
oficial (1)
ayudante (3)
- BAO52: Inspector de obra (1)
oficial (1)
ayudante (1)
* Director de obra
Residente de obra
Coordinador SIHEQ
Inspector de obra (2)
Inspector SHEQ
Profesional social
Auxiliar social.

- Actividades en obra
- BAO 83: – Retiro de material
- Excavación con retro
- Instalación de ramal principal y acometidas de alcantarillado
- Excavación y levante de registros y Manholes
- BAO 72: Arreglo de bocacalles
- Acero en bocacalles
- excavacion y relleno en tubería de acueducto
- Fundida de Bocacalle
- Soldadura de accesorios PEAD
- Sello de Pavimento
- relleno y formaleteo para andenes
- BAO 52: – Excavación y apique de exploración de tubería existente.

Viernes 12.09.2025

Estado del clima: Soleado

- Maquinaria y equipos

BAO83: Nivel de topografía - volqueta
- Retro excavadora - Bobcat (2)

BAO72: Cortadora de concreto - planta
- Bulldora - taladro - bobcat
- vibro de aguja

BAO52: Retro cargador - volqueta

- personal en obra

BAO83: Director de obra (1)
Inspector SST. (1)
Topografo (1)
Op maquinaria (5)
Maestro (1)
Ayudantes (8)

BAO72 Director de obra (1)
Inspector SST (1)
op maquinaria (1)
Maestro (1)
oficial (2)
ayudantes (5)

BAO52 Inspector de obra (1)
Inspector SST (1)
op maquinaria (1)
Topografo (1)
Ayudante (1)
oficial (1)

* Director de obra
Residente de obra
Coordinador SIHSQ
Inspector de obra (2)
Inspector SIHSQ
Profesional social
Auxiliar social.

- actividades en obra:

BAO83: - Retiro de material
- Excavacion con Retro
- instalacion tuberia ramal principal y domiciliarios de alcantarillado
- excavación y levante de registros y brocales
- Relleno seleccionado

BAO72: - Restauración de registros
- Excavacion y relleno sobre tuberia de acueducto (1)
- sello de pavimento
- relleno de material seleccionado andeo

BAO52: - Excavacion con retro cargador
- limpieza canal existente

Sabado 13.09.2023

Estado del clima: Soleado

- Maquinaria y equipo
- Actividades en obra:

BAO 83: Nivel de topografia - Volqueta
Retro excavadora - bobcat (2)

BAO 72: Cortadora de pavimento - Planta
pulidora - taladro - vibro de aguja

BAO 82: Retrocargador - Nivel de topografia
motobomba - volqueta - Planta

- personal en obra:

BAO 83: Director de obra (1)
Inspector SST (1)
Op maquinaria (5)
Maestro (1)
oficial (3)
Ayudante (11)

BAO 72 Director de obra (1)
Inspector SST (1)
Ope Maquinaria (1)
Maestro (1)
oficial (1)
Ayudante (5)

BAO 82 Inspector de obra (1)
Inspector SST (1)
topografo (1)
Op Maquinaria (1)
oficial (1)
ayudante (1)

* Director de obra
Residente de obra
Coordinador SHEQ
Inspector de obra (2)
Inspector SHEQ
profesional social
Auxiliar social

BAO 83: Excavación con retro
- retiro de material
- instalación ramal principal y domiciliaria
- Excavacion y levante de registro y manholes
- Relleno en material seleccionado
- suelo cemento.

BAO 72: - Sello de pavimento
- Soldadora de accesorios PEAD
- prueba Hidrostatica
- excavacion y relleno para tuberia de acueducto.

BAO 82 - Excavación y retiro de material.

lunes 15.09.2025

Estado del clima: Soleado

- Maquinaria y equipos
- Actividades en obra

BAO 83: Nivel de Topografía – volqueta – Retroexcavadora – Bobcat (2).
BAO 72: Cortadora de pavimento – planta – pulidora – taladro – vibro de aguja
BAO 52: Retrocargador – Nivel de topografía – motobomba – volqueta – planta

- Personal en obra

BAO 83
- Director de obra (1)
- Inspector SST (1)
- Topografo (1)
- Op maquinaria (5)
- Maestro (1)
- oficial (3)
- Ayudantes (11)

BAO 72
- Director de obra (1)
- Maestro (1)
- oficial (4)
- ayudante (5)

BAO 52
- inspector de obra (1)
- topografo (1)
- inspector SST (1)
- operador (1)
- oficial (1)
- ayudante (1)

* Director de obra
Residente de obra
Coordinador SIHSQ
Inspector de obra (2)
Inspector SIHSQ
Profesional Social
Auxiliar Social

BAO 83: Excavación con retro
- retiro de material
- instalación ramal principal y domiciliaria
- Excavación y lecho de registros y manholes
- Relleno en material seleccionado
- Suelo cemento.

BAO 72: Sello de pavimentos
- Soldadura de accesorios PEAD
- prueba hidrostática
- Fundida de bordillo y anden

BAO 52: Excavación con pajarita
- Retiro de material.

Medellín 16.09.2025

Estado del clima: Soleado

- Maquinaria y equipo
- Actividades en obra

BAO 83
- Nivel de topografía - volqueta
- Retro excavadora - bobcat (2)
- vibro, compactador
- cortadora de pavimento - planta
- pulidora - taladro - vibro de aguja

BAO 72
- Retro cargador - Nivel de topografía
- planta - volqueta - Motobomba

- Personal en obra

BAO 83:
- director de obra (1)
- inspector SST (1)
- op. Maquinaria (5)
- topógrafo (1)
- Maestro (1)
- oficial (3)
- ayudantes (11)

BAO 72
- Director de obra (1)
- Maestro (1)
- oficiales (4)
- Ayudantes (5)

BAO 52
- inspector de obra (1)
- inspector SST (1)
- topógrafo (1)
- operador (1)
- Ayudante (1)
- Oficial (1)
- * Director de obra
- Residente de obra
- Coordinador SHEQ
- inspector de obra (2)
- inspector SST
- profesional social
- auxiliar social

BAO 83:
- Retiro de material
- Excavación con Retroexcavadora
- Instalación de tramal principal y acometidas de alcantarillado
- Relleno en material seleccionado
- Sobrecimiento
- Excavación y levante de registros y mamb
- BAO 72: Restauración de registros
- Excavación y relleno sobre acueducto
- Soldadura de accesorios PEAD
- sello de pavimento
- bordillos y anderes fundidos

BAO 52: Excavación y retiro de material

Miercoles 17.09.2025

Estado del clima: soleado lluvia 3:00 - 4:00 pm; en la noche

° Maquinaria y equipo

BAO 83 Nivel de topografia - volqueta - vibro

Retroexcavadora - Bobcat (2)

BAO 72 Cortadora de pavimento - planta

pulidora - taladro - vibro de aguja

BAO 52 Retro cargador - motobomba

planta - volqueta - Nivel de precisión

° Personal en obra

BAO 83 Director de obra (1)

Inspector SST (1)

operador (5)

topografo (1)

Maestro (1)

oficial (3)

ayudante (11)

BAO 72 Director de obra (1)

Maestro (1)

Oficial (4)

Ayudantes (5)

BAO 52 Residente de obra (1)

Inspector de obra (1)

Topografo (1)

operador (1)

oficial (1)

ayudante (1)

* Director de obra

Residente de obra

coordinador SHEQ

inspector de obra (2)

inspector SHEQ

profesional social

Auxiliar Social

° Actividades en obra

BAO 83: retiro de material

- Excavación con Retroexcavadora
- instalación de ramal principal
acometidas, de alcantarillado
- Relleno en material seleccionado
- Suelo cemento
- Excavacion y levante de registros y manholes

BAO 72: Restauración de registro

- Excavación y relleno sobre anegados
- Soldadura de accesorios PEAD
- sello de Pavimento
- Fundida de anden y bordillo

BAO 52: Excavación y retiro de material

Jueves 18.09.2025

Estado del clima: Soleado

- Maquinaria y equipos
- Actividades de obra

BAO 83: Nivel de topografía - volqueta
Retro excavadora - bobcat (2)
vibro compactador
BAO 72 Cortadora de pavimento - planta
pulidora - [redacted] - vibro de agua
BAO 52 Retro cargador - Nivel de topografía
planta - volqueta - Motobomba
- personal en obra
BAO 83 Director de obra (1)
Inspector SST (1)
topografo (1)
Maestro (1)
Operador (5)
oficial (3)
ayudante (11)
BAO 72 Director de obra (1)
Maestro (1)
oficial (4)
ayudantes (5)
BAO 52 Residente de obra (1)
inspector de obra (1)
inspector SST (1)
topografo (1)
oficial (1)
ayudante (1)
operador (1)
* Director de obra
Residente de obra
Coordinador SHEQ
inspector de obra (2)
Inspector SHEQ
Profesional Social
auxiliar social

BAO 83: Retiro de material
- Excavación con retroexcavadora
- Instalación de ramal principal y acome
Hidrodemolido
- Relleno en material seleccionado
- Suela cemento
- Excavación y levante de registros y manholes
BAO 72: Fundida de bordillos y andenes
- Conformación de andenes con relleno en material seleccionado
BAO 52: Excavación y retiro de material.

Viernes 19.09.2025

Estado del clima: Soleado

° Maquinaria y equipos

BAO B3 Nivel de topografía - volqueta

retro, escavadora - bobcat (2)

vibro, compactador

BAO 72 Cortadora de pavimento - planta

pulidora - taladro - vibro de aguja

BAO S2 Retrocargador - nivel de topografía

planta - volqueta

° Personal en obra

BAO B3 Director de obra (1)

Inspector SST (1)

topografo (1)

Maestro (1)

operador (5)

oficial (3)

ayudante (11)

BAO 72 Director de obra (1)

Maestro (1)

oficial (4)

ayudante (5)

BAO S2 Residente de obra (1)

Inspector SST (1)

topografo (1)

Inspector de obra (1)

operador (1)

oficial (1)

ayudante (1)

* Director de obra

Residente de obra

Coordinador SIHEQ

Inspector de obra (2)

Inspector SIHEQ

Profesional social

auxiliar social.

° Actividades en obra

BAO B3: Excavación con retro

- Retiro de material

- Relleno en material seleccionado

- Instalación en ramal principal y domiciliarios de alcantarillado

- Suelo cemento

- Excavación y levante de registros y manholes.

BAO 72: conformación de andenes en material Seleccionado.

- fundida de bordillos y andenes

BAO S2. Excavación y retiro de material

- demolición de andenes

Powered by CamScanner

Sabado 20.09.2025

Estado del clima lluvia 2:00 pm - 3:00 pm

- maquinaria y equipos
- personal en obra

BAO 83 Nivel de topografia - volqueta
Retro excavadora - Bobcat (2)
vibro, comparador
BAO 72 cortadora, pavimento - planta
pulidora, broca de agua
BAO 52 Nivel de topografia - planta
motobomba
BAO 83 Director de obra (1)
Inspector SST (1)
operador (1)
Maestro (1)
oficial (3)
ayudante (11)
topografo (1)
BAO 72 Director de obra (1)
Maestro (1)
oficial (4)
Ayudantes (5)
BAO 52 Residente de obra (1)
inspector de obra (1)
inspector sitea (1)
topografo (1)
oficial (1)
ayudante (1)
* Director de obra
Residente de obra
Coordinador sitea
inspector de obra (2)
inspector sitea
profesional social
auxiliar social

- Actividades de obra

BAO 83: Retiro de material
- Excavacion con Retroexcavadora
- instalacion de ramal Primario
- acometidas de alcantarillado
- Relleno en material seleccionado
- Suelocemento
- excavacion y levantado de registros

BAO 72: Conformación de andenes con relleno en material seleccionado
- fundida de andenes

BAO 52: marcado de ejes con topografia y perfilación de los mismos con excavacion manual.

Lunes 22.09.2025

Estado del Clima: nublado y lluvia, 12:300 pm 7 2:00 pm

- maquinaria y equipos
- Actividades: de obra

BAO83 Nivel de topografía, vehículos (5)
Retroexcavadora - Bobcat (3)
Vibro Compactador
BAO 72 Nivel de topografía - Planta
Motobomba - pulidora - vibro de agujas
BAO S2 Nivel de topografía - planta
- Personal en obra
BAO83 Director de obra (1)
Inspector SST (1)
Residente de obra (1)
topografo (1)
Maestro de obra (1)
oficiales (5)
Ayudantes (7)
BAO 72 Director de obra (1)
Maestro (1)
oficiales (3)
Ayudantes (5)
BAO S2 Residente de obra (1)
Inspector de obra (1)
Inspector SST (1)
topografo (1)
oficial (1)
ayudante (1)
* Director de obra
Residente
Coordinador SITEQ
Inspector de obra (2)
Inspector SITEQ
profesional social
Auxiliar social

BAO 83 excavacion con Retro, caja de mejoramiento y alcantarillado
- instalacion de tuberia ramal principal y domiciliaria
- Construcción de registros y manholes
- Relleno material seleccionado
- Capa de sobreexcavacion
BAO 72: Desenvuelve de xleles en andenes
- corte y limpieza de bordillo y anden
- conexion de acometida red de acueducto
BAO S2: Excavación manual de perfilar anchos para relleno de material seleccionado.

Martes 23.09.2025

Estado del clima: nublado 12:30 pm - 2:00 pm

- Maquinaria y equipos:
  - BAO 83 Nivel de precisión - Retroexcavadora
  - vibro compactador - Bobcat (3)
  - BAO 72 Maquina de termo fusion y electrofusión
  - BAO 52 Nivel de precisión - Bobcat
  - Planta - vibro compactador
- personal en obra
  - BAO 83 Residente de obra (1)
    - Inspector SST (1)
    - Topografo (1)
    - Maestro (1)
    - Oficial (5)
    - Ayudantes (7)
  - BAO 72 Director de obra (1)
    - Maestro de obra (1)
    - oficiales (3)
    - Ayudantes (5)
  - BAO 52 Residente (1)
    - Inspector (1)
    - Inspector SST (1)
    - operador (1)
    - topografo (1)
    - Conductor (1)
    - oficial (1)
    - Ayudante (1)
  - * Director de obra
    - Residente de obra
    - coordinador SIHSQ
    - Inspector de obra (2)
    - inspector sihsq
    - profesional social
    - Auxiliar social

actividades de obra

BAO 83: Excavación de caja para mejoramiento y alcantarillado.

- Instalacion de tuberia, ramal principal y acometidas.
- Relleno material seleccionado
- Relleno de capa y Suelocemento
- levante de Registros y manholes

BAO 72: Limpieza de area

- Corte y limpieza de andenes y bordillos
- Corección de red nueva a existente PEAD 90

BAO 52: Excavacion y retiro de material.

- Arreglo de domiciliarios de acueducto
- escavación de anchos de manera manual.

Miercoles 24.09.2025

Estado del clima: soleado.

° Maquinaria y equipos

BAO 83 Nivel de presisión - Retroexcavadora

Vibro Compactador - Bobcat (3)

BAO 72 Maquina de termo fusión y electro fusion

BAO 52 Nivel de precisión - Bobcat

plana - volquete

Personal en obra

BAO 83 Residente de obra (1)

Inspector SST (1)

Topografo (1)

Maestro (1)

oficial (5)

Ayudantes (7)

BAO 72 Director de obra (1)

Maestro de obra (1)

oficiales (3)

ayudantes (5)

BAO 52 Residente (1)

Inspector (1)

Inspector SST (1)

topografo (1)

operador (1)

oficial (1)

ayudante (1)

* Director de obra

Residente de obra

Coordinador SIGA

Inspector de obra (2)

Inspector SIGA

Profesional social

Auxiliar social

° Actividades en obra:

BAO 83: Excavacion de zanja para mejoramiento y alcantarillado

- instalación de tuberia ramal principal y alcantarillado

- Relleno en material seleccionado

- Capa de subbalasto

- levante de registros y mantoles

BAO 72: limpieza de areas de empalme

- Corte de anden y bordillo

- Conexion de red nueva a existente

BAO 52: Excavacion y retiro de material

- Arreglo de domiciliarias de acueducto

- perfilando anchos excavación manual


Jueves 25.09.2025


Estado del clima nublado

- Maquinaria y equipos
- Actividades en obra y principales

BAO83 Nivel de prestación - Retroexcavadora (1)
Bobcat (3) - vibro compactador
BAO72 Maquina de termofusión y electrofusión
BAO52 BObcat - Nivel de prestación - volqueta.
- Personal en obra
BAO83 Residente (1)
Inspector SST (1)
topografo (1)
Maestro (1)
oficial (5)
ayudante (7)
operador (5)
BAO72 Director de obra (1)
Maestro (1)
oficial (3)
ayudante (5)
BAO52 Residente (1)
inspector (1)
inspector SST (1)
topografo (1)
oficial (1)
ayudante (1)
* Director de obra
Residente de obra
coordinador sitea
inspector de obra (2)
inspector sitea
profesional social
Auxiliar social

BAO83: Excavación de caja para mejoramiento y red de alcantarillado
- instalación ramal principal y domiciliario
- Relleno material seleccionado
- capa de subcemento
- levante de registro y manholes
BAO72: Toma de detalle en andenes y bordillos
- pega de accesorios para empalme
- bordillo y anden boca calles.
BAO52. Excavación y retiro de material





Viernes 26.09.2025

Estado del clima Lluvia 1- 2:30 pm

- Maquinarias y equipos
- Actividades en obra

BAO B3 Nivel de presición - Retro excavadora
vibro compactador - Bobcat (3)

BAO B3 Excavación Saya para relleno y alcantarillado

BAO 72 Maquina de termo fusión y electrofusión

- instalación alcantarillado pluvial Principal y domiciliario

BAO 52 Bobcat - Nivel de presición - volqueta

- Personal en obra

- Retiro de material seleccionado

BAO B3 Residente de obra (1)
Inspector SST (1)
topografo (1)
operador (5)
Maestro (1)
oficial (5)
ayudante (7)

- capote suelo cemento
- levante de registros

BAO 72 : Toma de detalles en andenes y bordillos

- Pega de accesorios para empalme
- bordillo y anden en bocacalle

BAO 52 Excavación y retiro de material
- relleno en material seleccionado.

BAO 72 Director de obra (1)
Maestro (1)
oficial (3)
ayudante (5)

BAO 52 Residente de obra (1)
Inspector de obra (1)
topografo (1)
Inspector SST (1)
oficial (1)
ayudante (1)

* Director de obra
Residente de obra
coordinador SIHSO
Inspector de obra (2)
Inspitor SIHSO
profesional social
auxiliar Social

Sabado 27.09.2025

Estado del clima: Soleado

- Maquinaria y equipos

BAO83: Retro excavadora - Nivel de presicion
vibrocompactador - Bobcat

BAO72: Maquina de electrofusion y termofusion

BAO 52: bobcat - Nivel de precision + vaqueta

- Personal en obra

BAO83 Residente de obra (1)
inspector SST (1)
topografo (1)
operador (5)
maestro (1)
oficial (5)
ayudante (2)

BAO72 Ing Director (1)
Maestro (1)
oficial (3)
ayudante (5)

BAO52 Residente (1)
Inspector (1)
Inspector SST (1)
topografo (1)
Oficial (1)
ayudante (1)
* Director de obra
Residente de obra
coordinador SIHSO
inspector de obra (2)
inspector SIHSO
profesional Social
auxiliar social

- Actividades en obra

BAO83: Excavacion, caja para mejoramiento y alcantarillado
instalación de tuberia ramal principal y domiciliaria
- relleno en material seleccionado
- capa de suelocemento
- levante de registros

BAO72: limpieza de tramo
- Bordillos andenes (Fundida)

BAO 52: Excavación y retiro de material.

Lunes 29.09.2025

Estado del clima: nublado

- Maquinaria y equipo
- BAO83 Retroexcavadora - Nivel de prestador
  vibro compactador - Bobcat
- BAO72 maquina de electrofusión y termofusión
- BAO52 Nivel de prestador - Bobcat - volqueta
- personal en obra
- BAO83 Residente de obra (1)
  inspector SST (1)
  topografo (1)
  operador (5)
  maestro (1)
  oficial (5)
  ayudante (7)
- BAO72 Director de obra (1)
  Maestro (1)
  oficial (3)
  ayudante (5)
- BAO52 Residente (1)
  topografo (1)
  inspector de obra (1)
  oficial (1)
  ayudante (1)
  inspector SST (1)

* Director de obra
Residente de obra
Coordinador SIHSA
inspector de obra (2)
Inspector SIHSA
profesional social
auxiliar social

- Actividades en obra
- BAO83: Excavación y retiro de material
  - instalación de rompe presión y domiciliarias de alcantarillado
  - Relleno en material seleccionado
  - capa de suelo cemento
  - levante de registros
- BAO72: pega de accesorios para empalme de electrofusión para conexiones a las regletas
- BAO52: Excavación, Retiro de material y relleno en material seleccionado
  - excavación de zanjas o perforación manual

Martes 30.09.2025

Estado del clima : Nublado Lluvia 3:00 pm - 4:00 pm

- Maquinaria y equipo
- Actividades en obra

BAO83: Activo excavadora - Nivel de vibro compactador - Bobcat (3)

BAO 72 Maquina de termo fusión y/o electro fusión - planta

BAO 52 Bobcat - Nivel de precisión - planta - vibro - volqueta

Personal en obra

BAO83 Residente de obra (1)
Inspector asst (1)
Topografo (1)
Maestro (1)
operador (5)
oficial (5)
ayudante (7)

BAO 72 Director de obra (1)
Maestro (1)
oficial (1)
ayudante (5)

BAO 52 Residente (1)
Inspector (1)
operador (1)
topografo (1)
Inspector sst (1)
oficial (1)
Maestro (0)
ayudante (1)

* Director de obra
Residente de obra
coordinador sig
inspector de obra (2)
Inspector sig
profesional social
auxiliar social.

- Instalación de tubería de abastecimiento y domiciliaria afectada (domiciliaria)
- Instalación tramo principal
- y domiciliaria alcantarillado
- Relleno en material seleccionado
- Capa de suelo cemento
- Levante de registros

BAO 52 Excavación y retiro de material

- relleno en material seleccionado

BAO 72: pega de accesorios para empalme.

- detalles en bordillos y andenes
- Fundida de andenes

Lunes 01.09.2025
Clima: Nublado (9am - 12pm)

Actividades en obra.

Consorcio Vías BAQ
Director de Obra
Residente Dc Obra
Coordinador SHEQ
Trabajadora Social

OBRA 72 (7 de Abril)
- Armado de Bordillo
- Fundida de Andenes y Bordillos
- Reconstrucción de Registros
- Relleno con material de sitio

Maquinaria / Equipo
Equipo Topográfico
Minicargador
Retroexcavadora
Vibrocompactador

OBRA 83 (7 de Abril)
- Retiro de Material y Escombros
- Excavación con máquina
- Instalación de tubería de alcantarillado

Personal en Obra
Residente (4)
Inspector (2)
Topografo (3)
Cadenero (3)
Oficial (4)
Ayudantes (15)
Siso (2)
operador (4)

OBRA 28.1 (Kennedy)
- Retiro de Material

OBRA 24 (Miramar)
- Instalación de Adoquines
- Armado de acero para vigas de confinamiento.

Powered by CamScanner

Martes 02.09.2025
Clima: Soleado.

CONSORCIO VIAS BHEQ
Director
Residente
Coordinador SHEQ
Trabajadora social

Maquinaria / Equipo
Equipo topografia
Minicargador
Retroexcavadora
Vibrocompactador

Personal en obra
Residente (3)
Inspector (3)
Topografo (2)
Cadenero (2)
Oficial (4)
Ayudante (10)
Operador (2)
SISO (4)

Actividades en obra.

OBRA 24 (Miramar) Reporchuo
- Instalacion adoquin entre los puntos a intervenir
- Conformacion y excavacion de vigas de confinamiento
- Armado y figurado del hierro para vigas de confinamiento
- Sellado de adoquines instalados

Samuel Flores

Miercoles 03.09.2025
Clima: Soleado

Consorcio VIAS BAQ

Director
Residente
Coordinador SHEQ
Trabajadora Social

Maquinaria / Equipo.
Equipo topografia
Minicargador
Retroexcavadora
vibrocompactador

Personal en obra
Residente (3)
Director (3)
Topografo (2)
Cadenero (2)
Oficial (4)
Ayudante (10)
Siso (2)
Operador (3)

Actividades en obra.

OBRA 25.1 (Kennedy)
- Retiro de material saturado
- Relleno de material seleccionado
- Mejoramiento en zona donde se evidencie falla

OBRA 24 (Miramar) Reparcheo.
- Figurado de acero para vigas de confinamiento.
- Sellado de adoquines instalados
- Instalacion de adoquines en los pozos a intervenir
- Excavacion manual para confinamiento de vigas de confinamiento

OBRA 69 (7 de abril)
- Corte y Retiro de material excavado

Samuel Gloria

Jueves 04.09.2025
Clima: Soleado

Actividades

Consorcio VIAS BAQ
Director
Residente
Coordinador SHEQ
Trabajadora social

- OBRA 28.1 (kennedy)
- Retiro de material saturado
- Relleno de material seleccionado
- limpieza de la zona
- Retiro de agua por lluvia.

Maquinaria / Equipo
Equipo topografia
Mini cargador
Retroexcavadora
Vibro compactador

OBRA 24 (Miramar) Reparcheo.
- Instalacion de adoquines
- Sellado de adoquines instalados
- Excavacion para confirmacion de viga de confinamiento
- Vaciado de concreto para viga de confinamiento.

Personal en obra
Residente (3)
Inspector (3)
Topografo (2)
Cadenero (2)
Oficial (4)
Ayudante (12)
SISO (2)
Operador (4)

OBRA 69 (7 de abril) Reparcheo
- Corte y Retiro de material excavado

Powered by CamScanner

Viernes 05.09.2025
clima: lluvioso (3pm - 6pm)

Actividades

CONSORCIO VIAL BAQ
Director
Residente
Coordinador SHEQ
Trabajadora social

OBRA 28.1 (Kennedy)
- Retiro de material saturado
- Relleno de material seleccionado
- Conformacion de la banca para vaciado de fluido.

Maquinaria / Equipo
Equipo topografia
Minicargador
Retro excavadora
Motoniveladora

OBRA 24 (Miramar) Reparcheo
- Instalacion de adoquines
- Sellado de adoquines
- Conformacion de viga de confinamiento
- vaciado de concreto para viga de confinamiento.

Personal en obra
Residente (3)
Inspector (3)
Topografo (2)
Cadenero (2)
Oficial (5)
Ayudante (12)
SISO (2)
Operador (3)

OBRA 69 (7 de abril)
- Corte y Retiro de material excavado

Samuel Ortiz

Sabado 06.09.2025
Clima: Soleado

Consorcio VIAS BAQ
Director
Residente
Coordinador SHEQ
Trabajador social

Maquinaria / Equipo
Equipo topografia
Minicargador
Retroexcavadora
Motoniveladora

Personal en obra
Residente (3)
Inspector (3)
Topografia (2)
Cadenero (2)
Oficial (5)
Ayudante (12)
Siso (2)
Operador (4)

Actividades

OBRA 28.1 (Kennedy)
- Conformacion de Banca para vaciado de fluido
- Vaciado de fluido

OBRA 24 (Miramar) Reparcheo.
- Instalacion de adoquines
- Sellado de adoquines
- Vaciado de vigas de confinamiento
- Limpieza del terreno.

OBRA 69 (7 de abril)
- Cort y Retiro de material excavado.

Powered by CamScanner

lunes 08.09.2025
Clima: Nublado (2pm - 6pm)

Consorcio VIAS RDQ
Director
Residente
coordinador SHEQ
Trabajadora social

Maquinaria / Equipo
Equipo topografico
Retroexcavadora
Mini cargador.
Motoniveladora

Personal en obra
Residente (3)
Inspector (3)
Topografo (2)
Cadeneros (2)
Oficial (5)
Ayudante (12)
Piloto (2)
Operador (4)

Actividades

OBRA 281 (Kennedy)
- Corte de fluido
- limpieza de la via
- Retiro de material acopiado

OBRA 24 (Miramar) Reparcheo
- limpieza de la via
- Sellado adoquines
- Instalacion adoquines.

OBRA 69 (7 de abril)
- Corte y Retiro de material excavado.

Samuel Flores

Martes 09 · 09 · 2025
Clima: Nublado (1pm - 5pm)

Actividades

Consorcio VIAS BAQ
Director
Residente
Coordinador SHEQ
Trabajadora social

Obra 28.1 (Kennedy)
- Colocacion de rieles para vaciado de concreto MR
- Fijado de rieles
- Conformacion del terreno para vaciado MR

Maquinaria / Equipo
Equipo topografia
Retroexcavadora
Mini cargador
Moto niveladora

obra 24 (Miramar) reparcheo
- Collado de adoquines
- Instalacion de adoquines
- Limpieza de terreno
- vaciado de mr para viga de confinamiento

Personal en obra
Residente (3)
Inspector (3)
Topografo (2)
Cadenero (2)
Oficial (5)
Ayudante (12)
SISO (2)
Operador (4)

obra 69 (7 de abril)
- Corte y retiro de material

Samuel Yepes

Miercoles 10.09.2025
Clima: Soleado.

Consorcio VIAS BAQ
Director
Residente
Coordinador SHEQ
Trabajadora social

Maquinaria / Equipos
Equipo topografia
Motoniveladora
Retroexcavadora
Minicargador

Personal en obra
Residente (3)
Inspector (3)
Topografo (2)
Cadenero (2)
Oficial (5)
Ayudante (12)
Sisa (2)
Operador (4)

Actividades

obra 28.1 (Kennedy)
- Colocación de Pieles
- nivelacion y replanteo para niveles

Obra 24 (miramar) Repercheo
- instalacion de adoquines
- Sellado de adoquines
- Limpieza del Terreno
- Vaciado de Concreto para viga de confinamiento

obra 69 (7 de abril)
- Corte y Retiro material
- Relleno de material Seleccionado

Jueves 11.09.2025
Clima: soleado.

Consorcio VIAS BAQ
Director
Residente
Coordinador SHEQ
Trabajadora social

Maquinaria / Equipo
Equipo topografia
Motoniveladora
Retroexcavadora
Minicargador

Personal en obra
Residente (3)
Inspector (3)
Topografo (2)
Auxiliar (2)
Oficial (5)
Ayudante (12)
SISO (2)
Operador (4)

Actividades

- obra 281 (Kennedy)
- Vaciado de Mr
- Flotado y acabado del Pavimento

obra 24 (Miramar) Reparcheo
- Instalación de adoquines
- Sellado de adoquines
- Limpieza del terreno
- Vaciado de concreto para viga de confinamiento

obra 69 (7 de abril)
- Corte y retiro material
- relleno material seleccionado
- Preparación de la banca
- relleno de suelo - cemento
-

Powered by CamScanner

Viernes 12.09.2025
clima: soleado.

Consorcio vial BAQ
Director
Residente
Coordinador SHEQ
Trabajadora social

Maquinaria / Equipo
Minicargador
Equipo topografico
Retroexcavadora
Motoniveladora

Personal en obra
Residente (3)
Inspector (3)
Topografo (2)
Cadenero (2)
Oficial (5)
Ayudante (12)
Fino (2)
Operador (4)

Actividades

obra 28.1 (Kennedy)
- Vaciado de Mr
- Corte del pavimento
- Limpieza del Terreno
- o

obra 69 (7 de abril)
- Corte y retiro de material
- Relleno de Material seleccionado
- Relleno de Piedra para estabilizacion de Terreno

obra 24 (Miramar) Reparcheo
- Sellado de adoquines
- instalacion de adoquines
- Limpieza del terreno
- Regado de agua para acentamiento de los adoquines

Sabado 13.09.2025
Clima: Soleado.

Consorcio vial BPQ
Director
Residente
Coordinador SHEQ
Trabajadora social

Maquinaria / Equipo
Equipo topografico
Motoniveladora
Minicargador
Retroexcavadora

Personal en obra
Residente (3)
Inspector (3)
Topografo (2)
Cadenero (2)
Oficial (5)
Ayudante (12)
Sitio (2)
Operador (4)

Actividades

obra 28.1 (Kennedy)
- Corte del pavimento
- Curado de Mr
- Limpieza del terreno

obra 24 (Miramar) Reparcheo
- Limpieza del terreno
- Sellado de adoquines

obra 69 (7 de abril)
- retiro del material excavado
- Relleno de material seleccionado
- compactación del material

Samuel Flores

Lunes 15-09-2025
clima: Soleado.

Actividades

Consorcio VIAS BAQ
Director
Residente
Coordinador SHEQ
Trabajador social

Maquinaria / Equipo
Equipo topografía
Mini cargador
Motoniveladora
Retroexcavadora

Personal en obra
Residente (3)
Inspector (3)
Topografo (2)
Cadenero (2)
Oficial (6)
Ayudante (15)
Fiso (2)
Operador (4)

obra 28.1 (Kennedy)
- Cerramiento de la vía
- Limpieza del terreno

obra 69 (7 de abril)
- Corte del terreno
- Retiro del material
- Relleno de material seleccionado

obra 70 (7 de abril)
- Conformación del terreno para vaciado de concreto para andenes y bordillo
- Compactación del terreno natural
- Retiro de material

obra 85.1 (martes)
- Levantamiento de topografía del terreno existente de la vía

Samuel Gloria

Martes 16.09.2025

clima: lluvioso (4pm - 8pm)

Actividades

Consorcio vias BAQ
Director
Residente
Coordinador SHEQ
Trabajadora social

obra 85.1 (martes)
- Levantamiento topografico
- Limitacion del terreno para corte de la estructura del pavimento

Maquinaria / Equipo
Equipo topografia
Motoniveladora
Retroexcavadora
Mini cargador

obra 69 (7 de abril)
- Corte del material del terreno
- retiro del material excavado
-

Personal en obra
Director (3)
Inspector (3)
Topografo (2)
Cadenero (2)
Oficial (5)
Ayudante (15)
Fito (2)
Operador (4)

obra 70 (7 abril)
- Conformación para vaciado de andenes y bordillos
- relleno de material seleccionado para andenes
- Compactacion del material seleccionado
- Colocacion de rieles para bordillos y andenes

Powered by CamScanner

Miercoles 17.09.2025
Clima: Soleado.

Consorcio vias BAQ
Director
Residente
Coordinador SIHSA
Trabajador social

Maquinaria / Equipo
Equipo topografico
Motoniveladora
Retroexcavadora
Minicargador

Personal en obra
Residente (3)
Inspector (3)
Topografo (2)
Cadenero (2)
Oficial (5)
Ayudante (15)
Sito (2)
Operador (4)

Actividades.

obra 85.1 (martes)
- Limitacion del terreno para corte de la estructura del pavimento

obra 69 (7 de abril)
- Corte y retiro de material

obra 70 (7 de abril)
- vaciado de concreto
- Flotado del concreto
- acabado del concreto para bordillo y andenes

obra 74 (7 de abril)
- corte del terreno para bordillo de andenes

obra 24 (Miramar) reparcheo
- Limpieza del terreno

Samuel Gloss

Jueves 18.09.2025
Clima: Soleado.

Consorcio Vias BAQ
Director
Residente
Coordinador SHEQ
Trabajadora social

Maquinaria / Equipo
Equipo topografico
Motoniveladora
Minicargador
Retroexcavadora

Personal en obra
Residente (3)
Inspector (3)
Topografo (2)
Cadenero (2)
Oficial (5)
Ayudante (15)
Cisa (2)
Operador (4)

Actividades

obra 85.1 (martes)
- Corte de la estructura del pavimento
- Retiro del material excavado

obra 69 (7 de abril)
- Retiro del material excavado
- Relleno del material seleccionado
- compactación del terreno

obra 70 (7 de abril)
- Corte de bordillo y andenes
- Limpieza del terreno

obra 74 (7 de abril)
- Relleno de material seleccionado para andenes
- Compactacion de material seleccionado

Powered by CamScanner

Viernes 19.09.2025
Clima: Soleado.

Consorcio VIAS BAQ
Director
Residente
Coordinador SHEQ
Trabajadores Social

Maquinaria / Equipo.
Equipo topografia
Motoniveladora
Retroexcavadora
Minicargador

Personal en obra
Residente (3)
Inspector (3)
Topografo (2)
Cadeneros (2)
Oficial (5)
Ayudante (15)
Siso (2)
Operador (4)

Actividades

obra 85.1 (montes)
- excavacion de la estructura del pavimento
- Retiro del material

obra 69 (7 de abril)
- excavacion del terreno
- Retiro del material

obra 74 (7 de abril)
- relleno de material seleccionado
- Compactacion del terreno

Samuel Glenz

Sabado 20.09.2025

Clima: Soleado

Consorcio vias BAQ
Director
Residente
Coordinador SHEQ
Trabajadora social

Maquinaria / Equipo
Equipo topografico
Minicargador
Motoniveladora
Retroexcavadora.

Personal en obra
Residente (3)
Inspector (3)
Topografo (2)
Cadenero (2)
Oficial (5)
Ayudante (15)
Fino (2)
Operador (4)

Actividades

obra 28.1 (Kennedy)
- excavacion del terreno
- conformacion de viga de cementacion para bordillo
- relleno de material seleccionado
- compactacion del relleno

obra 74 (7 de abril)
- vaciado de bordillos y andenes

obra 69 (7 de abril)
- excavación del terreno
- retiro del material
- relleno de material seleccionado

Powered by CamScanner

Lunes 22-09-2025

clima: lluvioso (12pm - 3pm)

Actividades

Consorcio vias BAQ
Director
Residente
Coordinador SHEQ
Trabajo social

Maquinaria / Equipo
Equipo topografia
Minicargador
Motoniveladora
Retroexcavadora

Personal en obra
Residente (3)
Inspector (3)
Topografo (2)
Cadenero (2)
Oficial (5)
Ayudante (15)
SISO (2)
Operador (4)

obra 28.1 (Kennedy)
- Conformacion de Vigas de Cimentacion para bordillos
- Corte y figurado del hierro
- relleno de material seleccionado
- Compactacion del material

obra 69 (7 de abril)
- retiro del material seleccionado
- Compactación del terreno

obra 74 (7 de abril)
- Vaciado de bordillo y andenes

Samuel Flores

Powered by CamScanner

Martes 23 · 09 · 2025

Clima: Nublado (10am - 1pm)

Consorcio Vías BAQ
Director
Residente
Coordinador SHEQ
Trabajadora social

Maquinaria / Equipo
Equipo topografía
Motoniveladora
Retroexcavadora
Minicargador

Personal en obra
Residente (3)
Inspector (3)
Topógrafo (2)
Cadenero (2)
Oficial (5)
Ayudante (15)
Fisio (2)
Operador (3)

Actividades

obra 28.1 (Kennedy)
- Corte y Demolición de terrazos para bordillos y andenes
- limpieza de terreno
-

Obra 74 (7 de Abril)
- Vaciado de Bordillo y andenes
- corte de Bordillo y andenes

Obra 69 (7 de Abril)
- excavación del terreno
- retiro del material excavado
- relleno material seleccionado
- compactación del material

Powered by CamScanner

Miercoles 24.09.2025
Clima: Soleado

Actividades

Consorcio vias BTO
Director
Residente
Coordinador SHEQ
Trabajador social

Obra 85.1 (Montes)
- Apiques para identificar tubería de alcantarillado
- excavación del terreno
- retiro del material
- relleno material seleccionado

Maquinaria / Equipo
Equipo topografia
Motoniveladora
Retroexcavadora
Minicargador

Obra 69 (7 abril)
- Conexión de accesorios de la tubería de acueducto
- limpieza de las cajas de empalmes

Personal en obra
Residente (3)
Inspector (3)
Topografia (2)
Cadenero (2)
Oficial (5)
Ayudante (15)
SISO (2)
Operador (5)

Powered by CamScanner

Jueves 25.09.2025

Clima: Nublado: (6am - 11am)

Actividades

Consorcio VIAS BAQ
Director
Residente
Coordinador SHEQ
Trabajadora social

Maquinaria / Equipo
Equipo topografia
Motoniveladora
Minicargador
Retroexcavadora

Personal en obra
Residente (3)
Inspector (3)
Topografia (2)
Cadenero (2)
Oficial (5)
Ayudante (18)
Siso (2)
Operador (5)

Obra 28.1 (Kennedy)
- vaciado de bordillo y andenes
- Corte de Bordillo y andenes

Obra 74 (7 abril)
- Conformación de terreno para andenes y bordillos
- relleno material seleccionado

Obra 69 (7 abril)
- excavación del terreno
- retiro del material excavado
- Mejoramiento de la Banca

Obra 85.1 (Montes)
- excavación del terreno
- relleno material seleccionado

Obra 70 (7 Abril)
- empalmes del Nodo 1, 2 y 3 de la tubería de acueducto
- Conexión de acometidas domiciliarias

Powered by CamScanner

Viernes 26.09.2025

clima: lluvia (2pm - 4pm)

Consorcio VIAS BAQ
Director
Residente
Coordinador SHEQ
Trabajador social

Maquinaria / Equipo
Equipo topografia
Motoniveladora
Mini cargador
Vibro compactador
Retro excavadora.

Personal en obra
Residente (3)
Inspector (3)
Topografo (2)
Cadenero (2)
Oficial (5)
Ayudante (18)
Siso (2)
Operador (5)

Actividades

Obra 85.1 (Montes)
- relleno de material seleccionado
- Compactacion del material seleccionado

Obra 74 (7 Abril)
- Conformación de andenes y Bordillos

Obra 69 (7 abril)
- excavación del terreno
- retiro del material

Obra 28.1 (Kennedy)
- Conformación de andenes y bordillos
- relleno de material seleccionado
- Compactación del material

Powered by CamScanner

Sabado 27.09.2025

Clima: Nublado (Todo dic)

Actividades

Consorcio VIAS BAQ
Director
Residente
Coordinador SHEQ
Trabajador social

obra 69 (7 de abril)
- Apiques para localización del nodo 3 para acueductos
-
obra 71 (7 de abril)
- Limpieza de las cajas de empalme

Maquinaria / Equipo
Equipo topografia
Motoniveladora
Mini cargador
Retroexcavadora
vibrocompactador

Personal en obra
Residente (2)
Inspector (2)
Topografo (1)
Cadenero (1)
Oficial (4)
Ayudante (10)
Siso (2)
Operador (2)

Lunes 29.09.2025

Clima: Nublado (2pm - 5pm)

Consorcio VIAS BAQ
Director
Residente
Coordinador SHEQ
Trabajadora social

Maquinaria / Equipo
Equipo topografia
Motoniveladora
Retroexcavadora
Minicargador
Vibrocompactador

Personal en obra
Residente (3)
Inspector (3)
Topografo (1)
Cadenero (1)
Oficial (4)
Ayudante (10)
Sisa (2)
Operador (2)

Actividades

obra 69 (7 de abril)
- Localización de tubería de 110 mm

obra 71 (7 de abril)
- Limpieza y ampliación de las cajas para empalme

Powered by CamScanner

Martes 30.09.2025

Clima: lluvia (3pm - 6pm)

Actividades.

Consorcio VIAS BAQ
Director
Residente
Coordinador SHEQ
Trabajador social

obra 69 (7 de abril)
- limpieza de la caja de empalme

obra 71 (7 de abril)
- limpieza de la caja de empalme

Maquinaria / Equipo
Equipo topografia
Motoniveladora
Retroexcavadora
Minicargador
Vibrocompactador

Personal en obra
Residente (3)
Inspector (3)
Topografo (2)
Cadenero (2)
Oficial (4)
Ayudante (10)
Siso (2)
Operador (2)