ACTA DE REINICIO N° 001

ACTA No.	N° 004
CONTRATO No.	C-MS-MC-014-2025
FECHA CONTRATO	13 DE MAYO DE 2025
CONTRATANTE	ALCALDÍA DE SOCOTÁ BOYACÁ
NIT	800.026.911-1
R/L CONTRATANTE	ADIEL PANQUEBA CHIA
IDENTIFICACIÓN	4.255.971 DE SOCOTÁ
CONTRATISTA	LINDAURA ALEXANDRA QUINTANA FUENTES
IDENTIFICACIÓN	C.C 1.055.727.833 DE SANTA ROSA DE VITERBO
OBJETO	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS Y ESPACIOS ESCOLARES EN LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA JAIRO ALBARRACIN BARRERA EN LA VEREDA COMEZA HOYADA DEL MUNICIPIO DE SOCOTA - BOYACA
VALOR	TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 38.000.000)
PLAZO	DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
ACTA 001 ACTA DE INICIO	16 DE MAYO DE 2025
ACTA 002 ACTA DE SUSPENSION 001	10 DE JULIO DE 2025
ACTA 003 ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSIÓN 001	25 DE AGOSTO DE 2025
FECHA PRESENTE ACTA	07 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA	12 DE NOVIEMBRE DE 2025

A los siete (07) días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025), se reunieron en la Secretaria de Planeación y Gestión Territorial del Municipio de Socotá las siguientes personas: por parte del municipio el ingeniero **JEFFERSON ARBEY MENDIVELSO GARCIA** en calidad de Secretario de Planeación y Gestión Territorial y supervisor del contrato, y la **ING. LINDAURA ALEXANDRA QUINTANA FUENTES** en calidad de CONTRATISTA, identificada con C.C. N° 1.055.727.833 de Santa Rosa de Viterbo; con el fin de dar **REINICIO N° 001** a la ejecución de **C-MS-MC-014-2025,** cuyo objeto es **"CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS Y ESPACIOS ESCOLARES EN LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA JAIRO ALBARRACIN BARRERA EN LA VEREDA COMEZA HOYADA DEL MUNICIPIO DE SOCOTA - BOYACA"**, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES:

1. Que el día 10 de julio se realizó la suspensión N° 001 del contrato **C-MS-MC-014-2025.**

2. Que de acuerdo con el acta 001 de ampliación a la suspensión N° 001 del contrato **C-MS-MC-014-2025** de fecha 25 de agosto de 2025, una vez superadas las causas que generaron la suspensión temporal se procede a realizar el reinicio, para dar cumplimiento al objeto contractual.

ACUERDOS:

1. Las partes acuerdan el reinicio de la ejecución del contrato **C-MS-MC-014-2025, cuyo objeto es "CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS Y ESPACIOS ESCOLARES EN LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA JAIRO ALBARRACIN BARRERA EN LA VEREDA COMEZA HOYADA DEL MUNICIPIO DE SOCOTA - BOYACA"**, para dar cumplimiento al objeto contractual.

2. Que el **CONTRATO N° C-MS-MC-014-2025**, tendrá vigencia hasta el 12 de noviembre de 2025.

3. Que el contratista se compromete una vez sea entregado este documento a realizar la ampliación de las garantías respectivas.

Para constancia se firma a los siete (7) días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025).

JEFFERSON ARBEY MENDIVELSO GARCIA
Secretario de Planeacion y Gestión Territorial
SUPERVISOR DESIGNADO

LINDAURA ALEXANDRA QUINTANA FUENTES
CONTRATISTA