ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL					
CLASE DE ACTA:	FINAL: __x___ PARCIAL: _____ No.:_____				
_x_ CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	OBRA	Nº:	1606	AÑO:	2023

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA VIAS E INFRAESTRUCTURA			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	PROINCO INGENIERIA S.A.S		
	NIT O CC:	900375623-2		
	DIRECCIÒN:	CALLE 9 # 6-98	TEL:	3177377175
	CIUDAD:	Neiva		
	REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN JOSE LLANOS ESTRADA		
	CC:	1.080.936.200		
OBJETO:	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DE LA ZONA CENTRO, SUR Y OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 9.360 de 2023 FECHA (21/11/23):			
CUENTA BANCARIA	No. 170103013006 Banco. BANCOOMEVA Tipo de Cuenta: CORRIENTE			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$ 817.706.761,48			
	Valor en Letras: OCHOCIENTOS DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	$ 0,00			
	Valor en Letras: N/A			
	$ 0,00			
	Valor en Letras: N/A			
	$ 0,00			
	Valor en Letras: N/A			
VALOR ADICIONAL	Nº1	$0,00		
	Nº2	$0,00		
	Nº3	$0,00		
VALOR TOTAL	$ 817.706.761,48 MCTE			

PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO		
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	N/A (Días / Meses)	
	Nº2	N/A (Días / Meses)	
	Nº3	N/A (Días / Meses)	
PLAZO TOTAL:	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	13 DE AGOSTO DE 2024		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SUSPENSIÒN**	N/A
		REINICIACIÒN	N/A
	Nº2	**SUSPENSIÒN**	N/A
		REINICIACIÒN	N/A
	Nº3	**SUSPENSIÒN**	N/A
		REINICIACIÒN	N/A
	Nº4	**SUSPENSIÒN**	N/A
		REINICIACIÒN	N/A
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	12 DE NOVIEMBRE DEL 2024		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	20 DE OCTUBRE DEL 2025		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DEL 13 DE AGOSTO AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	MARTIN HERNANDO LONDOÑO CHAVARRO	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR DESIGNADO – GOBERNACIÓN DEL HUILA	
	NOMBRE:	JUAN JOSE LLANOS ESTRADA	
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA - RL PROINCO INGENIERÍA S.A.S	
	NOMBRE:	ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA	
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	14/11/2023		$ 817.706.761,48	$817.706.761,48
ACTA FINAL	20/10/2025	$ 766.266.033,18		$ 51.440.728,30
TOTAL		$ 766.266.033,18	$ 817.706.761,48	$ 51.440.728,30

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

La empresa proinco ingeniería que en calidad de contratista se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión, ARL y CCF según planilla **30805186** del mes de agosto de 2024, planilla **30920192** del mes de agosto de 2024, planilla **34593847** del mes de agosto de 2024, planilla **31189109** del mes de septiembre de 2024, planilla **31189143** del mes de septiembre de 2024, planilla **34593877** del mes de septiembre de 2024, planilla **31474607** del mes de octubre de 2024, planilla **31474647** del mes de octubre de 2024, planilla **34594838** del mes de octubre de 2024, planilla **31842301** del mes de noviembre de 2024, planilla **31931857** del mes de noviembre de 2024 y planilla **34602167** del mes de noviembre de 2024 , con los siguientes valores

planilla **30805186** del mes de agosto de 2024

INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	TIPO DE APORTES	VALOR
$3.220.000,00	SALUD	$416.000,00
	PENSION	$1.664.000,00
	ARL	$724.000,00
	CCF	$416.000,00

planilla **30920192** del mes de agosto de 2024

INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	TIPO DE APORTES	VALOR
$805.000,00	SALUD	$104.000,00
	PENSION	$416.000,00
	ARL	$181.000,00
	CCF	$104.000,00

planilla **34593847** del mes de agosto de 2024

INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	TIPO DE APORTES	VALOR
$6.572.400,00	SALUD	$889.300,00
	PENSION	$3.246.900,00
	ARL	$1.547.200,00
	CCF	$889.000,00

planilla **31189109** del mes de septiembre de 2024

INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	TIPO DE APORTES	VALOR
$3.220.000,00	SALUD	$416.000,00
	PENSION	$1.664.000,00
	ARL	$724.000,00
	CCF	$416.000,00

planilla **31189143** del mes de septiembre de 2024

INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	TIPO DE APORTES	VALOR
$805.000,00	SALUD	$104.000,00
	PENSION	$416.000,00
	ARL	$181.000,00
	CCF	$104.000,00

planilla **34593877** del mes de septiembre de 2024

INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	TIPO DE APORTES	VALOR
$10.753.700,00	SALUD	$1.454.900,00
	PENSION	$5.312.600,00
	ARL	$2.531.600,00
	CCF	$1.454.600,00

planilla **31474607** del mes de octubre de 2024

INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	TIPO DE APORTES	VALOR
$3.229.400,00	SALUD	$417.300,00
	PENSION	$1.668.800,00
	ARL	$726.100,00
	CCF	$417.200,00

planilla **31474647** del mes de octubre de 2024

INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	TIPO DE APORTES	VALOR
$807.500,00	SALUD	$104.400,00
	PENSION	$417.200,00
	ARL	$181.600,00
	CCF	$104.300,00

planilla **34594838** del mes de octubre de 2024

INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	TIPO DE APORTES	VALOR
$10.551.800,00	SALUD	$1.427.500,00
	PENSION	$5.212.900,00
	ARL	$2.484.100,00

	CCF	$1.427.300,00

planilla **31842301** del mes de noviembre de 2024

INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	TIPO DE APORTES	VALOR
$811.800,00	SALUD	$105.000,00
	PENSION	$419.400,00
	ARL	$182.500,00
	CCF	$104.900,00

planilla **31931857** del mes de noviembre de 2024

INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	TIPO DE APORTES	VALOR
$3.647.000,00	SALUD	$471.200,00
	PENSION	$1.884.600,00
	ARL	$820.000,00
	CCF	$471.200,00

planilla **34602167** del mes de noviembre de 2024

INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	TIPO DE APORTES	VALOR
$4.152.000,00	SALUD	$561.900,00
	PENSION	$2.051.100,00
	ARL	$977.400,00
	CCF	$561.600,00

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración **(dd/mm/aa):** 20/10/2025 Quien suscribe: JUAN GABRIEL SERRATO MONTEALEGRE

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se desarrolló de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que en ejecución del contrato se autoriza el siguiente pago: Acta Recibo Final de fecha 20 de octubre de 2025 correspondiente al periodo comprendido entre el 13 de agosto de 2024 al 12 noviembre de 2024 por un valor neto a pagar de SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TREINTA Y TRES PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS M/CTE. $766.266.033,18 MCTE.
3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente Acta Final.

ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA
SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

PROINCO INGENIERIA S.A.S
R.L JUAN JOSE LLANOS ESTRADA
CONTRATISTA

MARTIN HERNANDO LONDOÑO CHAVARRO
SUPERVISOR DESIGNADO
GOBERNACIÓN DEL HUILA

Revisó:

HANS JAVIER MUÑOZ ARAGÓN
Técnico Operativo S.V.I

Documento original firmado y controlado por calidad			
	ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBÓ**
Firma			
Nombre			
Cargo			