**EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. GN3407-2023 DEL 28 DE JUNIO DE 2023,**

**C E R T I F I C A:**

Que el MUNICIPIO DE IPIALES (N) con NIT No. 800099095-7, cuyo representante Legal **AMILCAR PANTOJA IPIALES**, Alcalde Municipio de Ipiales (N), identificado con la cédula de ciudadanía No. 87.103.753, ejecuta el Convenio Interadministrativo No. GN3407-2023, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos institucionales entre el Departamento de Nariño y el Municipio de Ipiales (Nariño) a través del aporte de talento humano, recursos económicos, técnicos y administrativos, para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN EL CORREGIMIENTO COFANÍA JARDINES DE SUCUMBÍOS, MUNICIPIO DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO", ha cumplido satisfactoriamente hasta la fecha causada para el ACTA DE DESEMBOLSO FINAL DEL CONVENIO GN3407-2023, según condiciones y a satisfacción de Interventoría y de la Entidad de acuerdo con el siguiente detalle.

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO:** No. GN3407-2023 del 28 de junio de 2023.

**RECURSOS:** Recursos Propios Departamento de Nariño.

**No. CDP:** 2023060578 del 23 de junio de 2023.

**Rubro presupuestal:** 2.3.2.02.02.005-24 2402-0600-2402021-2022003520100- 53290-16-1.2.2.0.00

**Descripción:** Construcción y servicios de la construcción/Transporte/Infraestructura red vial regional/Intersubsectorial Transporte/Servicio de Información Geográfica - SIG/Estudios y Diseños de Preinversión,Mantenimiento, Mejoramiento, y Rehabilitación de la red vial en el departamento de Nariño/Otras obras de ingeniería civil/Administración.

Gobernación de Nariño
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN
FECHA: 6/11/2024
HORA:
FIRMA:

Gobernación de Nariño
Departamento Administrativo de Contratacion - D A C
06 NOV 2024

Continúa Certificación Final de Cumplimiento Convenio Interadministrativo No. GN3407-2023.

Fecha:
Firma:

Powered by CamScanner

Continúa Certificación Final de Cumplimiento Convenio Interadministrativo No. GN3407-2023.

Central/Ingresos Corrientes de destinación específica por Acto Administrativo

**No. REGISTRO:** 2023061321 del 28 de junio de 2023.

**Rubro presupuestal:** 2.3.2.02.02.005-24 2402-0600-2402021-2022003520100- 53290-16-1.2.2.0.00

**Descripción:** Construcción y servicios de la construcción/Transporte/Infraestructura red vial regional/Intersubsectorial Transporte/Servicio de Información Geográfica - SIG/Estudios y Diseños de Preinversión,Mantenimiento, Mejoramiento, y Rehabilitación de la red vial en el departamento de Nariño/Otras obras de ingeniería civil/Administración Central/Ingresos Corrientes de destinación específica por Acto Administrativo

**CONTRATISTA:** Municipio de Ipiales (N),
Nit. 800099095-7

Representante Legal, Alcalde
**AMILCAR PANTOJA IPIALES**

**SUPERVISOR:** Ing. **GABRIEL OSEJO AGUIRRE,**
Secretario de Infraestructura y Minas.

**APOYO SUPERVISION:** Ing. **ANDRÉS ORTIZ GUERRERO**
Profesional Universitario SIM.

Gobernación de NARIÑO Departamento Administrativo de Contratación - D A C
06 NOV 2024

**OBJETO DEL CONVENIO Y/O CONTRATO:** Aunar esfuerzos institucionales entre el Departamento de Nariño y el Municipio de

Gobernación de Nariño
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN
FECHA: 6/11/2024
HORA:
FIRMA:

**Firma:**

Continúa Certificación Final de Cumplimiento Convenio Interadministrativo No. GN3407-2023.

Powered by CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| Gobernación de Nariño | GOBERNACIÓN DE NARIÑO<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS<br>**SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS** | Código<br>SIVEYC FTO 04 |
| | | Versión 1.0 |
| | **FORMATO: CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO.** | Vig 26/10/14 |



| | |
|---|---|
| | Ipiales (Nariño) a través del aporte de talento humano, recursos económicos, técnicos y administrativos, para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN EL CORREGIMIENTO COFANÍA JARDINES DE SUCUMBÍOS, MUNICIPIO DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO |
| **VALOR DEL CONVENIO:** | DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL VEINTINUEVE PESOS CON SEIS CENTAVOS (299.843.029,06) M/Cte |
| **APORTE DEPARTAMENTO:** | DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 250.000.000,00) M/Cte |
| **APORTE MUNICIPIO:** | CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL VEINTINUEVE PESOS CON SEIS CENTAVOS ($ 49.843.029,06) M/Cte |
| **FECHA DE INICIACION:** | 18 de septiembre de 2023 |
| **PLAZO DEL CONVENIO:** | Seis (06) meses |
| **FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONVENIO:** | 17 de marzo de 2024 |
| **FECHA DE MODIFICATORIO N°1 (Modifica Valor y Forma de Giro De Recursos):** | 02 de noviembre de 2023 |
| **FECHA MODIFICATORIO N 2:** | 15 de marzo de 2024 |
| **FECHA DE TERMINACION DEL CONVENIO SEGÚN MODIFICATORIO N°2:** | 04 de junio de 2024 |

Gobernación de NARIÑO
Departamento Administrativo de Contratacion - D A C
Fecha: 06 NOV 2024
Firma:



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN
FECHA: 6/11/2024
HORA:
FIRMA:

Powered by CamScanner

Continúa Certificación Final de Cumplimiento Convenio Interadministrativo No. GN3407-2023.

| | |
|---|---|
| **GARANTÍAS:** | Aseguradora La Previsora S.A.<br>Póliza No.:3000771.<br>Certificado 3 |
| **VALOR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO:** | $ 299.843.029,06 |
| **VALOR APORTE DPTO OBRA CIVIL:** | $ 250.000.000,00 |
| **VALOR APORTE MUNICIPIO OBRA CIVIL:** | $ 49.843.029,06 |
| **VALOR A DESEMBOLSAR DEL CONVENIO:** | $ 249.907.971,80 |
| **AMORTIZACION ANTICIPO:** | $ 100.000.000,00 |
| **VALOR NETO A DESMBOLSAR:** | $ 149.907.971,80 |

**SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS.**

Los cuáles serán cancelados respaldados bajo el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2023060578 del 23 de junio de 2023 y Registro de compromiso No. 2023061321del 28 de junio de 2023.

Se adjuntan Estampillas Pro-Desarrollo de Nariño, Pro Cultura, y Universidad de Nariño, por valor de Once mil doscientos pesos M/Cte. ($11.200,00), liquidación Nª 10266498, PIN Nº 20629445

La presente certificación se expide a los veintiocho (28) días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro (2024) a solicitud de la Contaduría General del Departamento y es válido para el trámite de pago del Acta de Desembolso Final del Convenio Interadministrativo Nº GN3407-2023.

Gobernación de NARIÑO
Departamento Administrativo de Contratacion - DAC
06 NOV 2024

Gobernación
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN
FECHA: 6/11/2024
HORA:
FIRMA:

Fecha:
Firma:

Continúa Certificación Final de Cumplimiento Convenio Interadministrativo No. GN3407-2023.

Powered by CamScanner

Continúa Certificación Final de Cumplimiento Convenio Interadministrativo No. GN3407-2023.

| | |
|---|---|
| **GARANTÍAS:** | Aseguradora La Previsora S.A.<br>Póliza No.:3000771.<br>Certificado 3 |
| **VALOR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO:** | $ 299.843.029,06 |
| **VALOR APORTE DPTO OBRA CIVIL:** | $ 250.000.000,00 |
| **VALOR APORTE MUNICIPIO OBRA CIVIL:** | $ 49.843.029,06 |
| **VALOR A DESEMBOLSAR DEL CONVENIO:** | $ 249.907.971,80 |
| **AMORTIZACION ANTICIPO:** | $ 100.000.000,00 |
| **VALOR NETO A DESMBOLSAR:** | $ 149.907.971,80 |

**SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS.**

Los cuáles serán cancelados respaldados bajo el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2023060578 del 23 de junio de 2023 y Registro de compromiso No. 2023061321del 28 de junio de 2023.

Se adjuntan Estampillas Pro-Desarrollo de Nariño, Pro Cultura, y Universidad de Nariño, por valor de Once mil doscientos pesos M/Cte. ($11.200,00), liquidación Nª 10266498, PIN Nº 20629445

La presente certificación se expide a los veintiocho (28) días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro (2024) a solicitud de la Contaduría General del Departamento y es válido para el trámite de pago del Acta de Desembolso Final del Convenio Interadministrativo Nº GN3407-2023.

Gobernación de NARIÑO Departamento Administrativo de Contratacion - D A C

Fecha: 06 NOV 2024

Firma:

Gobernación
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN
FECHA: 6/11/2024
HORA:
FIRMA:

Continúa Certificación Final de Cumplimiento Convenio Interadministrativo No. GN3407-2023.

Powered by CamScanner