| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA DE MANIZALES | **ALCALDÍA DE MANIZALES**<br>**SERVICIOS JURÍDICOS**<br>**ACTA DE PAGO PARCIAL PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, COMPRAVENTA Y/O CONVENIOS** | **PSI-SJM-FR-13**<br>**Estado Vigente**<br>**Versión 4** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS** | **X** | **CONTRATO DE SUMINISTROS** | | **CONVENIO** | |

| | |
|---|---|
| **ACTA №** | **08** |
| **FECHA** | **10 de noviembre de 2025** |
| **SECRETARÍA** | **Secretaría de las Mujeres y Equidad de Género** |
| **PERIODO EVALUADO** | **2 de octubre de 2025 al 1 de noviembre de 2025** |
| **CONTRATO O CONVENIO №** | **2502250465** |
| **OBJETO** | **OPERAR PROGRAMA DE LAVADORAS A DOMICILIO A FIN DE ALIVIANAR CARGAS DE CUIDADO DE LAS PERSONAS CUIDADORAS DE LA CIUDAD DE MANIZALES** |
| **CONTRATISTA** | **JOSE EDUWIN MUÑOZ VILLA** |
| **SUPERVISOR(ES)** | **MARIA ALEJANDRA GIRALDO GIRALDO** |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | **Desde el acta de Inicio hasta el 20 de noviembre del 2025** |
| **VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO** | **$20.000.000** |
| **PRÓRROGAS** | **N/A** |
| **SUSPENSIONES** | **N/A** |
| **ADICIONES** | **$10.000.000** |

| **BALANCE DEL CONTRATO O CONVENIO A LA FECHA** | | |
|---|---|---|
| **ÍTEM** | **PAGOS** | **SALDO** |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO** | | **$30.000.000** |
| **ADICIONES** | **$10.000.000** | |
| **VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES** | **$22.875.000** | |
| **VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA** | **$3.850.000** | |
| **SALDO** | **$3.275.000** | |
| **TOTAL** | **$30.000.000** | **$30.000.000** |

| **VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **№** | **DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN** | **ACTIVIDADES REALIZADAS** | | **DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO** |
| | | **CANTIDAD** | **PORCENTAJE** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El Contratista proveerá el numero de servicios de máquinas lavadoras requeridos por el municipio, en buen estado y con capacidad adecuada para uso doméstico a domicilio durante la ejecución del contrato. | GL | 91,25% | Durante el período comprendido entre el 2 de octubre y al 1 de noviembre de 2025, se llevaron a cabo 154 servicios que incluyeron la entrega, instalación y retiro de las máquinas lavadoras en los hogares beneficiarios, según el cronograma acordado con la Alcaldía. Además, se proporcionó orientación sobre el uso adecuado y seguro de las máquinas, así como soporte técnico a las beneficiarias que lo requirieron. Informe Técnico Anexo 1. En este caso el porcentaje debería subir un total de 12,8% no obstante no sube por lo que la adición se presentó y los porcentajes de ejecución cambiaron, por tanto, se deja el porcentaje del mes anterior hasta tanto se equipare a la realidad porcentual después de la adición. |
| 2 | El contratista deberá elaborar un cronograma detallado de los servicios a prestar, especificando fechas, horarios y domicilios de las familias beneficiarias en articulación con la Administración municipal. | GL | 91,25% | De acuerdo a las personas cuidadoras caracterizadas, se concretó un cuadro cronograma con el contratista, permitiendo 154 servicios. Informe Técnico Anexo 1. En este caso el porcentaje debería subir un total de 12,8% no obstante no sube por lo que la adición se presentó y los porcentajes de ejecución cambiaron, por tanto, se deja el porcentaje del mes anterior hasta tanto se equipare a la realidad porcentual después de la adición. |
| 3 | El contratista será responsable de la instalación, operación, mantenimiento y retiro de las máquinas lavadoras en los domicilios de las familias beneficiarias. | GL | 91,25% | La contratista realizó un acompañamiento personal y permanente en la ejecución instalando las lavadoras en cada servicio brindado garantizando el servicio de cada una de las maquinas. Informe Técnico Anexo 1. En este caso el porcentaje debería subir un total de 12,8% no obstante no sube por lo que la adición se presentó y los porcentajes de ejecución cambiaron, por tanto se deja el porcentaje del mes anterior hasta tanto se equipare a la realidad porcentual después de la adición. |
| 4 | El contratista deberá cubrir cualquier daño o pérdida que sufra la máquina durante su traslado, instalación, operación o retiro, eximiendo a la Alcaldía de Manizales de cualquier responsabilidad. | GL | 91,25% | El contratista reportó 5 daños en esta mensualidad. En este caso el porcentaje debería subir un total de 12,8% no obstante no sube por lo que la adición se presentó y los porcentajes de ejecución cambiaron, por tanto se deja el porcentaje del mes anterior hasta tanto se equipare a la realidad porcentual después de la adición. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Proporcionar atención en caso de fallos o averías en las máquinas lavadoras durante el período de servicio. | GL | 91,25% | El contratista reportó atención a 3 servicios de la señora Angela Yaneth Henao, Luz Maria Salazar y Patricia Giraldo. En este caso el porcentaje debería subir un total de 12,8% no obstante no sube por lo que la adición se presentó y los porcentajes de ejecución cambiaron, por tanto, se deja el porcentaje del mes anterior hasta tanto se equipare a la realidad porcentual después de la adición. |
| 6 | Realizar mantenimiento preventivo de las máquinas lavadoras semanalmente para asegurar su correcto funcionamiento. | GL | 91,25% | El contratista realizó mantenimiento a 17 maquinas. En este caso el porcentaje debería subir un total de 12,8% no obstante no sube por lo que la adición se presentó y los porcentajes de ejecución cambiaron, por tanto se deja el porcentaje del mes anterior hasta tanto se equipare a la realidad porcentual después de la adición. |
| 7 | Ofrecer capacitación a las familias beneficiarias sobre el uso adecuado y seguro de las máquinas lavadoras. | GL | 91,25% | El contratista reporta permanente servicio y disponibilidad de las maquinas lavadoras, evidenciando así el mantenimiento preventivo oportuno. En este caso el porcentaje debería subir un total de 12,8% no obstante no sube por lo que la adición se presentó y los porcentajes de ejecución cambiaron, por tanto se deja el porcentaje del mes anterior hasta tanto se equipare a la realidad porcentual después de la adición. |
| 8 | Brindar soporte técnico a las familias en caso de dudas o inconvenientes durante el uso de las máquinas. | GL | 91,25% | Se le ofreció soporte técnico a 2 servicios prestado a Angela Yaneth Henao y a Luz Maria Salazar. En este caso el porcentaje debería subir un total de 12,8% no obstante no sube por lo que la adición se presentó y los porcentajes de ejecución cambiaron, por tanto, se deja el porcentaje del mes anterior hasta tanto se equipare a la realidad porcentual después de la adición. |
| 9. | Entregar un reporte semanal a la supervisora del contrato detallando los servicios realizados, incidencias y la satisfacción de las familias beneficiarias. | GL | 91,25% | Se reporta cumplimiento. En este caso el porcentaje debería subir un total de 12,8% no obstante no sube por lo que la adición se presentó y los porcentajes de ejecución cambiaron, por tanto se deja el porcentaje del mes anterior hasta tanto se equipare a la realidad porcentual después de la adición. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Guardar absoluta reserva y confidencialidad con respecto a la información suministrada por las personas participantes y recolectada, información que no podrá ser utilizada para ningún otro fin, ni ser suministrada a otra persona o entidad diferente al del contrato. | GL | 91,25% | Se reporta cumplimiento. En este caso el porcentaje debería subir un total de 12,8% no obstante no sube por lo que la adición se presentó y los porcentajes de ejecución cambiaron, por tanto se deja el porcentaje del mes anterior hasta tanto se equipare a la realidad porcentual después de la adición. |

**Enunciar Anexos:** Informe técnico No. 1. Y anexos

El Supervisor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado. Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta en la fecha arriba anotada, los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz.



**FIRMA**
**NOMBRE: JOSE EDUWIN MUÑOZ VILLA**
**C.C. 75.,093.870**
**CONTRATISTA**



**FIRMA**
**NOMBRE: MARIA ALEJANDRA GIRALDO GIRALDO**
**C.C. 1.053.869.552**
**SUPERVISOR**