UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Contrato de Interventoría N° CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia. Obligación N° 25

Programa de Formación Especializada para la Economía Campesina - Convocatoria DSNFT – 0001 – FEEC – 2024

# Informe final

## ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA DE BETANIA – AGROACUIBE

UNIVERSIDAD® DE ANTIOQUIA 1803

**CO1.PCCNTR.6915306**

## Contenido

1. Datos generales del convenio ..... 2
2. Aspectos técnicos ..... 2
2.1. Proyecto aprobado ..... 2
2.2. Cumplimiento Técnico ..... 3
2.3. Impacto regional ..... 5
2.4. Indicadores del proyecto ..... 8
3. Aspectos financieros ..... 11
3.1. Ejecución presupuestal por fuente de financiación ..... 11
3.2. Reconocimiento final ..... 14
4. Aspectos transversales ..... 14
4.1. Aspectos jurídicos ..... 14
4.2. Aspectos administrativos ..... 15
4.3. Aspectos relevantes ..... 17
4.3.1. Fortalezas ..... 17
4.3.2. Puntos a mejorar ..... 18
4.3.3. Caso de éxito ..... 18

## 1. Datos generales del convenio

- Fecha de suscripción del convenio: 25 de octubre de 2024
- Fecha de inicio del convenio: 07 de noviembre de 2024
- Fecha de inicio de actividades académicas: 25 de noviembre de 2024
- Fecha de finalización de actividades académicas: 08 de mayo de 2025

## 2. Aspectos técnicos

### 2.1. Proyecto aprobado

El proyecto presentado por AGROACUIBE se resume en las siguientes tablas:

| N° AF | Nombre de la acción de formación | Horas de la acción de formación | | | | | Total horas | Evento de aprendizaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Presencial | PAT | Virtuales | Hibrida | N. grupos | | |
| 1 | Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales en la comunidad agropecuaria y acuícola. | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 88 | Campamento de Formación |
| 2 | Estrategias financieras para el manejo de recursos de los productores campesinos | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 96 | Campamento de Formación |
| 3 | Convivencia y Reconstrucción del Tejido Social en sector agropecuario y acuícola | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 160 | Campamento de Formación |
| | | | | | | | 0 | |
| | **TOTALES** | 32 | 0 | 0 | 0 | **33** | **344** | |

| N° AF | Nombre de la acción de formación | BENEFICIARIOS | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Empresa | SENA | Total |
| 1 | Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales en la comunidad agropecuaria y acuícola. | 176 | 0 | 176 |
| 2 | Estrategias financieras para el manejo de recursos de los productores campesinos | 180 | 0 | 180 |
| 3 | Convivencia y Reconstrucción del Tejido Social en sector agropecuario y acuícola | 160 | 0 | 160 |
| | | | 0 | 0 |
| | **TOTALES** | **516** | **0** | **516** |

| N° AF | Nombre de la acción de formación | Costo AF |
|---|---|---|
| 1 | Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales en la comunidad agropecuaria y acuícola. | $ 109.697.200,00 |
| 2 | Estrategias financieras para el manejo de recursos de los productores campesinos | $ 105.088.000,00 |
| 3 | Convivencia y Reconstrucción del Tejido Social en sector agropecuario y acuícola | $ 149.836.400,00 |
| | **TOTALES** | $ 364.621.600,00 |

## 2.2. Cumplimiento Técnico

La ejecución académica del proyecto se cumplió de la siguiente manera:

| AF | COFINANCIACIÓN | CONTRAPARTIDA | TOTAL | PESO AF | BENEFICIARIOS INICIALES | Índice de deserción X% | BENEFICIARIOS RECONOCIDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF1 | $99.199.100,00 | $13.498.100,00 | $112.697.200,00 | 30,66% | 176 | 0 | 176 |
| AF2 | $92.157.056,00 | $12.930.944,00 | $105.088.000,00 | 28,59% | 180 | 0 | 180 |
| AF3 | $131.399.223,00 | $18.437.177,00 | $149.836.400,00 | 40,76% | 160 | 0 | 160 |
| **Total** | **$322.755.379,00** | **$44.866.221,00** | **$367.621.600,00** | **100,00%** | **516** | | **516** |

| AF | VALOR RECONOCIDO COFINANCIACIÓN | % RECONOCIDO COFINANCIACIÓN | VALOR RECONOCIDO CONTRAPARTIDA | % RECONOCIDO CONTRAPARTIDA | VALOR RECONOCIDO TOTAL | % RECONOCIDO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AF1 | $99.199.100,00 | 30,74% | $13.498.100,00 | 30,1% | $112.697.200,00 | 30,66% |
| AF2 | $92.157.056,00 | 28,55% | $12.930.944,00 | 28,8% | $105.088.000,00 | 28,59% |
| AF3 | $131.399.223,00 | 40,71% | $18.437.177,00 | 41,1% | $149.836.400,00 | 40,76% |
| **Total** | **$322.755.379,00** | **100,00%** | **$44.866.221,00** | **100,0%** | **$367.621.600,00** | **100,00%** |

Además, se presentó una certificación firmada por el Director del Proyecto, en la que se relacionan los beneficiarios de cada acción de formación, número de cédula y porcentaje de asistencia de cada uno, de acuerdo con:

| N° | ACCIÓN DE FORMACIÓN | GRUPO | N. DE BENEFICIARIOS CERTIFICADOS | FECHA DE CERTIFICACION |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales en la comunidad agropecuaria y acuícola. | 1 | 17 | 13/12/2024 |
| | | 2 | 16 | 13/12/2024 |
| | | 3 | 18 | 13/12/2024 |
| | | 4 | 17 | 13/12/2024 |
| | | 5 | 16 | 13/12/2024 |
| | | 6 | 19 | 13/12/2024 |
| | | 7 | 16 | 13/12/2024 |
| | | 8 | 16 | 13/12/2024 |
| | | 9 | 17 | 25/06/2025 |
| | | 10 | 17 | 25/06/2025 |
| | | 11 | 17 | 25/06/2025 |
| 2 | Estrategias financieras para el manejo de recursos de los productores campesinos | 1 | 15 | 25/06/2025 |
| | | 2 | 14 | 25/06/2025 |
| | | 3 | 15 | 25/06/2025 |
| | | 4 | 16 | 13/12/2024 |
| | | 5 | 16 | 25/06/2025 |

| N° | ACCIÓN DE FORMACIÓN | GRUPO | N. DE BENEFICIARIOS CERTIFICADOS | FECHA DE CERTIFICACION |
|---|---|---|---|---|
| | | 6 | 15 | 25/06/2025 |
| | | 7 | 13 | 25/06/2025 |
| | | 8 | 17 | 25/06/2025 |
| | | 9 | 17 | 13/12/2024 |
| | | 10 | 26 | 26/06/2025 |
| | | 11 | 15 | 26/06/2025 |
| | | 12 | 15 | 26/06/2025 |
| 3 | Convivencia y Reconstrucción del Tejido Social en sector agropecuario y acuícola | 1 | 16 | 26/06/2025 |
| | | 2 | 16 | 13/12/2024 |
| | | 3 | 16 | 26/06/2025 |
| | | 4 | 16 | 26/06/2025 |
| | | 5 | 16 | 26/06/2025 |
| | | 6 | 19 | 13/12/2024 |
| | | 7 | 18 | 13/12/2024 |
| | | 8 | 16 | 26/06/2025 |
| | | 9 | 16 | 26/06/2025 |
| | | 10 | 17 | 26/06/2025 |
| | **TOTAL** | **36** | **546** | |

En el aplicativo dispuesto por el SENA, el conviniente evidencia el registro de beneficiarios cumpliendo con el numeral 9 de la cláusula sexta del convenio, así:

| ACCIÓN DE FORMACIÓN | GRUPO | CIUDAD | BENEFICIARIOS ESPERADOS | BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SEP | BENEFICIARIOS CERTIFICADOS ASISTENCIA 85% |
|---|---|---|---|---|---|
| Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales en la comunidad agropecuaria y acuícola. | 1 | MAGANGUÉ | 16 | 17 | 17 |
| | 2 | MAGANGUÉ | 16 | 16 | 16 |
| | 3 | MAGANGUÉ | 16 | 18 | 18 |
| | 4 | SAN PABLO | 16 | 17 | 17 |
| | 5 | SAN PABLO | 16 | 16 | 16 |
| | 6 | ALTOS DEL ROSARIO | 16 | 19 | 19 |
| | 7 | ALTOS DEL ROSARIO | 16 | 16 | 16 |
| | 8 | TIQUISIO | 16 | 16 | 16 |
| | 9 | PINILLOS | 16 | 16 | 16 |
| | 10 | SANTA ANA | 16 | 16 | 16 |
| | 11 | SANTA ANA | 16 | 16 | 16 |
| | 1 | MAHATES | 15 | 15 | 15 |

| ACCIÓN DE FORMACIÓN | GRUPO | CIUDAD | BENEFICIARIOS ESPERADOS | BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SEP | BENEFICIARIOS CERTIFICADOS ASISTENCIA 85% |
|---|---|---|---|---|---|
| Estrategias financieras para el manejo de recursos de los productores campesinos | 2 | MAHATES | 15 | 14 | 14 |
| | 3 | MAHATES | 15 | 15 | 15 |
| | 4 | EL CARMEN DE BOLÍVAR | 15 | 16 | 16 |
| | 5 | MAGANGUÉ | 15 | 16 | 16 |
| | 6 | MAGANGUÉ | 15 | 15 | 15 |
| | 7 | CICUCO | 15 | 13 | 13 |
| | 8 | CICUCO | 15 | 34 | 17 |
| | 9 | EL CARMEN DE BOLÍVAR | 15 | 17 | 17 |
| | 10 | TIQUISIO | 15 | 26 | 26 |
| | 11 | PINILLOS | 15 | 15 | 15 |
| | 12 | PINILLOS | 15 | 15 | 15 |
| Convivencia y Reconstrucción del Tejido Social en sector agropecuario y acuícola | 1 | SAN PABLO | 16 | 16 | 16 |
| | 2 | NOROSI | 16 | 16 | 16 |
| | 3 | NOROSI | 16 | 15 | 15 |
| | 4 | SANTA ANA | 16 | 16 | 16 |
| | 5 | SANTA ANA | 16 | 16 | 16 |
| | 6 | CÓRDOBA | 16 | 19 | 19 |
| | 7 | CÓRDOBA | 16 | 18 | 18 |
| | 8 | MAGANGUÉ | 16 | 16 | 16 |
| | 9 | MAGANGUÉ | 16 | 16 | 16 |
| | 10 | ACHÍ | 16 | 17 | 17 |
| **TOTAL** | **36** | **-** | **516** | **559** | **542** |

- Beneficiarios esperados: 516
- Beneficiarios certificados: 542

## 2.3. Impacto regional


El programa de formación especializada para la economía campesina busca la adquisición y actualización de conocimientos, habilidades, técnicas, prácticas y la mejora de las competencias de las campesinas y campesinos, la generación de capacidades, incentivo de la asociatividad, la participación y la integración comercial entre los actores de la economía campesina, así como la transformación productiva, protección del ambiente, los recursos hídricos y la agroecología, a través de la cofinanciación de los proyectos avalados, en la convocatoria DSNFT – 0001 – FEEC – 2024, entre otros aspectos, promovió y estimuló desde la formulación la implementación de acciones de formación en zonas rurales, especialmente para los beneficiarios que residen en (municipios PDET, ZOMAC o zonas aledañas a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, zonas rurales).

AGROACUIBE alineado con este enfoque ejecutó algunos eventos formativos para la población ubicada en estas localidades así:


| N° | NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN | COBERTURA GEOGRÀFICA<br>Departamento - municipio |
|---|---|---|
| 1 | Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales en la comunidad agropecuaria y acuícola. | BOLÍVAR- MAGANGUÉ BOLÍVAR- MAGANGUÉ BOLÍVAR- MAGANGUÉ BOLÍVAR- SAN PABLO BOLÍVAR- SAN PABLO BOLÍVAR- ALTOS DEL ROSARIO BOLÍVAR- ALTOS DEL ROSARIO BOLÍVAR- TIQUISIO BOLÍVAR- PINILLOS MAGDALENA- SANTA ANA MAGDALENA- SANTA ANA |
| 2 | Estrategias financieras para el manejo de recursos de los productores campesinos | BOLÍVAR- MAHATES BOLÍVAR- MAHATES BOLÍVAR- MAHATES BOLÍVAR- EL CARMEN DE BOLÍVAR BOLÍVAR- MAGANGUÉ BOLÍVAR- MAGANGUÉ BOLÍVAR- CICUCO BOLÍVAR- CICUCO BOLÍVAR- EL CARMEN DE BOLÍVAR BOLÍVAR- TIQUISIO BOLÍVAR- PINILLOS BOLÍVAR- PINILLOS |
| 3 | Convivencia y Reconstrucción del Tejido Social en sector agropecuario y acuícola | BOLÍVAR- SAN PABLO BOLÍVAR- NOROSÍ BOLÍVAR- NOROSÍ MAGDALENA- SANTA ANA MAGDALENA- SANTA ANA BOLÍVAR- CÓRDOBA BOLÍVAR- CÓRDOBA BOLÍVAR- MAGANGUÉ BOLÍVAR- MAGANGUÉ BOLÍVAR- ACHÍ |

Como se indicó anteriormente el total de beneficiarios certificados bajo el convenio fue de 542, a continuación, se presentan algunas graficas que detallan el nivel ocupacional, el impacto sectorial de las acciones de formación implementadas y la desagregación etaria y por genero de los participantes que culminaron satisfactoriamente la formación.


**Nivel ocupacional**



## Género




## Desagregación etaria



## 2.4. Indicadores del proyecto

### Tasa de incremento del conocimiento

| AF | Promedio tasa incremento del conocimiento |
|---|---|
| AF1 | 22% |
| AF2 | 22% |
| AF3 | 22% |
| **PROMEDIO** | **22%** |

### Impacto

- **Número total de campesinas y campesinos beneficiados**

Este indicador mide la cantidad de campesinas y campesinos que participan en los programas o que reciben beneficios de la formación o apoyo brindado por el proyecto

### Fórmula

$$\frac{\text{Número de Campesinas y Campesinos beneficiados por el Proyecto}}{\text{Número total de Campesinas y Campesinos afiliados a las organizaciones}} \text{ X100}$$

### Resultado

$$\frac{206}{300} \text{ X100} = 69\%$$

- **Número de asociaciones campesinas, agropecuarias, cooperativas campesinas u otras organizaciones campesinas a beneficiar.**

Este indicador mide la cantidad de organizaciones campesinas (asociaciones agropecuarias, cooperativas, entre otras) que reciben formación, capacitación o participación en el programa.

### Fórmula

$$\frac{\text{Número de Organizaciones beneficiadas con el Proyecto}}{\text{Número total de Organizaciones afiliadas al conveniente}} \text{ X100}$$

### Resultado

$$\frac{10}{20} \text{ X100} = 50\%$$

- **Incremento de la formación**

Este indicador mide el aumento en el nivel de conocimientos y habilidades adquiridos por los participantes tras recibir la formación.

**Fórmula**

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas que por primera vez reciben formación especializada}}{\text{Número total de campesinos que conforman la asociación u organización}} \text{ X100}$$

**Resultado**

$$\frac{206}{300} \text{ X100} = 69\%$$

- **Indicador incremento de gestión – Técnico**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

**Fórmula**

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento técnico}}{\text{Número de beneficiarios totales del Proyecto}} \text{ X100}$$

**Resultado**

$$\frac{206}{206} \text{ X100} = 100\%$$

- **Indicador incremento de gestión – Administrativo**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

**Fórmula**

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento administrativo}}{\text{Número de beneficiarios totales del Proyecto}} \text{ X100}$$

**Resultado**

$$\frac{206}{206} \text{ X100} = 100\%$$

- **Indicador incremento de gestión – Financiero**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

**Fórmula**

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento financiero}}{\text{Número de beneficiarios totales del Proyecto}} \text{ X100}$$

**Resultado**

$$\frac{206}{206} \text{ X100} = 100\%$$

- **Indicador incremento de gestión - TICS**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

**Fórmula**

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento TICS}}{\text{Número de beneficiarios totales del Proyecto}} \text{ X100}$$

**Resultado**

$$\frac{206}{206} \text{ X100} = 100\%$$

- **Indicador incremento de gestión – Desarrollo Tecnológico**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

**Fórmula**

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento de desarrollo tecnológico}}{\text{Número de beneficiarios totales del Proyecto}} \text{ X100}$$

**Resultado**

$$\frac{206}{206} \text{ X100} = 100\%$$

- **Indicador incremento de gestión – Habilidades Transversales**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

### Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento de habilidades transversales}}{\text{Número de beneficiarios totales del Proyecto}} \text{ X100}$$

### Resultado

$$\frac{206}{206} \text{ X100} = 100\%$$

## 3. Aspectos financieros

### 3.1. Ejecución presupuestal por fuente de financiación

### Aportes SENA

AGROACUIBE presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de cofinanciación de acuerdo con el siguiente detalle:

| Rubro | Descripción rubro | Valor presupuestado | Valor presentado como ejecutado | Recursos ejecutados y/o pagados | Recursos contrapartida causados | Recursos no aceptados por la interventoría | Recursos aceptados como ejecución | % de ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1.2.1.3 | Honorario Nacional Profesional con título de especialización | $47.814.891,00 | $47.814.891,00 | $19.633.117,00 | $28.181.774,00 | $ 0,00 | $47.814.891,00 | 100,00% |
| R 1.2.1.2 | Honorario Nacional Profesional titulado | $20.976.675,00 | $20.976.675,00 | $6.311.192,00 | $14.665.483,00 | $ 0,00 | $20.976.675,00 | 100,00% |
| R 1.2.1.4 | Honorario Nacional Profesional con título de maestría | $26.308.538,00 | $26.308.538,00 | $12.420.410,00 | $13.888.128,00 | $ 0,00 | $26.308.538,00 | 100,00% |
| R 2.1 | Alojamiento, manutención y Transporte local Nacional | $78.830.904,00 | $78.830.904,00 | $32.099.704,00 | $46.731.200,00 | $ 0,00 | $78.830.904,00 | 100,00% |
| R 4 | Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial | $52.090.906,00 | $52.090.906,00 | $20.470.778,00 | $31.620.128,00 | $ 0,00 | $52.090.906,00 | 100,00% |

| Rubro | Descripción rubro | Valor presupuestado | Valor presentado como ejecutado | Recursos ejecutados y/o pagados | Recursos contrapartida causados | Recursos no aceptados por la interventoría | Recursos aceptados como ejecución | % de ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Ida y vuelta) Nacional | | | | | | | |
| R 6.1.1 | Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo. (Incluido video beam y conectividad). | $37.708.905,00 | $37.708.905,00 | $14.233.312,00 | $23.475.593,00 | $ 0,00 | $37.708.905,00 | 100,00% |
| R 5.1.2.1.2 | Impresión de Cartillas 151 unidades en adelante | $10.860.165,00 | $10.860.165,00 | $10.860.165,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $10.860.165,00 | 100,00% |
| R 5.1.3 | Diagramación Cartillas y Folletos | $7.419.009,00 | $7.419.009,00 | $7.419.009,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 7.419.009,00 | 100,00% |
| R 5.2.1 | Cuadernos tamaño Media carta de 100 hojas, anillado, con carátula con Diseño SENA y pasta dura. | $7.240.110,00 | $7.240.110,00 | $7.240.110,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 7.240.110,00 | 100,00% |
| R 5.2.2 | Esferos retráctiles de tinta negra por beneficiario | $1.227.380,00 | $1.227.380,00 | $1.227.380,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $1.227.380,00 | 100,00% |
| R 11.3 | Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 8 horas | $27.862.496,00 | $27.862.496,00 | $10.583.874,00 | $17.278.622,00 | $ 0,00 | $27.862.496,00 | 100,00% |
| R 8.1 | Elaboración de Video | $1.415.400,00 | $1.415.400,00 | $ 0,00 | $1.415.400,00 | $ 0,00 | $1.415.400,00 | 100,00% |
| R10. | Garantías - Pólizas | $2.205.960,00 | $2.139.602,00 | $2.139.602,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $2.139.602,00 | 96,99% |
| R7. | Gastos de Operación del Proyecto | $72.924.320,00 | $72.924.320,00 | $56.766.888,00 | $16.157.432,00 | $ 0,00 | $72.924.320,00 | 100,00% |
| R12 | Transferencia de Conocimiento y Tecnología | $3.646.216,00 | $3.646.220,00 | $3.646.220,00 | $ 0,00 | $ 4,00 | $ 3.646.216,00 | 100,00% |
| | **TOTALES** | $398.531.875,00 | $398.465.521,00 | $205.051.761,00 | $193.413.760,00 | $4,00 | $398.465.517,00 | **99,98%** |

## Aportes contrapartida

Según el convenio suscrito, el conviniente debe aportar recursos por valor de $44.866.221 en efectivo.

## Aportes contrapartida en efectivo

El conviniente presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en efectivo de acuerdo con el siguiente detalle:

| Rubro | Descripción rubro | Valor presupuestado | Valor presentado como ejecutado | Recursos ejecutados y/o pagados | Recursos contrapartida causados | Recursos no aceptados por la interventoría | Recursos aceptados como ejecución | % Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1.2.1.3 | Honorario Nacional Profesional con título de especialización | $ 6.709.109,00 | $ 6.709.109,00 | $ 6.709.109,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 6.709.109,00 | 100,00% |
| R 1.2.1.2 | Honorario Nacional Profesional titulado | $ 2.943.325,00 | $ 2.943.325,00 | $ 2.943.325,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.943.325,00 | 100,00% |
| R 1.2.1.4 | Honorario Nacional Profesional con título de maestría | $ 3.691.462,00 | $ 3.691.462,00 | $ 3.691.462,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.691.462,00 | 100,00% |
| R 2.1 | Alojamiento, manutención y Transporte local Nacional | $11.061.096,00 | $11.061.096,00 | $11.061.096,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $11.061.096,00 | 100,00% |
| R 4 | Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial (Ida y vuelta) Nacional | $7.309.094,00 | $7.309.094,00 | $7.309.094,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $7.309.094,00 | 100,00% |
| R 6.1.1 | Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.(Incluido video beam y conectividad). | $5.291.095,00 | $5.291.095,00 | $5.291.095,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $5.291.095,00 | 100,00% |
| R 5.1.2.1.2 | Impresión de Cartillas 151 unidades en adelante | $1.523.835,00 | $1.523.835,00 | $ 1.523.835,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.523.835,00 | 100,00% |
| R 5.1.3 | Diagramación Cartillas y Folletos | $1.040.991,00 | $1.040.991,00 | $ 1.040.991,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.040.991,00 | 100,00% |
| R 5.2.1 | Cuadernos tamaño Media carta de 100 hojas, anillado, con carátula con Diseño SENA y pasta dura. | $1.015.890,00 | $1.015.890,00 | $ 1.015.890,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.015.890,00 | 100,00% |
| R 5.2.2 | Esferos retráctiles de tinta negra por beneficiario | $172.220,00 | $172.220,00 | $ 172.220,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 172.220,00 | 100,00% |
| R 11.3 | Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 8 horas | $3.909.504,00 | $3.909.504,00 | $ 3.909.504,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.909.504,00 | 100,00% |

| Rubro | Descripción rubro | Valor presupuestado | Valor presentado como ejecutado | Recursos ejecutados y/o pagados | Recursos contrapartida causados | Recursos no aceptados por la interventoría | Recursos aceptados como ejecución | % Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 8.1 | Elaboración de Video | $198.600,00 | $198.600,00 | $ 198.600,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 198.600,00 | 100,00% |
| **TOTALES** | | **$ 44.866.221,00** | **$ 44.866.221,00** | **$ 44.866.221,00** | **$ 0,00** | **$ 0,00** | **$ 44.866.221,00** | **100,00%** |

## Aportes de contrapartida en especie

AGROACUIBE no presentó contrapartida en especie en el proyecto aprobado.

## Grado de ejecución financiera general

| Fuente de financiación | Valor presupuestado | Valor presentado como ejecución | Valor No reconocido | Valor reconocido | % Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| SENA | $ 398.531.875,00 | $ 398.465.521,00 | $ 4,00 | $ 398.465.517,00 | 99,98% |
| Contrapartida en efectivo | $ 44.866.221,00 | $ 44.866.221,00 | $ 0,00 | $ 44.866.221,00 | 100,00% |
| Contrapartida en especie | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| Contrapartida total | $ 44.866.221,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 44.866.221,00 | 100,00% |
| **TOTAL** | **$ 443.398.096,00** | **$ 398.465.521,00** | **$ 4,00** | **$ 443.331.738,00** | **99,99%** |

## 3.2. Reconocimiento final

Los siguientes son los resultados de ejecución del proyecto:

| Fuente de financiación | Valor aprobado | % Académico | Valor a reconocer según cumplimiento académico | Ejecución financiera | % Ejecución financiera | % Reconocido | Valor reconocido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENA | $398.531.875,00 | 100,00% | $398.531.875,00 | $398.465.517,00 | 99,98% | 99,98334938704710% | $398.465.517,00 |
| EMPRESA | $44.866.221,00 | | $44.866.221,00 | $44.866.221,00 | 100,00% | | $44.858.750,50 |
| Total | $443.398.096,00 | | $443.398.096,00 | | | | $443.324.267,50 |

**Nota: Para efectos del cálculo el % corresponde a 99,98334938704710%. incluir todos los decimales.**

# 4. Aspectos transversales

## 4.1. Aspectos jurídicos

### Modificaciones

El conviniente solicitó las siguientes modificaciones:

| Modificación | Concepto de Interventoría | Fecha | Viabilidad | Radicado SENA | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Fechas | CM_300125_107 | 30/01/2025 | Viable | 72025035824 | 30/01/2025 |
| Fechas | CM_220425_168 | 22/04/2025 | Viable | 72025157752 | 22/04/2025 |

Además, se tramitó modificaciones que requieren aval del SENA así:

| Modificación | Concepto de Interventoría | Fecha | Viabilidad | Radicado SENA | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Prorroga 1 | CP_051224_06 | 5/12/2024 | Viable | 72024315378 | 5/12/2024 |
| Suspensión | CS_060225_21 | 6/02/2025 | Viable | 72025046998 | 6/02/2025 |
| Prorroga 2 | CP_180325_82 | 18/03/2025 | Viable | 72025114588 | 18/03/2025 |

### Acciones de Interventoría

| TIPO DE ACCIÓN | MOTIVO | RADICADO INTERVENTORIA | RADICADO SENA | FECHA RADICADO | CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Solicitud de información | Formato Distribución Contrapartida | ASI_211124_09 | 72025137914 | 21/11/2024 | RC_130325_187 |
| Solicitud de información | Reportes mensuales | ASI_111224_32 | 72024322441 | 11/12/2024 | - |
| Solicitud de información | Información para segundo desembolso | ASI_030125_106 | 72025001371 | 3/01/2025 | RC_211224_27 |
| Solicitud de información | Aspectos financieros para segundo desembolso | ASI_120325_240 | 72025105185 | 12/03/2025 | RC_130325_191<br>RC_130325_192<br>RC_170325_306 |
| Solicitud de información | Listados beneficiarios | ASI_230525_347 | 72025201356 | 23/05/2025 | - |

## 4.2. Aspectos administrativos

### Garantías

**Pólizas de seguro aprobadas:**

Póliza de Cumplimiento n.° 320 - 47 – 994000029954 del 24 de octubre de 2024

Responsabilidad Civil extracontractual n.° 320 -74 – 994000014082 del 24 de octubre de 2024

**Fecha aprobación garantías:** 7 de noviembre de 2024

**Pólizas de seguro aprobadas prórroga:**

Póliza de Cumplimiento n.° 320 - 47 – 994000029954 del 11 de abril de 2025.

Responsabilidad Civil extracontractual n.° 320 -74 – 994000014082 del 7 de abril de 2025.

**Fecha aprobación garantías prórroga:** 21 abril 2025

**Fecha de inicio:** 7 de noviembre de 2024

## Contratos

El Conviniente suscribió los siguientes contratos con el fin de cumplir con las obligaciones establecidas en el convenio y ejecutar el proyecto aprobado:

| Contrato No. | Proveedor | NIT o cédula | Objeto | Valor | Forma de Pago | Vigencia | Fecha de suscripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOISES DIAZ VELASQUEZ | 72.126.835 - 806.012.364-1 | El CONTRATISTA se compromete con el CONTRATANTE a Prestar los servicios logísticos tales como: Transporte Local y/o Nacional aéreo, marítimo y terrestre, Manutención y Alojamiento, entre otros, requeridos por la Asociación en los horarios y fechas establecidas por el CONTRATANTE. | $ 181.064.000 | 4 pagos | El plazo de ejecución del presente contrato iniciara desde el 01 de noviembre de 2024 hasta el 30 de enero de 2025 | 1/11/2024 |
| 2 | DIANA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ - FUNDACION CCIE | 45.527.409 - 900204604-1 | El CONTRATISTA se compromete con el CONTRATANTE a “Desarrollar los cursos de capacitación a los 33 grupos de beneficiarios de la Asociación en los horarios y fechas establecidas por el CONTRATANTE en modalidad PRESENCIAL. | $ 183.557.600 | 4 pagos | El plazo de ejecución del presente contrato iniciara desde el 01 de noviembre de 2024 hasta el 30 de diciembre de 2024 | 1/11/2024 |
| 3 | CLAUDIA ROSA HERRERA AGAMEZ | 32.786.171 | EL CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios profesionales como DIRECTOR DE PROYECTO, para la ejecución del programa de formación continua especializada – FEEC. A desarrollarse en el marco del CONVENIO ESPECIAL LA ECONOMIA CAMPESINA FEEC-CO1.PCCNTR.6915306, suscrito entre el SENA y la Asociación Agropecuaria y Acuícola de Betania – AGROACUIBE. | $ 26.674.320 | 4 pagos | El plazo para la ejecución del presente contrato será de un (1) mes y diecisiete (17) días, a partir del 13 noviembre hasta el 30 diciembre 2024. | 13/11/2024 |

| Contrato No. | Proveedor | NIT o cédula | Objeto | Valor | Forma de Pago | Vigencia | Fecha de suscripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MAYRA ALEJANDRA ROMERO ALMENAREZ | 1.143.155.382 | EL CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios profesionales como COORDINADOR ADMINISTRATIVO, para la ejecución del programa de formación continua especializada – FEEC. A desarrollarse en el marco del CONVENIO ESPECIAL LA ECONOMIA CAMPESINA FEEC-CO1.PCCNTR.6915306, suscrito entre el SENA y la Asociación Agropecuaria y Acuícola de Betania – AGROACUIBE. | $ 21.600.000 | 3 pagos | El plazo para la ejecución del presente contrato será de un (1) mes y diecisiete (17) días, a partir del 13 noviembre hasta el 30 diciembre 2024. | 13/11/2024 |
| 5 | MOISES DAVID LLAMAS DIAZ | 1.047.474.999 | EL CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios profesionales como COORDINADOR FINANCIERO, para la ejecución del programa de formación continua especializada – FEEC. A desarrollarse en el marco del CONVENIO ESPECIAL LA ECONOMIA CAMPESINA FEEC-CO1.PCCNTR.6915306, suscrito entre el SENA y la Asociación Agropecuaria y Acuícola de Betania – AGROACUIBE. | $ 22.800.000 | 3 pagos | El plazo para la ejecución del presente contrato será de un (1) mes y diecisiete (17) días, a partir del 13 noviembre hasta el 30 diciembre 2024. | 13/11/2024 |

### 4.3. Aspectos relevantes

La ejecución del convenio entre el SENA y AGROACUIBE, en el marco del Programa de Formación Especializada para la Economía Campesina – FEEC, permitió que los campesinos y campesinas del departamento del Atlántico y regiones aledañas mejoren sus capacidades organizativas, técnicas y productivas, mediante acciones de formación diseñadas a partir de las brechas y necesidades identificadas. Al mismo tiempo, se impulsó la asociatividad, la inclusión financiera, el acceso al conocimiento agroecológico y al desarrollo sostenible, fortaleciendo la cultura de paz, la gestión del recurso hídrico y el uso de herramientas tecnológicas para el desarrollo agropecuario y acuícola; y permitiendo a los beneficiarios potenciar su participación activa en los procesos productivos, sociales y económicos del territorio, elevando su calidad de vida y consolidando su papel como actores fundamentales en la economía campesina del país.

#### 4.3.1. Fortalezas

Las acciones de formación impulsaron el empoderamiento comunitario, el acceso a derechos, la sostenibilidad económica y el aporte a una cultura de paz desde una perspectiva integral y participativa. A continuación, se presentan las principales fortalezas alcanzadas en cada acción de formación.

**AF1 - Derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales en la comunidad agropecuaria y acuícola**

Los participantes reconocieron la importancia de los derechos campesinos, entendieron su alcance y discutieron la aplicación en sus territorios.

**AF2 - Estrategias financieras para el manejo de recursos de los productores campesinos**

Se identificaron necesidades específicas y se promovieron herramientas financieras adaptadas, aumentando el interés y la capacidad de los asistentes en su uso.

**AF3 - Convivencia y reconstrucción del tejido social en el sector agropecuario y acuícola**

Los participantes reflexionaron sobre la reconstrucción del tejido social en sus comunidades, vinculando el conocimiento a su contexto diario y fortaleciendo el enfoque comunitario.

### 4.3.2. Puntos a mejorar

Se identifica la necesidad de fortalecer el seguimiento posterior a los procesos formativos mediante programas de actualización y acompañamiento técnico continuos. La ausencia de estos mecanismos puede limitar la consolidación de los conocimientos adquiridos y afectar la sostenibilidad de los resultados obtenidos. Por ello, es fundamental establecer estrategias que permitan reforzar las capacidades técnicas de los beneficiarios a lo largo del tiempo y acompañarlos en la aplicación práctica de lo aprendido, asegurando así un impacto duradero y efectivo.

### 4.3.3. Caso de éxito

La acción de formación AF2 - Estrategias financieras para el manejo de recursos de los productores campesinos, la cual fue diseñada con el propósito de fortalecer la educación financiera de la comunidad agropecuaria y acuícola para que los campesinos y campesinas pudiera acceder a servicios financieros de calidad, gestionar mejor sus recursos y tomar decisiones más informadas. Con esto, se logró que la comunidad entendiera conceptos clave como ahorro, crédito, medios de pago electrónicos y acceso al financiamiento desde una mirada rural y aplicable a su realidad.