ACTA PARCIAL No 01

CONVENIO ASOCIACIÓN NUMERO 216 DEL 2025

CONTRATANTE	**Alcaldía Distrital Especial, Turístico y Cultural de Riohacha** **Nit.: 892115007-2**	
CONTRATISTA	**FUNDACION GUAJIRA AVENTURA** NIT. 900.310188-0 **BORIS RAMON PINZON REDONDO** 84.026.784 EXPEDIDA EN RIOHACHA REPRESENTANTE LEGAL Teléfono: 3012811279 Dirección: CALLE 14 C No. 28-12 Correo: fguajiraaventura@gmail.com	
OBJETO	**"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA EL APOYO EN LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE PLAYAS CON FINES TURISTICOS A TRAVES DE ACCIONES DE PROTECCIÓN DE LOS BAÑISTAS EN EL DISTRITO DE RIOHACHA"**	
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) MESES	
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000.00) M/CTE.	
APORTE DEL DISTRITO	CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 142.250.000)	
APORTE DE LA FUNDACION	SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($7.750.000) M/CTE.	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	CCPET: 2.3.2.02.02.009 C.INVERSION: 4503028 CPC: 91123 SECCION: 16 CONS/BPIN: 09 / 2023440010015	Fuente: 1.2.4.3.03 SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION.
	Nombre: PREVENCION Y PROMOCION DE PLAYAS CON FINES TURISTICOS A TRAVEZ DE ACCIONES DE PROTECCION DE USUARIOS DE PLAYAS DE DISTRITO DE RIOHACHA	
	Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 195 del 21 de Marzo de 2025	Número de Registro Presupuestal: 1449 del 15 Abril de 2025
SUPERVISOR	JACOBO FAUSTINO GOMEZ TORO	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	15 DE ABRIL DE 2025	
FECHA DE INICIACIÓN	21 DE ABRIL DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE AGOSTO DE 2025	

A los Veintidós (22) días del mes de Octubre del 2025 en las instalaciones de la Alcaldía Distrital de Riohacha se reunieron el Doctor **JACOBO FAUSTINO GOMEZ TORO,** en su condición de Secretario de Planeación Distrital, designado para ejercer la supervisión del contrato de prestación de servicios que nos ocupa y por ende facultado para intervenir en el presente procedimiento, quien actuara en representación del Distrito de Riohacha, por una parte, y por la otra, el señor **BORIS PINZÓN REDONDO,** identificado con la cedula de ciudadanía No 84.026.784 de Riohacha, en su condición de contratista, con el fin de suscribir el Acta de Recibo Parcial No 01 correspondiente al CONVENIO ASOCIACIÓN N° 216 DEL 2025 una vez verificado los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato referenciado.

Luego de revisar la Factura No FGA 60 del Recibo Parcial No 01 y soportes pertinentes, el supervisor del contrato manifiesta lo siguiente:

- Que las actividades fueron realizadas según lo estipulado en al CONVENIO ASOCIACIÓN N° 216 DEL 2025
- Que el periodo de ejecución corresponde del 21 de Abril al 20 de Mayo de 2025.
- Que el porcentaje de avance y ejecución del objeto del contractual a la fecha es del Veinticinco por ciento (25%)

Que el contratista cumplió con las obligaciones al Sistema de Seguridad Social en salud, pensión y riesgos laboral. Por lo anterior, se deja constancia de la verificación del cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2012. De acuerdo a las siguientes planillas Abril No 4615518944 / Mayo 4615519428

Nombre	Cedula	asignación salarial $	No. Planilla Salud	Periodo salud	
				MES AÑO	
BORIS RAMON PINZON REDONDO	84026784	3.800.000	4615518944 / 4615519428	04/ 05	2025
BORIS JAVIER PINZON DE LA TORRE	1119391277	2.700.000	4618713381 / 4618713837	04/ 05	2025
NAYETH NAZIRA PINZON SOTILLO	1118814468	2.700.000	4615585277 / 4615585511	04/ 05	2025
BORIS JESUS PINZON SOTILLO	1118842154	2.700.000	4615327545 / 4615328797	04/ 05	2025
VICTOR MANUEL PINZON DE LA TORRE	1119391278	2.700.000	4615513632 / 4615517816	04/ 05	2025
VICTOR ENRIQUE PINZÓN CASTAÑEDA	1118848915	2.700.000	4615513632 / 4615514205	04/ 05	2025
JOSE JOAQUIN GARCIA MARTINEZ	84034692	1.690.224	4603156087 / 4607577869	04/ 05	2025
LATYUSCA UERUSKA GUERRA SERRANO	1003250338	1.690.224	4618711648 / 4605786339	04/ 05	2025
SILFREDO ENRIQUE CHINCHIA FERNANDEZ	17952763	1.690.224	4618897946 / 4605386756	04/ 05	2025
JAIR SANTIAGO ARDILA PETRO	84030558	1.690.224	4601497741 / 4606248306	04/ 05	2025

ACTIVIDADES	NOMBRE	IDENTIFICACION	VA LOR
COORDINADOR (MANO DE OBRA CALIFICADA)	BORIS RAMON PINZON REDONDO	84026784	3.800.000
SALVAVIDAS (MANO DE OBRA NO CALIFICADA)	VICTOR MANUEL PINZON DE LA TORRE	1119391278	2.700.000
SALVAVIDAS (MANO DE OBRA NO CALIFICADA)	BORIS JAVIER PINZON DE LA TORRE	1119391277	2.700.000
SALVAVIDAS (MANO DE OBRA NO CALIFICADA)	NAYET NAZIRA PINZON SOTILLO	1118814468	2.700.000
SALVAVIDAS (MANO DE OBRA NO CALIFICADA)	VICTOR ENRIQUE PINZON CASTAÑEDA	1118848915	2.700.000
SALVAVIDAS (MANO DE OBRA NO CALIFICADA)	BORIS JESUS PINZON SOTILLO	1118842154	2.700.000
ASISTENCIALES – GUIAS PREVENTIVOS	JOSE JOAQUIN GARCIA MARTINEZ	84034692	1.690.224
ASISTENCIALES – GUIAS PREVENTIVOS	LATYUSCA UERUSKA GUERRA SERRANO	1003250338	1.690.224
ASISTENCIALES – GUIAS PREVENTIVOS	SILFREDO ENRIQUE CHINCHIA FERNANDEZ	17952763	1.690.224
ASISTENCIALES – GUIAS PREVENTIVOS	JAIR SANTIAGO ARDILA PETRO	84030558	1.690.224

TRANSPORTE DE LANCHA CON MOTOR FUERA DE BORDA 40HP	FUNDACION GUAJIRA AVENTURA	900310188-0	9.700.000
ALQUILER TRANSPORTE DE DOS KAYAK PARA VIGILANCIA DE PLAYAS	FUNDACION GUAJIRA AVENTURA	900310188-0	3.100.000
TOTAL			$ 36.860.896

NOTA: SE ANEXA RELACION DE BIENES ADQUIRIDOS EL CUAL SE AMORTIZARA SEGÚN ACTAS PARCIALES

1.2	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO	Duración (mes)	VALOR TOTAL
1.2.2	Materiales de Señalización: cinta reflectiva (delimitadora amarilla largo 500 mts, ancho 10 cm)	Unidad	8	$46.087,05	N.A.	$ 368.696,40
1.2.3	Materiales de Señalización: Conos de seguridad de 70 cm	Unidad	18	$111.867,25	N.A.	$ 2.013.610,50
1.2.4	Libreta registro: Riohacha Sana para control de visitantes y actividades en la playa	Unidad	4	$ 43.527,25	N.A.	$ 174.109,00
TOTAL						$ 2.556.415,90

EJECUCIÓN FINANCIERA:

VALOR DEL CONTRATO	V DISTRITO V. APORTE	142.250.000 7.750.000 **$ 150.000.000**
ANTICIPO PACTADO (50%)	V DISTRITO V. APORTE	71.125.000 3.875.000 **$ 75.000.000**
VALOR DEL ACTA PARCIAL No 01	V DISTRITO V. APORTE	35.562.500 1.937.500 **$ 37.500.000**
MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA	V DISTRITO V. APORTE	17.781.250 968.750 **$ 18.750.000**
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL No 01	V DISTRITO	$ 17.781.250
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA		**$ 106.687.500**

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los Veintidós (22) días del mes de Octubre del 2025

JACOBO FAUSTINO GOMEZ TORO Secretario de Planeación Supervisor	**BORIS PINZON REDONDO** C.C. No. 84.026.784 de Riohacha Contratista

ALCALDÍA DE RIOHACHA

Distrito Especial, Turístico y Cultural

ENTIDAD CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	**PERIODO DE EJECUCIÓN:**	**21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2025**
CONVENIO No.:	**216 DEL 2025**	**CONTRATISTA:** FUNDACION GUAJIRA AVENTURA	**PLAZO DE EJECUCION:** CUATRO (04) MESES
OBJETO:	**"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA EL APOYO EN LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE PLAYAS CON FINES TURISTICOS A TRAVES DE ACCIONES DE PROTECCIÓN DE LOS BAÑISTAS EN EL DISTRITO DE RIOHACHA"**	**FECHA DE INICIO:**	21 DE ABRIL DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	20 DE AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	JACOBO FAUSTINO GOMEZ TORO - SECRETARIO DE PLANEACIÓN DISTRITAL	**VALOR ACTA PARCIAL No. 01:**	**$ 37.500.000**
		FECHA DE EXPEDICIÓN:	22 DE OCTUBRE DE 2025

ITEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 001 EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01			ACTIVIDADES NO EJECUTADAS		
			CANTIDAD	TIEMPO MES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TIEMPO MES	VALOR TOTAL	% EJECUTADO	TIEMPO MES	VALOR TOTAL	% NO EJECUTADO
1.1	**ACTIVIDAD 1. Brindar el Servicio de Guias Preventivos y de Salvavidas a Usuarios**											
1.1.1	COORDINADOR DEL PROYECTO	Mes	1	4	$ 3.800.000	$ 15.200.000	1	$ 3.800.000	25.0%	1	$ 3.800.000	25%
1.1.2	SALVAVIDAS EN PUNTOS DE MAYOR RIESGO EN LAS PLAYAS DE RIOHACHA	Mes	5	4	2.700.000	$ 54.000.000	1	$ 13.500.000	25.0%	1	$ 13.500.000	25%
1.1.3	EMBARCACION CON MOTOR FUERA DE BORDA 40HP	Mes	1	4	9.700.000	$ 38.800.000	1	$ 9.700.000	25.0%	1	$ 9.700.000	25%
1.1.4	TRANSPORTE DE KAYAK O VEHICULO ACUATICO DE TRACCION MECANICA	Mes	2	4	1.550.000	$ 12.400.000	1	$ 3.100.000	25.0%	1	$ 3.100.000	25%
	SUBTOTAL ACTIVIDAD 01					**$ 120.400.000**	1	**$ 30.100.000**	**25.0%**	1	**$ 30.100.000**	25%
1.2	**ACTIVIDAD 2. Instalar y operar los Elementos Mínimos para las Acciones de Prevención Respecto al Salvamento de Bañistas**											
1.2.1	ASISTENCIALES - GUIAS PREVENTIVOS	Mes	4	4	1.690.224	$ 27.043.584	1	$ 6.760.896	25.0%	1	$ 6.760.896	25%
1.2.2	MATERIALES DE SEÑALIZACIÓN: CINTA REFLECTIVA (DELIMITADORA AMARILLA LARGO 500 MTS, ANCHO 10 CM)	Mes	8	N.A.	46.087	$ 368.696	2	$ 92.174	25.0%	1	$ 92.174	25%
1.2.3	MATERIALES DE SEÑALIZACIÓN: CONOS DE SEGURIDAD DE 70 CM	Mes	18	N.A.	111.867	$ 2.013.611	5	$ 503.403	25.0%	1	$ 503.403	25%
1.2.4	LIBRETA REGISTRO: RIOHACHA SANA PARA CONTROL DE VISITANTES Y ACTIVIDADES EN LA PLAYA.	Mes	4	N.A.	43.527	$ 174.109	1	$ 43.527	25.0%	1	$ 43.527	25%
	SUBTOTAL ACTIVIDAD 02					**$ 29.600.000**	1	**$ 7.400.000**	**25,0%**		**$ 7.400.000**	25%
	VALOR TOTAL					**$ 150.000.000**						
	VALOR TOTAL ACTA PARCIAL						1	**$ 37.500.000**	**25%**		**$ 37.500.000**	**25%**

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES	EJECUCIÓN ACTA PARCIAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 150.000.000**	
APORTE DISTRITO	$ 142.250.000	
APORTE FUNDACIÓN	$ 7.750.000	
VALOR ANTICIPO 50 %	**$ 75.000.000**	
APORTE DISTRITO	$ 71.125.000	
APORTE FUNDACION	$ 3.875.000	
VALOR ACTA DE PARCIAL No 01	**$ 37.500.000**	**$ 37.500.000**
APORTE DISTRITO	$ 35.562.500	$ -
APORTE FUNDACIÓN	$ 1.937.500	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO		**$ 18.750.000**
APORTE DISTRITO		$ 17.781.250
APORTE FUNDACIÓN		$ 968.750
TOTAL A PAGAR	**$**	**17.781.250**

JACOBO FAUSTINO GOMEZ TORO
Secretario de Planeación
Supervisor

BORIS PINZÓN REDONDO
C.C. N° 84.026.784 de Riohacha - La Guajira
Representante Legal
CONTRATISTA: