ACTA No. 4182.010.26.1.01	**FECHA:**	19/09/2025
	HORA INICIAL:	10:30 a.m.
OBJETIVO: Realizar seguimiento al contrato de Interventoría 4182.010.26.1.1016-2025 y al contrato de Consultoría 4182.010.26.1.784-2025 con objeto "Realizar estudio de alternativas con alcance de diseño del sistema de acueducto de la vereda Laureles, corregimiento La Elvira	**HORA FINAL:**	11:00 a.m.
	LUGAR: UAESP Taller 2 Calle 7# 4-105ª	

ASISTENTES:

David Felipe Cano – UAESP - Contratista
Alejandra Bocanegra – UAESP - Contratista
Juan Carlos Jurado – UAESP – Líder Agua potable
Gustavo Bonilla – UAESP – Contratista

AUSENTES: N/A

INVITADO:

Alejandro Cespedes – Interventor CEHID Interventoría
Diego Mayor – Consultor Terracontrol

ORDEN DEL DÍA:

El contratista Juan Carlos Jurado, líder de agua potable de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), da inicio a la reunión

El orden del día de la reunión fue el siguiente:

1. Presentación del contrato
2. Intervención líder agua potable e invitados.
3. Cierre de la reunión.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

DESARROLLO:

1. Presentación de estado actual del contrato.

Inició la reunión con el saludo a los asistentes por parte del Ing Juan Carlos Jurado Líder del equipo de Agua Potable. prosiguió la presentación de cada asistente del comité indicando su rol y cargo dentro del contrato

2. Intervención Ing. Jurado

El ingeniero Jurado. explico brevemente los antecedentes del contrato, se indico que es un contrato para cumplimiento de sentencia judicial para la zona de Laureles La Elvira, se explico a los asistentes el conducto regular para la ejecución del contrato haciendo énfasis que el contratista consultor remite al interventor y este después de evaluar envía a la entidad. comento que se realiza comité de seguimiento al contrato de interventoría pero se invita al consultor para conocer de primera mano el estado actual del contrato. se comento que el contrato tiene como finalización diciembre de 2025 y no puede pasar a reserva presupuestal. se comentó que contratista e interventor, cuando tenga avance en la ejecución del contrato puede cobrar una cuenta inicial para que se familiaricen con los documentos administrativos solicitados por la unidad para la presentación de cuenta de cobro y no dejar un único cobro para el final del contrato a fin de año. solicito creación de grupo de WhatsApp únicamente para temas técnicos relacionados al contrato.

Intervino el interventor consultado como es el conducto general, que están revisando la documentación aunque en la oferta no esta revisión de topografía tiene incluido en su equipo mínimo un profesional en topografía comento que ya cargaron pólizas.

intervino el consultor comento que primero hacen un informe inicial de revisión y que se le presentara a la interventoría para definir alcances y balancear contrato en caso de ser necesario.

el Ing. Jurado comento que se están gestionando permiso de intervención de lotes, que en el contrato se deben analizar las dos alternativas y definir técnicamente cual es la

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

mas viable para la construcción de la PTAP. desde la parte administrativa los contratos les faltan RPC y ahí si pueden iniciar comento el Abogado del contrato.

3. Cierre de la reunión.

Finalmente se cierra la reunión.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN

QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Crear grupo de WhatsApp	UAESP	19/Sep/2025
Revisar alcance y balancear	Consultor e Interventor	26/Sep/2025
Realizar Socialización	UAESP	10/Oct/2025

Firmas (responsables)

Contratista - Líder Agua Potable UAESP
Ing. Juan Carlos Jurado.

Contratista - Agua Potable UAESP
Ing. David Felipe Cano

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por Un (1) folio(s).

Elaboró: David Felipe Cano – UAESP – Equipo AP – SB

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.P003.F007	
		VERSIÓN	002

ACTA DE REUNIÓN N° 4182.010.26.1.01.

FECHA:	19 / 09 / 2025
HORA INICIAL:	10:30 am
HORA FINAL:	11:00 m
LUGAR:	UAESP/APSB Taller 2

OBJETIVO: Realizar seguimiento al Contrato de Interventoría 4182.010.26.1.1016-2025 y al Contrato de consultoría 4182_010.26.1.784-2025 con objeto "Realizar un estudio de alternativas y Diseño con alcance de diseño del sistema de acueducto de la vereda Laureles, corregimiento Elvira

ASISTENTES

N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Arles Octavio Lemos	UAESP	3168724755	arles.lemos@cali.gov.co	
2	Alejandra M. Bocanegra Y	UAESP	3043934551	alejandramaria.bocanegra@gmail.com	
3	David Cano	UAESP	3193731709	dfcanop@gmail.com	
4	Silvio Stivens Valencia T.	Terracontrol	3147370191	ssvalenciat@gmail.com	
5	Diego A. Mayor C	Terracontrol	3164484950	diegomayor866@yahoo.com	
6	Carolina Reina B.	Terracontrol	3148462542	carolreinab@gmail.com	
7	Rosano Cuellar	UAESP	3012170887	rosacuellar2012@gmail.com	
8	Gustavo Adolfo Bonilla	UAESP	3156701980	tecto_arquitectura@hotmail.com	
9	Alejandro J. Cepedes	Interventoria	3015493215	cahibconsultoria@gmail.com	
10	Faber A. Varela	"	3116555591	"	
11	Juan C Jimenez	UAESP	3104495116	juanjimenez@gmail.com	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.