ACTA No. 4182.010.26.1.03	**FECHA:**	17/10/2025
	HORA INICIAL:	10:30 a.m.
OBJETIVO: Realizar seguimiento al contrato de Interventoría 4182.010.26.1.1016-2025 y al contrato de Consultoría 4182.010.26.1.784-2025 con objeto "Realizar estudio de alternativas con alcance de diseño del sistema de acueducto de la vereda Laureles, corregimiento La Elvira	**HORA FINAL:**	11:00 a.m.
	LUGAR: UAESP Taller 2 Calle 7# 4-105ª	

ASISTENTES:

David Felipe Cano – UAESP - Contratista
Juan Carlos Jurado – UAESP – Líder Agua potable

AUSENTES: N/A

INVITADO:

Soir Usme – CEHID Interventoría
Silvio Valencia – Consultor Terracontrol

ORDEN DEL DÍA:

El contratista Juan Carlos Jurado, líder de agua potable de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), da inicio a la reunión
El orden del día de la reunión fue el siguiente:

1. Presentación del contrato
2. Intervención asistentes e invitados.
3. Cierre de la reunión.

DESARROLLO:

1. Presentación de estado actual del contrato.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Inició la reunión con el saludo a los asistentes por parte del Ing. Juan Carlos Jurado Líder del equipo de Agua Potable. prosiguió la presentación de cada asistente del comité indicando su rol y cargo dentro del contrato

2. Intervención Ing. Jurado

El ingeniero Jurado. comentó que es la segunda reunión de seguimiento y que ya se realizó la socialización, recalcó que el contrato es cumplimiento a una sentencia, así mismo comentó que se deben realizar los diseños y verificar alternativas y hacer entregables.

Intervención consultoría e interventoría.

La Ing. Soir Usme de la interventoría menciono que se realizó la socialización del proyecto y que se esta a la espera de iniciar trabajos en campo, así mismo comento que el contratista consultor ha tenido acercamientos con el señor Apolinar Montero dueño de un lote con alternativas de diseño.

El consultor Silvio Martínez, intervino comentando que efectivamente inician trabajos la otra semana el día miércoles y solicitan permiso de intervención, así mismo hacen la claridad que según lo expuesto en la socialización esta contaminada por aguas residuales no tratadas los afluentes donde se captara el agua del proyecto, y que en su contrato no tienen caracterización ,

El Ing. Cano comento que ya se tiene el permiso de intervención firmado en el Lote 1.

El Ing. Jurado comento que se debe revisar el contrato y balancear actividades para dar cumplimiento al objeto contractual

3. Compromisos y cierre.

como compromiso se llego a realizar visita al sector laureles el día miércoles 22 de noviembre para verificar los trabajos en campo de censo y topografía. finalmente se cierra la reunión

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN

QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Realizar visita de seguimiento	UAESP	22/Oct/2025
Revisar alcance y balancear	Consultor e Interventor	24/Oct/2025

Firmas (responsables)

Contratista - Líder Agua Potable UAESP
Ing. Juan Carlos Jurado.

Contratista - Agua Potable UAESP
Ing. David Felipe Cano

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por Un (1) folio(s).

Elaboró: David Felipe Cano – UAESP – Equipo AP – SB

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAGT04.03.P003.F007	
	LISTADO DE ASISTENCIA	VERSIÓN	002

ACTA DE REUNIÓN N° 4182.010.26.1.03

FECHA:	17 / 10 / 2025
HORA INICIAL:	10:30
HORA FINAL:	11:00
LUGAR:	Taller 2 APSB UAESP

OBJETIVO: Realizar seguimiento al contrato de Interventoria 4182.010.26.1.1016-2025 y al contrato de consultoria 4182.010.26.1.784-2025 con objeto Realizar estudio de Alternativas con alcance de diseño del Sistema de Acueducto de la Vereda Laureles, corregimiento Laureles.

ASISTENTES

N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	David Cano	UAESP	3193731709	dpcanop@gmail.com	
2	Silvio Valencia	Terracontrol	3147370191	ssvalenciol@gmail.com	
3	Ana Mileth Tobar	Terracontrol	3137342772	anamilethh@live.com	
4	Javier Reyo	CETID	3227893183	cetid.javier@gmail.com	
5	JAVIER USME O	CETID	3183499974	INTERVENTORIA.UAESP@GMAIL.COM	
6	Daniela Alejandra Galvis		3123627269	adharaceleste@gmail.com	Daniela Galvis
7	Christian Castañeda	UAESP	3053223600	Christiancastaneda333@gmail.com	
8	Diego A Mayor G	Terracontrol	3164184954	diegomayor66@hotmail.com	
9	Juan C. Juraj R	UAESP	3104495162	juan.juraj@uaesp.gov.co	
10	Rosano Cuellar	UAESP	3012170886	rosellez812@gmail.com	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.