Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251101-084234-6d94a9-21.279768
2025-11-01T08:48:53-05:00 - Página 1 de 6

**Generales**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **a que corresponde el informe** | 1/10/2025 A 30/10/2025 | | | |
| **orta algun desempeño deficiente o a mejorar?** | SI | | NO | X |
| **aje de ejecución** | **Física** | | **Presupuestal** | |
| | 85.0% | | 73.0% | |

**del Supervisor/interventor**

| | |
|---|---|
| **del supervisor/interventor** | ANITA LIEVANO TOLEDO |
| **Número de CTO de interventoría** | N/A |
| **Dependencia** | SUBDIRECCION LOCAL SANTAFE CANDELARIA |
| **Cargo** | SUBDIRECTORA LOCAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL |
| **Localidad** | SANTAFE - LA CANDELARIA |
| **Apoyo a la supervisión** | LILIANA MARCELA CHACON MUÑOZ |

**Datos del contrato supervisado**

| | |
|---|---|
| **Número de Contrato** | 5521 |
| **Fecha de Contrato** | 6/03/2025 |
| **Fecha Aprobación de Poliza** | N/A |
| **Contratista** | SINDY LISETH CAICEDO MUÑOZ |
| **Cédula de ciudadania o NIT** | 53016507 |
| **Proyecto** | 7939-Desarrollo de capacidades para las gestantes niñas niños adolescentes y sus familias que promuevan s |
| **Valor** | $34,059,690.00 |
| **Plazo** | 270 DIAS |
| **Fecha Acta Inicio** | 12/03/2025 |
| **Fecha Terminacion Proyectada del Contrato** | 11/12/2025 |
| **Adicion** | |
| **Prorroga** | |
| **Suspensión** | |
| **Fuente de financiación** | 0231 2-100-I016 - VA-OTRAS TRANSFERENCIAS NACIÓN |
| **Objeto** | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACCIONES QUE PERMITAN LA ATENCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMERA INFANCIA EN LA UNIDAD OPERATIVA QUE LE SEA ASIGNADA EN EL SERVICIO DE JARDINES INFANTILES Y SUS MODALIDADES, APORTANDO AL CUMPLIMIENTO DE LAS APUESTAS DEL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO. |

**Reporte del Monitoreo a los Riesgos Previsibles del Convenio o Contrato**

PARA ESTE PERIODO LA CONTRATISTA REFIRIÓ UN DIA DE INCAPACIDAD MEDICA.

**Seguimiento Contractual**

**1.Cumplimiento del objeto:**

PARA ESTE PERIDODO LA CONTRATISTA CUMPLIÓ CON EL OBJETO DEL CONTRATO.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251101-084234-6d94a9-21.279768
2025-11-01T08:48:33-05:00 - Página 2 de 6

**2. Grado de cumplimento de las obligaciones:**

| Obligaciones | Obligación | Estado | Observación |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.Planear e implementar ambientes y experiencias pedagógicas que promuevan el desarrollo Integral de las niñas y los niños considerando su diversidad, intereses y particularidades, con base en el proyecto pedagógico y los referentes técnicos Nacionales y Distritales, en articulación con las auxiliares de atención a la Primera Infancia y profesionales transversales. | Satisfactorio | La contratista cumplió con la obligación. |
| 2 | 2.Observar, registrar y realizar seguimiento al desarrollo de las niñas y los niños a su cargo, documentando particularidades, avances y retrocesos en los instrumentos definidos para este fin, para la toma de decisiones en su accionar pedagógico y la socialización oportuna a familias, cuidadores y otros actores en clave de potenciar el desarrollo integral. | Satisfactorio | La contratista cumplió con la obligación. |
| 3 | 3. Participar en las reuniones y encuentros de seguimiento y fortalecimiento, para revisar y apropiarse de los referentes técnicos, procesos y lineamientos que soportan y orientan la atención integral a la Primera Infancia con calidad y pertinencia. | Satisfactorio | La contratista cumplió con la obligación. |
| 4 | 4. Identificar y aportar en las acciones necesarias en el marco de la Ruta Integral de Atenciones para la Primera Infancia. | Satisfactorio | La contratista cumplió con la obligación. |
| 5 | 5. Realizar acciones articuladas con las y los profesionales transversales (psicosociales, educación especial, nutrición y enfermería) para promover el desarrollo integral de las niñas y niños fomentando la adopción de hábitos de vida saludable y prácticas de cuidado y autocuidado en la cotidianidad del jardín infantil en coherencia con las | Satisfactorio | La contratista cumplió con la obligación. |
| 6 | 6. Registrar y hacer seguimiento a cualquier novedad con las niñas y los niños incluyendo la activación de póliza de accidente y el reporte oportuno y a quien corresponda, todas aquellas situaciones que puedan amenazar o vulnerar los derechos de los niños y niñas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1098 del 2006 Código de Infancia y<br>Adolescencia y las rutas establecidas. | Satisfactorio | La contratista cumplió con la obligación. |
| 7 | 7. Documentar las experiencias pedagógicas vivenciadas con las niñas, niños familias u otros actores, rescatando las voces, saberes, sentires, así como los aprendizajes y reflexiones acorde a los propósitos de la educación. inicial. | Satisfactorio | La contratista cumplió con la obligación. |
| 8 | 8. Implementar las acciones concertadas para acompañar el tránsito efectivo y armónico de las niñas y los niños, de acuerdo con las orientaciones establecidas. | Satisfactorio | La contratista cumplió con la obligación. |
| 9 | 9.Cumplir con las demás actividades asignadas por el supervisor relacionado con el objeto contractual. | Satisfactorio | La contratista cumplió con la obligación. |

| | |
|---|---|
| Concepto general del cumplimiento de las obligaciones | PARA ESTE PERIDODO LA CONTRATISTA REALIZÓ DIFERENTES ACCIONES CON FAMILIAS, NIÑOS, NIÑAS Y TALENTO, ASI COMO ORGANIZACIÓN DE HISTORIAS SOCIALES DEL NIVEL PREJARDIN PARA EL AVANCE DE LA GESTION DOCUMENTAL DANDO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO. |

**3. Recomendaciones o sugerencias acerca del desempeño del contratista:**

NINGUNA.

**4. Declaraciones y propuestas del contratista ante un eventual desempeño deficiente o a mejorar de las obligaciones:**

NO APLICA.

**5.Relación de los pagos a la seguridad social y aportes parafiscales:**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251101-084234-6d94a9-21279768
2025-11-01T08:48:53-05:00 - Pagina 3 de 6

| Item | Periodo de pago Año-Mes | Fecha Pago Año - Mes - Día | Valor |
|---|---|---|---|
| | septiembre de 2025 | 2025 - 10 - 15 | $190,900.00 |
| | septiembre de 2025 | 2025 - 10 - 15 | $244,300.00 |
| | septiembre de 2025 | 2025 - 10 - 15 | $8,100.00 |

**tado esperado al momento de finalizar contrato:**

MIENTO DEL CIEN POR CIENTO DE LAS OLIGACIONES Y DEL OBJETO DEL CONTRATO.

**7. Riesgo en el manejo de los recursos :**

NINGUNO.

**8. ¿Existe plan de mejoramiento?**

| SI | | NO | X |
|---|---|---|---|

(En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento)

**9. Entrego Informe de ejecución?**

| SI | x | NO | |
|---|---|---|---|

Relacionar soportes de informe:

| | |
|---|---|
| Seguridad Social | SALUD Y PENSION SEPTIEMBRE 2025-SINDY.pdf |
| Certificacion de Contratos suscritos con entidades del estado | FormatoCertificacionContratosSuscritosEntidadesEstado # octubre.pdf |
| Evidencia / Informe Final | FORMATO EVIDENCIAS OCTUBRE SINDY CAICEDO # 5521 (3).pdf |
| Bitacora Actividades | BITACORA MES OCTUBRE 2025 SINDY CAICEDO 5521 (1).pdf |

**10. ¿Procede Pago en este periodo?**

| SI | x | NO | |
|---|---|---|---|

**En caso de proceder pago se anexa al presente informe certificación para pago**

**11. Información cualitativa y cuantitativa de la ejecución del contrato/convenio, de acuerdo a las metas del proyecto al que pertenece:**

PARA ESTE PERIDODO LA CONTRATISTA REALIZÓ DIFERENTES ACCIONES CON FAMILIAS, NIÑOS, NIÑAS Y TALENTO, ASI COMO ORGANIZACIÓN DE HISTORIAS SOCIALES DEL NIVEL PREJARDIN PARA EL AVANCE DE LA GESTION DOCUMENTAL DANDO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO ALCANZANDO A LA FECHA UNA EJECUCIÓN FÍSICA DEL 84,8% Y UNA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL 73,7%

**12. Otras observaciones relevantes del supervisor:**

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO PARA ESTE PERIODO DE MANERA SATISFACTORIA

**Fecha Elaboracion:** 01/11/2025

ANITA LIEVANO TOLEDO

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251101-084234-6d94a9-21279768
2025-11-01T08:48:33-05:00 - Pagina 4 de 6

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251101-084234-6d94a9-21279768
2025-11-01T08:48:53-05:00 - Pagina 5 de 6

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

2025_10_5521_2025_SINDY_LISETH_CAICEDO_MUNOZ_INFORMESUPERVISION

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251101-084234-6d94a9-21279768

Estado: Finalizado

Creación: 2025-11-01 08:42:34

Finalización: 2025-11-01 08:48:52

Escanee el código para verificación

**Firma: Supervisor Contrato**



ANITA LIEVANO TOLEDO
41747050
alievanot@sdis.gov.co
SUBDIRECTORA LOCAL
SUBDIRECCION LOCAL DE SANTA FE - LA CANDELARIA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251101-084234-6d94a9-21279768
2025-11-01T08:48:53-05:00 - Pagina 6 de 6

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

2025_10_5521_2025_SINDY_LISETH_CAICEDO_MUNOZ_INFORMESUPERVISION

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251101-084234-6d94a9-21279768

Creación: 2025-11-01 08:42:34

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-11-01 08:48:52

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Firma | ANITA LIEVANO TOLEDO<br>alievanot@sdis.gov.co<br>SUBDIRECTORA LOCAL<br>SUBDIRECCION LOCAL DE SANTA FE - LA CANDELARIA | Aprobado | Env.: 2025-11-01 08:42:45<br>Lec.: 2025-11-01 08:48:50<br>Res.: 2025-11-01 08:48:52<br>IP Res.: 200.118.80.198 |