ACTA DE RECIBO FINAL DE COMUNIDAD

FECHA Y LUGAR DE SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA	LA LLANADA (NAR.), TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)
CONTRATO	OBRA PUBLICA MC 068-2025 DE QUINCE (15) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE LA LLANADA NARIÑO NIT: 800.149.894 – 0 DIRECCION: CALLE 6 No. 4-09 BARRIO SAN JUAN BOSCO CORREO: alcaldia@lallanada-narino.gov.co REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS TAPIA AYALA IDENTIFICACION: C.C. No. 13.069.278 DE PASTO (NAR) ACTA DE POSESIÓN: No. 02/2023 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2023 NOTARIA UNICA DEL CIRCUITO DE LOS ANDES
CONTRATISTA DE OBRA	ING. MAURICIO MELO MOSQUERA DENTIFICACION: C.C. No. 12.996.854 DE PASTO (N). MATRICULA PROFESIONAL: 52202-089027 - COPNIA DIRECCION DE NOTIFICACIÓN: CARRERA 23# 114 – 52, CENTRO, PASTO (NAR). CONTACTO: 3128517567 CORREO: galeras165@gmail.com
SUPERVISOR	ARQ. H. FERNANDO MUÑOZ JURADO. IDENTIFICACIÓN: CC No. 98.348.392 DE LOS ANDES (NAR.) CARGO: SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS MUNICIPAL CORREO: planeacionyobrasmpal@lallanada-narino.gov.co
OBJETO	CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO CENTRAL Y CORAZÓN DE JESÚS EN EL MUNICIPIO DE LA LLANADA – NARIÑO.
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($ 39.716.208)
PLAZO DE EJECUCIÓN	QUINCE (15) DÍAS, CONTADO A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO SEGÚN ACTA DE INICIO DE OBRA	QUINCE (15) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)
FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO	TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)
OTRO SI MODIFICATORIO N° 01	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: VEINTICINCO (25) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)

	ADICIÓN EN VALOR DE: DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE($ 19.848.661,00)
NUEVO VALOR DEL CONTRATO	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE ($ 59.564.869,00)
FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN ACTA FINAL DE OBRA	TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)
PAGOS Y/O DESEMBOLSOS REALIZADOS	
ANTICIPO 0%	N.A
	N.A.
ACTA FINAL DE OBRA	FECHA: TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)
	VALOR: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 59.564.869,00)

Entre los suscritos, **JUAN CARLOS TAPIA AYALA**, identificado con cédula de ciudadanía No 13.069.278, expedida en Pasto (Nar.), obrando a nombre y en representación del **MUNICIPIO DE LA LLANADA** de **NIT. 800.149.894 – 0,** y posesionado con acta No. 02/2023 del 27 de diciembre de 2023 de la Notaria Única del circuito de Los Andes (Nar.), en su condición de alcalde del Municipio, quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte, por otra El Ing. **MAURICIO MELO MOSQUERA** persona natural identificada con C.C No 12.996.854 expedida en Pasto (Nar), quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA** por otra parte El Arq. **H. FERNANDO MUÑOZ JURADO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.348.392 expedida en Los Andes (Nar), quien se desempeña como Secretario de Planeación y Obras Municipal, y en este caso en su condición de SUPERVISOR de la Obra; actuando de conformidad al acta de delegación suscrita por el señor alcalde municipal, y los **BENEFICIARIOS DEL PROYECTO**, hemos acordado suscribir la presente ***ACTA DE RECIBO FINAL DE COMUNIDAD***, con el objeto de dejar constancia REAL Y EFECTIVA del recibido a satisfacción por parte de La Comunidad Beneficiaria de la OBRA PUBLICA MC 068-2025 suscrita el quince (15) de septiembre de dos mil veinticinco (2025) de objeto CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO CENTRAL Y CORAZÓN DE JESÚS EN EL MUNICIPIO DE LA LLANADA – NARIÑO por un a valor de

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE ($ 59.564.869,00), teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

El quince (15) de septiembre de dos mil veinticinco (2025), se firma el acta de inicio de actividades de obra, con un plazo de quince (15) días, proyectando fecha de terminación para el treinta (30) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

El treinta (30) de septiembre de dos mil veinticinco (2025), se finalizan las actividades de obra y se firma el acta de entrega y recibo de la Obra Pública.

Realizada la verificación física de los trabajos ejecutados y que los mismos cumplen con las especificaciones y han sido realizados de conformidad con el contrato suscrito entre las partes, la comunidad de La Llanada (Nar) deja constancia de que, en esta fecha, el contratista entrega y la comunidad recibe la obra, precisando que no existen deficiencias de construcción aparentes.

Se detallan las cantidades de obra ejecutadas

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1,1	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFCIO GEOREFERNCIADO	ML	75
1,2	ESTUDIO DE SUELOS	UND	1
2	DEMOLICIONES		0
2,1	DEMOLICION CAMARA DE INSPECCION 2.5<H<3.0M DINT=1.20M	UND	1
2,2	DEMOLICION DE CAPA DE RODADURA	M3	22,05
2,3	RETIRO DE TUBERÍA EN CONCRETO DE 8" -10"	ML	80
3	EXCAVACIONES		
3,1	EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA INCL. CORTE Y CARGUE ALCANCE BRAZO HASTA 5M 3-5M DE PROFUND.	M3	66
3,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H<=2M	M3	192
3,3	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H<=2M	M3	23,76
3,4	EXCAVACION EN ROCA NO INCLUYE CORTE H=0-3M	M3	3
3,5	ENTIBADO CON TABLONES CADA 0.50M APUNTALAMIENTO GUADUA D.MIN=0.10M DOS USOS	M2	352
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO		
4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA PVC ESTRUCTURADA 250MM D=10" (NTC 3722-3/5055/5070 ASTMF 794)	ML	75
4,2	ATRAQUE Y RELLENO INICIAL CON RECEBO E=D+ 0.30M POR ENCIMA DE LA CLAVE COMPACTADO MANUALMENTE 85% PROCTOR MODIFICADO, CON PIZON	M3	57,6
4,3	ATRAQUE Y RELLENO INICIAL CON RECEBO E=D+ 0.30M POR ENCIMA DE LA CLAVE COMPACTADO MANUALMENTE 85% PROCTOR MODIFICADO, CON PIZON	M3	86,4
5	CONSTRUCCION DE CAMARAS DE INSPECCION Y SUMIDEROS		
5,1	CAMARA DE INSPECCION EN CONCRETO REFORZADO 2.0<H<=2.5M D.INT.=1.20M CILINDR.	UND	4
6	CONSTRUCCION ACOMETIDA DOMICILIAR DE ALCANTARILLADO		
6,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA PVC ESTRUCTURADA 160MM D=6" DOMICILIARIAS (NTC 3722-3/5055/5070 ASTMF 794)	ML	24
6,2	SUMINISTRO E INSTALACION SILLA YEE ESTRUCTURADA 250MMX160MM (10X6)	UND	5
6,3	CODO SANITARIO ESTRUCTURADO PVC 45ºX6 160MM INCL. SUM E INST.	UND	5
6,4	CAJA DOMIC.SOBRE ANDEN 0.7X0.7X 1.0MEBASE=0.10M ETAPA=0.08M REF 60000PSI NO4 CADA 0.15M, ESMALTADA E IMPERMEABILIZADA INTERNAMENTE	UND	5
7	DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE		
7,1	DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	370,19
7,2	CARGUE DE MATERIALES MANUAL	M3	180

El recibo físico de los trabajos no exime al contratista de sus obligaciones contractuales, ni de sus obligaciones legales vigentes.

Para constancia se firma en el Municipio de La Llanada, el Treinta (30) días del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

POR EL MUNICIPIO:

JUAN CARLOS TAPIA AYALA
CC No.13.069.278
ALCALDE MUNICIPAL

POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

ING. MAURICIO MELO MOSQUERA
CC No. 12.996.854
CONTRATISTA

POR EL SUPERVISOR:

ARQ. FERNANDO MUÑOZ JURADO
C.C. No. 98.348.392
SEC. DE PLANEACIÓN Y OBRAS

POR LA COMUNIDAD

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	DIRECCION
1	Diana ASCUNTAR	27321689	corazon de Jesus.
2	Aida. E. Yela.	27321329	central.
3	Aura Nelly Yela.	27.321.156	B/. Central.
4	Sharloth Meneses B	1.088.728.025	B/ central.
5	Wilson Otero R.	98348184	B/ jigante.
6	Dorys Rosero D.	37086841	B/ jigante.
7	Oscar López N.	5.289.141	B/ gigante.
8	Marcelas Vallejo M	30721713	B/ central
9	Monica Rosero Vallejo	27.391.560	B/Central
10	SHOANNA ROSERO VALLEJO	27321.403	B/CENTRAL.
11	Yanca Rosero Campiz	27.321.239	B/central
12	Daniela Mayla R.	1004598033	B/central.
13	Sebastian Meneses Otero	1.143.877.947	B/ Gigante
14	Karen Gabriela B.	1.088.736.205	B/ Gigante.
15	Britany Chamorro Galaiza	1004597548	Corazon de Jesús.
16	Juliana Rodriguez Morales	1087026363	B/ Gigante
17	Lusalba Piedad Morales Leiton	27321151	B/ Gigante
18	Jhon Edisson Yela B	1061735347	B/ gigante.