Bogotá, 22 octubre de 2025

INFORME DE AVANCE DE OBRA

FASE1: ENTREGA DE PANTALLAS LED

CONTRATO No. 2506050752

OBJETO: compra de la pantalla exterior del estadio Palogrande del Municipio de Manizales

CONTRATISTA: MACHINETRONICS SAS


Cronograma estimado de ejecución:

Actividad	Fecha	Responsable
Entrega de Pantalla Led e insumos que conforman las pantallas digitales a instalar (84 gabinetes)	22/10/2025	MACHINETRONICS SAS

Avance de Obra:

Avance ejecutado al 29 de septiembre de 2025**: 70%**

Cordialmente



Ana Yulieth Cruz
Representante Legal
Contratista Machinetronics sas

www.machinetronics.com
Colombia - Bogotá
Cra 68H # 73A – 88
PBX: (571) 7498158 – 7498156 – 3165230606

Registro Fotográfico:









www.machinetronics.com
Colombia - Bogotá
Cra 68H # 73A – 88
PBX: (571) 7498158 – 7498156 – 3165230606