CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLES	ESTADO	2025												2026																OBSERVACIONES
			OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO			
			SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
GESTIÓN AMBIENTAL																																		
Elaboración del PIPMA	Residente Ambiental	P					P	P	P	P																								
		E																																
Seguimiento y control del PIPMA	Residente Ambiental	P									P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
		E																																
Inducción al personal nuevo	Residentes Ambiental, y Social	P					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
		E																																
Presentación de informes mensuales ambientales.	Residente Ambiental	P									P				P				P				P				P							
		E																																
Diligenciamiento de formatos ambientales aplicables al contratista.	Residente Ambiental	P					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
		E																																
Verificación y seguimiento a los permisos y licencias de carácter ambiental que apliquen para el proyecto	Residente Ambiental	P					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
		E																																
Capacitacion de generalidades de Guia de Manejo (MAO)	Residente Ambiental	P											P																					
		E																																
Capacitación Funciones de orden y aseo	Residente Ambiental	P														P																		
		E																																
ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS																																		
D.1 MANEJO DE CAMPAMENTOS Y CENTROS DE ACOPIO.																																		
Instalación y seguimiento a la demarcación y señalización del campamento de obra	Residentes Ambiental y SST.	P					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
		E																																
Instalación de recipientes y seguimiento a la clasificación de residuos	Ayudantes, Residente Ambiental	P					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
		E																																
Desmantelamiento y restauración de la zonas destinadas a campamentos o centros de acopio.	Dirección de Obra, Residentes y Ambiental.	P					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
		E																																
Realización de labores de Orden, Aseo y Limpieza en el campamento	Ayudantes y personal de obra.	P					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
		E																																
MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN																																		
Verificación de la implementación de las medidas de manejo ambiental establecidas para la realización de mezclas de concreto en frentes de obra	Personal Operativo	P					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
		E																																
Verificación de la implementación de las medidas de manejo ambiental establecidas para el acopio de materiales de construcción en frentes de obra.	Personal opeativo	P					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
		E																																
Capacitación Procedimiento acopio de materiales	Residente Ambiental	P																																
		E																	P															
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS																																		
Verificación de las actividades de cargue y retiro de RCD de los frentes de obra.	Personal Operativo	P					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
		E																																
Verificación de la implementación de las medidas de manejo ambiental establecidas para el acopio de RCD y materiales reciclables en frentes de obra.	B.O.A.L y personal de obra.	P					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
		E																																
Verificación de las condiciones de Orden Aseo y Limpieza en Frentes de Obra.	B.O.A.L y personal de obra.	P					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
		E																																
Capacitación Manejo de residuos	Residente Ambiental	P																					P											
		E																																
Verificación del cumplimiento del PGRCD	Personal Operativo	P					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
		E																																
CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS																																		
Implementación de cerramientos de obra.	B.O.A.L y Auxiliares de Tráfico.	P					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
		E																																
Protección de materiales y RCD para evitar la emisión de material particulado.	Personal Operativo	P					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
		E																																
Capacitación Procedimiento control de emisiones atmosfericas	Residente Ambiental	P																												P				
		E																																
MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA																																		
Protección de sumideros	B.O.A.L.	P					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
		E																																
MANEJO DE FLORA Y FAUNA																																		
Verificación de zonas verdes encontradas dentro del área de influencia directa del proyecto.	Personal opeativo	P					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
		E																																
Capacitación en conservación y protección de flora y fauna	Residente Ambiental Trabajadores	P																																
		E																																
COMPONENTE F SEÑALIZACIÓN																																		
Instalacion de señalización temporal y cerramientos de acopios de materiales y escombros	Auxiliares de tráfico	P					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
		E																																
ACTIVIDADES PROGRAMADAS																																		
ACTIVIDADES EJECUTADAS																																		
% CUMPLIMIENTO																																		

ACTIVIDADES DIARIAS
ACTIVIDADES MENSUALES
CAPACITACIONES

P: PLANEADAS
E: EJECUTADAS