UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

Contrato de Interventoría n.° CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia. Obligación n.° 25

Programa de Formación Especializada para la Economía Campesina - Convocatoria DSNFT – 0001 – FEEC – 2024

Informe Final

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE VILLARRICA – AGROVILLA

CO1.PCCNTR. 6914204

UNIVERSIDAD®
DE ANTIOQUIA
1803

Contenido

1. Datos generales del convenio 2
2. Aspectos técnicos 2
2.1. Proyecto aprobado 2
2.2. Cumplimiento técnico 3
2.3. Impacto regional 6
2.4. Indicadores del proyecto 7
3. Aspectos financieros 11
3.1. Ejecución presupuestal por fuente de financiación 11
3.2. Reconocimiento final 13
4. Aspectos transversales 14
4.1. Aspectos jurídicos 14
4.2. Aspectos administrativos 14
4.3. Aspectos relevantes 17
4.3.1. Fortalezas 17
4.3.2. Puntos a mejorar 18
4.3.3. Caso de éxito 18

1. Datos generales del convenio

- Fecha de suscripción del convenio: 25 de octubre de 2024
- Fecha de inicio del convenio: 12 de noviembre de 2024
- Fecha de inicio de actividades académicas: 25 de noviembre de 2024
- Fecha de finalización de actividades académicas: 28 de enero de 2025

2. Aspectos técnicos

2.1. Proyecto aprobado

El proyecto presentado por la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE VILLARRICA – AGROVILLA, se resume en las siguientes tablas:

N° AF	Nombre de la acción de formación	HORAS DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN					Total horas	Evento de aprendizaje
		Presencial	PAT	Virtuales	Hibrida	N. grupos		
1	Aplicación de herramientas de planificación y educación financiera en unidades productivas agrícolas de cacao	16	0	0	0	11	176	Taller
2	Desarrollo de capacidades de mercadeo y comercialización del cacao en organizaciones asociativas	16	0	0	0	11	176	Taller
3	Aplicación de prácticas ambientalmente sostenibles en las unidades productivas de cacao	16	0	0	0	11	176	Taller
TOTALES		**48**	**0**	**0**	**0**	**33**	**528**	

N° AF	Nombre de la acción de formación	BENEFICIARIOS		
		Empresa	SENA	Total
1	Aplicación de herramientas de planificación y educación financiera en unidades productivas agrícolas de cacao	110	0	110
2	Desarrollo de capacidades de mercadeo y comercialización del cacao en organizaciones asociativas	110	0	110
3	Aplicación de prácticas ambientalmente sostenibles en las unidades productivas de cacao	110	0	110
TOTALES		**330**	**0**	**330**

N° AF	Nombre de la acción de formación	Costo AF
1	Aplicación de herramientas de planificación y educación financiera en unidades productivas agrícolas de cacao	$ 122.607.474,00
2	Desarrollo de capacidades de mercadeo y comercialización del cacao en organizaciones asociativas	$ 122.607.474,00
3	Aplicación de prácticas ambientalmente sostenibles en las unidades productivas de cacao	$ 122.607.474,00
TOTALES		**$ 367.822.422,00**

2.2. Cumplimiento técnico

La ejecución académica del proyecto se cumplió de la siguiente manera:

AF	NOMBRE AF	COFINANCIACIÓN	CONTRAPARTIDA	TOTAL	PESO AF	BENEFICIARIOS INICIALES
1	APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN Y EDUCACIÓN FINANCIERA EN UNIDADES PRODUCTIVAS AGRÍCOLAS DE CACAO	$ 107.778.003,00	$ 14.829.471,00	$ 122.607.474,00	33,33%	110
2	DESARROLLO DE CAPACIDADES DE MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CACAO EN ORGANIZACIONES ASOCIATIVAS	$ 107.778.003,00	$ 14.829.471,00	$ 122.607.474,00	33,33%	110
3	APLICACIÓN DE PRÁCTICAS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES EN LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE CACAO	$ 107.778.003,00	$ 14.829.471,00	$ 122.607.474,00	33,33%	110
Total		**$ 323.334.009,00**	**$ 44.488.413,00**	**$ 367.822.422,00**	**100,00%**	**330**

AF	Índice de deserción X%	BENEFICIARIOS RECONOCIDOS	VALOR RECONOCIDO COFINANCIACIÓN	% RECONOCIDO COFINANCIACIÓN	VALOR RECONOCIDO CONTRAPARTIDA	% RECONOCIDO CONTRAPARTIDA	VALOR RECONOCIDO TOTAL	% RECONOCIDO TOTAL
1	0	110	$ 107.778.003,00	33,33%	$ 14.829.471,00	33,3%	$ 122.607.474,00	33,33%
2	0	110	$ 107.778.003,00	33,33%	$ 14.829.471,00	33,3%	$ 122.607.474,00	33,33%
3	0	110	$ 107.778.003,00	33,33%	$ 14.829.471,00	33,3%	$ 122.607.474,00	33,33%
Total		**330**	**$ 323.334.009,00**	**100,00%**	**$ 44.488.413,00**	**100,0%**	**$ 367.822.422,00**	**100,00%**

Además, se presentó una certificación firmada por el Director del Proyecto, en la que se relacionan los beneficiarios de cada acción de formación, número de cédula y porcentaje de asistencia de cada uno, de acuerdo con:

N. AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	N. DE BENEFICIARIOS CERTIFICADOS	FECHA DE CERTIFICACION
1	Aplicación de herramientas de planificación y educación financiera en unidades productivas agrícolas de cacao	111	28 nov 2024, 30 nov 2024, 03 dic 2024, 05 dic 2024, 07 dic 2024, 10 dic 2024,

N. AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	N. DE BENEFICIARIOS CERTIFICADOS	FECHA DE CERTIFICACION
			12 dic 2024, 28 enero 2025
2	Desarrollo de capacidades de mercadeo y comercialización del cacao en organizaciones asociativas	110	15 feb 2025, 25 feb 2025
3	Aplicación de prácticas ambientalmente sostenibles en las unidades productivas de cacao	111	28 nov 2024, 30 nov 2024, 03 dic 2024, 05 dic 2024, 07 dic 2024, 10 dic 2024, 12 dic 2024, 29 enero 2025

En el aplicativo dispuesto por el SENA, el conviniente evidencia el registro de beneficiarios cumpliendo con el numeral 9 de la cláusula sexta del convenio, así:

N°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SEP	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS ASISTENCIA 85%
1	APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN Y EDUCACIÓN FINANCIERA EN UNIDADES PRODUCTIVAS AGRÍCOLAS DE CACAO	1	Villarrica - Tolima	10	10	10
		2	Villarrica - Tolima	10	10	10
		3	Villarrica - Tolima	10	10	10
		4	Villarrica - Tolima	10	10	10
		5	Villarrica - Tolima	10	11	11
		6	Villarrica - Tolima	10	10	10
		7	Villarrica - Tolima	10	10	10
		8	Cunday-Tolima	10	10	10
		9	Cunday-Tolima	10	10	10
		10	Cunday-Tolima	10	10	10
		11	Cunday-Tolima	10	10	10
2	DESARROLLO DE CAPACIDADES DE MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN DEL	1	Villarrica - Tolima	10	10	10

N°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SEP	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS ASISTENCIA 85%
	CACAO EN ORGANIZACIONES ASOCIATIVAS	2	Villarrica - Tolima	10	10	10
		3	Villarrica - Tolima	10	10	10
		4	Villarrica - Tolima	10	10	10
		5	Villarrica - Tolima	10	10	10
		6	Villarrica - Tolima	10	10	10
		7	Villarrica - Tolima	10	10	10
		8	Cunday-Tolima	10	10	10
		9	Cunday-Tolima	10	10	10
		10	Cunday-Tolima	10	10	10
		11	Cunday-Tolima	10	10	10
3	APLICACIÓN DE PRÁCTICAS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES EN LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE CACAO	1	Villarrica - Tolima	10	10	10
		2	Villarrica - Tolima	10	11	11
		3	Villarrica - Tolima	10	10	10
		4	Villarrica - Tolima	10	10	10
		5	Villarrica - Tolima	10	10	10
		6	Villarrica - Tolima	10	10	10
		7	Villarrica - Tolima	10	10	10
		8	Cunday-Tolima	10	10	10
		9	Cunday-Tolima	10	10	10
		10	Cunday-Tolima	10	10	10
		11	Cunday-Tolima	10	10	10
Totales				**330**	**332**	**332**

- Beneficiarios esperados: 330
- Beneficiarios certificados: 332

2.3. Impacto regional


El programa de formación especializada para la economía campesina busca la adquisición y actualización de conocimientos, habilidades, técnicas, prácticas y la mejora de las competencias de las campesinas y campesinos, la generación de capacidades, incentivo de la asociatividad, la participación y la integración comercial entre los actores de la economía campesina, así como la transformación productiva, protección del ambiente, los recursos hídricos y la agroecología, a través de la cofinanciación de los proyectos avalados, en la convocatoria DSNFT – 0001 – FEEC – 2024, entre otros aspectos, promovió y estimuló desde la formulación la implementación de acciones de formación en zonas rurales, especialmente para los beneficiarios que residen en (municipios PDET, ZOMAC o zonas aledañas a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, zonas rurales).

La ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE VILLARRICA – AGROVILLA, alineado con este enfoque ejecutó algunos eventos formativos para la población ubicada en estas localidades así:


N°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	MODALIDAD
1	Aplicación de herramientas de planificación y educación financiera en unidades productivas agrícolas de cacao	11	Tolima- Villarrica Tolima- Cunday	Presencial
2	Desarrollo de capacidades de mercadeo y comercialización del cacao en organizaciones asociativas	11	Tolima- Villarrica Tolima- Cunday	Presencial
3	Aplicación de prácticas ambientalmente sostenibles en las unidades productivas de cacao	11	Tolima- Villarrica Tolima- Cunday	Presencial
TOTAL		**33**		

Como se indicó anteriormente el total de beneficiarios certificados bajo el convenio fue de 332, a continuación, se presentan algunas graficas que detallan el nivel ocupacional, el impacto sectorial de las acciones de formación implementadas y la desagregación etaria y por genero de los participantes que culminaron satisfactoriamente la formación.


Nivel ocupacional



Género



Desagregación etaria



2.4. Indicadores del proyecto

Tasa de incremento del conocimiento

AF	Promedio tasa incremento del conocimiento
AF1	19%
AF2	42%
AF3	44%

AF	Promedio tasa incremento del conocimiento
PROMEDIO	35%

Impacto

- **Número total de campesinas y campesinos beneficiados**

Este indicador mide la cantidad de campesinas y campesinos que participan en los programas o que reciben beneficios de la formación o apoyo brindado por el proyecto.

Fórmula

Número de Campesinas y Campesinos beneficiados por el Proyecto x 100
Número total de Campesinas y Campesinos afiliados a las organizaciones

Resultado

330 x 100: 300%
110

- **Número de asociaciones campesinas, agropecuarias, cooperativas campesinas u otras organizaciones campesinas a beneficiar**

Este indicador mide la cantidad de organizaciones campesinas (asociaciones agropecuarias, cooperativas, entre otras) que reciben formación, capacitación o participación en el programa.

Fórmula

Número de Organizaciones beneficiadas con el Proyecto x 100
Número total de Organizaciones afiliadas al conviniente

Resultado

1 x 100: 100%
1

- **Incremento de la formación**

Este indicador mide el aumento en el nivel de conocimientos y habilidades adquiridos por los participantes tras recibir la formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas que por primera vez reciben formación especializada x 100
Número total de campesinos que conforman la asociación u organización

Resultado

110 x 100: 100%
110

- **Indicador incremento de gestión - Técnico**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las siguientes áreas de conocimiento (Técnico)
Número de beneficiarios totales del Proyecto x 100

Resultado

1 x 100: 100%
1

- **Indicador incremento de gestión - Administrativo**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las siguientes áreas de conocimiento (Administrativo)
x 100
Número de beneficiarios totales del Proyecto

Resultado

110 x 100: 100%
110

- **Indicador incremento de gestión - Financiero**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las siguientes áreas de conocimiento (Financiero)
Número de beneficiarios totales del Proyecto x 100

Resultado

110 x 100: 100%
110

- **Indicador incremento de gestión - TICS**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las siguientes áreas de conocimiento (TICS)
Número de beneficiarios totales del Proyecto x 100

Resultado

1 x 100: 100%
1

- **Indicador incremento de gestión – Desarrollo Tecnológico**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las siguientes áreas de conocimiento (Desarrollo Tecnológico)
Número de beneficiarios totales del Proyecto x100

Resultado

110 x 100: 100%
110

- **Indicador incremento de gestión – Habilidades Transversales**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las siguientes áreas de conocimiento (Habilidades

transversales) x 100
Número de beneficiarios totales del Proyecto

Resultado

110 x 100: 100%
110

3. Aspectos financieros

3.1. Ejecución presupuestal por fuente de financiación

Aportes SENA

La ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE VILLARRICA – AGROVILLA presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de cofinanciación de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecutado	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Recursos aceptados como ejecución	% Ejecución
R1,2,1,4	Honorario Nacional Profesional con título de especialización	$198.219.648,00	$198.219.648,00	$198.219.648,00	$ 0,00	$ 0,00	$198.219.648,00	100,00%
R2,1	Alojamiento, manutención y Transporte local Nacional	$30.010.200,00	$ 30.010.200,00	$ 0,00	$30.010.200,00	$ 0,00	$ 30.010.200,00	100,00%
R4	Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial (Ida y vuelta) Nacional	$14.400.000,00	$ 14.400.000,00	$ 11.860.662,00	$ 2.539.338,00	$ 0,00	$ 14.400.000,00	100,00%
R5,1,2,1,1	Impresión de Cartillas De 10 a 150 unidades	$11.854.920,00	$ 11.854.920,00	$ 11.854.920,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.854.920,00	100,00%
R5,1,3	Diagramación Cartillas y Folletos	$8.632.080,00	$ 8.632.080,00	$ 8.632.080,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.632.080,00	100,00%
R5,2,1	Cuadernos tamaño Media carta de 100 hojas, anillado, con carátula con Diseño SENA y pasta dura.	$5.313.000,00	$ 5.313.000,00	$ 5.313.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.313.000,00	100,00%
R5,2,2	Esferos retráctiles de tinta negra por beneficiario	$905.850,00	$ 905.850,00	$ 905.850,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 905.850,00	100,00%

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecutado	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Recursos aceptados como ejecución	% Ejecución
R,5,2,4	Marcadores por grupo de formación	$217.800,00	$ 217.800,00	$ 217.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 217.800,00	100,00%
R6,1,1	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo. (Incluido video beam y conectividad).	$24.150.336,00	$ 24.150.336,00	$ 24.150.336,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.150.336,00	100,00%
R7	Gastos de operación del proyecto.	$73.564.484,00	$ 73.564.484,00	$ 46.564.484,00	$27.000.000,00	$ 0,00	$ 73.564.484,00	100,00%
R8,1	Elaboración de Video	$835.500,00	$ 835.500,00	$ 835.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 835.500,00	100,00%
R11,3	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 8 horas	$31.020.000,00	$ 31.020.000,00	$ 31.020.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.020.000,00	100,00%
TOTALES		**$399.123.818,00**	**$399.123.818,00**	**$339.574.280,00**	**$59.549.538,00**	**$ 0,00**	**$399.123.818,00**	**100,00%**

Aportes contrapartida

Según el convenio suscrito, el conviniente debe aportar recursos por valor de $48.166.637, distribuidos de la siguiente manera: $5.903.549 en efectivo y $42.263.088 en especie.

Aportes contrapartida en efectivo

La ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE VILLARRICA – AGROVILLA presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en dinero de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecutado	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos contrapartida causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Recursos aceptados como ejecución	% Ejecución
R10	Garantías - Pólizas	$2.225.325,00	$ 2.225.325,00	$ 2.225.325,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.225.325,00	100,00%
R12	Transferencia de Conocimiento y Tecnología	$3.678.224,00	$ 3.678.224,00	$ 3.678.224,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.678.224,00	100,00%
TOTALES		**$5.903.549,00**	**$5.903.549,00**	**$5.903.549,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$ 5.903.549,00**	**100,00%**

Aportes de contrapartida en especie

La ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE VILLARRICA – AGROVILLA presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en especie de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R6,1,1	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo. (Incluido video beam y conectividad).	$42.263.088,00	$ 42.263.088,00	$ 0,00	$ 42.263.088,00	100,00%
TOTALES		**$ 42.263.088,00**	**$ 42.263.088,00**	**$ 0,00**	**$ 42.263.088,00**	**100,00%**

Grado de ejecución financiera general

A continuación, se presenta el grado de ejecución financiera del Convenio de acuerdo con los soportes verificados:

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciacion	$399.123.818,00	$399.123.818,00	$0,00	$399.123.818,00	100,00%
Contrapartida en efectivo	$5.903.549,00	$5.903.549,00	$0,00	$5.903.549,00	100,00%
Contrapartida en especie	$42.263.088,00	$42.263.088,00	$0,00	$42.263.088,00	100,00%
Contrapartida total	$48.166.637,00	$48.166.637,00	$0,00	$48.166.637,00	100,00%
TOTAL	**$ 447.290.455,00**	**$ 447.290.455,00**	**$ 0,00**	**$447.290.455,00**	**100,00%**

3.2. Reconocimiento final

Los siguientes son los resultados de ejecución del proyecto:

Fuente de financiación	Valor aprobado	% Académico	Valor a reconocer según cumplimiento académico	Ejecución financiera	% Ejecución financiera	% Reconocido	Valor reconocido
Cofinanciación	$399.123.818,00	100,00%	$399.123.818,00	$399.123.818,00	100,00%	100,00%	$399.123.818,00
Contrapartida	$48.166.637,00		$48.166.637,00	$48.166.637,00	100,00%		$48.166.637,00
TOTAL	**$447.290.455,00**		**$447.290.455,00**	**$447.290.455,00**			**$447.290.455,00**
Nota: Para efectos del cálculo el % corresponde a %100 incluir todos los decimales.							

Por lo anterior, la Interventoría recomienda al SENA reconocer el **100%** de recursos de cofinanciación que corresponde al menor porcentaje de ejecución entre lo académico, ejecución recursos cofinanciación y ejecución recursos contrapartida.

4. Aspectos transversales

4.1. Aspectos jurídicos

Modificaciones

Durante la Ejecución el conviniente solicitó las siguientes modificaciones:

Modificación	Concepto de Interventoría	Viabilidad	Radicado SENA	Fecha	Requiere aceptación SENA	Radicado aceptación SENA
Cambio de fecha	CM_261124_02	Viable	72024302780	26/11/2024	NO	N/A
Cambio de director de proyecto	CM_100125_73	Viable	72025005605	10/01/2025	NO	N/A
Cambio de docente	CM_100125_74	Viable	72025005606	10/01/2025	NO	N/A
Modificación de cronograma	CM_110225_116	Viable	72025056248	11/02/2025	NO	N/A

Acciones de Interventoría

Durante la ejecución del Convenio la Interventoría emitió las siguientes acciones:

ACCIONES INTERVENTORIA	CONVENIO	CONCEPTO
ASI_141224_50	AGROVILLA	Informe mensual noviembre
ASI_191224_73	AGROVILLA	Segundo desembolso
ASI_100125_113	AGROVILLA	Segundo desembolso
ASI_100125_122	AGROVILLA	Solicitud de entrega de informe mensual

4.2. Aspectos administrativos

Garantías

Pólizas de seguro aprobadas:

Póliza de Cumplimiento n.° 21-44-101455254 del 7 de noviembre de 2024

Responsabilidad Civil extracontractual n.° 21-40-101243099 del 7 de noviembre de 2024

Fecha aprobación garantías: 9 de noviembre de 2024

Pólizas de seguro aprobadas prorroga:

Póliza de Cumplimiento n.° 21-44-101455254 anexo 2 del 24 de enero de 2025

Responsabilidad Civil extracontractual n. 21-40-101243099 anexo 2 del 24 de enero de 2025.

Fecha de aprobación garantías prorroga: 30 enero de 2025.

Fecha de inicio: 12 de noviembre de 2024

Cuenta rentable exclusiva para el proyecto:

- **Banco:** Banco Agrario de Colombia S.A.
- **Tipo de cuenta y Número:** ahorros 466322008881

Contratos

El Conviniente suscribió los siguientes contratos con el fin de cumplir con las obligaciones establecidas en el convenio y ejecutar el proyecto aprobado:

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
007 de 2024	CORPORACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL COLOMBIANO – CORPOEMPRESARIAL	900.581.134 – 5,	El objeto general del presente Contrato corresponde a Contratar una firma capacitadora que ofrezca la modalidad presencial para Tres (3) cursos: A) AF1: “Aplicación de herramientas de planificación y educación financiera en unidades productivas agrícolas de cacao”; B) AF2: “Desarrollo de capacidades de mercadeo y comercialización del cacao en organizaciones asociativas”; C) AF3: “Aplicación de prácticas ambientalmente sostenibles en las unidades productivas de cacao”; D) AF4: Transferencia al SENA, temática dirigida a	$345.510.852	El contratante pagará al contratista los dineros de acuerdo al flujo de caja del proyecto; es decir de acuerdo a los desembolsos del SENA a AGROVILLA.	25 de octubre de 2024 hasta el 31 de marzo de 2025,	25/10/2024

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
			beneficiarios del SENA,				
No.7-2025	DORIS YANETH GUTIÉRREZ BARRIOS	51.791.282	El contratista se obliga con la asociación a ejecutar los trabajos y actividades correspondientes al cumplimiento de las funciones de dirección del proyecto derivado del convenio entre el SENA y la Asociación	$16.000.000	La ASOCIACIÓN cancelará el valor del presente contrato de acuerdo al flujo de caja del Proyecto, previa presentación de las cuentas de cobro correspondientes.	Del 10 enero al 31 marzo 2025	10/01/2025
No. 3-2024	JUAN SEBASTIAN CALLE GONZALEZ	1.000.615.477	El contratista se obliga con AGROVILLA a ejecutar los trabajos y actividades correspondientes al cumplimiento de las funciones de coordinador administrativo, logístico y operativo del convenio entre el SENA y AGROVILLA	$6,000,000	El valor del contrato será cancelado en tres (3) pagos iguales por valor de dos millones de pesos mcte ($2.000.000) de acuerdo con el flujo de caja del proyecto	Del 12 de Noviembre 2024 Hasta terminar ejecución del proyecto	12/11/2024
OPS05	YANCY URBINA RESTREPO	65.762.068	Coordinador Logístico y financiero SENA-AGROVILLA	$3.000.000	El pago del contratista se realizará en pagos parciales supeditados a la entrega del informa parcial.	Del 12 nov al 28 febrero 2025	12/11/2024
1-2024	JOAQUIN ANTONIO SANDOVAL GUERRERO	1.110.524.296	El contratista se obliga con la asociación a ejecutar los trabajos y actividades correspondientes al cumplimiento de las funciones de dirección del proyecto derivado del convenio entre el SENA y la Asociación	$24.000.000	El valor del contrato será cancelado en tres (3) pagos iguales por valor de dos millones de pesos mcte ($8.000.000) de acuerdo con el flujo de caja del proyecto	Del 12 nov al 28 febrero 2025	12/11/2024

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
No 2-2024	KAREN DANIELA MONTAÑA VELEZ	1,233,492,552	El contratista se obliga con AGROVILLA a ejecutar los trabajos y actividades correspondientes al cumplimiento de las funciones de coordinador administrativo, logístico y operativo del convenio entre el SENA Y AGROVILLA	$6,000,000	El valor del contrato será cancelado en tres (3) pagos iguales por valor de dos millones de pesos mcte ($2.000.000) de acuerdo al flujo de caja del proyecto	Del 12 de noviembre 2024 Hasta terminar ejecución del proyecto	12/11/2024

4.3. Aspectos relevantes

La ejecución del convenio entre el SENA y AGROVILLA, en el marco del Programa de Formación Especializada para la Economía Campesina – FEEC, permitió estructurar un proceso formativo integral enfocado en las necesidades reales de los productores de cacao del Tolima. La estrategia metodológica aplicada fomentó la apropiación de conocimientos técnicos con pertinencia territorial, articulando lo empresarial, lo ambiental y lo comercial desde una visión agroempresarial. Además, se fortalecieron las dinámicas asociativas y se generaron espacios de intercambio que potenciaron el trabajo colectivo y la articulación con actores del entorno productivo, consolidando así un avance significativo en la organización y proyección de la economía campesina local.

4.3.1. Fortalezas

Las acciones de formación permitieron a los beneficiarios fortalecer sus capacidades y adquirir herramientas clave para mejorar la gestión de sus actividades. A continuación, se presentan las principales fortalezas alcanzadas en cada acción de formación.

AF1 - Aplicación de herramientas de planificación y educación financiera en unidades productivas agrícolas de cacao

Los participantes fortalecieron sus capacidades empresariales a partir de la planificación y la educación financiera, lo que les permite optimizar el uso de los recursos en sus unidades productivas. Estas competencias contribuyen a una mejor toma de decisiones económicas, a la reducción de riesgos financieros y a la sostenibilidad de sus actividades productivas en el tiempo.

AF2 - Desarrollo de capacidades de mercadeo y comercialización del cacao en organizaciones asociativas

Los participantes fortalecieron sus capacidades para analizar el mercado nacional y de alta demanda en torno a la comercialización colectiva del cacao. A través de herramientas prácticas, desarrollaron habilidades para identificar oportunidades comerciales, enfrentar retos del entorno y proyectar sus productos hacia nuevos mercados, mejorando su competitividad y visión estratégica en el contexto agroempresarial.

AF3 - Aplicación de prácticas ambientalmente sostenibles en las unidades productivas de cacao

Los participantes fortalecieron sus conocimientos en buenas prácticas agrícolas para el cultivo del cacao, incorporando estándares de calidad y criterios técnicos en sus procesos productivos. Además, adquirieron herramientas para una gestión responsable de los recursos naturales, lo que promueve una producción más eficiente, sostenible y alineada con las exigencias del mercado.

4.3.2. Puntos a mejorar

Las actividades se desarrollaron conforme a lo establecido, cumpliendo los objetivos propuestos y sin evidenciarse aspectos que requieran ajustes o mejoras en su ejecución.

4.3.3. Caso de éxito

La ejecución del proceso formativo con comunidades campesinas beneficiarias se consolidó como un caso de éxito al integrar aspectos clave de planificación financiera, comercialización y sostenibilidad ambiental. Esta formación fortaleció de manera integral las capacidades productivas, organizativas y estratégicas de los participantes, generando impactos concretos en la eficiencia, competitividad y proyección de sus unidades productivas.

El enfoque articulado permitió avanzar hacia modelos de producción más sostenibles y orientados al mercado, contribuyendo al desarrollo agroempresarial del territorio.