| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | CÓDIGO: | DE-DEAJU-FR-027 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | VERSIÓN N°: | 05 |
| | | VIGENCIA: | 12-12-2024 |

**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GACAR**

**FECHA INFORME:** Día: 31 Mes: 10 Año: 2025

**CONTRATO N°.** 003-01-F-CACOM-3-GRUAL-2025

**CONTRATISTA:** SERVIECOLOGICO

**VALOR DEL CONTRATO:** $ 4.000.000

**FORMA DE PAGO:**

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

| PAGO | VIGENCIA | CORTE | PAC | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 31 de mayo de 2025 | PAC de junio de 2025 | De acuerdo a facturación |
| 2 | 2025 | 31 de agosto de 2025 | PAC de septiembre de 2025 | |
| 3 | 2025 | 31 de octubre de 2025 | PAC noviembre de 2025. | |

**FECHA FIRMA DEL CONTRATO:** Día 13. Mes 02. Año 2025

**OBJETO DEL CONTRATO:** Servicio de transporte y disposición final de los residuos peligrosos del CACOM-3 y GACAR.

**CONTRATO MODIFICATORIO N°. 1:** No Aplica.

**FECHA DE FIRMA:** 1-8-25

**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:**

**Cláusula 1 - Forma de pago y apropiación presupuestal**

1.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No 3, con NIT 800.141.629-9 pagará al Contratista el valor del contrato así:

| PAGO | VIGENCIA | CORTE | PAC | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 31 de mayo de 2025 | JUNIO de 2025 | $758.550 |
| 2 | 2025 | 31 de OCTUBRE de 2025 | NOVIEMBRE de 2025 | Saldo del contrato |

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, desde el 18-02-25 hasta el 31-10-25
Porcentaje Avance en Tiempo: 100%
Porcentaje de Ejecución (con relación a los servicios recibidos): 43.87%

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados:

| N°. FACTURA | VALOR | N°. ORDEN DE PAGO |
|---|---|---|
| FV | 2484 | No Aplica |
| TOTAL VALOR PAGOS EFECTUADOS | | $ 758.550 |

**Porcentaje de pagos realizados:**

| UMA | % | ACUMULADO |
|---|---|---|
| GACAR | 18.96% | 18.96% |

**Porcentaje de pagos pendientes de realizar:**

| UMA | % | ACUMULADO |
|---|---|---|
| GACAR | 81.03% | 81.03% |

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO) |
|---|---|---|
| JAVIER FERNANDO USECHE BARBERY | Representante Legal | N/A |

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No **X** Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: NO APLICA

**INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**

No **X** Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: NO APLICA

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No **X** Sí ____.

**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACIÓN PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**

No ____ Sí **X**

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista: NO APLICA

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN**

**(Listar actividades específicas realizadas).**

El día 11 de octubre de 2025 se realizó la entrega de 511 kg de material de intendencia Militar a la empresa SERVIECOLOGICO.












*NOTA: SE ANEXA EL CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS CT_SERVI No 18598.*

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).**

Durante la vigencia, se tramitó pago por valor de $ 996.450 de acuerdo a factura No FV 2603 de 31-10-25.

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**
**(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)**

Teniendo en cuenta que el 31 de octubre de la presente vigencia es la fecha de ejecución del contrato y una vez haber recibido el servicio de acuerdo las necesidades del GACAR, se procede a liberar la suma de $2.245.000.

**SEGUIMIENTO A RIESGOS:**

**"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?**

**SI: _____ NO: X**

**En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE SUPERVISOR LOTE 3 GACAR:** | **T1. ALDANA PALACIOS JOSE ALEJANDRO** |
| **FIRMA:** |  |
| **C.C. N°.** | 94074155 |
| **DEPENDENCIA:** | GACAR - EALOG |

**LISTA CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES**
**CONTRATO N°.** 003-01-F-CACOM-3-GRUAL-2025

| ÍTEM | SEGUIMIENTO | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acto administrativo designación supervisor de contrato. | X | | |
| 2 | Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato suscrito, Registro Presupuestal expedido, pólizas aprobadas) | X | | |
| 3 | Lectura y revisión de las especificaciones técnicas, pliego de condiciones, servicios postventa, minuta contractual, otros. | X | | |
| 4 | Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo: Revisión hojas de vida personal que ejercitará el servicio según lo estipulado en el contrato, planos, diseños, licencias, cronogramas, autorizaciones, estudios, cálculos) (Si aplica) | X | | |
| 5 | Acta de inicio debidamente firmada por las dos partes y la cual deberá constar en el expediente contractual (Si aplica) | X | | |
| 6 | Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable según la naturaleza del contrato. | X | | |
| 7 | Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos. | | | No presentado durante el lapso informado |
| 8 | Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) según lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas. | X | | |
| 9 | Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario. | | | No presentado durante el lapso informado |
| 10 | Informes de supervisión según la periodicidad que se establece de acuerdo a la naturaleza del contrato. | X | | |
| 11 | Informes oportunos de incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del contrato. | | | No presentado durante el lapso informado |
| 12 | Acta de liquidación del contrato (si aplica) | | | Una vez se ejecute el pago se procede a reducir |

CT_SERVI No. 18598

# CERTIFICADO TRATAMIENTO DE RESIDUOS

## SERVIECOLOGICO SAS
## Identificada con NIT 900218279-1

Certifica que la empresa **FUERZA AEREA** identificada con NIT **842000080-1**, con sede **Grupo Aereo del Caribe San Andres**
ubicada en la ciudad de **SAN ANDRES,ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA,Colombia**. y dirección en **Grupo Aereo del Caribe San Andres**, entrego durante las fechas relacionadas a continuación, los siguientes residuos y sus respectivas cantidades con un total de **511 Kg:**

| No. MF | FECHA DE RECOLECCION | RESIDUO | CLASE | CANTIDAD | UNIDAD (MÉTRICA) | TIPO DE MANEJO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46467 | 2025-10-11 | DOTACION DE INTENDENCIA | N/A | 511.00 | Kg | INCINERACION |

Estos residuos fueron transportados por la empresa **SERVIECOLOGICO SAS** con NIT **900218279**.

Los cuales se recibieron en las instalaciones de SERVIECOLOGICO SAS, ubicado en Km 18 Vía Chusaca - Silvania Vereda Chacua, municipio Sibate - Cundinamarca, para su Almacenamiento, Aprovechamiento y Tratamiento Térmico de los Residuos y/o Desechos Peligrosos, de acuerdo a lo indicado en la Resolución No. 1185 de 2012 y cedida totalmente a Serviecologico SAS por medio de la Resolución No. 20227000682 de 11 de Noviembre del 2022, por la cual se concede Licencia Ambiental por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).


Asimismo, en las actividades de incineración, desarrollamos un Aprovechamiento Calorífico de los diferentes residuos recepcionados, proceso realizado mediante dietas de incineración, disminuyendo el uso continuo de recursos no renovables en nuestra operación.

Los residuos peligrosos (cenizas) generados durante el proceso de tratamiento térmico (incineración), son dispuestos en celda de seguridad con aliados estrategicos autorizados por la autoridad ambiental de jurisdicción.

La actividad de manejo de residuos o desechos peligrosos para la cual ha sido contratada, ha concluido de conformidad con lo acordado entre las partes.

El presente documento se expide a los **27** días del mes **octubre** del año **2025**.

Cordialmente,



**JAVIER FERNANDO USECHE BARBERY**
**GERENTE COMERCIAL**
**SERVIECOLOGICO SAS**
**javier.useche@serviecologico.com**