ADICIÓN N° 1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 1629 DE 2025, CELEBRADO ENTRE MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Y PASOLIN S.A.S

CONTRATISTA	PASOLIN S.A.S Nit. 900.735.552-3 Rep. Legal ORLANDO GONZALEZ CANCELADO C.C. 79.278.400
OBJETO	"SUMINISTRAR MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META"
FECHA	23 OCT 2025

Entre los suscritos a saber **ALBA AURORA COLINA**, identificada con cedula de ciudadanía Nº. 40.379.378 de Villavicencio (Meta), en su carácter de jefe de la Oficina de Contratación, nombrada mediante Decreto 1000-24/001 del 02 de enero de 2024 y Acta de Posesión Nº. 1100- 04-82/011 del 02 de enero de 2024, delegada para contratar de conformidad con la Resolución Nº. 067 del 16 de mayo de 2022, quien para los efectos de la presente acta se llamará **EL MUNICIPIO**, por una parte, y por la otra, **PASOLIN S.A.S** identificado con Nit. 900.735.552-3 representada legalmente por **ORLANDO GONZALEZ CANCELADO** identificado con cedula de ciudadanía 79.278.400 obrando en nombre propio, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente **ACTA ADICIÓN No.1**, previas las siguientes consideraciones: **1.** Que el día 14 de mayo de 2025 el MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO suscribió contrato de suministro No. 1629 de 2025 con objeto "**SUMINISTRAR MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META" .2** Que se suscribió acta de inicio el 20 de mayo de 2025, con fecha de terminación el 31 de diciembre de 2025. **3.** Que el diez (10) de septiembre de 2025, se suscribió acta Modificatoria No. 1 mediante la cual se modificó las clausulas DECIMA SEGUNDA- OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA, CLAUSULA DECIMA – OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR y CLAUSULA QUINTA- APROPIACION PRESUPUESTAL. **4.** Que mediante nota interna No. 1400/2521 del 01 de octubre de 2025, con radicado interno 8500 del 02 de octubre recibido a las 4:30 p.m., mediante la cual solicita a este despacho realizar adición No. 1 al contrato de suministro No. 1629-2025 cuyo objeto corresponde "**SUMINISTRAR MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META** "por un valor de **DOS MIL NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($2.900.000.000) M/CTE. 5.** Que mediante acta de revisión y avance de ejecución y viabilidad adición No. 1 al contrato de suministro 1629-2025, estudios previos y demás documentos contractuales soporte de la presente adición se indicó:" *(...)* De acuerdo al contrato de suministro de asfalto 1629 con el cual se han intervenido mediante mantenimiento vial en la vigencia 2025, diferentes barrios en las 10 comunas del

municipio de Villavicencio, así como algunas veredas de sus corregimientos 2, 3, 5 y 7; se estableció una intervención en total de 74,3 kilómetros de vías mantenidas. Por consiguiente, se tiene previsto seguir con dichas actividades en los sectores que aun requieren de manera prioritaria la intervención de sus vías, a fin de mejorar la movilidad y disminuir los riesgos de accidentabilidad.

No obstante, las necesidades presentadas por el alto deterioro de la malla vía del municipio en los diferentes sectores de la ciudad, a causa factores como el de la agudización de la ola invernal y su falta de mantenimiento durante muchos años; hace que sea necesario incrementar los recursos contratados para suplir en gran medida la programación de los mantenimientos viales aún pendiente de barrios y veredas del municipio. Lo anterior con una proyección pendiente dentro del cronograma proyectado, de aproximadamente 50 kilómetros de vías a mantener.

COMUNAS INTERVENIDAS

COMUNA 1	COMUNA 2	COMUNA 3	COMUNA 4	COMUNA 5
GALAN	ALTA GRACIA	B. PORVENIR	AVENIDA CATAMA	AVENIDA MARACOS
AVENIDA AL LLANO	BUQUE ALTO	20 DE JULIO	JORDAN PARAISO	EL ESTERO
PRADERA	B. LA AZOTEA		VILLA FABIOLA	TERRA VERDE
PANORAMA	B. VILLA MARIA		BAMBU	MI LLANURA
ALCÁCEREZ	AVENIDA 40		B. MADRIGAL	PRIMAVERA
EL EMPORIO	7 DE AGOSTO		CALAMAR	MACUNAIMA
	BARZAL		VILLA FABIOLA	NUEVA ESPERANZA
	SAN JOSE			
	LOS LIBERTADORES			
	CENTRO			

COMUNA 6	COMUNA 7	COMUNA 8	COMUNA 9	COMUNA 10
NUEVO RICAURTE	VILLA BOLIVAR	B. DIVINO NIÑO	PORFIA	CAÑOS NEGROS
SAN BENITO	LA VEGA	BARRIO GUATAPÉ	B. EL JARDIN	SAN ANTONIO
AVENIDA PUERTO LÓPEZ	COMUNEROS	LAS AMERICAS	LA MADRID	
	ESPERANZA 1RA ETAPA	HEROES	SAN AGUSTIN	
	B. LAS ACACIAS	SECTOR FUNDADORES		
	6TA LA ESPERANZA			
	MULTIFAMILIARES LOS CENTAUROS			
	AV ANILLO VIAL			
	CASIBARITO			
	Alborada			
	ROSA BLANCA ORIENTAL			
	B. GUAYURIBA			

VEREDAS INTERVENIDAS

ANTIGUA VÍA A RESTREPO	VEREDA BELLA SUIZA

VEREDA LA ARGENTINA	VEREDA EL CARMEN
VEREDA VANGUARDIA	VEREDA BUENOS AIRES

Asimismo, se tiene proyectado en lo que resta de la vigencia 2025 se desarrolle la intervención de los siguientes sectores:

SECTORES A INTERVENIR

COMUNA 1	COMUNA 2	COMUNA 3	COMUNA 4	COMUNA 5
EL EMPORIO	CENTRO	B. PORVENIR	AVENIDA CATAMA	AVENIDA MARACOS
AVENIDA AL LLANO	BARZAL	20 DE JULIO	JORDAN PARAISO	EL ESTERO
CHAPINERITO	AVENIDA 40	VILLA JULIA	HIERBA BUENA	MACUNAIMA
CAUDAL	7 DE AGOSTO	INDUSTRIAL	SANTA HELENA	MI LLANURA
12 DE OCTUBRE	MAIZARO		COVISAN	HACARITAMA
				VIZCAYA

COMUNA 6	COMUNA 7	COMUNA 8	COMUNA 9	COMUNA 10
RETIRO	VILLA BOLIVAR	MONTECARLO	PORFIA	RELIQUIA
SAN BENITO	CORALINA	SAN JOGE	B. EL JARDIN	SAN ANTONIO
AVENIDA PUERTO LÓPEZ	COMUNEROS	LAS AMERICAS	LA MADRID	
SAN MARCOS	LA ESPERANZA	PLAYA RICA	SAMAN DE LA RIVERA	
CANTA RANA	B. LAS ACACIAS	CATUMARE		
DOS MIL	Alborada			
	ROSA BLANCA ORIENTAL			

VEREDAS A INTERVENIR

POMPEYA	VEREDA BELLA SUIZA
LAS MERCEDES	LA POYATA
VEREDA VANGUARDIA	VEREDA BUENOS AIRES
CAÑOS NEGROS	APIAY
BARCELONA	

Durante la ejecución del contrato se ha evidenciado un aumento considerable en la demanda de intervenciones viales. Este incremento obedece, en primer lugar, al mayor número de solicitudes ciudadanas recibidas, que reflejan las necesidades de los diferentes sectores del Municipio, A corte 29 de agosto de 2025, se radicaron 416 solicitudes, de las cuales 45 han sido atendidas quedando pendiente por atender 371 solicitudes correspondiente al 89,18%. En segundo lugar, al deterioro acelerado de la infraestructura vial ocasionado por la combinación de factores climáticos y la carga vehicular que circula diariamente por las vías de la ciudad. Dichas condiciones han reducido de manera significativa la vida útil de las vías, generando un mayor número de fallas y, en consecuencia, un mayor consumo de mezcla y emulsión asfáltica.

Por lo que la entidad ha desarrollado el siguiente cronograma de actividades:

DIRECCIÓN OPERATIVA - CRONOGRAMA DE PARCHEO OCTUBRE DE 2025					
SEMANA 1	LUNES 20	MARTES 21	MIERCOLES 22	JUEVES 23	VIERNES 24
	COMUNA 5	COMUNA 5	COMUNA 5	COMUNA 5	COMUNA 5
SEMANA 2	LUNES 27	MARTES 28	MIERCOLES 29	JUEVES 30	VIERNES 31
	COMUNA 6	COMUNA 6	COMUNA 6	COMUNA 6	COMUNA 6

DIRECCIÓN OPERATIVA - CRONOGRAMA DE PARCHEO NOVIEMBRE DE 2025					
SEMANA 1	**LUNES 3**	**MARTES 4**	**MIERCOLES 5**	**JUEVES 6**	**VIERNES 7**
	FESTIVO	COMUNA 1	COMUNA 1	COMUNA 1	COMUNA 1
SEMANA 2	**LUNES 10**	**MARTES 11**	**MIERCOLES 12**	**JUEVES 13**	**VIERNES 14**
	COMUNA 8	COMUNA 8	COMUNA 8	COMUNA 8	Cuadrilla 1:
SEMANA 3	**LUNES 17**	**MARTES 18**	**MIERCOLES 19**	**JUEVES 20**	**VIERNES 21**
	FESTIVO	COMUNA 10	COMUNA 10	COMUNA 10	COMUNA 10
SEMANA 4	**LUNES 24**	**MARTES 25**	**MIERCOLES 26**	**JUEVES 27**	**VIERNES 28**
	COMUNA 9	COMUNA 9	COMUNA 9	COMUNA 9	COMUNA 9

DIRECCIÓN OPERATIVA - CRONOGRAMA DE PARCHEO DICIEMBRE DE 2025					
SEMANA 1	**LUNES 1**	**MARTES 25**	**MIERCOLES 3**	**JUEVES 4**	**VIERNES 5**
	COMUNA 2	COMUNA 2	COMUNA 2	COMUNA 2	COMUNA 2
SEMANA 2	**LUNES 8**	**MARTES 9**	**MIERCOLES 10**	**JUEVES 11**	**VIERNES 12**
	FESTIVO	COMUNA 3	COMUNA 3	COMUNA 3	COMUNA 3
SEMANA 3	**LUNES 15**	**MARTES 16**	**MIERCOLES 17**	**JUEVES 18**	**VIERNES 19**
	COMUNA 4	COMUNA 4	COMUNA 4	COMUNA 4	COMUNA 4
SEMANA 4	**LUNES 22**	**MARTES 23**	**MIERCOLES 24**	**JUEVES 25**	**VIERNES 26**
	COMUNA 7	COMUNA 7	COMUNA 7	FESTIVO	COMUNA 7
SEMANA 5	**LUNES 29**	**MARTES 30**	**MIERCOLES 31**		
	COMUNA 7	COMUNA 7	COMUNA 7		

La eventual interrupción en el suministro de mezcla y emulsión asfáltica tendría consecuencias críticas. Entre los principales impactos se encuentra la suspensión de los frentes de trabajo activos, lo que implicaría detener de manera inmediata las labores adelantadas en diferentes sectores de Villavicencio. Esto traería consigo el incumplimiento de los cronogramas previamente establecidos, afectando la programación de actividades definida por la Dirección Operativa y generando retrasos que se traducirían en un menor alcance de las metas propuestas para la vigencia 2025 (...)" **6.** Se allega en la carpeta contractual acta de solicitud de adición debidamente suscrita por las partes involucradas. **7.** Así mismo, se adjunta el presupuesto oficial de la adición No. 1, plan anual de adquisiciones, estudios previos, solicitud y certificado de disponibilidad presupuestal, y documentos de la empresa contratista. **8.** Que, con el fin de lograr plena operatividad del Contrato y el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones, procede la ordenadora de gasto a suscribir la presente **Adición No. 01 al** Contrato de la referencia, conforme a las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA - ADICIÓN:** Adicionar el contrato de suministro No. 1629-2025 por un valor de **DOS MIL NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($2.900.000.000) M/CTE** cuyo valor actualizado del contrato corresponderá a la suma de **OCHO MIL NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE, ($8.900.000.000). CLAUSULA SEGUNDA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL**: La adición tendrá cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal emitido por la Secretaría de Hacienda:

Nro. De CDP / VF*	Fecha de CDP / VF	Fuente de Recursos	No. Rubro y Concepto	Valor
5260	29/09/2025	Recurso Propio – Libre Destinación	0401-2-3.24.02.0600.030-2024500010076-1.2.1.0.00-02	$2.900.000.000,00

CLAUSULA TERCERA: GARANTIAS: El contratista está obligado a actualizar las pólizas suscritas en el contrato inicial de conformidad con lo dispuesto en la presente acta de adición No.1. **CLAUSULA CUARTA:** Las demás cláusulas del contrato no se modificarán, por lo tanto, conservarán su obligatoriedad en los actuales términos. **CLÁUSULA QUINTA: SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO. -** Este documento se entiende perfeccionado con la firma de las partes.

POR EL MUNICIPIO,

ALBA AURORA COLINA
Jefe Oficina de Contratación

Proyecto: María Cristina García Granados
C.P.S 2171-2025

EL CONTRATISTA,

ORLANDO GONZALEZ CANCELADO
C.C. 79.278.400
REP. LEGAL PASOLIN S.A.S
Nit. 900.735.552-3