# ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO
## ASOCIACION PROMOTORA MEDIOAMBIENTAL (ASPROMA)

**1. GENERALES DEL CONTRATO.**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No:** | SA-SAPSB-02457-2021 |
| **TIPO DE CONTRATO:** | OBRA |
| **OBJETO:** | REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL ENTRE CONVENCIÓN Y EL TARRA" |
| **DEPENDENCIA CONTRATANTE:** | SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO |
| **VALOR.** (en números y letras) | SEISCIENTOS QUINCE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($615.140.833,00) |
| **VALOR ADICIÓN.** (Si hay lugar a ello) | N/A |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO.** | SEISCIENTOS QUINCE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($615.140.833,00) |
| **FORMA DE PAGO.** | El DEPARTAMENTO pagará al contratista el valor del contrato, por el sistema de precios unitarios fijos, sin ajustes, ni durante la ejecución del contrato ni con posterioridad a ella, así: **a).** Un primer desembolso a manera de anticipo correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo, en los términos previstos en las normas aplicables; con el fin de garantizar que dicho recurso se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente, Para el giro del mismo, el CONTRATISTA deberá aperturar una cuenta de ahorros exclusivo para el giro, tramite y manejo del anticipo, con el fin de devolver los rendimientos financieros a la fuente de origen, Para la entrega del mismo, el contratista debe presentar el plan de inversión del mismo y ser aprobado por la interventoría. Su giro no constituye condición previa para la iniciación del contrato. **b).** El Cien por ciento (100%) del |

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO**
**ASOCIACION PROMOTORA MEDIOAMBIENTAL (ASPROMA)**

| | |
|---|---|
| | valor del contrato se pagarán mediante Actas de recibo parcial y/o de recibo final de obra con la respectiva amortización del anticipo, previa verificación por parte del Interventor y supervisor de Interventoría del pago de las obligaciones asumidas por parte del CONTRATISTA por concepto de salud, pensiones, riesgos laborales, y aportes parafiscales, y presentación de las respectivas actas de obra, aprobadas por el Contratista, el interventor, y con el Visto Bueno del Secretario de Agua Potable y Saneamiento Básico del Departamento. Todos los pagos estarán sujetos a la aprobación de los informes por parte del interventor del contrato, previa revisión del cumplimiento de requisitos para pago efectuada por parte de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico. Para cada pago el CONTRATISTA deberá radicar en la Ventanilla única de correspondencia de la Gobernación de Norte de Santander dirigido a la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico la factura o cuenta de cobro correspondiente. Para realizar pago por concepto de suministro, este debe estar debidamente instalado y probado. Para el pago final de la obra, se requerirá el recibo a satisfacción del Interventor una vez verificado el cumplimiento de las pruebas que apliquen según el reglamento del sector y especificaciones técnicas del proyecto. **NOTA 1.** Se deberá presentar factura de cobro por parte del contratista máximo cada DOS (02) meses. **NOTA 2. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO**: El CONTRATISTA deberá presentar al DEPARTAMENTO para cada pago la siguiente documentación: 1. Informe de avance de la obra radicado(s) en medio físico y en magnético, debidamente aprobados por el interventor del contrato, 2. constancia(s) de encontrarse a paz y salvo en parafiscales y/o seguridad social acompañados de las planillas de pago |

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO**
**ASOCIACION PROMOTORA MEDIOAMBIENTAL (ASPROMA)**

| | |
|---|---|
| | respectivas, 3. Relación de los empleados que laboraron en el periodo facturado, indicando la asignación salarial y el porcentaje de dedicación, junto con certificación juramentada de estar al día en el pago de salarios, 4. factura, luego de haber sido emitido el recibo a satisfacción por el interventor del contrato, con la respectiva amortización del anticipo. **PARÁGRAFO 1**. De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, se retendrá al contratista el porcentaje que determinen las leyes de orden público y hará las demás retenciones descuentos ordenados por las normas aplicables. **PARÁGRAFO 2**. El contratista, entregará a El Departamento, copia de la constancia de todo pago que efectúe la Tesorería del Departamento, si esto aplica, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al mismo. |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN.** | MUNICIPIO DE CONVENCIÓN Y EL MUNICIPIO EL TARRA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER |
| **PLAZO INICIAL.** | CUATRO (04) MESES. |
| **PRÓRROGA.** (Si hay lugar a ello) | N/A |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN.** | 21 DE DICIEMBRE DE 2021 |
| **FECHA DE INICIO.** | 04 DE ENERO DE 2022 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN** (Si hay lugar a ello) | ACTA DE SUSPENSION No. 01 DEL 25 DE ABRIL DE 2022<br>ACTA DE AMPLIACION No. 01 DE LA SUSPENSION No. 01 DEL 25 DE MAYO DE 2022 |
| **FECHA DE REINICIO** (Si hay lugar a ello) | ACTA REINICIO No. 01 DEL 08 DE JUNIO DE 2022 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 15 DE JUNIO DE 2022 |
| **SUPERVISOR** (Acto administrativo y fecha de designación) | MARTIN VEGA SUAREZ<br>(Mediante memorando 04/01/2022) |
| **INTERVENTOR** (No. de Contrato) | N/A |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | RP No. 006795 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2021 por valor de ($ 615.140.833,00) |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL DEL ADICIONAL** (Si hay lugar a ello) | N/A |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO** (Si hay lugar a ello) | N/A |
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | CDP NO. 003202 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO**
**ASOCIACION PROMOTORA MEDIOAMBIENTAL (ASPROMA)**

| | |
|---|---|
| | por valor de ($646.634.960,53), |
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL ADICIONAL** (Si hay lugar a ello) | N/A |
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MODIFICATORIO** (Si hay lugar a ello) | N/A |
| **GACETA DEPARTAMENTAL** (Si hay lugar a ello fecha y valor) | N/A |
| **GACETA DEPARTAMENTAL ADICIONAL** (Si hay lugar a ello fecha y valor) | N/A |

| **SEGÚN CONTRATO** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO** | | Seguros del Estado S.A. **47-44-101018821** ANEXO 0 | | | | | | |
| **AMPARO** | **VALOR ASEGURADO** | **VIGENCIA** | | | | | | |
| | | **DESDE** | | | **HASTA** | | | |
| Cumplimiento del contrato | $ 61.514.083,30 | 21 | Dic | 2021 | 21 | Ago | 2022 |
| Buen manejo del anticipo | $184,542.249,90 | 21 | Dic | 2021 | 21 | Ago | 2022 |
| Estabilidad y calidad de la obra | $184,542.249,90 | 21 | Abr | 2022 | 21 | Abr | 2027 |
| Salario y prestaciones sociales | $ 92.271.124,95 | 21 | Dic | 2021 | 21 | Abr | 2025 |
| **POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL** | | **47-40-101005759** | | | | | | |
| Básico de Responsabilidad Civil | $181.705.200,00 | 21 | Dic | 2021 | 21 | Abr | 2022 |

| **SEGÚN ACTA DE INICIO** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO** | | Seguros del Estado S.A. **47-44-101018821** ANEXO 2 | | | | | | |
| **AMPARO** | **VALOR ASEGURADO** | **VIGENCIA** | | | | | | |
| | | **DESDE** | | | **HASTA** | | | |
| Cumplimiento del contrato | $ 61.514.083,30 | 04 | Ene | 2022 | 04 | Sep | 2022 |
| Buen manejo del anticipo | $184.542.249,90 | 04 | Ene | 2022 | 04 | Sep | 2022 |
| Estabilidad y calidad de la obra | $184.542.249,90 | 05 | May | 2022 | 05 | May | 2027 |
| Salario y prestaciones sociales | $ 92.271.124,95 | 04 | Ene | 2022 | 05 | May | 2025 |
| **POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL** | | Seguros del Estado S.A. **47-40-101005759** | | | | | | |
| Básico de Responsabilidad Civil | $181.705.200,00 | 04 | Ene | 2022 | 05 | May | 2022 |

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO**
**ASOCIACION PROMOTORA MEDIOAMBIENTAL (ASPROMA)**

| **SEGÚN SUSPENSION Y REINICIO No. 01** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO** | | Seguros del Estado S.A. **47-44-101018821** ANEXO 4 | | | | | | |
| **AMPARO** | **VALOR ASEGURADO** | **VIGENCIA** | | | | | | |
| | | **DESDE** | | | **HASTA** | | | |
| Cumplimiento del contrato | $ 61.514.083,30 | 04 | Ene | 2022 | 16 | Oct | 2022 |
| Buen manejo del anticipo | $184.542.249,90 | 04 | Ene | 2022 | 16 | Oct | 2022 |
| Estabilidad y calidad de la obra | $184.542.249,90 | 05 | May | 2022 | 05 | May | 2027 |
| Salario y prestaciones sociales | $ 92.271.124,95 | 04 | Ene | 2022 | 16 | Jun | 2025 |
| **POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL** | | Seguros del Estado S.A. **47-40-101005759** | | | | | | |
| Básico de Responsabilidad Civil | $200.000.000,00 | 04 | Ene | 2022 | 16 | Jun | 2022 |

| **SEGÚN ACTA FINAL** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO** | | Seguros del Estado S.A. **47-44-101018821** ANEXO 6 | | | | | | |
| **AMPARO** | **VALOR ASEGURADO** | **VIGENCIA** | | | | | | |
| | | **DESDE** | | | **HASTA** | | | |
| Cumplimiento del contrato | $ 61.514.083,30 | 04 | Ene | 2022 | 16 | Oct | 2022 |
| Buen manejo del anticipo | $184.542.249,90 | 04 | Ene | 2022 | 16 | Oct | 2022 |
| Estabilidad y calidad de la obra | $184.542.249,90 | 16 | Jun | 2022 | 05 | May | 2027 |
| Salario y prestaciones sociales | $ 92.271.124,95 | 04 | Ene | 2022 | 16 | Jun | 2025 |
| **POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL** | | Seguros del Estado S.A. **47-40-101005759** | | | | | | |
| Básico de Responsabilidad Civil | $200.000.000,00 | 04 | Ene | 2022 | 16 | Jun | 2022 |

| **PAGOS REALIZADOS** | **COMPROBANTE DE EGRESO** | **VALOR** |
|---|---|---|

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO**
**ASOCIACION PROMOTORA MEDIOAMBIENTAL (ASPROMA)**

| | | |
|---|---|---|
| Acta Parcial No. 01 | CE 002487 del 29/03/2022 | $ 249.173.976,00 |
| Acta Parcial No. 02 y Final | CE 010198 del 19/07/2022 | $ 365.966.856,00 |

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO.**

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL** | $615.140.833,00 |
| **VALOR ADICIÓN (Si las hubo)** | $0,00 |
| **VALOR TOTAL DE PAGOS** | $615.140.832,00 |
| **VALOR A RETENER DESTINO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y PENSIONES POR IBC INFERIOR AL DE LEY (U OTRO CONCEPTO -SI HAY LUGAR A ELLO)** | $0,00 |
| **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA** | $0,00 |
| **SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD** | $1,00 |
| **SUMAS IGUALES** | $615.140.833,00 |

Conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y al artículo 11 de la ley 1150 de 2007, se reunieron en la ciudad de Cúcuta, a los 19 días del mes de septiembre de 2022, en las oficinas de Secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico, las siguientes personas: **FRANCISCO ALBERTO BERMONT GALVIS**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 5.414.412 expedida en Bochalema, en su condición de Ordenador del Gasto, **MARTIN VEGA SUAREZ** identificado con la cedula de ciudadanía No. 13.473.213 expedida en Cúcuta, en condición de supervisor del contrato, y **EL CONTRATISTA MARIA CANDELARIA DURAN VEGA** identificada con la cédula de Ciudadanía No. 37.329.615 expedida en Ocaña, en su calidad de representante legal de la **ASOCIACION PROMOTORA MEDIOAMBIENTAL (ASPROMA),** NIT 807.002.080-6, , con el fin de **LIQUIDAR EN FORMA CONJUNTA Y DE MUTUO ACUERDO** el presente contrato.

**3. CONCLUSIONES.**

3.1 El objeto y las obligaciones contratadas fueron cumplidas a cabalidad por el CONTRATISTA y recibidos por la ENTIDAD según consta en los Certificados de Cumplido a satisfacción No. 01 de fecha 16 de marzo de 2022 y Certificado de Cumplido a satisfacción No. 02 del 15 de junio de 2022.

3.2 Que, el CONTRATISTA según consta en el Acta de recibo parcial No. 01 de fecha 16 de marzo de 2022 y Acta de recibo parcial No. 02 y final del 15 de junio de 2022 , expedida por el Supervisor del contrato durante todo el término de ejecución del contrato acreditó el cumplimiento de sus obligaciones para con el Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y SENA respecto

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO**
**ASOCIACION PROMOTORA MEDIOAMBIENTAL (ASPROMA)**

de todo el personal contratado para la ejecución del contrato, conforme a lo dispuesto en la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y 1122 de 2007, y demás normas concordantes y pertinentes.

3.3 Que, conforme a lo consignado en la Certificación citada, se procedió a retener de las sumas adeudadas al CONTRATISTA el valor de $ 00,00, por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (u otro concepto, si hay lugar a ello), el cual deber ser consignado a la entidad (es) correspondiente (s).

3.4 Que, no obstante, las consideraciones aquí contenidas, EL CONTRATISTA asume la obligación de responder patrimonial, fiscal y penalmente, así como coadyuvar a la Entidad en la defensa judicial o ante los órganos de control, por demandas y demás acciones judiciales o legales que se adelanten en contra de la Gobernación de Norte de Santander por hechos relacionados con la ejecución del presente contrato y que le sean imputables.

3.5 Que, las partes manifiestan estar totalmente de acuerdo con los valores reseñados en el acápite de "Estado Financiero del Contrato", y en consecuencia, se declaran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto emanado de la relación contractual sometida a la presente liquidación.

3.6 Queda entendido que el Contrato de obra No. SA-SAPSB-02457-2021 de 21 de diciembre de 2021, no genera ningún tipo de relación laboral entre el Departamento Norte de Santander y EL CONTRATISTA, quien siempre ha tenido la condición de independiente para todos los efectos de ley.

En constancia de aceptación se firma por los intervinientes, el 27 de febrero de 2023.

**FRANCISCO ALBERTO BERMONT GALVIS**
Secretario de Agua Potable y Saneamiento Básico
**Ordenador del gasto**

**MARIA CANDELARIA DURAN VEGA**
R./ L. Asociación Promotora Medioambiental (ASPROMA)
**Contratista**

Elaboro: Sandra Laguado (Apoyo Contratación)
Aprobó: Nohora Milena Bueno(Asesor Jurídico)
Revisó: Martin Vega Suarez (Profesional Universitario S.A.P.S.B)

***Nota 1:*** *Si el contrato contempla la interventoría externa, tanto el Supervisor como el interventor externo deberán suscribir el presente documento.*
***Nota 2:*** *Toda suspensión y reiniciación que afecte el contrato debe ser notificada a la compañía garante con el fin de que se extienda la vigencia de los amparos por el término de duración efectiva del mismo.*