INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE

FECHA: 17 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **ACTA Nº** Dos y final (02) **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 159.792.900,00 **MES** Diciembre de 2020

ACTA FINAL SI [X] NO [ ] (Indicar con una X)

CONTRATO No : 1390 DE 2020 (Indique número y año)

OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA VÍA 5503 DUITAMA - LA PALMERA

CONTRATISTA: EMILIANO VARGAS MESA **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** VIA 5503 DUITAMA - LA PALMERA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 02674 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ADMIVIAL JI

PLAZO INICIAL: Uno punto cinco (1.5) meses. (En meses según contrato principal) **PLAZO ACUMULADO:** Uno punto cinco (1.5) meses. (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 10/11/2020 (Indique día/mes/año) **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 24/12/2020 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) **FECHA DE REANUDACIÓN:** (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) ($ 190.153.551,00 (Según contrato principal) **VALOR ADICIONES** (incluido IVA) ($

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 190.153.551,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modofocación No. del CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
1	450,1	450-13	450-10P	SUMINISTRO DE MEZCLA EN CALIENTE TIPO MDC - 19 PARA BACHEO (INCLUYE, TRANSPORTE, EQUIPO DE COMPACTACIÓN Y CORTADORA DE PAVIMENTO)	m3	333,00	$ 470.900,00	$ 156.809.700,00			333,00	156.809.700,00	333,00	156.809.700,00
2	411,1P	411-13	411-1P	SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA DE ROTURA RAPIDA CRR-1	m2	1.356,00	$ 2.200,00	$ 2.983.200,00			1.356,00	2.983.200,00	1.356,00	2.983.200,00
*	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)							**$ 159.792.900,00**		**$ -**		**$ 159.792.900,00**		**$ 159.792.900,00**
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES							$ -				$ -		$ -
*	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES							$ 159.792.900,00		$ -		$ 159.792.900,00		$ 159.792.900,00
*	VALOR IVA (OBRA)							$ 30.360.651,00		$ -		$ 30.360.651,00		$ 30.360.651,00
	VALOR SUBTOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA)							**$ 190.153.551,00**				**$ 190.153.551,00**		**$ 190.153.551,00**
	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)							$ -						$ -
	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)							$ -						$ -
*	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑO							$ -		**$ -**				$ -
*														
*	**VALOR TOTAL**							**$ 190.153.551,00**		**$ -**		**$ 190.153.551,00**		**$ 190.153.551,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU
Utilidad

Valor Anticipo Otorgado $ -
Valor Amortizado Presenta Acta $ - %
Valor Amortizado Acumulado $ -

Registro Presupuestal Nº 628720 de Fecha 5/11/2020
Saldo del Registro: $ -
Registro Presupuestal No de Fecha
Saldo del Registro:
(Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	159.792.900,00	30.360.651,00	190.153.551,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	159.792.900,00	30.360.651,00	190.153.551,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 00/100 PESOS M/CTE

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación		
2 Sub-bases y bases		
3 Transporte de materiales		
4 Aceros y elementos metálicos		
5 Acero Estructural y cables de acero		
6 Concretos, morteros y obras varias		
7 Concreto para superestructuras		
8 Pavimentaciones con asfalto,		
(N) Ítems no sujetos a ajuste		

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de o+A54bra.

NOTAS:
1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra. Estudios y Diseños. Predial. Social y Ambiental).
3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre: **EMILIANO VARGAS MESA**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula No.: 25202 - 10842 CND

Firma
Nombre: **JUAN CARLOS GARZÓN OSORIO**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matricula No.: 01100-0554 CPITVC

Original: Archivo de Gestión Contractual (Subdireccion Administrativa)
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección F Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial