ACTA No. 001

MODALIDAD DEL CONTRATO			ARRENDAMIENTO [ ] COMPRAVENTA [ ] SUMINISTRO [ ] CPS [ ] CONSULTORÍA [ ] OBRA [X] INTERVENTORÍA [ ] FIDUCIA/SEGUROS [ ]		
NUMERO DE CONTRATO			137-2025		
FECHA DEL CONTRATO			23/04/2025		
N° SECOP II			COI.PCCNTR. 7774204		
CONTRATANTE:			EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P., PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS.		
			NIT 804.005.441-4		
CONTRATISTA:			CONSORCIO BARRIO CRISTAL		
			R/L ESTEFANY GARCIA GUERRERO		
			NIT 901.937.932-1		
OBJETO:			CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, BARRIO EL CRISTAL, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER		
VALOR INICIAL:			DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.151.021.989,00)		
VALOR ADICIONAL:			NA		
VALOR ANTICIPO (XX%)			N/A		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:			DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.151.021.989,00)		
PLAZO INICIAL:			TRES (03) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO		
PLAZO ADICIONAL:			N/A		
SUPERVISOR			LEIDY JOHANA BUITRAGO MARTINEZ		
CARGO SUPERVISOR			JEFE OFICINA PLANEACION INSTITUCIONAL		
INTERVENTOR			VDC PROYECTOS S.A.S.		
			NIT No. 901.650.044-O		
			R/L MAUSA JEREYKA SANTOS PARRA		
			CC 1.098.816.275 de Bucaramanga - Santander		
FECHA DE INICIO			12/SEPTIEMBRE/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL			11/DICIEMBRE/2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN	**N° 01**	**N° ( )**	**N° ( )**	N/A	N/A	N/A
AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN	**01**	**( )**	**( )**	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
ACTA DE REINICIO	**N° ( )**	**N° ( )**	**N° ( )**	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN				DD/MM/AAAA		

Cra. 8 #12-28, La Candelaria, Piedecuesta
Tel. (607) 6 55 0058
www.piedecuestanaesp.gov.co

En Piedecuesta a los OCHO (08 días del mes de NOVIEMBRE del año 2025 se reunieron en las instalaciones de la Empresa Municipal De Servicios Públicos Domiciliarios De Piedecuesta E.S.P., Piedecuestana De Servicios Públicos. , **FREDY JOHANY ZAMBRANO BECERRA, identificado con cédula de ciudadanía 91.518.796 de Bucaramanga quién actúa como Gerente y Representante Legal de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos y LEIDY JOHANA BUITRAGO MARTÍNEZ Jefe Oficina de Planeación Institucional, identificada con cédula de ciudadanía 37.727.127 de Bucaramanga – en su calidad de Supervisor y GUSTAVO ADOLFO GÓMEZ ACEVEDO, identificado con cédula de ciudadanía 91.261.400 de Bucaramanga en calidad de apoyo a la supervisión, MAUSA JEREYKA SANTOS PARRA con cédula de ciudadanía 1.098.816.275 de Bucaramanga R/L VDC PROYECTOS S.A.S en su calidad de Interventor, y ESTEFANY GARCÍA GUERRERO CON** C.C Nº **1.098.786.495 de Bucaramanga R/L CONSORCIO BARRIO CRISTAL**, quien es el Contratista, para elaborar la presente acta de Suspensión No 001 del contrato No 137 de 2025 cuyo objeto es "**CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, BARRIO EL CRISTAL, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER**."

CONSIDERANDO

1. Que conforme a la Disponibilidad del Servicio de Alcantarillado emitida por EMPAS S.A. mediante Oficio No. 3045 del 22 de agosto de 2025, es necesario ajustar el diseño para garantizar la adecuada conexión de las redes proyectadas al interceptor sanitario La Cuéllar. Dichos ajustes permiten asegurar la funcionalidad hidráulica del sistema, la estabilidad constructiva y el cumplimiento de los requerimientos técnicos y normativos establecidos para el correcto desempeño del sistema de alcantarillado.

2. Estos ajustes a los diseños tienen como finalidad garantizar la funcionalidad hidráulica integral del sistema de alcantarillado, el cumplimiento de los requerimientos técnicos de la entidad prestadora del servicio, y la estabilidad constructiva del trazado propuesto, considerando las condiciones topográficas y geotécnicas del sector de intervención

ACUERDAN

Realizar la suspensión del contrato de obra por un periodo de dos (02) meses y/o hasta tanto se apruebe la modificación No. 01 al contrato de Obra 137 de 2025 "CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, BARRIO EL CRISTAL, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER", y los recursos estén disponibles por parte de la Entidad Contratante.

Para constancia de lo anterior se firma de conformidad la presente acta por los que en ella intervinieron, dada en Piedecuesta a los OCHO (08) días del mes de NOVIEMBRE de 2025

LEIDY JOHANA BUITRAGO MARTINEZ	ESTEFANY GARCIA GUERRERO
SUPERVISOR	CONTRATISTA
CC 37.727.127 de Bucaramanga	CC 1.098.786.495 de Bucaramanga
JEFE OFICINA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	R/L CONSORCIO BARRIO CRISTAL

ELABORÓ	FECHA	REVISÓ	FECHA	APROBÓ	FECHA
Profesional Universitario en Sistemas de Gestión	25/03/2025	Jefe Oficina de Planeación Institucional	25/03/2025	Jefe Oficina de Planeación Institucional	25/03/2025

GUSTAVO ADOLFO GÓMEZ ACEVEDO
APOYO A LA SUPERVISIÓN
C.C. 91.261.400 de Bucaramanga

MAUSA JEREYKA SANTOS PARRA
INTERVENTOR
CC 1.098.816.275 de Bucaramanga
R/L VDC PROYECTOS S.A.

FREDY JOHANY ZAMBRANO BECERRA
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS
CC 91.518.796 de Bucaramanga
GERENTE

COPIA CONTROLADA