San Martín de los Llanos Meta, noviembre 11 de 2025

Doctor
JOHN GERMÁN RAMIREZ HERNANDEZ
Alcalde Municipal

REFERENCIA: LICITACION PÚBLICA No. 001-2025 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLE 1A Y CALLE 10, DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 4 Y 12, MIRADOR TURISTICO Y AMPLIACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BARRIO PEDRO DAZA, SECTOR LOS MANGOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, META"

Asunto: SOLICITUD DE AJUSTE DE PLAZO DE EJECUCIÓN

Cordial saludo.

De manera atenta, en mi calidad de Secretario de Obras Públicas y evaluador técnico del proceso de contratación de la referencia que adelanta el Municipio, me permito solicitar el ajuste del plazo de ejecución del contrato a un (1) mes y quince (15) días, respetando el principio de anualidad presupuestal y sin superar la vigencia fiscal 2025.

Lo anterior, teniendo en cuenta que en la etapa de planeación del proceso se había establecido un plazo de ejecución de un (1) mes y veinte (20) días, y que la cronología del proceso contractual condujo a su adjudicación el día diez (10) de noviembre de 2025 al proponente LUIS EDUARDO PINO HUMÁNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.389.211 de Puerto López – Meta, mediante la Resolución No. 763 de 2025.

En consecuencia, el plazo inicialmente proyectado sobrepasa la vigencia fiscal, y en observancia del principio de anualidad, esta Secretaría considera técnicamente viable ajustar el plazo de ejecución en la minuta contractual.
Cordialmente,

ING. JAIRO ABDUL RICO ENCISO
Secretario de Despacho-Obras Públicas

Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
V.B: Ing. Jairo Abdul Rico Enciso	Secretario de Obras Publicas	J.A.R.Z
Apoyo: Ing. Juan Sebastian Vesga Fierro	Profesional Secretaria de obras públicas C.P.S.	J.S.V.F

San Martín de los Llanos Meta, noviembre 11 de 2025

Doctora
YOVANA MARTINEZ MORA
Secretaría de Despacho - Contratación
Alcaldía Municipal

REFERENCIA: LICITACION PÚBLICA No. 001-2025 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLE 1A Y CALLE 10, DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 4 Y 12, MIRADOR TURISTICO Y AMPLIACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BARRIO PEDRO DAZA, SECTOR LOS MANGOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, META"

Asunto: AUTORIZACIÓN AJUSTE PLAZO DE EJECUCIÓN.

Cordial saludo.

Por medio del presente, y de acuerdo con la justificación técnica presentada por el Ingeniero JAIRO ABDUL RICO ENCISO en su calidad de Secretario de Despacho - Obras Publicas, mediante oficio radicado el día 11 de noviembre de 2025, relacionado con el ajuste del plazo de ejecución del proceso de la referencia, autorizo realizar el ajuste solicitado, estableciendo un plazo de un (1) mes y quince (15) días para la ejecución, sin superar la vigencia fiscal 2025 y respetando el principio de anualidad presupuestal.

En virtud de lo anterior, solicito a la Secretaría de Contratación proceder con la elaboración de la minuta contractual conforme al nuevo plazo autorizado.

Atentamente,

JOHN GERMÁN RAMIREZ HERNANDEZ
Alcalde Municipal

Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
V.B: Ing. Jairo Abdul Rico Enciso	Secretario de Obras Publicas	JARE
Apoyo: Ing. Juan Sebastian Vesga Fierro	Profesional Secretaria de obras públicas C.P.S.	J.S.V.F

San Martín de los Llanos, 12 de noviembre de 2025

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS
SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
RADICADO No. 2129
FECHA: 12-11-2025 HORA: 8:00 am
RECIBIDO:

Doctora
YOVANA MARTINEZ MORA
Secretaría de Despacho - Contratación
Alcaldía Municipal

Asunto: Ajuste plazo de ejecución.

Cordial Saludo:

El presente es con el de mantener el expediente actualizado del proceso LP-001-2025 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLE 1A Y CALLE 10, DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 4 Y 12, MIRADOR TURISTICO Y AMPLIACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BARRIO PEDRO DAZA, SECTOR LOS MANGOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, META". Por lo cual se remiten los siguientes actos:

DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA O PROCESO	FOLIOS
SOLICITUD AJUSTE PLAZO DE EJECUCIÓN LP-001-2025	1
APROBACIÓN AJUSTE PLAZO DE EJECUCIÓN LP-001-2025	1
TOTAL FOLIOS	**2**

Cordialmente,

ING. JAIRO ABDUL RICO ENCISO
Secretario de Despacho-Obras Públicas

Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
V.B: Ing. Jairo Abdul Rico Enciso	Secretario de Obras Publicas	J.A.R.E
Apoyo: Ing. Juan Sebastian Vesga Fierro	Profesional Secretaria de obras públicas C.P.S.	J.S.V.F