534

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código: F-CT-016 Versión: 3 Fecha Actualización: 24- 02- 2020 Página: 1 de 4

FECHA:	DD	MM	AA	TIPO DE CONTRATO	CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA
	11	NOVIEMBRE	2025		

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

ACTA No. 6 DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N° 110.2010.294.2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista y el Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993).
2) En el evento de que se pacten reconocimientos el pago de los mismos solo será procedente cuando se haya demostrado plenamente que en la ejecución del contrato se presentaron circunstancias o hechos especiales, generadores de costos adicionales que deben ser cancelados al contratista. El contratista y supervisor de contrato, serán plenamente responsables por los reconociminetos pactados.
3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del supervisor, del contratista y revisión de las condiciones para su liquidación por parte del supervisor de contrato.

CONTRATO N°	110.2010.294.2025	
MODALIDADES DE CONTRATACIÓN		
CONTRATACIÓN DIRECTA	☐	
MÍNIMA CUANTÍA	☑	SC-SG-MC-031 DE 2025
LICITACIÓN PÚBLICA	☐	
SELECCIÓN ABREVIADA	☐	
CONCURSO DE MÉRITOS	☐	

OBJETO DEL CONTRATO

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE SABANALARGA (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DIEZ (10) DÍAS (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	25 (Día) **DE** AGOSTO (Mes) **DE** 2025 (Año)
FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	29 (Día) **DE** AGOSTO (Mes) **DE** 2025 (Año)
FECHA DE REINICIO DEL CONTRATO	08 (Día) **DE** SEPTIEMBRE (Mes) **DE** 2025 (Año)
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO	13 (Día) **DE** SEPTIEMBRE (Mes) **DE** 2025 (Año)

LAS PARTES:

MUNICIPIO	CARLOS EFRÉN ESPINOSA BERNAL Alcalde
CONTRATISTA	V&G CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA Representante Legal LUIS ABRAHAM BOHORQUEZ BARRETO
SUPERVISOR	MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES Secretaria de Planeación y Obras Públicas

En Sabanalarga, a los once (11) días del mes de noviembre de 2025, se reunieron **LUIS ABRAHAM BOHORQUEZ BARRETO**, en calidad de Representante Legal de V&G CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA como Contratista y MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES, en calidad de Supervisor del Municipio, con el fin de liquidar el Contrato anteriormente citado, el cual se recibió el día 07 de noviembre de 2025, según Acta N° 5, de Recibo de Contrato N° 110.2010.294.2025 la cual hace parte integral de la presente acta.

MUNICIPIO DE SABANALARGA
REGISTRADO
SECOP
SECRETARÍA GENERAL

A. ESTADO FINANCIERO

1. Datos Generales

Valor Inicial del Convenio	$	39.709.649,00
Valor Adiciones	$	-
Valor del Contrato mas adiciones	$	39.709.649,00

2.Ordenes de Pago

Los valores del valor ejecutado y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo.

PAGOS	MES EJECUCIÓN	ORDEN DE PAGO N°	FECHA	C. EGRESO	FECHA	VALOR CANCELADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTALES						

3. Reservas presupuestales.

Las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son las siguientes:

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR	
				TOTAL	ACTA PARCIAL
000966	15/08/2025	2.3.3.21.02.001.29.01.03.04.02	Compra y/o suministro e instalacion de materiales y equipos electricos para mantenimiento de alumbrado publico	$ 39.709.649	$ 39.709.649
			TOTAL	$ 39.709.649	$ 39.709.649

B. ESTADO LEGAL

1. Actas

ACTA No.	OBJETO	OBSERVACIONES	FECHA
1	ACTA DE INICIACIÓN		25/08/2025
2	ACTA DE SUSPENSIÓN		29/08/2025
3	ACTA DE REINICIO		08/09/2025
4	ACTA DE TERMINACIÓN		15/09/2025
5	ACTA DE RECIBO		7/11/2025

2. Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA
N/A	N/A	N/A	N/A

3.Acciones Legales en Proceso

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4. Sanciones

Durante la ejecución y desarrollo del mencionado contrato, se sancionó y multó a N/A mediante la(s) resolucion(es) No N/A y mediante resolucion(es) No N/A se resolvió el (los) recurso(s) de N/A presentado(s) por el contratista por el valor de N/A (N/A) moneda corriente. Del valor anterior se descuenta la suma de N/A del 2% de la retención realizada al contratista y el valor restante lo canceló según recibo No N/A.

5. Garantias

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA		MODIFICACIÓN	VIGENCIA		VR. ASEGURADO
			Desde	Hasta		Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO	57-44-101007665	14/08/2025	1/03/2026	Anexo 7	25/08/2025	12/04/2026	$ 3.970.964,90
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		14/08/2025	30/08/2028	Anexo 7	25/08/2025	23/09/2028	$ 1.985.482,45
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		14/08/2025	14/08/2030	Anexo 7	7/11/2025	7/11/2030	$ 3.970.964,90

MUNICIPIO DE SABANALARGA
REGISTRADO
SECOP
SECRETARIA GENERAL

6. Recibo de las Empresas Servicios Públicos (cuando aplique)

EMPRESA	ACTA No.	FECHA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A

OTRO

En caso de no obtener respuesta por parte de las empresas debe dejarse la siguiente Nota:
Transcurrido un (1) mes a partir de la solicitud, de conformidad con el decreto 0573/84, las empresas que no han cumplido con la entrega de los paz y salvos, dan por recibidas las redes de servicios a entera satisfacción y efectuaran el respectivo pago a favor de MUNICIPIO sin lugar a que haya reclamo por parte de las mismas.

7. Reconocimientos (mayores cantidades de obra, ecuacion contractual etc)

En el presente contrato se efectuarán si ___ no _X__ los reconocimientos a los que dio lugar su ejecución, con fundamentos en los incisos 1 y 2 del artículo 60 de la ley 80 de 1993 y en las causas técnicas que a continuación se consignan debidamente sustentadas y justificadas por el contratista e interventor.

Fundamento Técnico

VALOR DE RECONOCIMIENTO (NÚMEROS Y LETRAS)		N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	39.709.649,00

8. Cartilla de Conservación o recomendaciones

Se anexa la Cartilla de Conservación o recomendaciones de las obras ejecutadas en desarrollo del contrato en referencia,entregada por el contratista mediante oficio No N/A la cual consta de N/A folios

(Número de oficio remisorio) (Número de folios de la cartilla)

El recibo de los servicios relacionados en el acta No. 5 y la liquidacion del contrato no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes.

C- BALANCE FINANCIERO DEL CONVENIO

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR PAGOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 39.709.649,00		
VALOR ADICIONES			
VALOR EJECUTADO		$ 39.709.649,00	
VALOR NO EJECUTADO			
VALOR PAGO ANTICIPO			
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA			**$ 39.709.649,00**
VALOR SANCIONES			
VALOR ANTICIPO SIN AMORTIZAR			
VALOR OTROS DESCUENTOS (ESPECIFICAR)			
SUMAS IGUALES	**$ 39.709.649,00**	**$ 39.709.649,00**	**$ 39.709.649,00**

PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

Tipo de Aportante:		Empleador	X		Independiente			
Exenciones	Si	X	No		**Cuáles?**			
Periodo de Nómina	**No. Dias**	**No. Empleados en Nòmina**	**No. Empleados Aporte**	**IBC (Aplica para Independientes)**	**No. Planilla**	**Referencia de Pago**	**Fecha de pago**	**Valor aporte Realizado**
AGOSTO	30	7	1	$ 1.423.500,00	9491660118	1767479377	10/09/2025	$ 349.300,00
Tipo de Aportante:		Empleador	X		Independiente			
Exenciones	Si	X	No		**Cuáles?**			
Periodo de Nómina	**No. Dias**	**No. Empleados en Nòmina**	**No. Empleados Aporte**	**IBC (Aplica para Independientes)**	**No. Planilla**	**Referencia de Pago**	**Fecha de pago**	**Valor aporte Realizado**
SEPTIEMBRE	30	5	3	$ 1.423.500,00	9492191640	1796886497	23/09/2025	$ 440.900,00
	27			$ 1.281.150,00				$ 396.800,00
	27			$ 1.281.150,00				$ 396.800,00
Tipo de Aportante:		Empleador			Independiente			X
Exenciones	Si	X	No		**Cuáles?**			
Periodo de Nómina	**No. Dias**	**No. Empleados en Nòmina**	**No. Empleados Aporte**	**IBC (Aplica para Independientes)**	**No. Planilla**	**Referencia de Pago**	**Fecha de pago**	**Valor aporte Realizado**
SEPTIEMBRE	30	1	1	$ 1.423.500,00	9491898610	1000000791	30/09/2025	$ 504.900,00

MUNICIPIO DE SAN ALBERTO
REGISTRADO
SECOP
SECRETARIA GENERAL

Observación: una vez verificados los documentos aportados el Supervisor o interventor aprueba los soportes de pago de aportes parafiscales y de seguridad social correspondientes a (los) periodo (s) Agosto y Septiembre .

Las partes declaran estar a paz y salvo por todo concepto generado del Contrato No 110.2010.294.2025.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los once(11) días del mes de noviembre de 2025.

Firma
Nombre **V&G CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA**
R/L LUIS ABRAHAM BOHORQUEZ BARRETO
Representante Legal

Firma
Nombre **CARLOS EFREN ESPINOSA BERNAL**
Alcalde

Firma
Nombre **MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES**
Secretaria de Planeación y Obras Públicas
Supervisor

Elaboró: Jorge Alberto Mendoza Bohorquez
Revisó: Monica Yulieth Rodriguez Torres

REGISTRADO
SECOP
SECRETARIA GENERAL