HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

Fecha:_06/JULIO/2020_____		Radicado No.:_____

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	193-2019
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTROS
CONTRATISTA	FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S. NIT. 900402080-1
OBJETO	SUMINISTRO DE INSUMOS (DECLARADOS DESIERTOS LICITACIÓN PÚBLICA N° 024/2018) NECESARIOS PARA LA RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO DE LAS UNIDADES DE SANGRE COLECTADAS PARA DONANTES Y PACIENTES ATENDIDOS EN EL BANCO DE SANGRE Y SERVICIO TRANSFUSIONAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.
SUPERVISOR	SMSM Bacterióloga Gloria Neira Silva
VALOR INICIAL	$319.000.000
PLAZO INICIAL	15/12/2019
FECHA DE SUSCRIPCIÓN (SECOP II)	22/07/2019
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN	06/08/2019
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	15/12/2019

MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique)	
ADICIÓN	N/A
PRÓRROGA N° 1	30/04/2020
PRÓRROGA N° 2	31/07/2020
SUSPENSION	N/A
VALOR TOTAL	N/A
PLAZO FINAL	31/07/2020
OTRAS MODIFICACIONES	N/A
INFORMACION DE LA SOLICITUD	
TIPO DE MODIFICACIÓN	PRÓROGA No. 3
VALOR A ADICIONAR	N/A
PRÓRROGA	30/11/2020
SUSPENSIÓN	N/A
LIBERACIÓN	N/A
OTRA MODIFICACIÓN	NÁ

JUSTIFICACIÓN AMPLIA Y SUFICIENTE DE LA ADICIÓN, PRORROGA, SUSPENSIÓN, CESION, LIBERACION DE PRESUPUESTO Y/O MODIFICACION

JUSTIFICACIÓN AMPLIA Y SUFICIENTE DE LA ADICIÓN, PRORROGA, SUSPENSIÓN, CESION, LIBERACION DE PRESUPUESTO Y/O MODIFICACION

Se solicita se prorrogue el Contrato N° 193-2019, hasta el 30-NOV-2020, teniendo en cuenta lo siguiente:

- La situación de emergencia causada por el COVID-19 en la que se encuentra actualmente el país y que ha afectado el sector salud y al banco de sangre donde se ha presentado una disminución en el número de donantes captados
- La situación de emergencia hace que se pospongan las cirugías programadas lo que disminuye la demanda de componentes sanguíneos a transfundir.
- El almacén No. 6 no cuenta con el espacio suficiente para almacenar la cantidad de dispositivos médicos de este contrato ya que debe disponer sus espacios para los elementos de primera necesidad para atender la emergencia del COVID-19
- Por lo anterior se hace necesario solicitar la prórroga del contrato con el fin de garantizar la disponibilidad de los dispositivos médicos incluidos en el y que son necesarios para la atención de donantes de sangre y plaquetas por aféresis y que el servicio transfusional cuente con los componentes sanguíneos necesarios para atender la demanda de transfusión de los pacientes atendidos en el Hospital y que los requieren para mejorar su estado de salud.
- Se han realizado las siguientes entregas del contrato

Mes	Valor
Septiembre	$ 30.492.800
Noviembre	$ 67.672.000
Diciembre	$ 42.150.400
Febrero	$ 19.500.000
Febrero	$ 12.300.000
Marzo	$ 38.570.400
Abril	$ 24.600.000
Mayo	$ 15.675.000


ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor inicial	$319.000.000.00		
Valor adiciones anteriores	$0		
Valor total (con adiciones)			
Valor ejecutado a la fecha	$251.020.600.00	Porcentaje en valor de ejecución a la fecha:	78 %
Valor pagado a la fecha			
Valor liberado			
Saldo a la fecha	$67.979.400.00		

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

Valor adición solicitado		¿El valor que se solicita supera el 50% del valor inicial del contrato?	SI___ NO__
Tiempo de prórroga	30-NOV-2020	¿El plazo de ejecución del contrato se encuentra vigente?	SI __X__ NO___
Tiempo de suspensión del contrato		Comentarios Adicionales	N/A
Modificación del contrato		Comentarios Adicionales	N/A
Valor solicitado constituir en Reserva Presupuestal		Comentarios Adicionales	N/A

JUSTIFICACIÓN AMPLIA Y SUFICIENTE DE LA ADICIÓN, PRORROGA, SUSPENSIÓN, CESION, LIBERACION DE PRESUPUESTO Y/O MODIFICACION			
Valor solicitado para liberar		Comentarios Adicionales	N/A



Bacterióloga **Gloria Neira Silva**
Supervisor Contrato
SMSM Área de Banco de Sangre