FORMATO		
ACTA DE SUSPENSIÓN		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

ACTA No 27 SUSPENSIÓN ☐ AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN ☑ DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

1. ANTECEDENTES

CONTRATO No 1797-2023 (Número de Contrato)

LICITACIÓN PÚBLICA ☑ CONCURSO DE MÉRITOS ☐
SELECCIÓN ABREVIADA ☐
CONTRATACIÓN DIRECTA ☐

IDU-CMA-DG-012-2023 (Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 183 (NO INCLUYE INTERSECCIÓN) Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Localidad Usaquén (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO: 1727-2023 (Indique en este espacio el número del contrato Asociado)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 74 meses (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 19 (Día) DE 2 (Mes) DE 2024 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 40,601,044,402.00 (Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA: CONSORCIO THC CORREDOR VERDE 99 (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)

INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDOR VERDE (Escriba el nombre o razón social del Interventor) NIT 901,785,131 (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (A) DTP: WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA - DIRECTOR TÉCNICO DE PROYECTOS (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU del contrato de interventoría)

SUPERVISOR (A) DTC: ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ - DIRECTORA TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU del contrato de interventoría)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS	No.	1	DE FECHA	18/10/2024	PLAZO	Cuatro (4) meses y quince (15) días
	No.	2	DE FECHA	7/05/2025	PLAZO	Cinco (5) meses
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS					PLAZO	Nueve (9) meses y quince (15) días
ADICIONES:						
CONTRATOS ADICIONALES	No.	N.A	DE FECHA	N.A	VALOR	N.A
	No.	N.A	DE FECHA	N.A	VALOR	N.A
ADICIONES:	No.	1	DE FECHA	7/05/2025	VALOR	$ 1,325,768,321.00
	No.	N.A	DE FECHA	N.A	VALOR	N.A
TOTAL ADICIONES					VALOR	$ 1,325,768,321.00

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)

MAYORES CANTIDADES	No.	N.A	DE FECHA	N.A	VALOR	N.A
MAYORES AJUSTES	No.	N.A	DE FECHA	N.A	VALOR	N.A
MAYOR PERMANENCIA	No.	N.A	DE FECHA	N.A	VALOR	N.A
TOTAL RECONOCIMIENTO					VALOR	N.A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: $ 41,926,812,723.00

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIONES ANTERIORES:

ACTA DE SUSPENSIÓN	No.	12	DE FECHA	4/03/2025	No. DIAS	15
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No.	13	DE FECHA	14/03/2025	No. DIAS	10
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No.	14	DE FECHA	26/03/2025	No. DIAS	13
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No.	16	DE FECHA	10/04/2025	No. DIAS	11
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No.	17	DE FECHA	21/04/2025	No. DIAS	7
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No.	18	DE FECHA	28/04/2025	No. DIAS	7
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION					No. DIAS	63

SUSPENSIÓN ACTUAL:

ACTA DE SUSPENSIÓN	No.	24	DE FECHA	3/10/2025	No. DIAS	24
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No.	25	DE FECHA	27/10/2025	No. DIAS	15
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No.	27	DE FECHA	11/11/2025	No. DIAS	15

FECHA DE REINICIACIÓN: 26 (Día) DE NOVIEMBRE (Mes) DE 2025 (Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 31 (Día) DE MAYO (Mes) DE 2031 (Año)

Las partes representadas por: LUIS EDUARDO BENCARDINO CALDERON (Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; RODRIGO ALBERTO DIAZ BENJUMEA (Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ (DTC) - WILLIAM LUZARDO TRIANA (DTP) (Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisores IDU de contrato de interventoría, acuerdan **AMPLIAR LA SUSPENSION del** contrato de conformidad con el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. N.A (Indicar el número de radicado IDU) 27 (Día) de Octubre (Mes) de 2025 (Año)

4. CAUSAS

FORMATO		
ACTA DE SUSPENSIÓN		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

ACTA No 27 **SUSPENSIÓN** ☐ **AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** ☑ **DE CONTRATO DE** INTERVENTORÍA

Dado que no se han superado las circunstancias que dieron origen a la suspensión 2 del contrato de interventoría IDU-1797-2023, el CONSORCIO CORREDOR VERDE, solicita la ampliación 2 en plazo de la suspensión 2 en QUINCE (15) días.

Dado lo anterior, se extiende la suspensión del contrato hasta el 25 de noviembre de 2025, con reinicio el día 26 de noviembre de 2025; con el fin que se superen las causas que dan lugar a la suspensión.

Así las cosas, se hace indispensable una suspensión temporal del contrato de interventoría por el período indicado

En virtud de lo expuesto, se solicita la ampliación de la suspensión temporal del Contrato de Interventoría No. IDU-1797-2023 por el plazo de quince (15) días, conforme a los procedimientos establecidos.

Para todos los efectos, se reiniciará una vez cumplido el tiempo indicado en la presente acta sin lugar a suscribir un acta adicional de reinicio; en caso de que no se hubieren superado los motivos que dieron origen a la suspensión, se requerirá de una ampliación al plazo de suspensión, el cual podrá efectuarse únicamente mediante la firma de documento adicional que indique nuevo plazo de suspensión de actividades.

NOTA: *Una vez revisada el acta 24 correspondiente a la suspensión 2 y acta 25 ampliación 1 a la suspensión 2, se identificó que en el numeral 3 denominado "suspensiones y ampliaciones", en las mencionadas actas no se referenció la adición 1 por valor de $1.325.768.321 pactada en el modificatorio 3 suscrito el pasado* 07 de mayo de 2025.

El Interventor se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Interventor se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Once (Día en letras) (11) (Día en números) días del mes de Noviembre (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

RODRIGO DIAZ BENJUMEA Firmado digitalmente por RODRIGO DIAZ BENJUMEA

(Firma)
(Nombre) RODRIGO ALBERTO DIAZ BENJUMEA
Representante Legal del Interventor
Consorcio Corredor Verde

(Firma)
(Nombre) DORIS CATALINA OSPINA VELANDIA
Profesional de Apoyo a la Supervisión IDU - STEST
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) DIEGO FERNANDO VARGAS GORDILLLO
Profesional de Apoyo a la Supervisión IDU - DTP
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA
Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema de Transporte
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ
Directora Técnica de Construcciones JFORERO
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) WILLIAM LUZARDO TRIANA
Director Técnico de Proyectos
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
Subdirección General de Infraestructura - SGI
Instituto de Desarrollo Urbano Giscela Martínez

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.