aulas. amigas.
#MaestrosqueInspiran

Cronograma Municipio de Cúcuta
Proyecto Aulas AMiGAS - Contrato No. 00003757 de 28 de julio de 2025

N°	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Agosto																						
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				L	M	W	J	V	S	D	L	M	W	J	V	S	D	L	M	W	J	V	S	D
1. Relación de actividades																								
1	Entrega elementos almacén	20/08/2025	20/08/2025																					
2	Socialización virtual rectores	15/08/2025	15/08/2025																					
3	Caracterización y diagnóstico docente	19/08/2025	21/08/2025																					
4	Proceso apropiación virtual 50 horas	21/08/2025	27/08/2025																					
5	Certificación docente	27/08/2025	27/08/2025																					