PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No 3

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	3 MUROS, PAÑETES Y ENCHAPES	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	1 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO
ITEM	3,5 Mantenimiento y renovación de mesones de lavamanos en material pétreo 0,60 de ancho (superficie, salpicadero y reengruese), incluye reparación de fisuras, pulida de rayaduras, sellado, brillado, complemento de partes faltantes, ajuste de grifería y todos los materiales necesarios para la ejecución de la actividad.			**UNIDAD**	ML

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRAFICO

PLANO PISOS 7-6-5-4-3-2










#	DESCRIPCIÓN -	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD	AREA	TOTAL
			PISO 7				
	PISO 7 BAÑO		3,93				3,93
	PISO 7 BAÑO MUJERES		2,58				2,58
	PISO 7 BAÑO		1,53				1,53
			PISO 6				
	PISO 6 BAÑO		3,93				3,93
	PISO 6 BAÑO		2,58				2,58
	PISO 6 BAÑO		1,53				1,53
			PISO 5				
	PISO 5 BAÑO		3,93				3,93
	PISO 5 BAÑO		2,58				2,58
	PISO 5 BAÑO		1,53				1,53
			PISO 4				
	PISO 4 BAÑO		3,93				3,93
	PISO 4 BAÑO		2,58				2,58
	PISO 4 BAÑO		1,53				1,53
			PISO 3				
	PISO 3 BAÑO		3,93				3,93
	PISO 3 BAÑO		2,58				2,58
	PISO 3 BAÑO		1,53				1,53
						SUBTOTAL	**40,20**
						TOTAL	**40,20**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de obra Jaime Moreno Castiblanco

Por la Interventoría:

Residente de interventoria Carlos Márquez

Por la Obra:

Directora de obra Diana Parra

Por la Interventoría:

Directora de interventoria Diana Ramirez